

HARMONOGRAM ROBÓT				
LP	NAZWA	TERMIN	KWOTA	UWAGI
1.	Roboty dachowe	Do 3 tyg. od podpisania umowy		
2.	Elewacja powyżej cokołu	Do 3 tyg. od podpisania umowy		
3.	Stolarka okienna i drzwiowa	Do 4 tyg. od podpisania umowy		
4.	Mury fundamentowe, cokół, opaska	Do 4 tyg. od podpisania umowy		
5.	Roboty murowe, kanał, posadzka przemysłowa	Do 7 tyg. od podpisania umowy		
6.	Posadzka gres, roboty wykończeniowe, roboty rozbiórkowe, wywóz gruzu	Do 11 tyg. od podpisania umowy		
7.	Zagospodarowanie terenu	Do 11 tyg. od podpisania umowy		
8.	Instalacje elektryczne zewnętrzne	Do 11 tyg. od podpisania umowy		
9.	Instalacje elektryczne wewnętrzne	Do 9 tyg. od podpisania umowy		
10.	Roboty sanitarne	Do 9 tyg. od podpisania umowy		