

Aneks nr 1 do umowy

W wyniku rozmów z koordynatorem ze strony Zamawiającego, w efekcie których stwierdzono opieszałość urzędu tj. Starostwa Powiatowego w Kłodzku we wszczęciu postępowania dla zadania objętego umową strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy nr 01/06-PP/2023 z dnia 01.06.2023r. zawartej dnia 06.06.2023r., której przedmiotem jest: „Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego z elementami wykonawczymi w zakresie branży konstrukcyjnej umożliwiający realizację budowy”.

zawartą pomiędzy:

1. Henryk Ciesielski Pracownia Projektów Budowlanych, z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2a, 63-900 Rawicz, reprezentowaną przez: Henryk Ciesielski – właściciela firmy, zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

2. PP NOVATECH.PL, ul. Wiosenna 1; 67-210 Jaczów, reprezentowaną przez Jarosława Perczuk – właściciela firmy, zwanym dalej “Wykonawcą”

& 1

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do umowy nr 01/06-PP/2023 następujące zmiany:

1. Określoną w & 4 pkt.1 treść:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy w terminie do 7 tygodni.

zastępuje się treścią:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy w terminie do 30.11.2023r.

& 2

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

& 3

III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.....

(podpis)

.....
(podpis)