

Id.	Tryb zadania	Tekst1	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2025-października																											
								13	15	17	19	21	23	25	27	29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27					
1	🚩	Urządzenie	Zakres prac	Czas	Rozpoczęcie	Zakończenie	Grupa																												
2	🚩	D-5211B	Demontaż aparatu	1 dzień	pon, 25-10-13	pon, 25-10-13	M2																												
3	🚩	D-5211B	Rozładunek żywicy jonowymiennej	1 dzień	wto, 25-10-14	wto, 25-10-14	M2																												
4	🚩	D-5211B	Prace mechaniczne	2 dn	wto, 25-10-14	śro, 25-10-15	M2																												
5	🚩	D-5211B	Prace mechaniczne	1 dzień	czw, 25-10-16	czw, 25-10-16	M2																												
6	🚩	D-5211B	Załadunek żywicy jonowymiennej	1 dzień	pią, 25-10-17	pią, 25-10-17	M2																												
7	🚩	D-5211B	Prace mechaniczne, montaż aparatu	1 dzień	sob, 25-10-18	sob, 25-10-18	M2																												
8	🚩	DR-2441	Demontaż aparatu	1 dzień	wto, 25-10-14	wto, 25-10-14	M2																												
9	🚩	DR-2441	Montaż aparatu	1 dzień	sob, 25-10-18	sob, 25-10-18	M2																												
10	🚩	E-2221	Demontaż aparatu	2 dn	pią, 25-10-10	pon, 25-10-13	M2																												
11	🚩	E-2221	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	wto, 25-10-14	wto, 25-10-14	C																												
12	🚩	E-2221	Prace mechaniczne	2 dn	wto, 25-10-14	śro, 25-10-15	M2																												
13	🚩	E-2221	Badania ECT	1 dzień	czw, 25-10-16	czw, 25-10-16	ECT																												
14	🚩	E-2221	Prace mechaniczne	2 dn	pią, 25-10-17	sob, 25-10-18	M2																												
15	🚩	E-2221	Próba szczelności He	1 dzień	sob, 25-10-18	sob, 25-10-18	M(N)!																												
16	🚩	E-2221	Montaż	2 dn	pią, 25-10-17	nie, 25-10-19	M2																												
17	🚩	E-2222	Demontaż aparatu	2 dn	pią, 25-10-10	pon, 25-10-13	M2																												
18	🚩	E-2222	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	wto, 25-10-14	wto, 25-10-14	C																												
19	🚩	E-2222	Prace mechaniczne	2 dn	wto, 25-10-14	śro, 25-10-15	M2																												
20	🚩	E-2222	Badania ECT	1 dzień	czw, 25-10-16	czw, 25-10-16	ECT																												
21	🚩	E-2222	Prace mechaniczne	2 dn	pią, 25-10-17	sob, 25-10-18	M2																												
22	🚩	E-2222	Próba szczelności He	1 dzień	sob, 25-10-18	sob, 25-10-18	M(N)!																												
23	🚩	E-2222	Montaż	2 dn	pią, 25-10-17	nie, 25-10-19	M2																												
24	🚩	E-2223	Demontaż aparatu	2 dn	pią, 25-10-10	pon, 25-10-13	M2																												
25	🚩	E-2223	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	wto, 25-10-14	wto, 25-10-14	C																												
26	🚩	E-2223	Prace mechaniczne	2 dn	wto, 25-10-14	śro, 25-10-15	M2																												
27	🚩	E-2223	Badania ECT	1 dzień	czw, 25-10-16	czw, 25-10-16	ECT																												
28	🚩	E-2223	Prace mechaniczne	2 dn	pią, 25-10-17	sob, 25-10-18	M2																												
29	🚩	E-2223	Próba szczelności He	1 dzień	sob, 25-10-18	sob, 25-10-18	M(N)!																												
30	🚩	E-2223	Montaż	2 dn	pią, 25-10-17	nie, 25-10-19	M2																												
31	🚩	E-2224A	Demontaż aparatu	2 dn	pią, 25-10-10	pon, 25-10-13	M2																												
32	🚩	E-2224A	Czyszczenie hydrodynamiczne	1 dzień	wto, 25-10-14	wto, 25-10-14	C																												
33	🚩	E-2224A	Prace mechaniczne	2 dn	wto, 25-10-14	śro, 25-10-15	M2																												
34	🚩	E-2224A	Badania ECT	1 dzień	czw, 25-10-16	czw, 25-10-16	ECT																												
35	🚩	E-2224A	Prace mechaniczne	2 dn	pią, 25-10-17	sob, 25-10-18	M2																												

inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

PIA Makowski

Projekt: Harmonogram prac PR  
Data: pią, 24-07-12

Zadanie		Zadanie nieaktywne
Podział		Nieaktywny punkt kontrolny
Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne
Podsumowanie		Zadanie ręczne
Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania

	Tylko z czasem trwania
--	------------------------

Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podsumowanie ręczne	
Tylko z rozpoczęciem	
Tylko z zakończeniem	
Zadania zewnętrzne	

Zewnętrzne punkty kontrolne	
Termin ostateczny	
Postęp	
Ręczne (postęp)	

mgr inż. Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Rucho  
Kompleksu Kwasu Tereftalowego  
Piotr Makowski

[illegible]

Id.	Tryb zadania	Tekst1	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Nazwy zasobów	2025-października																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								13	15	17	19	21	23	25	27	29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
75		Izolacje PTA	Demontaż	4 dn	śro, 25-10-15	sob, 25-10-18	I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Stary Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

**Łukasz Makowski**  
12.07.2024

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Kwasu Tereftalowego  
**Grzegorz Soltysiak**

Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu  
Kwasu Tereftalowego  
**Patryk Piasecki**

Kierownik  
Wydziału Spedycji  
Zakład PTA  
**Marek Nowakowski**

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych  
Wydział Produkcji  
Zakład PTA  
**Łukasz Kłotowski**  
12.07.2024

Kierownik  
Wydziału Produkcji  
Zakład PTA  
**Jakub Cybulski**

Kierownik  
Działu Utrzymania Ruchu  
Kompleksu Kwasu Tereftalowego  
**Paweł Kaleta**

Projekt: Harmonogram prac PR  
Data: pią, 24-07-12

Zadanie		Zadanie nieaktywne.	Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Podział		Nieaktywny punkt kontrolny	Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne	Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
Podsumowanie		Zadanie ręczne	Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania	Zadania zewnętrzne			