

Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram ramowy

L.p.	Element	Termin	
		rozpoczęcia	zakończenia
Etap I - zakończenie prac w każdym z niżej wymienionych punktów zostanie potwierdzone odrębnym protokołem odbioru			
1.	Organizacja projektu i analiza przedwdrożeniowa	Podpisanie Umowy	+4 m-ce
2.	Instalacja i konfiguracja bazy danych i oprogramowania standardowego, instalacja oprogramowania aplikacyjnego, dostawa niezbędnych licencji.	Podpisanie umowy	+ 6 m-cy
Podpisanie protokołu odbioru z wykonania Etapu I			
Etap II – wdrożenie modułów obszarowych - zakończenie prac w każdym z niżej wymienionych Produktów zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru			
3.	Przeprowadzenie szkoleń wstępnych dla liderów i zespołów obszarowych z obsługi interfejsu, zasad działania Systemu, sposobu komunikacji, korzystania z materiałów instruktażowych.	Obiór Etapu I	+6 m-ce
4.	Wdrożenie modułu obszarowego Gospodarka Wodomierzowa	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy

5.	Wdrożenie modułu obszarowego Biuro Obsługi Klienta, Biuro Obsług Klienta – Sprawy Techniczne	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy
6.	Wdrożenie modułu obszarowego Fakturowanie Sprzedaży. Zapewnienie współpracy systemu bilingowego z systemami odczytowymi Zamawiającego.r	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy
7.	Wdrożenie modułu obszarowego Zarządzanie Operacyjne	Obiór Etapu I	+ 12 m-cy
8.	Wdrożenie modułu obszarowego Inwestycje i Remonty	Obiór Etapu I	+ 12 m-cy
9.	Wdrożenie modułu obszarowego Transport i Logistyka	Obiór Etapu I	+ 12 m-cy
10.	Wdrożenie modułu obszarowego Zaopatrzenie i Gospodarka Magazynowa	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy
11.	Wdrożenie modułu obszarowego Kadry	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy
12.	Wdrożenie modułu obszarowego Płace	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy
13.	Wdrożenie modułu obszarowego Finanse i Księgowość	Obiór Etapu I	+ 8 m-cy

14.	Wdrożenie modułu obszarowego Obieg dokumentów	Obiór Etapu I	+12 m-cy
15.	Integracja wymaganych modułów obszarowych z systemem GIS (GxNEt firmy Gaxam)	Obiór Etapu I	+12 m-cy
16.	Integracja wymaganych modułów obszarowych z systemem controllingowym (Eureca firmy Controlling Systems)	Obiór Etapu I	+12 m-cy
17.	Wdrożenie modułu obszarowego eBOK	Obiór Etapu I	+ 15 m-cy
Podpisanie protokołu odbioru z Etapu II			
Etap III – Wykonanie integracji i wdrożenie eUsług- zakończenie prac w każdym z niżej wymienionych Produktów zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru			
18.	Integracja wymaganych modułów obszarowych z systemem FLOTA ADDsecure	Obiór Etapu I	+18 m-cy
19.	Integracja z systemem SmartMetering24	Obiór Etapu I	+18 m-cy
20.	Integracja z systemem SCADA	Obiór Etapu I	+18 m-cy
21.	Wdrożenie eUsług	Obiór Etapu I	+ 18 m-cy
Podpisanie protokołu odbioru Etapu III			

Etap IV – Usługi powdrożeniowe

22.	Świadczenie Usług Gwarancyjnych	Odbiór Etapu III	+ 36 m-cy
23.	Świadczenie Usługi utrzymania i wsparcia	Odbiór Etapu III	+ 36 m-cy
24.	Świadczenie Usług Rozwojowych	Odbiór Etapu III	+ 36 m-cy
Podpisanie protokołu odbioru końcowego			