

Załącznik nr 2 do Umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy¹

Lp	Numer i nazwa zadania	Termin realizacji, ilość tygodni od dnia zawarcia umowy	Procent wynagrodzenia umownego netto	Kwota wynagrodzenia umownego netto
1	Zadanie nr 1A. Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego (PB) oraz wniosku o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB) dla instalacji do produkcji wodoru RFNBO (instalacja HP-HRS) wraz z uzyskaniem prawomocnego PnB w imieniu Zamawiającego	do 36 tygodni	max 45%	
2	Zadanie nr 1B. Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego (PB) dla magistrali wodnej zasilającej instalację HP-HRS wodą surową pobieraną z rurociągu zasilającego SUW bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno wraz z uzyskaniem prawomocnego Pozwolenia na Budowę (PnB), niezależnego od Zadania nr 1A	do 36 tygodni	max 15%	
3	Zadanie nr 2. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla Przedsięwzięcia obejmującego zadania 1A i Zadania 1B	do 32 tygodni	max 20%	
4	Zadanie nr 3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla Przedsięwzięcia, obejmującego zakres Zadania nr 1A i Zadania nr 1B	do 32 tygodni	max 5%	
5	Zadanie nr 4. Wsparcie Zamawiającego podczas postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy dla Przedsięwzięcia	do dnia przekazania placu budowy maks. do 31.12.2027	min 10%	
6	Zadanie nr 5A. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy instalacji z Zadania 1A (opcja)	do dnia przekazania do eksploatacji maks. do 31.12.2029	min 3%	
7	Zadanie nr 5B. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy obiektu liniowego z Zadania 1B (opcja)	do dnia przekazania do eksploatacji maks. do 31.12.2029	Min 2%	
Razem			100%	

Uwaga: Zadania nr 5A i 5B są opcjonalne.

Zadania nr 5A i 5B nie będą realizowane w przypadku, gdy Generalny Wykonawca samodzielnie zrealizuje projekt budowlany zamienny i uzyska zamienne pozwolenie na budowę.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

¹ Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie uzgodniony przez Strony przed zawarciem umowy