

Zadanie pn.: ESP Porąbka-Żar - Serwis sterowania Zaworami Kulowymi

| Etapy | Planowany termin wykonania prac na obiekcie | Planowany termin zakończenia Etapu | Kwota [zł netto] |
|---------------------------|--|---|-------------------------|
| Etap 1 – serwis ZK1 | 10.04 2026 do 19.04.2026 r. | 11.05.2026 r. | |
| Etap 2 - serwis ZK2 | 10.04.2026 do 25.04.2026 r. | 18.05.2026 r. | |
| Etap 3 - serwis ZK3 i ZK4 | 16.06.2026 do 20.06.2026 r. | 13.07.2026 r. | |
| Etap 4 - serwis ZK1-ZK4 | 11.05.2027 do 14.05.2027 r. | 20.12.2027 r. | |
| | | Razem: | |

1. Terminy o których mowa powyżej, mogą ulegać zmianom z uzasadnionych względów technologicznych, systemowych lub potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego i na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem o możliwości rozpoczęcia prac, ponieważ termin odstawień hydrozespołów może ulec zmianie.

3. Jeżeli ze względów technologicznych lub systemowych ulegnie zmianie którykolwiek termin postoju bloków HZ1 – HZ4, to odpowiedniej zmianie ulegnie również termin realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy. Taka zamiana terminu postoju bloków i terminu realizacji prac nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy.

