Harmonogram robót - Przebudowa sięgacza ul. Podmiejskiej na działkach o nr ew. 2/64, 2/85 i fr. działek nr 2/83, 2/77, 2/65, 2/13 obr. 332 w Bydgoszczy

Branża	Dział	Tydzień 1	Tydzień 2	Tydzień 3	Tydzień 4	Tydzień 5	Tydzień 6	Tydzień 7	Tydzień 8	Tydzień 9	Tydzień 10
Inne	Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu TOR										
Branża drogowa	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne										
	Konstrukcja jezdni										
	Konstrukcja zjazdów, chodników, opasek (poboczy)										
	Elementy ulic										
	Inne (oznakowanie, zabezpieczenie sieci, regulacja studni i zaworów, zieleń)										
Branża instalacyjna (kanalizacja deszczowa)	Roboty przygotowawcze, ziemne										
	Roboty montażowe (kanał PCV, studnie, wpusty)										
Branża telekomunikacyjna (kanał technologiczny)	Roboty przygotowawcze, ziemne										
	Roboty montażowe (kanał, studnie)										
Branża instalacyjna (gaz)	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe										