ROK	2025
MIESIĄC	wiecie / MAJ / CZERWIEC / LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK / LISTOPAD / GRUDZIEŃ
TYDZIEŃ	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ GASTROSKOPII	
PODPISANIE UMOWY (23.05.2025)	
INWENTARYZACJA + KONCEPCJA	
UZGODNIENIE PROJEKTU Z ZAMAWIAJACYM	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
RPROJEKTY TECHNICZNE	
UZYSKANIE DECYZJI PnB	
PRACE ROZBIÓRKOWE	
DEMONTAŻ INSTALACJI	
WYBURZENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH	
WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH	
WYKONANIE NADPROŻY I OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH	
INSTALACJE WOD-KAN	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (nN i niskoprądowe)	
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
TYNKI i GŁADZIE NA ŚCIANACH (Przygotowanie ścian pod malowanie)	
OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK	
POSADZKI	
MALOWANIE ŚCIAN	
SUFITY PODWIESZANE	
MONTAŻ LAMP	
BIAŁY MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH	
MONTAŻ OSPRZĘTU EL.	
PRÓBY FUNKCJONALNE I POMIARY INSTALACJI	
ZGŁOSZENIE DO ODBIORÓW SANEPID i PSP	
ODBIORY, PSP, SANEPID	
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO (21.11.2025)	
MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO(POZA ZAKRESEM WYKOAWCY)	