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Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni sciekéw Legi i
Spyrkéwka w Zakopanem - etap lll

Nadzér inwestorski nad rozbudowg oczyszczalni $ciekéw tegi i Spyrkdowka w Zakopanem etap Il w
ramach Umowy o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0013/25 z dn. 27.01.2026 r. Projektu
.Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap IlI” nr
FENX.01.03-IW.01-0013/25 w ramach dziatania FENX.01.03 Gospodarka wodno-$ciekowa, priorytetu
FENX.01 Wsparcie sektorow energetyka i srodowisko z Funduszu Spoéjnosci programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
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1. UWAGI OGOLNE
1. Przedmiotem zamoéwienia jest Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji pn.:

.,Rozbudowa oczyszczalni sciekow Legi i Spyrkdwka w Zakopanem - etap IlI’, Wezet
mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekéw (Zadanie Inwestycyjne).

. Celem Umowy z Inzynierem Kontraktu jest zapewnienie swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego
ustug zwigzanych z Umowg z Wykonawcag Zadania Inwestycyjnego w czasie trwania Umowy,
zgodnie z zakresem i terminami podanymi w Umowie oraz niniejszym opracowaniem,
zawierajgcym Szczegotowy Zakres Ustug Inzyniera.

. Ustugi Inzyniera powinny zapewni¢ prawidiowe wykonawstwo wszystkich robo6t objetych umowg
z Wykonawcg inwestycji oraz uzyskanie zaplanowanych efektéw uzytkowych i finansowych przy
zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska. W trakcie budowy Inzynier Kontraktu powinien
zagwarantowa¢ efektywng kontrole wykonania robét zgodnie z przedmiotem zamoéwienia oraz
harmonogramem realizacji, jak réwniez zapewni¢ dyscypline wydatkowania $rodkéw finansowych
oraz wtasciwg jakos¢ robot.

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest: Swiadczenie ustugi Inzyniera  Kontraktu zwigzanej
z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacja umowy o roboty budowlane, zgodnie z
posiadang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowa (Projekt Budowlany, Projekt
Techniczny, Projekt Wykonawczy, STWIORB) oraz Decyzjg Nr 282/2022 z dnia 25.07.2022 r.,
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajagcg pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniem
rozbioérki z dnia 17.11.2021 r.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI

W Zakopanem pod adresem ul. Kasprowicza 35, 34-500 Zakopane znajdujg sie wydzielone
formalnie dwie odrebne oczyszczalnie $ciekbw o nazwach witasnych ‘tegi’ oraz ‘Spyrkéwka’.
Oczyszczalnia tegi zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Cicha Woda, a oczyszczalnia
Spyrkéwka po przeciwlegtej stronie, na prawym brzegu tej rzeki stanowigcej odbiornik Sciekéw
oczyszczonych z obu oczyszczalni.

Na terenie oczyszczalni tegi zlokalizowane sg obiekty mechaniczno-biologicznego oczyszczania
Sciekdw pochodzgcych z centralnej i pdtnocno zachodniej czesci Zakopanego oraz Koscieliska, a
na terenie oczyszczalni Spyrkéwka obiekty mechaniczno-biologicznego oczyszczania sciekéw
pochodzacych z pozostatej czesci Zakopanego. Gospodarka osadowa jest w duzej mierze
wspolna dla obu oczyszczalni i prowadzona jest na terenie oczyszczalni tegi — osady Sciekowe
generowane na terenie oczyszczalni Spyrkéwka sg przepompowywane na drugi brzeg rzeki do
oczyszczalni Legi.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest budowa wezta mechanicznego i biologicznego
oczyszczania sciekdéw na terenie oczyszczalni $ciekow tegi i Spyrkéwka w Zakopanem.
Przedmiotem inwestycji jest budowa wezta mechanicznego i biologicznego oczyszczania $ciekow
wraz z budowg mostu na oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkdwka w Zakopanem. Projekt jest
elementem wiekszego przedsiewziecia inwestycyjnego. Opracowano projekt modernizacji i
rozbudowy oczyszczalni dla wezta mechanicznego i biologicznego oraz dla wezta gospodarki
osadowo-biogazowej i uzyskano pozwolenia na budowe. Z uwagi na koszt realizacji, inwestycje
podzielono na etapy. Obecnie w trakcie realizacji jest etap Il wezla gospodarki osadowo-
biogazowej wraz z budowg obiektu nr 42 — Stacja przyjmowania i pompowania ttuszczéw SPPT.

Etap 1l inwestycji obejmuje Wykonanie robét dla wezta mechanicznego i biologicznego
oczyszczania sciekéw na oczyszczalni Legi i Spyrkdwka w Zakopanem wraz z budowg mostu.
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6. Zakres Zadania Inwestycyjnego bedzie polegat na wykonaniu robét branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej, technologicznej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA, drogowej, mostowej dla nizej
wymienionych obiektéw budowlanych:

Osadnik wstepny OWS (OB.44; 44 .1),

2) Piaskownik napowietrzany PN (OB.41) wraz z komorg potgczeniowg Pna (OB.41.1),
3) Komora tluszczéw KT (OB.43),
4) Budynek krat BKX/SDPY (OB.1),

)
)
)
)
) Drogi i uksztattowanie terenu,
) Sieci technologiczne,
) Elektryka i AKPIA,

8) Most staty,
) Rozbiodrki,
0) Pompownia flotatu PF (OB.45),
1) Stacja dozowania koagulantu SDKY (OB.47),
2) Reaktor biologiczny RBY (OB.48),

13) Komora rozdziatu $ciekéw na osadniki wtérne (OB.49),

14) Osadniki wtérne OWY1, OWY2 (0B.50.1,50.2),

15) Komora pomiarowa KPY (OB.51, 52),

16) Stacja dmuchaw SDY (OB.53),

17) Pompownia osadu wtérnego i wody technologicznej (OB.54),

18) Stacja dozowania wegla SDW (OB.55),

19) Filtr dezodoryzacyjny FDA (OB.56)

20) Pompownia technologiczna PT (OB.57),

21) Studnia poboru prébek SPPY (OB.58),

22) Hala krat BKY(OB.121),

23) Biofiltr BF (OB.122),

7. Do obowiazkéw wykonawcy robot budowlanych nalezy réwniez:

1) Wydanie Karty Danych Technicznych dla catej inwestycji nastapi po odbiorze przez Tauron
catosci instalacji //Warunki WP/126342/2024/O09R05 z dnia z dnia 19.12.2024r z terminem
wykonania do 31.12.2028 r.//- dokumentacje zgtoszeniowg -odbioru przygotuje i ztozy
Wykonawca, realizujgcy Il etap.

2) Dobér baterii kondensatoréw i jej zakup nastgpi po okresie 3 miesiecznej pracy calej
oczyszczalni, po analizie poboru na kazdej z sekcji. Analize i zakup dokona wykonawca Il
etapu.

3) Opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentac;ji technicznej dotyczacej
jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z wymogami
okresdlonymi w Warunkach przytgczenia znak WP/033617/2025/009R00 z dnia 04.06.2025r.
uwzgledniajgc wymogi ktére bedg zawarte w wydanych warunkach po ich wznowieniu.

4) Woykonanie robét wynikajgcych z Warunkéw zatgczonych do SWZ.

5) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji i obiektéw bedgcych zakresem
realizacji inwestycji.

6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

8. Inwestycja prowadzona bedzie na czynnym obiekcie oczyszczalni sciekow. Wykonawca robot
budowlanych zapewni ciggtos¢ pracy uktadu technologicznego i osadowego oczyszczalni
sciekdow. Harmonogram wytaczenia i wigczenia poszczegolnych obiektéw i urzgdzen na
oczyszczalni $ciekow prowadzone bedg po zatwierdzeniu i kontroli przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca robét budowlanych podczas ich wykonywania zobowigzany bedzie do zachowania na
odptywie parametrow sciekowych oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem
wodno-prawnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca pokrywa koszty kar srodowiskowych.
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4. SZCZEGOLOWY ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONYWANIA W RAMACH UMOWY O

SWIADCZENIE USLUG INZYNIERA KONTRAKTU
Do podstawowych czynnosci Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie:
1) Weryfikacja dokumentacji projektowej dla zadan, w tym:
a) weryfikacja bilansu i zakresu planowanej inwestycji pod katem zgodnosci z normami,

wytycznymi  do projektowania, wymogami prawa i uzasadnionymi potrzebami
Zamawiajgcego réwniez w aspekcie kar za odprowadzanie zanieczyszczen do
Srodowiska,

b) weryfikacja dokumentacji pod katem wytycznych i regulacji prawnych w zakresie oceny
oddziatywania na $rodowisko w zwigzku z ewentualnym zamiarem wystapienia przez
Zamawiajgcego o dotacje/refundacje ze $rodkédw pomocowych po zakonczeniu lub w
trakcie realizacji inwestycji,

c) weryfikacja wielobranzowa projektéw budowlanych i wykonawczych pod katem
wykonalnoséci zadania i poprawnosci przedstawionych rozwigzan technicznych,

Wielobranzowy nadzér nad realizacjg robot budowlanych w nastepujgcych branzach:
1 architektoniczno-konstrukcyjnej,

)
2) sanitarnej,
3) technologicznej,
4) elektrycznej i AKPIA,
5) drogowej,
6) mostowe;j.

Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, wskazanego przez Zamawiajgcego
w SWZ w czesci dotyczacej warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnos$ci technicznej i
zawodowej.

Niezaleznie od personelu kluczowego okreslonego przez Zamawiajgcego w SWZ Wykonawca
zapewni¢ powinien dodatkowy personelu, w miare potrzeby wynikajgcej z realizowanych zadan
budowlanych oraz zapewnienia terminowej i rzetelnej realizacji niniejszej umowy, a takze
nadzorowanych prac.

Ponadto Wykonawca ma za zadania sSwiadczenie ustug doradztwa na etapie rozliczania
nadzorowanych zadah budowlanych oraz opracowywania sprawozdan finansowych z ich
realizaciji.

Wymagania dotyczace narzedzi i sposobu realizacji ustugi: Inzynier zapewni personelowi
odpowiednie narzedzia do funkcjonowania na terenie inwestycji w tym min. transport, baze na
terenie inwestycji, baze noclegowg dla personelu zamiejscowego a w przypadku personelu nie
wiadajgcego jezykiem polskim zapewni ttumacza. Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie
szczegolnych wymagan, aczkolwiek Inzynier powinien zagwarantowaé s$rodki zapewniajgce
swobodne przemieszczanie sie i terminowy udziat personelu we wszystkich zdarzeniach, do
ktérych udziat poszczegdlnego personelu jest konieczny.

Wymagania dotyczace personelu Inzyniera: Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga by zespot
inzyniera Kontraktu sktadat sie z nastepujgcego personelu kluczowego i uzupetniajgcego:

Lp. Funkcja Wymagania (Uprawnienia / Doswiadczenie)

Posiada doswiadczenie polegajgce na zarzgdzaniu lub
koordynacji procesu inwestycyjnego na stanowisku
Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu lub Inzyniera
Rezydenta przy realizacji co najmniej 1 roboty
budowlanej obejmujgcej budowe Iub przebudowe
oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci minimum RLM

1. | Inzynier Rezydent
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Lp.

Funkcja

Wymagania (Uprawnienia / Doswiadczenie)

= 50000, a Inzynier wykonywat funkcje przez okres
min. 12 miesiecy oraz brat udziat w odbiorze koncowym.

Inspektor nadzoru w
zakresie branzy sanitarnej

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

W okresie ostatnich 5 lat osoba petnita funkcje
polegajgcg na nadzorowaniu (ij. petnieniu funkcji
inspektora nadzoru branzy sanitarnej) lub kierowaniu (tj.
petnieniu funkcji kierownika budowy Ilub kierownika
robot w branzy sanitarnej) co najmniej 1 roboty
budowlanej polegajacej na budowie lub przebudowie
oczyszczalni sciekdw o przepustowosci minimum RLM
= 50 000, osoba sprawowata funkcje przez okres min.
12 miesiecy oraz brata udziat w odbiorze koncowym.

Inspektor nadzoru w
zakresie branzy
konstrukcyjno-budowlanej

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

W okresie ostatnich 5 lat osoba petnita funkcje
polegajagcg na nadzorowaniu (ij. petnieniu funkcji
inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej)
lub kierowaniu (tj. petnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika rob6ét w branzy konstrukcyjno-
budowlanej), co najmniej 1 roboty budowlanej
polegajgcej na budowie lub przebudowie oczyszczalni
sciekdw o przepustowosci minimum RLM = 50 000,
osoba sprawowata funkcje przez okres min. 12 miesiecy
oraz brata udziat w odbiorze koricowym.

nadzoru w
branzy

Inspektor
zakresie
elektrycznej

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

W okresie ostatnich 5 lat osoba petnita funkcje
polegajgcg na nadzorowaniu (ij. petnieniu funkcji
inspektora nadzoru branzy elektrycznej) lub kierowaniu
(tj. petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
rob6t w branzy elekirycznej), co najmniej 1 roboty
budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie
oczyszczalni Sciekéw o przepustowosci minimum RLM
= 50 000, osoba sprawowata funkcje przez okres min.
12 miesiecy oraz brata udziat w odbiorze koncowym.

nadzoru w
branzy

Inspektor
zakresie
technologicznej

Wyksztatcenie wyzsze kierunkowe
Srodowiska, ochrona srodowiska, chemia).

(inzynieria

W okresie ostatnich 5 lat osoba petnita funkcje
inspektora nadzoru w zakresie branzy technologicznej
lub kierownika rozruchu w trakcie co najmniej 1 roboty
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Lp.

Funkcja

Wymagania (Uprawnienia / Doswiadczenie)

budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie
oczyszczalni sciekdw komunalnych o przepustowosci
minimum RLM = 50 000, osoba brata udziat w rozruchu
i odbiorze koncowym.

Inspektor nadzoru
zakresie branzy drogowej

w

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowe;.

W okresie ostatnich 5 lat osoba petnita funkcje
polegajgcg na nadzorowaniu (ij. petnieniu funkcji
inspektora nadzoru branzy drogowej) lub kierowaniu (t;.
petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot w branzy drogowej) przynajmniej jednej roboty
budowlanej obejmujgcej wykonanie drogi publicznej lub
drogi wewnetrznej lub placu manewrowego ©
nawierzchni przeznaczonej do ruchu pojazdéw ciezkich,
w tym dla obcigzeh od ruchu ciezkiego o wysokich
naciskach osi. Osoba pefnita funkcje przez okres min. 3
miesigce i brata udziat w odbiorze drogi.

Inspektor nadzoru
zakresie branzy mostowej

w

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
mostowe;j.

W okresie ostatnich 5 lat osoba petnita funkcje
polegajgcg na nadzorowaniu (tj. petnieniu funkciji
inspektora nadzoru branzy mostowej) lub kierowaniu (t;.
petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
rob6t w branzy mostowej) przynajmniej jednej roboty
budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego o obiektu mostowego o nosnosci
eksploatacyjnej min. 30 ton. Osoba petnita funkcje przez
okres min. 6 miesiecy i brata udziat w odbiorze obiektu
mostowego.

Zamawiajgcy zezwala na tgczenie funkcji Inzyniera Rezydenta i Inspektora nadzoru branzy

sanitarnej przez jedng osobe pod warunkiem spetnienia wymogoéw okreslonych w SWZ w

stosunku do poszczegdinych specjalistow.

Zamawiajgcy zezwala na faczenie funkcji Inspektora nadzoru branzy drogowej i Inspektora

nadzoru branzy mostowej przez jedng osobe pod warunkiem spetnienia wymogow okreslonych w

SWZ w stosunku do poszczegdlnych specjalistow.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach wynagrodzenia umownego Inzynier Kontraktu dysponowat

réwniez personelem pomocniczym, o ile zajdzie taka potrzeba w toku realizacji niniejszej umowy a

w szczegolnosci:

1) Rzeczoznawca do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy wpisany do witasciwego rejestru
rzeczoznawcOw i posiadajgcy aktualng przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu
zawodowedo.

2) Rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.

3) Geolog z uprawnieniami do dokumentowania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych posiadajgcy doswiadczenie niezbedne do interpretacji warunkéw
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5.

1.

gruntowo-wodnych w podtozu terenu oraz oceny wskaznikbw zageszczenia i sposobu
ustalania tych wskaznikéw przez Wykonawce.

4) Specjalista ds. rozliczeh i ksiegowosci majgcy doswiadczenie zawodowe w kontrolowaniu
obmiardw i analiz kosztow budowy przy realizacji inwestycji budowlanych.

5) Pomocniczy personel techniczny w tym dodatkowych inspektoréw w przypadku koniecznosci
zwiekszenia aktywnosci na placu budowy.

Wymagania dotyczace czasu i obecnosci na budowie oraz reakcji na wezwanie

Zamawiajgcego: Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby nastepujacy personel Inzyniera

Kontraktu uczestniczyt w realizacji umowy w nastepujgcy sposoéb:

1) Inzynier Rezydent - Obowigzkowa obecno$¢ minimum 3 razy w tygodniu przez 4 godziny na
terenie inwestycji; Inzynier bedzie zobowigzany do podpisywania listy obecnos$ci
zlokalizowanej w siedzibie Zamawiajgcego. Inzynier w dniu obecnosci na terenie inwestyciji
zobowigzany bedzie do przedtozenia sprawozdania z postepu prac na budowie, referowaniu o
ewentualnych zagrozeniach w terminowym ukonczeniu budowy. Niezaleznie od powyzszego
Inzynier Rezydent bedzie zobowigzany do osobistego stawiennictwa w siedzibie
Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie w czasie nie dituzszym niz nastepnego dnia
roboczego do godziny 10.00.

2) Inspektorzy nadzoru kazdej branzy (Eksperci nr 2 do 7) - Obowigzkowa obecno$¢é minimum 2
razy w tygodniu (wytgcznie w dni robocze w okresie prowadzenia robot w danej branzy) na
terenie budowy przez minimum 3 godziny. Kazdy z ekspertow bedzie zobowigzany do
podpisywania listy obecnosci u Zamawiajgcego.

3) Zamawiajgcy prowadzit bedzie rejestr pobytéw personelu Inzyniera w taki sposob, aby wynikat
Z niego w sposob jednoznaczny, faktyczny udziat personelu i jego aktywno$¢ w procesie
realizacji i nadzorowania budowy. Udziat w radzie budowy kazdego z Inspektoréw (w okresie
prowadzenia rob6t w danej branzy) jest absolutnie konieczny i wlicza sie do obecnosci na
budowie, o ktérej mowa w punkcie wyze;.

4) Zamawiajgcy zastrzegt mozliwo$¢ naliczania kar umownych w przypadku nieobecnosci
personelu Inzyniera, do ktérej osoby byly zobowigzane.

SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWIAZKOW I CZYNNOSCI INZYNIERA KONTRAKTU

W ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Inzynier Kontraktu w ramach $wiadczonej ustugi zobowigzany bedzie do nastepujacych

czynnosci:

1) Petnej wspodtpracy z Jednostkg Realizujgcg Projekt Zamawiajacego.

2) Zapoznania sie i weryfikacji posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowych
oraz przedstawienie na piS§mie ewentualnych uwag i propozycji zmian, sprawdzenia rysunkow
- ich prawidtowosci oraz kompletnosci, przeprowadzenia inspekcji terendw budéw w celu
weryfikacji stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa.

3) Uczestniczenia w przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy Roboét terenu budowy wraz
z dokumentacjami projektowymi pozwoleniem na budowe wraz z kompletem uzgodnien.

4) Woydania powiadomienia o dacie rozpoczecia robét budowlanych Wykonawcy Robat.

5) Przygotowania dla  Wykonawcy Robdt, wzoréw  dokumentéw  rozliczeniowych
(Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym, plandéw ptatnosci, itd.) w porozumieniu ze
stuzbami Zamawiajgcego.

6) Opiniowania pod wzgledem merytoryczno-technicznym umoéw i porozumien (w tym uméw z
podwykonawcami) oraz uczestniczenie w ich tworzeniu.

7) Koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy z Wykonawcg Robdét oraz reprezentowania
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonania Robot z
dokumentacjg projektowg, STWiIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
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technicznej, normami i zapisami Umowy z Wykonawcg Robdt, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym i Programem Zapewnienia Jakosci.

8) Petnienia petnego, wielobranzowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami, prowadzonego
przez zespot specjalistow, ktérzy posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wiedze
i dodwiadczenie gwarantujgce prawidtowe wykonanie umowy.

9) Sprawdzenia i zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania Programu Zapewnienia
Jakosci sporzgdzonego przez Wykonawce Robat.

10) Sprawdzania i zatwierdzania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego sporzgdzanego przez
Wykonawce Robdét, kontrolowania postepu Robot w  stosunku do zatwierdzonego
Harmonogramu, wzywania Wykonawcy do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy nimi, a rzeczywistym
postepem Robét lub w przypadku stwierdzenia niezgodnosci Harmonogramu z Umowa,
zatwierdzania aktualizacji Harmonogramu lub wniesienia do niego uwag w terminie 7 dni od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu.

11) Wzywania Wykonawcy Robdét do opracowania Programoéw Naprawczych w przypadku
stwierdzenia zagrozenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, zakonczenia danego etapu
robét lub niedotrzymania innych terminéw podanych w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, nie zachowania parametréw sciekéw oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem
wodnoprawnym, wniesienia uwag do przedtozonych projektéw Programoéw Naprawczych lub
ich zatwierdzania w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

12) Przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajgcych jakosé¢ wykonanych
robot, w tym kontrole poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez
uprawnionych geodetéw, terminowosc¢ roboét oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw zgodnie z
ofertg Wykonawcy Roboét, dokumentacjg projektowg, STWIORB, Umowami, Programem
Zapewnienia Jakosci, Programem Robét, Programami Naprawczymi, Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow
budowlanych niezgodnych z dokumentacjg projektowg, wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

13) Udzielania Wykonawcy Robét wszelkich niezbednych informacji i wyjasnien dotyczgcych
prowadzonych robét w zakresie kompetencji Inzyniera Kontraktu.

14) Zatwierdzania materiatbw budowlanych jakie majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, sprawdzania jakosci i prawidlowosci dokumentéw, zezwolen, aprobat
technicznych i deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, znakéw zgodnosci itd., w celu unikniecia
uzycia materiatdw uszkodzonych, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

15) Zatwierdzania harmonogramu dostaw urzgdzen i materiatéw na plac budowy ze szczegd6inym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi wnioskami materiatowymi.

16) Zgdania od Wykonawcy Robdt wykonania dodatkowych badan materiatow innych niz
okresdlone w STWIORB, jesli budzg one uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci, a takze
wykonania dodatkowych badahA materiatdbw w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

17) Nadzorowania i koordynowania dodatkowych testow jakosci przez specjalistyczne instytuty,
jezeli bedzie to konieczne.

18) Wzywania Wykonawcy Robét do usunigcia materiatdw niezaakceptowanych przez Inzyniera
lub wadliwych, niezgodnych z dokumentacjami projektowymi, STWIORB i zatwierdzonymi
whnioskami materiatowymi.

19) Wzywania Wykonawcy Robét do ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢
wykonanych robét nie spetniajg wymaganh zawartych w dokumentacji projektowej, Programie
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Zapewnienia Jakosci, Normach i przepisach prawa budowalnego lub innych obowigzujgcych
przepisach dotyczacych sposobu i jakosci wykonywania robot.

20) Zgdania od Wykonawcy Robdét usuniecia wad lub nieprawidtowosci w robotach budowlanych
w terminie nie krotszym niz 14 dni. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn
niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢, ekspertyz, Inzynier po akceptacji
Zamawiajgcego zazgda od Wykonawcy Robdét dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy
Robot.

21) Kontroli Wykonawcy Robot w zakresie informowania przez niego o rozpoczeciu i zakonczeniu
robot, wszystkich dysponentéw/administratoréw sieci/obiektow / urzadzen.

22) Kontroli Wykonawcy Robot w zakresie zapewnienia realizaciji robét zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami BHP, PPOZ, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia.

23) Wspoditpracy z nadzorem archeologicznym i geologicznym oraz innymi instytucjami, ktérych
udziat okaze sie niezbedny, a takze wydania stosownych polecen Wykonawcy Robot
w przypadku znalezienia wykopalisk archeologicznych w celu wiasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nim oraz dalszego trybu postepowania.

24) Wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego oraz
innymi jednostkami sprawujgcymi nadzér nad wykonywanymi robotami, w szczegdélnosci ze
stuzbami Zamawiajgcego, wsparcia Zamawiajgcego w uzyskiwaniu od Projektanta zgody na
zmiany w zakresie projektu oraz powiadamiania Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedéw lub brakoéw w dokumentacjach projektowych.

25) Wzywania Wykonawcy Robot do niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a takze wzywania Wykonawcy do niezwlocznego
usuniecia z Terenu budowy kazdej osoby =zatrudnionej przez Wykonawce Robét i
Podwykonawcow, ktéra zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna, niedbata w swojej
pracy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska w
szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

26) Wzywania Wykonawcy Robé6t do niezwtocznego usunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Robét, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych umowg na roboty, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot.

27) Kontroli wprowadzenia na plac budowy wytacznie przez Podwykonawcéw zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego

28) Kontroli prawidtowosci oznakowania robot zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowe;j
organizacji robot/ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji
w okresie prowadzonych robét.

29) Sprawdzenia pod katem spetnienia wymagan SWZ na roboty budowlane i rekomendacji
Zamawiajgcemu zgody na wyrazenie zmiany kluczowego Personelu Wykonawcy Robét
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia propozycji zmiany.

30) Weryfikacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Projektantem rysunkéw roboczych Wykonawcy
Robét zawierajgcych zmiany, zatwierdzania rob6t zamiennych lub dodatkowych.

31) Zatwierdzania proponowanych metod wykonywania robo6t budowlanych, wigczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce Robot.

32) Wyrazania zgody na wykonywanie rob6t budowlanych poza normalnymi godzinami pracy.

33) Proponowania i weryfikacji propozycji zgtoszonej przez Wykonawce Roboét lub Zamawiajgcego
dotyczacej roboét dodatkowych, zamiennych oraz wszelkich nowych zamdéwien, jezeli zajdzie
koniecznos¢ ich wykonania lub udzielenia dla prawidtowej realizacji Projektu, w zakresie
finansowym, rzeczowym, prawnym i formalnym, w tym oceny zgodnosci z przepisami prawa.
Inzynier sprawdzi i zaakceptuje Protokdt koniecznosci sporzgdzany przez Kierownika budowy,
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w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych roboét. Inzynier bedzie uczestniczyt w negocjacjach wyceny robot o
ktorych mowa w Protokole koniecznosci. Przy sprawdzaniu i akceptacji Protokotu
koniecznosci Inzynier przygotuje i przediozy Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni opinie na temat
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robdt, zawierajgcg w szczegodlnosci: uzasadnienie faktyczne i prawne dowodzace
bezsporne spetnienie przestanek i warunkéw niezbednych do wykonania robét lub udzielenia
zamowienia, a takze wskazujgcych celowos¢ ich dokonania, opis przedmiotu zamowienia
wraz z istotnymi postanowieniami aneksu do umowy, a takze wskazanie Zamawiajgcemu
procedury na udzielenie robét dodatkowych, zamiennych. Wszystkie Protokoty koniecznosci
podlegajg zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

34) Oceniania i rozstrzygania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wszelkich roszczen, probleméw
narastajgcych podczas Robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne
w tym oceniania zasadnosci roszczenn Wykonawcy Robdt, kontroli dokumentaciji Wykonawcy
Robét uzasadniajgcej zadania zmiany terminu, wynagrodzenia lub zakresu umowy,
sporzgdzania pisemnej opinii do zgdania Wykonawcy Robo6t w terminie 14 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

35) Monitorowania waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od
Wykonawcy Robdt.

36) Opracowywania raportow.

37) Organizowania i prowadzenia cyklicznych rad budowy (co najmniej dwa razy w miesigcu lub
tak czesto jak bedzie to konieczne dla prawidiowego postepu robot); Inzynier bedzie
sporzadzat protokoty z rad budowy.

38) Wydawania Wykonawcy Robot, kierownikom budéw lub kierownikom robot polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

39) Zadania od Wykonawcy Robét, kierownikéw budéw lub kierownikéw robdt dokonania
poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania
wpisem do Dziennika budowy dalszych robo6t budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja
mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa, stwarzajgc zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b
znajdujgcych sie na terenach budowy badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg lub ze zgtoszeniami robét budowlanych, a takze w przypadku
wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyna¢ na pogorszenie jakosci roboét.

40) Wydawania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polecen, Wykonawcy Robét, kierownikom budéw
lub kierownikom robdt, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych
wstrzymania okreslonego zakresu robot na okres, ktéry uzna za konieczny, jednak nie diuzszy
niz 6miesiecy.

41) Sprawdzania i odbieranie robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
niezwtocznie nie pézniej jednak niz w cigagu 24 godzin od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Inzynier potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wraz z dokumentacjg fotograficzna.

42) Biezgcej kontroli terminowosci wykonywanych prac z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym i odbierania czesci robdt, ze sprawdzeniem dokumentéw rozliczeniowych i
dokumentéw odbiorowych w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesci
robot. Inzynier potwierdza odbiér czesci robét Protokotem zaawansowania roboét. Inzynier
weryfikuje zgodnos¢ zakresu robét z harmonogramem rzeczowo — finansowym a w przypadku

Strona 10



Fundusze Europejskie

na Infrastrukture, : .
i rodowicco I T Unie Europeiska [N

. . *
Rzeczpospolita Dofinansowane przez >

x ¥

rozbieznosci wnioskuje do Wykonawcy roboét o jego korekte i przedtozenie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

43) Zapewniania nadzoru nad wszystkimi przeprowadzonymi probami i testami, rozruchami,
sprawdzeniami i odbiorami technicznymi.

44) Sprawdzania jakosci i ilosci robot zgtoszonych do odbioru kohcowego i dokonania
komisyjnego odbioru kohAcowego przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i innych zaproszonych oséb w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Do obowigzkéw Inzyniera
nalezy sprawdzenie dokumentdéw rozliczeniowych i dokumentéw odbiorowych w terminie 14
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Inzynier
zweryfikuje zgodnos¢ zakresu robot z Harmonogramem rzeczowo — finansowym rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét. Inzynier potwierdza odbiér roboét protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

45) Potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, kontrolowania rozliczenia
budowy — do obowigzkéw Inzyniera nalezy zatwierdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER) opracowanych przez Wykonawce Robét, zawierajgcych zestawienie zaakceptowanych
| zatwierdzonych, Protokotéw Odbioru Robét, kwot ewentualnych potrgcen obliczonych przez
Inzyniera, a wynikajgcych z kar umownych, kwot zatrzymanych - naleznych Podwykonawcom
a niezapfaconych w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz kwoty do wyptaty w danym
okresie rozliczeniowym z bezwzglednym uwzglednieniem zasad w zakresie kwalifikowalnosci
zakresu i wydatkéw.

46) Kontrolowania biezgcego i koricowego rozliczenia Umowy na Roboty.

47) Wstrzymania wykonywania robdt, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i wlasno$ci
w przypadku rozwigzania /odstgpienia od Umowy na roboty budowlane, Zgdanie
zabezpieczenia przerwanych robét, wyznaczania w porozumieniu z Zamawiajgcym terminu
opuszczenia terenu budowy przez Wykonawce Robdét.

48) Sprawdzania kompletnosci dokumentéw budowy jakie Wykonawca Robét winien przekazaé
Zamawiajgcemu w przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy o Roboty.

49) Sprawdzenia inwentaryzacji robét Wykonawcy Robdt sporzgdzonej na dzien odstgpienia ze
stanem faktycznym przerwanych Robdt, weryfikacji inwentaryzacji i jej zaakceptowania lub
whniesienia uwag w terminie 10 dni od dnia otrzymania inwentaryzacji roboét.

50) Sprawdzenia jakosci i ilosci robot zgtoszonych do odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych, dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz zabezpieczajgcych lub w terminie 30
dni od daty odstgpienia / rozwigzania Umowy na Roboty. Inzynier potwierdzi odbior robot
Protokotem odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych.

51) Ustalenia zasad przekazania Zamawiajagcemu majgtku (materiaty, sprzety) znajdujgcego sie
na terenie budowy lub wydania poleceh Wykonawcy Robdét ich usuniecia w terminie 30 dni od
daty odstgpienia od Umowy na Roboty budowlane lub jej rozwigzania.

52) Weryfikacji i oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji odbiorowej i powykonawcze;j
ze stanem istniejgcym, oraz uregulowaniami prawnymi, oraz wspotpracy przy otrzymywaniu
pozwolen na uzytkowanie.

53) Uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robét.

54) Mediacji i rozjemstwa w sporach powstatych w ramach Umowy na Roboty.

55) Sprawdzania  dokumentéw  przedktadanych przez Podwykonawcéw i  dalszych
Podwykonawcow umozliwiajgcych zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

56) Sprawdzania i zatwierdzania faktur Wykonawcy Robét.

57) Dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnie wszystkich zgdanych informac;ji, opinii i stanowisk
w zakresie przedstawianych przez Zamawiajgcego probleméw i zapytah zwigzanych
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z realizowanym przedsiewzieciem, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w formie
pisemne;.

58) W przypadku zaistnienia sporu przedsgdowego lub sgdowego dotyczgcego realizowanych
robot, w tym odnoszgcego sie do kwestii ewentualnych robét dodatkowych / zamiennych
Inzynier zobowigzany jest kazdorazowo opiniowa¢ i odpowiada¢ na zapytania Zamawiajgcego
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w formie pisemne;.

59) Przechowywania wszelkich zapiséw dotyczgcych realizacji umoéw, w szczegdlnosci jako
materialu dowodowego w przypadku powstania sporow, roszczen Wykonawcy Robdt,
katastrof, wypadkéw i innych okolicznosci. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,
Inzynier bedzie zobowigzany przekaza¢ catg dokumentacje Zamawiajgcemu.

Inzynier Kontraktu powinien wykona¢ wszystkie inne czynnosci i zadania niewymienione

powyzej, ktoére okaza sie konieczne dla prawidlowej realizacji uméw na roboty budowlane

(zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego) oraz zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Pomimo wskazanego zakresu uprawnien i obowigzkéw Inzynier Kontraktu nie bedzie miat prawa

do:

1) Wprowadzania jakichkolwiek zmian do podpisanej Umowy.

2) Zwalniania Wykonawcy Robét z jakichkolwiek jego zobowigzan lub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanej Umowie na Roboty.

3) Wpyrazania zgody na ograniczanie zakresu Robot lub przekazywania Robdot Wykonawcy
innemu niz ten, z ktérym zostanie zawarta Umowa na Roboty na podstawie przetargu
nieograniczonego.

Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajgcym bedzie decydowac¢ m. in. o:

1) wyrazaniu zgody na wykonywanie rob6t w godzinach od 22:00 do 6:00,

2) wstrzymaniu wykonywania Robé6t Budowlanych,

3) sposobie zabezpieczenia wykopalisk archeologicznych odkrytych na terenie budowy,

4) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatdow i wszystkich elementéw i urzadzenh
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

Inzynier Kontraktu w zakresie DNSH (zasady ,nie czyh znaczacych szkéd”) i zréwnowazonego

rozwoju oraz wymagania zwigzane z realizacjg wymogow DNSH:

1) ma obowigzek sprawowania nadzoru nad zgodnoscig Srodowiskows;

2) zapewnia kontrole realizacji robét pod kgtem wdrozenia warunkéw wynikajgcych z decyzji i
pozwolen srodowiskowych oraz innych wtasciwych rozstrzygnie¢ (w szczegodlnosci decyzji
srodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego);

3) identyfikuje i raportuje ryzyka naruszeh zasady DNSH oraz proponuje dziatania korygujgce (w
szczegolnosci w raportach nadzoru);

4) prowadzi i przekazuje Zamawiajgcemu raporty nadzoru inwestorskiego (w tym
Srodowiskowego) oraz zapewnia, aby odbiory i protokoty zawieraty potwierdzenie wykonania
dziatan ograniczajgcych ryzyka klimatyczne, ochrony ekosysteméw oraz ograniczenia
zanieczyszczen;

5) weryfikuje i kompletuje (lub nadzoruje kompletowanie) dokumentéw stanowigcych dowody
realizacji wymogow DNSH, w tym m.in. dzienniki budowy, wykazy odpadéw, plany segregacji,
KPO, raporty wykonawcy, protokoty odbioru, protokoty przeglgdéw maszyn, protokoty
uruchomien i szczelnosci oraz wyniki badan, a takze przekazuje Zamawiajgcemu zestawienie
dowodow w uktadzie zgodnym z Raportem DNSH (etap przygotowania / realizacji / oddania
do uzytkowania);

6) zobowigzany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiajagcemu dokumentaciji
potwierdzajgcej realizacje wymogdéw DNSH, w szczegdlnosci zestawieh i kopii dokumentéw
wskazanych w OPZ lub katalogu dowodéw;

Strona 12



Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita Dofinansowane przez T
na Infrastrukture, : . *
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska T

*

7) przekazuje Zamawiajgcemu zestawienie dowodéw DNSH w uktadzie zgodnym z Raportem
DNSH (etap przygotowania / realizacji / oddania do uzytkowania) oraz aktualizuje je w cyklu
raportowania;

8) dostarcza Zamawiajgcemu dane i zestawienia dowodéw w terminach umozliwiajgcych
sporzagdzenie raportu okresowego DNSH do dnia 31 stycznia kazdego roku oraz raportu
koncowego wraz z wnioskiem o ptatnos¢ koncows;

9) warunkiem zatwierdzenia raportu koncowego oraz odbioru ustug (czesciowego lub
koncowego) jest przekazanie przez Wykonawce:

a) raportow nadzoru, w tym srodowiskowego — jezeli wymagany,
b) zestawienia dowodow DNSH,
c) kompletéw protokotdéw odbioru robdét zawierajgcych odniesienia do dziatan
Srodowiskowych.
. WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOW INZYNIERA KONTRAKTU
Raport wstepny
Inzynier opracuje raport otwarcia w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Raport miesieczny
Raport miesieczny Inzyniera Kontraktu bedzie obejmowaé zestawienie robdt zrealizowanych
w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzadzenia poprzedniego Raportu miesiecznego wraz z
opisem zgodnosci postepu robét z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Raport miesieczny inzynier opracuje i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia
otrzymania raportu przez wykonawce robét.
3. Raport kwartalny
1) Raport kwartalny Inzyniera Kontrakiu bedzie obejmowaé zakres robot zrealizowanych
w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporzgdzenia poprzedniego Raportu kwartalnego.
W raporcie nalezy uwzgledni¢ roboty zakohczone i rozpoczete w okresie sprawozdawczym,
roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzet wykonawcéw, dokumentacje
fotograficzng. Powinny by¢ uwzglednione zagadnienia, ktére bezposrednio dotyczg
nadzorowanych robét jak np. problemy BHP, kontrola jakosci, analiza zgodnosci postepu
rob6t z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, napotkane trudnosci i srodki zaradcze,
zmiany i roszczenia stron.
2) Raport kwartalny nalezy opracowa¢ w terminie 5 dni od dnia zakonczenia danego kwartatu.
3) Raport kwartalny powinien zosta¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zatwierdzony raport
stanowi podstawe do realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
4. Raport koncowy
Inzynier opracuje raport koncowy podsumowujgcy wykonanie umowy o roboty budowlane w
terminie 21 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét budowlanych.
5. Raport DNSH
Inzynier Kontraktu opracowuje Raport DNSH, obejmujacy weryfikacje zgodnosci realizacji
inwestycji z zasadg ,nhie czyn znaczacych szkdd” oraz zestawienie wymaganych dowodéw na
poszczegdlnych etapach realizacji przedsiewziecia.
6. Zatwierdzanie Raportéw odbywa sie zgodnie z §5 Umowy (Zatgcznik nr 9 do SWZ), w
szczegollnosci z zachowaniem terminu na zgtoszenie uwag oraz skutku braku uwag w terminie, o
ktérym mowa w Umowie.

- O
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz Oferty

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

OFERTA

W odpowiedzi na opublikowane ogtoszenie o zamdwieniu sktadamy oferte na ,Pelnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem - etap llI”, znak sprawy 3S/Inzynier/2026

Ja / My nizej podpisany/podpisani:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

Wykonawca

nazwa
adres
NIP
osoba do kontaktu imi¢ i nazwisko:

tel.:

e-mail:
rodzaj T mikroprzedsigbiorstwo,
przedsiebiorstwa' [l mate przedsiebiorstwo,

[l srednie przedsiebiorstwo,

[l duze przedsiebiorstwo

w przypadku konsorcjum (w tym spoétki cywilnej) prosze powtérzyc tabele odpowiednio do liczby wykonawcoéw
wystepujgcych wspdlnie

1. Sktadam oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow
Zamowienia (SWZ).

2. Oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia oraz wyjasnieniami
i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

Kryterium nr 1:

3. Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w SWZ za cene:

cena Jedpostkpwa S 22 liczba okresow cena catkowita netto
okres rozliczeniowy (kwartat)
.......................... PLN 10

1 Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytgcznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionéw EUR.
Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR.

rednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg mniej niz
250 os6éb i ktérych roczny obroét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
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VAT- 23%
Cena catkowita brutto:............................ PLN

Kryterium nr 2:

4. Oswiadczam, ze oferujemy liczbe pobytéw Inzyniera Rezydenta na budowie w
ilosci......... pobytéw w ciggu tygodnia.

5. Oswiadczam, ze cena uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i realizacji przysztego $wiadczenia umownego.

6. Oswiadczam, ze uwazamy sie za zwigzanych ofertg przez okres wskazany w SWZ.

7. Oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie z wzorem umowy i zobowigzujemy sie, w przypadku
przyznania nam zamowienia, do zawarcia umowy na zasadach okreslonych w tym dokumencie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

8. Zobowigzuje sie do wykonywania zamowienia w terminie wskazanym w SWZ.

9. Stosownie do zapiséw art. 117 ust. 4 Ustawy PZP, oswiadczamy, ze nastepujgce ustugi
wchodzace w przedmiot zaméwienia wykonajg poszczegdlni Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zaméwienia (konsorcjum):

Wykonawca (firma lub nazwa) Zakres zamoéwienia

* Wykonawca wypetnia tabele w zalezno$ci od sktadu konsorcjum oraz zakresu zaméwienia.

10. Wadium wniesione w  formie pienieznej nalezy Zwrocic na konto nr:

11. Oswiadczam, ze zamdwienie wykonamy sami / z udziatem Podwykonawcéw.

Czesci zamowienia powierzone Podwykonawcy:

12. Informuje, ze:
1) wybdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego,

2) wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towarOw: ............c.cooviiiiiiiiinnen.. , ktérych dostawa bedzie
prowadzi¢ do jego powstaniaZ?.

3) wartos¢ ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego  to

........................................ zt netto.
13. Oswiadczam, iz nastepujgce informacje i dokumenty zawarte w pliku o nazwie
........................................................ stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliSmy w zatgczniku nr ........... do

Oferty i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepnione.

2 dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania warto$ci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj.
w przypadku: (1) wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, (2) mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art.
17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towaréw i ustug, (3) importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek
doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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14.

15.

16.

17.

18.

Oswiadczam, ze wypetitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w
celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
oswiadczen, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)
wskazuje bezptatne i ogodlnodostepne bazy danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru: .........coiiiiiii i

Oswiadczam, ze nastepujace dokumenty dotyczgce braku podstaw mojego/naszego wykluczenia
z postepowania:

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej o$wiadczamy, ze zatgczone do oferty dokumenty opisujg
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien otwarcia ofert.

[miejscowosc]

[kwalifikowany podpis elektroniczny]

Punkty 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 17 Formularza oferty nalezy wypetni¢ przez wybér odpowiedniej opcji lub gdy dotycza sytuacji
wykonawcy.
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Zatacznik nr 3 do SWZ

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBEDNYCH
ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Ja/My nizej podpisany/podpisani:

nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wtasciciel, prezes zarzadu,
cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.*)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nizej wymienionych zasobdéw na potrzeby wykonania zamowienia pn.
.Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni sciekéw kLegi i
Spyrkéwka w Zakopanem - etap III”:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajgcego zasoby:

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasoboéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia:

3) zakres, w jakim podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza:

Zgodnie z art. 118 Ustawy PZP potwierdzam, Zze stosunek taczgcy mnie z Wykonawcyg
.................................... gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw.

[miejscowosd]

[kwalifikowany podpis elektroniczny]
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Zatacznik nr 4 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Sp. z o.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

Nazwa i adres WyKkonawceCy: ......ccccvoviiiiiinicrinnnnernnrnennennna

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentéw

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zadania pn.:
.Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni sciekéw Ltegi i
Spyrkéwka w Zakopanem - etap IlI’, oswiadczam/oswiadczamy*, ze:

0 z zadnym z Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu, nie naleze / nie

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow.*

O skitadamy liste podmiotow, z ktérymi naleze / nalezymy* do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw.*

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

[miejscowosc]

[kwalifikowany podpis elektroniczny]

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do SWZ

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Sp. z o.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Petnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw tegi i Spyrkéwka w
Zakopanem - etap IlII", na potwierdzenie spetniania warunku dot. doswiadczenia wykonawcy
przedstawiam wykaz wykonanych ustug:

Wartos¢ . .
Termin wykonania
nadzorowanych uslu
Lp. Opis wykonanych ustug Odbiorca ustug robot 9

[od miesigc/rok

budowlanych do miesigc/rok]

Inwestycja:

Lokalizacja:

Rodzaj wykonanej ustugi:
(podac¢ branze nadzoru)

Inwestycja:

Lokalizacja:

Rodzaj wykonanej  ustugi:
(podac¢ branze nadzoru)

Inwestycja:

Lokalizacja:

Rodzaj  wykonanej  ustugi:
(podac branze nadzoru)

Do wykazu zalgczam dowody okreslajgce czy ustugi zostaly wykonane w sposob nalezyty
i prawidtowo ukonhczone.

[miejscowosd]

[kwalifikowany podpis elektroniczny]
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Zatacznik nr 6 do SWZ

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

Nazwa WyKkonawcy: ........ccocvvevnviarnnnns

Postepowanie: ,Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni
Sciekow tegi i Spyrkowka w Zakopanem - etap Il

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sposéb

Lp. Funkcja Informacje w celu weryfikacji spetnienia wymagan dysponowania

Imi¢ i nazwisko:

Doswiadczenie
1) Inwestycja:

a) nazwa
b) lokalizacja
Inzynier Rezydent c) inwestor

d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)
e) miesigc/rok rozpoczecia i zakonczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkgc;ji
4) Czy prace obejmowaty udziat w odbiorze koncowym:

Imi¢ i nazwisko

Uprawnienia budowlane: bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzeh  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Nr uprawnien:

Inspektor nadzoru w
2. zakresie branzy
sanitarnej
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Sposéb

technologicznej

Lp. Funkcja Informacje w celu weryfikacji spetnienia wymagan dysponowania
Doswiadczenie
1) Inwestycja:
a) nazwa
b) lokalizacja
c) inwestor
d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)
e) miesigc/rok rozpoczecia i zakohczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkcji:
4) Czy prace obejmowaty udziat w odbiorze koricowym
Imi¢ i nazwisko
Uprawnienia budowlane: bez ograniczen do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh
Nr uprawnien:
Doswiadczenie
Inspektor nadzoru w | 1) Inwestycja:
3 zakresie branzy a) nazwa
) konstrukcyjno- b) lokalizacja
budowlanej c) inwestor
d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)
e) miesigc/rok rozpoczecia i zakohczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkc;ji
4) Czy prace obejmowaty udziat w odbiorze koricowym
Imie i nazwisko:
Uprawnienia budowlane: bez ograniczen do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawnien:
Doswiadczenie
Inspektor nadzoru w | 1) Inwestycja:
4 zakresie branzy a) nazwa
elektrycznej b) lokalizacja
c) inwestor
d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)
e) miesigc/rok rozpoczecia i zakonczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkc;ji
4) Czy prace obejmowaty udziat w odbiorze koricowym
Inspektor nadzoru w Imig i nazwisko:
5. zakresie branzy
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c) inwestor

d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)

e) miesigc/rok rozpoczecia i zakonczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkc;ji

4) Czy prace obejmowaty udziat w rozruchu i odbiorze
koncowym

Lp. Funkcja Informacje w celu weryfikacji spetnienia wymagan dysponowania
Doswiadczenie
1) Inwestycja:
a) nazwa
b) lokalizacja
c) inwestor
d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)
e) miesigc/rok rozpoczecia i zakonczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkgc;ji
4) Czy prace obejmowaty udziat w rozruchu i odbiorze
koncowym
Imig i nazwisko:
Uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej
nr uprawnien:
Doswiadczenie
Inspektor nadzoru w 1) Inwestycja:
6. zakresie branzy a) nazwa
drogowej b) !okallzaqa
c) inwestor
d) rodzaj wykonanych robot budowlanych
(charakterystyka obiektu)
e) miesigc/rok rozpoczecia i zakohczenia inwestycji
2) Petniona funkcja
3) Okres petnienia funkc;ji
4) Czy prace obejmowaty udziat w odbiorze koricowym
Imie i nazwisko:
Uprawnienia budowlane bez ograniczeh do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
mostowe;j
nr uprawnien:
Doswiadczenie
Inspektor nadzoru w 1) Inwestycja:
;| zakresie branzy a) nazwa
’ mostowej b) lokalizacja
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Zatacznik nr 7 do SWZ

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Sp. z o.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

Nazwa i adres Wykonawcey: ..........coevivuviiiiinnennnnnns

Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP

Uprawniony do reprezentowania ww. Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na pn. ,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa
oczyszczalni sciekéw Legi i Spyrkéwka w Zakopanem - etap llI”, oswiadczam, ze informacje
zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 1320), w zakresie podstaw wykluczenia z
postepowania wskazanych przez zamawiajgcego, o ktérych mowa w art.:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamoéwienie
publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktécenie konkurenciji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnosnie do naruszenia obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci
podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych;

f) art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy PZP.
- sg aktualne na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia.
Oswiadczam, ze wobec Wykonawcy nie zachodzg okolicznosci wskazane w:

1) art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkédw ograniczajacych w zwigzku z
dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie;

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego;

3) oswiadczam, ze zaden z moich podwykonawcéw i/lub dostawcédw, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10% wartosci zamdwienia (jesli dotyczy) nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 5k wprowadzonego Rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia
2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego s$rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z

prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

Powyzsze o$wiadczenie sktadane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania —
zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oraz pod rygorem odpowiedzialnosci za poswiadczenie

nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamoéwienia publicznego — art. 297 § 1 Kodeksu
karnego.

[miejscowosd]

[kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Petnomocnika Wykonawcéw]
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Zatacznik nr 8a do SWZ - dokument ten Wykonawca sktada wraz z ofertg

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Sp. z o.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

Nazwa i adres Wykonawcey: ..........coevviuiiiinnininnnnnnns

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia

dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k Rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegollnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkéwka w Zakopanem -
etap IlII’, prowadzonego przez SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.0.
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.
1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz.
UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.3

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).4

3 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego
wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, a takze zakresem
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE,
art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) ilit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub
z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub osoéb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;
b)  0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do osoby
fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o ktérych mowa w lit. a) niniejszego ustepu ; lub
c)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej,
podmiotu lub organu, o ktérych mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamoéwienia.

4 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukrainge oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
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INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic¢ tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji Wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartoSci zamowienia. W
przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktorego zdolnosSciach lub
sytuacji Wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% warto$ci zamowienia, nalezy
zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Rozdziale XI SWZ, polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastepujgcego podmiotu
udostepniajgcego ZaSObY:

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznos$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

w nastepujgcym
ZAKIE S . .ottt 9
okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobéw dla wskazanego podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartosci przedmiotowego zamoéwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetic¢ tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby), na ktérego przypada ponad 10% wartos$ci zamdwienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca nie polega, a na ktdrego przypada
ponad 10% warto$ci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego podwykonawca,
na ktérego przypada ponad 10% wartoSCi ZamOwWienia: .........ccoiiieieiniiiiii e eaeeeaaans

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia przewidziane w art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetni¢c tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% warto$ci
zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawcg, na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zaméwienia:

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w art.
5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nhadanym rozporzadzeniem 2022/576.

rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z pelng $Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe Srodki dowodowe, ktére mozna uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogoélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych Srodkow:

1) ettt e et et e e

(wskazac¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy
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Zatacznik nr 8b do SWZ - dokument ten Wykonawca sktada wraz z oferta

ZAMAWIAJACY:
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c,

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby: ...........cceevviviiiiiiiiinnnnnnn.

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

dotyczace przestanek wykluczenia z art. 5k Rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegollnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni sciekéw tegi i Spyrkéwka w Zakopanem -
etap IlII’, prowadzonego przez SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o.0.
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczgcego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576.5

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).6

5 Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego
wykonywania wszelkich zamoéwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, a takze zakresem
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—e), ust. 8, 9i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE,
art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) ilit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub
z udziatem:

d)  obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;

e)  osob prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu,

o ktérym mowa w lit. @) niniejszego ustepu; lub
f) 0so6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajagcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a)
lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcoéw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zaméwienia.
6 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego
na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o
zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021\3 r. poz. 120 z p6zn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z
prawdg oraz zostaty przedstawione z pelng $Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktdre mozna uzyskaé za pomocg bezpfatnych i
ogoélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw:

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji)

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu trzeciego
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Zatacznik nr 10 do SWZ

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umozliwiajgcego sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidlowosciach lub naduzyciach finansowych

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Sp. z o0.0. w zwigzku z realizacjg projektu pod
nazwg ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Zakopane — etap IlI” nr
FENX.01.03-IW.01-0013/25 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Klimat, Srodowisko 2021-
2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorow energetyka i srodowisko z Funduszu Spéjnosci, Dziatanie
FENX.01.03 ,Gospodarka wodno-$ciekowa” informuje o funkcjonowaniu  mechanizmu
umozliwiajacego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach finansowych,
tj. opracowanego i udostepnionego przez Instytucje Zarzadzajacg narzedzia informatycznego
umozliwiajgcego przekazanie informacji o podejrzeniu wystgpienia nieprawidtowosci lub naduzycia
finansowego w szczegdlnosci przez:

1. skorzystanie z formularza dostepnego pod adresem internetowym:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

2. wystanie wiadomosci na adres e-mail:

naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl

Dalsze informacje dostepne sg pod adresem:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/
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Zatacznik nr 11 do SWZ

Informacja o mozliwosci zgtaszania podejrzenia
o niezgodnosci Projektu lub dziatan Beneficjenta z Kartg Praw Oséb Niepetnosprawnych lub
Kartg Praw Podstawowych

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatlowa Sp. z 0.0. informuje
0 mozliwosci zgtaszania do Instytucji Zarzadzajgcej (ministra wtasciwego ds. rozwoju regionalnego),
Instytucji Posredniczgcej (ministra wtasciwego ds. klimatu i srodowiska) lub Instytucji Wdrazajace;j
(Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej) podejrzenia o niezgodnosci
Projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Zakopane — etap llI” nr
FENX.01.03-IW.01-0013/25 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Klimat, Srodowisko 2021-
2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektoréow energetyka i srodowisko z Funduszu Spéjnosci,
Dziatanie FENX.01.03 ,Gospodarka wodno-sciekowa” lub dziatan SEWIK Tatrzanskiej Komunalnej
Grupy Kapitatowej Sp. z 0.0. z Kartg Praw Oséb Niepetnosprawnych lub Kartg Praw Podstawowych.

Sygnaly, zgtoszenia lub skargi dotyczgce wystgpienia niezgodnosci Projektu z postanowieniami Karty
Praw Podstawowych lub Konwencji Praw Osob Niepetnosprawnych mogag przekazywac¢ osoby
fizyczne (uczestnicy projektu lub ich petnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczgce we
wdrazaniu funduszy Unii Europejskiej, strona spoteczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomoca
(zgtoszenie w kazdej z ponizszych form odnosi takie skutki, jakby byto przekazane w formie pisemnej):

1. poczty tradycyjnej — w postaci przesyiki listowej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej, ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Srodowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, ul. Panska 97, 00-834 Warszawa,

2. skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa
Klimatu i Srodowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub z
wykorzystaniem publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego lub publiczne;j
ustugi hybrydowej, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach
elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045, z pézn. zm.),

formularza internetowego e-Nieprawidtowosci, dostepnego na stronie www.feniks.gov.pl,

mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail:

rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl,

5. doreczenia osobistego do kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspdlna
2/4, 00-926 Warszawa lub kancelarii Ministerstwa Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-
922 Warszawa lub kancelarii Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ul.
Panska 97, 00-834 Warszawa.
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