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4.1. Zakres i kolejność robót 

  

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia wygląda następująco: 

 
a) wszystkie branże 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

- dostawa materiałów, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci, ulicy 

i z istniejącymi sieciami , 

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejącym uzbrojeniem pod-

ziemnym, 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) zwią-

zanych z inwestycją, 

- inwentaryzacja powykonawcza. 

b) branża drogowa  

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej (krawężniki i 

obrzeża) wraz z transportem, 

- wytyczenie geodezyjne trasy drogi, 

- wykonanie wykopów pod koryto drogowe i pod chodnik wraz z plantowaniem skarp 

i transportem, 

- wykonanie podłoża z kruszyw dla nawierzchni drogowych, 

- zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni ścieralnej. 

c) branża sanitarna 

- zgłoszenie daty rozpoczęcia robót budowlanych, 

- wytyczenie geodezyjne trasy kanału deszczowego, lokalizacji studzienek włazowych i wpustów 

deszczowych , 

- ręczne wykonanie wykopów w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- wykonanie ręcznie i mechanicznie wykopów po wytyczonej trasie, 

- zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną, 

- wyrównanie dna wykopu, wykonanie podłożą pod rury i studnie, 

- zabudowa studni, 

- ułożenie i montaż rur, 

- włączenie kanalizacji do istniejącej sieci, 

- próba szczelności kanalizacji, 

- obsypanie rur i studzienek piaskiem i zagęszczenie,  

- zasypanie wykopów, 

- obsypka i zagęszczenie gruntu nad rurami i studniami, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

- zgłoszenie całość robót do odbioru. 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

- Sieć gazowa, 

- Sieć elektroenergetyczna, 

- Sieć wodociągowa, 

- Sieć teletechniczna, 

- Kanalizacja deszczowa, 

- Kanalizacja sanitarna. 
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4.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 
 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- potrącenie pracowników przez przejeżdżające maszyny budowlane, 

- opuszczenie przenoszonych elementów prefabrykowanych rozładunku i montażu w wykopie, 

- uszkodzenia istniejących sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopów, 

- prace w pobliżu sieci elektroenergetycznych, 

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych. 

4.4. Instrukcja pracowników 
 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-

piecznych: 

- szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obu-

wia roboczego. 

4.5. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania ro-

bót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych za-

grożeń 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, mate-

riałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 

 

 

 

 

 

....................................................      

Projektant: 
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5. UZGODNIENIA BRANŻOWE 
 

 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Uzgodnienie  PSGPO.ZMSM.763.5000.114734.25 16.06.2025r. 

Energa operator S.A. Uzgodnienie EOP/KD/4/2025/05/05652/PS 30.05.2025r. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Uzgodnienie - kanał 017/2025 22.05.2025r. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Uzgodnienie 018/2025 28.05.202r. 

Orange Polska Uzgodnienie 2506130133/TTDSILU/KU/01 30.06.2025r. 

Netia S.A. Uzgodnienie NTTG-508-3306/25 11.06.2025r. 

Starosta Ostrowski Odpis protokołu z narady koordynacyjnej GGO.6630.309.2025 30.05.2025r. 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Uzgodnienie WT/T2/SzK/1476/2025 24.06.2025r. 

 

 

 

 

 


