
 

Opracowano, sierpień 2024r. 

Inwestor:  

Miasto Żyrardów 

96-300 Żyrardów 

ul. Bolesława Limanowskiego 44 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z 

późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
 

Nazwa zamówienia: 

Budowa drogi dla rowerów w ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie. 
 

Adres inwestycji:  
Województwo mazowieckie, powiat żyrardowski, miasto Żyrardów, wzdłuż drogi Wincentego 
Witosa; działki według wykazu w części opisowej. 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

Nazwy i Kody robót - główny przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  
oraz wykonywania nawierzchni dróg 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu 
drogowego 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 
71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża  

 

Program PFU opracował: 

IN TEC Plan Marek Krawczyk 

96-500 Sochaczew ul. A. Sochaczewskiego 4/2 

TEL. 600 220 456  795 475 883  

e-mail:  intecplan@home.pl 

 
mgr inż. Marek Krawczyk, upr. bud. w specj. inżynieryjnej drogowej MAZ/0202/PDB/17 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA REALIZACJI PFU  

1.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA PFU 

Program funkcjonalno – użytkowy  zwany dalej PFU sporządzony został na podstawie i z 

uwzględnieniem: 

a. Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji, w zakresie niezbędnym do 

opracowania PFU;  

b. Aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem; 

c. Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

d. Ustaleń roboczych podjętych na spotkaniach z Zamawiającym; 

e. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z późn. zm.); 

f. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z 

późn. zm.); 

g. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2454); 

h. Uchwała 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2000r. w 

sprawie przyjęcia dokumentu p.: „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras 

rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie 

mazowieckim”; 

i. norm mających zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego; 

1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH  I BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad i dróg 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego 
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71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża  

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. INFORMACJE WSTĘPNE  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, obejmuje opis zadania budowlanego z 

podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 

techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw 

wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń, nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a 

jedynie przykładowe, i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może 

zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie 

gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz 

osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji. 

2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót 

budowlanych budowy drogi dla rowerów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.  Budowa 

drogi dla rowerów w ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie.  

Inwestycja objęta zamówieniem zlokalizowana jest na gruntach we władaniu Miasta 

Żyrardów oraz na działkach prywatnych, które w ramach decyzji zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej zostaną podzielone i przejęte pod pas drogowy. 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

 opracowanie koncepcji wraz ze stałą organizacją ruchu i opinią wydziału komunikacji, 

 opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z Informacją BIOZ, 

 opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych – jeśli 

wymagane, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

 inwentaryzacja zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów, 

 opracowanie projektów wykonawczych branżowych, 

 opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich; 

 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 wykonanie robót budowlanych,  

 projekt czasowej organizacji ruchu – dostosowany do zakresu i rodzaju robót; 

 projekt stałej organizacji ruchu; 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

 uzyskanie zezwoleń na użytkowanie i/lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru    

budowlanego o zakończeniu budowy. 
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2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

2.3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – STAN ISTNIEJĄCY 

 ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie o długości około 2250 m,   

 ul. Wincentego Witosa (klasa techniczna „Z”); 

 Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,00m; 

 Przekrój daszkowy 2% jezdni; 

 Skrzyżowania wyniesione 

 Wykonana droga dla pieszych. 

W chwili obecnej w/w droga nie posiada drogi dla rowerów, a ruch rowerowy odbywa się jezdnią 

na zasadach ogólnych. 

2.3.2. UZBROJENIE TERENU 

W pasie drogowym występują następujące uzbrojenia : 

 napowietrzna linia teletechniczna, 

 kablowa linia teletechniczna, 

 kablowa linia energetyczna, 

 napowietrzna linia energetyczna, 

 kanalizacja sanitarna, 

 kanalizacja deszczowa 

 słupy oświetleniowe, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazociągowa. 

2.3.3. ZAKRES ROBÓT  - STAN PROJEKTOWANY  

Inwestycja położona jest w mieście Żyrardów wzdłuż ulicy Wincentego Witosa. Projekt 

przewiduje budowę drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów.  

Ponadto przewiduje się: 

- przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej, 

- przebudowę napowietrznej linii energetycznej, 

- przebudowę słupów oświetleniowych, 

- przebudowę skrzynki elektrycznej, 

- przebudowę hydrantu, 

- niezbędną wycinkę drzew i krzewów, 

- pionową regulację studzienek i urządzeń podziemnych. 

Parametry projektowanej drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów: 

- roboty rozbiórkowe w tym: krawężników, obrzeży, dróg dla pieszych,   

- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów z 

wywozem nadmiaru gruntu,  

- ustawienie obrzeży przy konstrukcji drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów, 

- wykonanie warstwy podsypkowej cementowo piaskowej pod drogę dla rowerów i drogę 

dla pieszych i rowerów gr. min 12cm 
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- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 – 31,5 gr. 

12 cm pod drogę dla rowerów i drogę dla pieszych i rowerów, 

- wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów z masy mineralno 

– asfaltowej gr. 4 cm na całej powierzchni, 

- przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu, 

- regulację wysokościową armatury (wpusty, zawory, włazy, studnie) 

- zapewnienie właściwego spływu wód i odwodnienia drogi dla rowerów, drogi dla pieszych 

i rowerów, 

- zagospodarowanie zielenią (humusowanie z obsianiem trawą), 

- opracowanie docelowej organizacji ruchu, 

- spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach oraz informacjach 

zawartych w Specyfikacjach Istotnych Warunkach Zamówienia; 

 

Projekt nie zakłada ograniczania ciągów pieszych(netto) na co najmniej 70% długości. 

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno- użytkowym ilości robót są ilościami przybliżonymi i nie 

są wiążące dla wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny przedmiar robót w ramach  

opracowania dokumentacji projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

2.3.4. ODWODNIENIE 

W celu odwodnienia projektowanych drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów 

należy wykorzystać istniejący system odwodnienia jezdni tj. istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

na tereny zielone. Natomiast w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do istniejących 

odbiorników oraz na tereny zielone należy zaprojektować system odwodnienia dla przedmiotowej 

inwestycji. 

2.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres obszarowy inwestycji wykracza poza granice istniejącego pasa drogowego ul. 

Wincentego Witosa w Żyrardowie co do których Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością i konieczne będzie uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

w ramach, której działki prywatne zostaną podzielone i przejęte pod pas drogowy.  

 Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu obszarowego inwestycji, jednakże każda zmiana 

musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz pieszego opracowanie 

przewiduje budowę drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów spełniających 

obowiązujące wytyczne i warunki techniczne. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

 dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

 opracowania koncepcji wraz ze stałą organizacją ruchu i uzyskaną opinią wydziału 

komunikacji i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

 opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 
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 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu  do  zatwierdzenia projektu inwestycji  oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

 wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

 opracowania informacji BiOZ, 

 opracowanie projektu branży zieleń, zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów (w 

przypadku kolizji z projektowaną drogą dla rowerów, drogą dla pieszych i rowerów), 

 opracowania harmonogramu realizacji prac, 

 uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji, warunków i innych opinii oraz zatwierdzenie 

dokumentacji projektowej, 

 pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

 sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 realizacja powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 

obowiązujące  przepisy, reguły określone w ZIT oraz  przez  Wykonawcę  posiadającego  

stosowne  doświadczenie  i potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  

kwalifikacjach  i  doświadczeniu zawodowym. 

Na podstawie informacji podanych powyżej o aktualnym stanie oraz aktualnie 

obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwarunkowania: 

 zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania dla 

instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niż 5 lat, 

 należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a 

niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i 

eksploatacyjnych, 

 transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach 

zajezdni, 

 teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych, 

 wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

 nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu 

prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

2.4.1. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

a. Organizacja ruchu na czas budowy  

Lokalizację oraz ilość znaków określić musi projekt czasowej organizacji ruchu, który jest 

integralną częścią dokumentacji projektowej i zostanie opracowany przez wykonawcę 

robót, uzgodniony z zamawiającym i zatwierdzony przez stosowny organ zarządzający 

ruchem.   

Projekt powinien być dostosowany do przyjętej technologii oraz specyfiki wykonywania 

robót. W opracowaniu należy uwzględnić zapewnienie maksymalnego  bezpieczeństwa 

podczas robót realizacyjnych dla pracowników bezpośrednio biorących udział w pracach 
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jak również dla uczestników ruchu drogowego.  Projekt należy przygotować z zachowaniem 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784, z późn. zm.). Projekt należy na 

bieżąco aktualizować 

b. Stała organizacja ruchu  

Lokalizację oraz ilość znaków określa zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu 

zatwierdzony przez stosowny organ zarządzający ruchem. Projekt stałej organizacji ruchem 

jest integralną częścią  dokumentacji projektowej. Projekt zostanie opracowany przez 

wykonawcę. Dokumentację należy dostosować do istniejącej organizacji ruchu na dzień 

opracowania. 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784, z późn. zm.). Przed 

złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć organizację 

ruchu celem jej zatwierdzenia. 

2.4.2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Szczegółowe specyfikacje techniczne które powinny zawierać m. in. wytyczne i 

szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich asortymentów  

robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji objętej Dokumentacją Projektową, 

Poziom wymagań technologicznych wykonania i odbioru wszystkich asortymentów robót 

powinien być oparty o aktualne obowiązujące dokumenty oraz wymagania techniczne i dotyczyć 

wyłącznie asortymentów robót i elementów zawartych w projekcie. 

Uwaga: 

W SST wykonania i odbioru robót budowlanych, w odniesieniu do zapisów dot. dziennika 

budowy należy zaznaczyć, iż zapisy, które ze względu na dużą objętość nie mogą znaleźć miejsca 

w dzienniku budowy powinny zostać zawarte w innych dokumentach budowy (dot. np. wyników 

badań laboratoryjnych, danych dotyczących jakości materiałów, zgodności warunków 

geotechnicznych itp.). 

W w/w SST oraz części przedmiarowo-kosztorysowej należy uwzględnić konieczność 

rozpoznania placu budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych i procedury postępowania, po 

stwierdzeniu obecności niewypałów i niewybuchów 

2.4.3.  PRZEDMIAR ROBÓT  

Przedmiar robót powinien być opracowany w sposób umożliwiający precyzyjne opisanie 

poszczególnych robót na danych etapach realizacji. Przedmiar powinien być sporządzony zgodnie 

z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
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r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

2.4.4. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ należy do kierownika budowy, a dokładniej musi 

zapewnić jego sporządzenie.  

Plan BIOZ sporządzany jest w oparciu o informację BIOZ zawartą przez projektanta w 

projekcie budowlanym. Plan BIOZ powinien być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i 

powinien uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót. 

Ponadto kierownik jest obowiązany do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BIOZ 

(oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową), które to inwestor winien załączyć do 

zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

2.4.5. ROBOTY BUDOWLANE  

Realizacja robót budowlanych należy prowadzić wg zatwierdzonego projektu 

budowlanego, uzyskanego pozwolenia na budowę oraz zaakceptowanego  harmonogramu. 

MATERIAŁY DO BUDOWY 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w 

dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, 

kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i 

przepisów. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

(określonego w odpowiednich  normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych 

materiałów. 

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na Plac 

Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą 

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB, to Zamawiający takie materiały odrzuci 

i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego . W przypadku braku odpowiednich 

mailto:intecplan@intecplan.com.pl


 

 
96-500  Sochaczew  ul. A.Sochaczewskiego 4/2    
TEL. 600 220 456  795 475 883   
NIP 971-008-53-70  REGON 611398604 
 e-mail:  intecplan@home.pl 

11 

MAREK 

KRAWCZYK 

ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien każdorazowo zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 

i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu 

podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający 

wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

WARUNKI KONTROLI 

Wszystkie wykonane Roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB i 

zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót zgodnie z harmonogramem . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 

zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu  zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Parametry 

określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, 

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu 

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez 

Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, 

Wykonawca powinien wykonać w oparciu o  obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym 

powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby 

wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich 

wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania 

odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do 

wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 

można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także 
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w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

HARMONOGRAM REALIZACJI  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych. Termin 

przedstawienia harmonogramu ustala się na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie po dacie 

uprawomocnienia wydanej decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót (pozwolenia na budowę) 

lub nie później niż 2 tygodnie po dacie wydania z rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego 

określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, 

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

2.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania 

budowy drogi dla rowerowej wzdłuż ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie w oparciu o parametry 

określone w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z docelową organizacją ruchu.  

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych 

zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, drogi dla rowerów, zjazdów oraz niezbędnych 

warunków. 

2.7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

2.7.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Wzdłuż pasa drogowego ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie zaproponowano drogę dla rowerów 

o szerokości 2,50 m i długości około 2260 m.  

Poszczególne szacunkowe zestawienia podano w części kosztorysowej opracowania.   

2.7. 2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

Zaproponowano następującą konstrukcję nawierzchni : 

a. Droga dla rowerów – przekrój typowy  

 warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego w kolorze czarnym z AC 8 S 70/100  – 

grubość 4 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie – gr. 12 

cm,  

 podsypka cementowo-piaskowa – grubość 12cm.  

 obramowanie obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowionym na ławie betonowej z oporem C12/15; 
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 spadek poprzeczny  jednostronny 2%; 

 szerokości min. 2,5m (z wyjątkiem trudnych warunków); 

b. Droga dla pieszych i rowerów – przekrój typowy  

 warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego w kolorze czarnym z AC 8 S 70/100  – 

grubość 4 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie– gr. 12 

cm,  

 podsypka cementowo-piaskowa – grubość 12cm.  

 obramowanie obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowionym na ławie betonowej z oporem C12/15; 

 spadek poprzeczny  jednostronny 2%; 

 szerokości min. 3,5m (z wyjątkiem trudnych warunków); 

c. droga dla rowerów o wzmocnionej konstrukcji (na zjazdach) 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w kolorze czarnym z AC 8 S 70/100 – 

grubość 4 cm, 

 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – grubość 5 cm,  

 istniejąca konstrukcja zjazdu 

Usunąć elementy oporujące na połączeniu zjazdu i drogi dla rowerów. 

UWAGA: ostateczną konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić z Zarządcą Drogi tj. Miastem 

Żyrardów. 

Droga dla rowerów oraz droga dla pieszych i rowerów powinna zachować ciągłość niwelety na 

zjazdach. 

2.7.3. ELEMENTY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  

Należy stosować tabliczki, tablice i symbole rowerowe zgodnie ze standardami w 

dokumencie „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do 

realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowiecki”. Zasadne będzie stosowanie 

oznakowania na początku tras rowerowych, w rejonach skrzyżowań ulic oraz na połączeniach z 

innymi trasami rowerowymi. 

Ponadto :  

 w przypadku projektowania miejsc odpoczynku dla rowerzystów należy te miejsca 

wyposażyć w ławki, kosze oraz stojaki na rowery; 

 w przypadku gdy różnica poziomów terenu wynosi więcej niż 0,50 m a odległość 

drogi dla rowerów od skarpy jest mniejsza niż 0,50 m należy zastosować balustrady 

ochronne typu U-11a. 

UWAGA : Szczegółowe wytyczne i lokalizacje infrastruktury rowerowej należy uzgodnić z Zarządcą 

Drogi tj. Miastem Żyrardów. 

2.7.4. W DOCELOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY UJĄĆ ROZWIĄZANIA KOLIZJI  

 ze słupami oświetleniowymi ; 

 ze słupami napowietrznej linii teletechnicznej, 

 ze słupami napowietrznej linii energetycznej, 

 ze skrzynką elektryczną 
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 z hydrantem sieci wodociągowej 

 niezbędna wycinka drzew i krzewów. 

W/w kolizje wynikają z przebiegu projektowanej drogi dla rowerów. 

2.7.5. ODWODNIENIE  

W celu odwodnienia projektowanych drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów 

należy wykorzystać istniejący system odwodnienia jezdni tj. istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

na tereny zielone. Natomiast w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód do istniejących 

odbiorników oraz na tereny zielone należy zaprojektować system odwodnienia dla przedmiotowej 

inwestycji. 

Nie wyklucza się konieczności uzyskanie decyzji wodnoprawnej. 

2.7.6. OŚWIETLENIE  

W projekcie należy uwzględnić usunięcie ewentualnych kolizji projektowanej drogi dla 

rowerów z istniejącymi słupami oświetleniowymi. 

2.7.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 Droga dla rowerów     - 4935,06 m2  

 Droga dla pieszych i rowerów    - 731,66 m2  

 Jezdnia       - 128,88 m2 

UWAGA: 

 Należy przewidzieć budowę/przebudowę zjazdów, ewentualne rozbiórki istniejących 

nawierzchni, 

 Należy przewidzieć usunięcie kolizji z infrastrukturą liniową teletechniczną, elektryczną, 

 Należy przewidzieć zmiany w zakresie stałej organizacji ruchu 

 

Nie wyklucza się : 

- nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa 

 

2.7.9. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI 
Szacunkowa wartość realizacji drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wincentego Witosa w Żyrardowie - 

2 116 636,53 zł. Netto 

 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA FORMALNO – PRAWNE  

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z: 

 przepisami polskiego prawa, 

 postanowieniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi przepisami mającymi 

zastosowanie przy realizacji projektu. 
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Termin realizacji zamówienia – 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykazu osób przeznaczonych do 

wykonywania zamówienia oraz kopii uprawnień budowlanych (jeżeli są wymagane) i zaświadczeń 

o przy-należności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób mających pełnić powierzone 

im funkcje w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty 

techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło 

pochodzenia i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. 

Zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2011 r. o odpadach. 

Wykonawca zapewni miejsce wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i 

innych materiałów niebezpiecznych jak np. lamp oświetleniowych, pochodzących z rozbiórki, 

zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Zapewnienia „zwałki" dla 

materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione powyżej, w celu wywiezienia ich z terenu 

budowy. 

 Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych 

Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez właścicieli  

(użytkowników) mediów – maksymalna odległość transportu: 20 km. 

Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, 

recyklingiem oraz utylizacją wszelkich odpadów, a tak że zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu, w operacie kolaudacyjnym, wszystkich niezbędnych protokołów z tym 

związanych. 

Sposób zagospodarowania drewna z wycinki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi laboratoryjnej i wykonania badań zgodnie 

z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami oraz zleconych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał 

inspektorowi nadzoru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą 

stanowiły załączniki do odbioru robót. 

3.2. FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454 z późn. zm.). 

Dokumentacja projektowa drogi dla rowerów będzie przekazywana Zamawiającemu do 

zatwierdzenia w następujących etapach:  

 Etap I – projekt budowlano- wykonawczy w branży drogowej oraz w branżach gdzie należy 
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przebudować kolidujące sieci oraz projekt zagospodarowania zielenią; 

 Etap II – zgody, pozwolenie na budowę projektowanej drogi rowerowej;  

 Etap III - Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie przyjętych i zastosowanych 

rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. 

Dokumentację projektową lub jej część, stanowiącą przedmiot zamówienia wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dla drogi dla rowerów w następujących egzemplarzach:  

 Projekt budowlany wykonany na aktualnych mapach – 6 egz. 

 Projekt wykonawczy wykonany na aktualnych mapach  – 3 egz. 

 Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

 Projekt zagospodarowania zielenią – 2 egz. 

 Kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 

 Przedmiary robót – 2 egz. 

 Informację BIOZ – 3 egz. 

 Projekty w wersji elektronicznej – 2 egz. 

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a są niezbędne do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń (np. usunięcie kolizji) 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej - CD 

(pliki w formacie pdf , dwg i doc). Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w 

skali – 1 egz. 

3.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 

technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

 W dokumentacji projektowej nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, a  

jedynie należy  przyjmować rozwiązania o danych parametrach technicznych, które muszą  

być podane w opracowaniu. 

 Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności  i kosztów 

z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy  i instytucje, z tytułu 

uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 

technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, 

wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu  

niewyszczególnione. 

 Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w 

zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składających się 

na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, 

podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku 

mailto:intecplan@intecplan.com.pl


 

 
96-500  Sochaczew  ul. A.Sochaczewskiego 4/2    
TEL. 600 220 456  795 475 883   
NIP 971-008-53-70  REGON 611398604 
 e-mail:  intecplan@home.pl 

17 

MAREK 

KRAWCZYK 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

3.4. WYTYCZNE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

Projekt Budowlany powinien być wykonany na aktualnych mapach do celów projektowych i 

składać się z następujących części: 

 Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczającymi, granicami 

działek z numerami działek i obrębów. 

 Projektu architektoniczno-budowlanego 

 Projektu podziału działek wg procedury ZRID 

 Projektu technicznego 

 Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w zakresie niezbędnym dla projektu). 

 Projektu rozbiórki obiektów budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba). 

 Wyciągu z dokumentacji technicznej (projektów branżowych) krótko charakteryzującego 

zastosowane rozwiązania w poszczególnych branżach oraz planszy zbiorczej uzbrojenia. 

 Opracowania informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Projekty branżowe ewentualnych kolizji. 

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do: 

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli taka decyzja będzie wymagana), 

- uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscach gdzie nie sporządzono 

planu miejscowego dla danego obszaru, 

- uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych (jeśli taka decyzja będzie 

wymagana), 

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli taka decyzja będzie wymagana), 

- uzyskania uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu, 

- uzgodnienie i zatwierdzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu, 

- uzgodnienia Projektu Budowlanego z właściwym Konserwatorem Zabytków w zakresie 

lokalizacji ewentualnych stanowisk archeologicznych (jeśli takie uzgodnienie będzie 

wymagane), 

- uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej (jeśli takie 

uzgodnienie będzie wymagane), 

- uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jeśli takie uzgodnienie będzie wymagane), 

- uzgodnienia w zakresie warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej, 

cieplnej oraz dostaw wody, zrzutu ścieków. 

Projekty wykonawcze. 

Projekty wykonawcze powinny zawierać: 

 wszystkie projekty branżowe wynikające z zakresu zamówienia, 

 „plansza zbiorcza” uzbrojenia terenu, 

 przedmiary robót – zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie 

podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót sporządzone na podstawie dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż, 
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 wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i 

decyzji administracyjnych, 

 klauzulę o kompletności dokumentacji, 

 forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadać spis wszystkich wykonanych opracowań 

projektowych. 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy uwzględnić warunki i wymagania określone w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, 

założeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach i postanowieniach. 

Materiały wyjściowe: 

Podczas realizacji projektu należy uwzględnić następujące opracowania dotyczące analizowanego 

obszaru: 

 Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji 

w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały umożliwiające ustalenie własności i 

władaniem gruntami na działki objęte inwestycją. 

3.5. SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH  

Wykonawca sporządzi Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 

na budowę wg procedury ZRID. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w 

długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
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Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej,  projekty wykonawcze i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 

założeniami budowy drogi dla rowerów, programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 

umowy, 

Stosowanie gotowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie gwarancji. 

Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru i 

rozliczania robót, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe po odbiorze których 

będą dokonywane kolejne płatności tj.: 

I etap - dokumentacja projektowa, 

II etap – wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu. 

III etap – przekazanie Zamawiającemu materiałów z rozbiórki nawierzchni istniejących nowych 

zjazdów 

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu dokumentację 

budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

 

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.6.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi,  po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na prowadzenie 

robót budowlanych  (pozwolenia na budowę) w terminach: 

- do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji oraz oświadczenia 

Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy 

technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami; 

2. dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejęcia plac budowy; 

3. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; 
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4. pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych 

mediów, ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. Zaplecze budowy 

Wykonawca zlokalizuje w możliwie jak największej odległości od zabudowy mieszkaniowej; 

5. demontażu  placu  i  zaplecza  budowy  oraz  urządzeń i  obiektów  tymczasowych  po 

zakończeniu budowy, doprowadzenia wykorzystanego terenu co najmniej do stanu i wyglądu 

pierwotnego;  

6. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 

placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych 

budowy; 

7. zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązany jest do 

likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie   

przyległym do placu budowy, na skutek własnej działalności lub swoich podwykonawców, w 

stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; Do obowiązków 

Wykonawcy należy sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu (we 

właściwym organie) oraz jego wdrożenie w terenie. 

8. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 

pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi a w tym z ruchem  pojazdów mechanicznych 

9. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą; 

inwentaryzację powykonawczą Wykonawca sporządzi zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

i przepisami wynikającymi z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego; 

Wykonawca będzie przekazywał rysunki geodezyjne wraz z obmiarami do rozliczeń 

częściowych wykonanych robót; 

10. przeprowadzenia obliczeń i pomiarów geodezyjnych do wytyczenia robót; na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt; 

11. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

12. umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. W 

uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek odkryć, 

lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował 

Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ,a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni; 

13. odpowiedniego oznakowania terenu robót i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbędnego 

obszaru przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

przepisów BHP oraz bezpiecznego wykonania robót; 

14. stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad 

dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”. Badanie zgodności 

hałaśliwości z wielkościami normowymi leży po stronie Wykonawcy. W przypadku przekroczeń 

norm Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne zgody lub zezwolenia; 
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15. zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – 

wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i 

urządzeń pracujących w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; usunięcia istniejących 

reklam i innych urządzeń/obiektów kolidujących z prowadzonymi robotami (lub ich 

przeniesienie w miejsce nie kolidujące z prowadzonymi robotami budowlanymi – maksymalna 

odległość transportu: 20 km); 

16. poniesienia wszelkich kosztów związanych z: wykonaniem dróg dojazdowych, montażowych i 

innych niezbędnych do realizacji zamówienia; zapewnienie niezbędnych nadzorów 

technicznych ze strony właścicieli urządzeń obcych oraz ze strony służb gminnych i 

wojewódzkich w celu prawidłowego prowadzenia robót; 

17. uzyskania dostępu do urządzeń kolizyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

18. dokonania wyłączeń i włączeń budowanych i przebudowywanych sieci do istniejącej sieci; 

19. koordynowania robót podwykonawców; 

20. prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót w zakładanym 

terminie umownym i opracowanym harmonogramem robót; 

21. dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zakresu zamówienia; 

22. przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem; 

23. wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania 

robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury na 

czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych 

zlokalizowanych w okolicy budowy; 

24. pielęgnacji wykonanej zieleni przez 1 rok w okresie rękojmi oraz przekazania utrzymywanej 

zieleni do Zarządcy Drogi; 

25. konserwacji urządzeń zabezpieczających i oznakowania; 

26. regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych lub przebudowywanych 

nawierzchni drogowych oraz trawników; 

27. wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego 

poziomu drogi, przed wykonaniem nawierzchni; 

28. zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia 

dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót; 

29. przesunięcia istniejących ogrodzeń, usunięcia reklam oraz obiektów budowlanych 

wskazanych w dokumentacji projektowej itd.; 

30. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienia właściwych 

warunków i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21 a - Prawo 

Budowlane); 

31. wykonania wszelkich, wymaganych przez Inspektora Nadzoru Programów Zapewnienia Jakości 

niezbędnych do zrealizowania umowy; 

32. opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez 

Starostwo Powiatowe; wdrożenie i utrzymanie w/w organizacji ruchu w czasie trwania robót 

niezbędnych do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia lub wynikającym z organizacji ruchu. 
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W przypadku przekazywania do użytkowania etapów, odcinków robót, Wykonawca utrzymuje 

oznakowanie i teren we własnym zakresie i na swój koszt do czasu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia; 

33. uwzględnienie w cenie ofertowej rusztowań i wszelkich urządzeń pomocniczych, koniecznych 

ze względów technologicznych oraz innych wymaganych konstrukcji pomocniczych 

(rusztowania, osłony ekranujące, oświetlenie); 

34. uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów związanych z wydłużeniem robót (prace 

zabezpieczające itp.) spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. 

35. zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb (np. PGE S.A., Orange 

Polska S.A., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. itd.), a także właścicieli urządzeń obcych 

kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót; 

36. zabezpieczenia  istniejącej  zieleni  w   sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałość o 

przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za  przestrzeganie  przepisów  dotyczących  ochrony odpowiedzialność za 

naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie 

przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego 

37. materiał powstały z rozbiórek nawierzchni nowo wykonanych zjazdów (dotyczy kostki 

betonowej)  należy składować na paletach i przekazać Zamawiającemu. Wykonawca 

uwzględni w wycenie ręczne składowanie kostki z rozbiórki, jej oczyszczenie, ofoliowanie i 

spaletowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację wykopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

3.6.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 
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3.6.4. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji 

powykonawczej. 

3.6.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

3.6.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej 

następujące elementy:  

 wykaz przekazanej dokumentacji (spis),  

 szczegółowy opis wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy, podaniem 

dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów oraz opisem zastosowanej technologii,  

 dokumentacje projektową wraz pozwoleniami uzgodnieniami, zmianami naniesionymi 

kolorem czerwonym,  

 dziennik budowy/robót,  

 protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów (np. badania mrozoodporności, 

wytrzymałości na ściskanie betonu, badanie przyczepności zaprawy naprawczej do starego 

betonu, pomiary geodezyjne, badanie równości nawierzchni itd.),  

 dokumentację utylizacji materiałów,  
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 pisemne oświadczenie Wykonawcy (Kierownika Budowy / Robót) o zakończeniu budowy / 

robót oraz o prawidłowości ich wykonania,  

 oświadczenie Kierownika Budowy / Robót o uporządkowaniu terenu na którym 

prowadzono prace jak i terenów przyległych,  

 projekt czasowej i stałej organizacji ruchu,  

 wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.  

 deklaracje zgodności na wbudowane materiały,  

 protokoły przekazania terenu,  

 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

 dzienniki obmiarów,  

 pozwolenia na użytkowanie,  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD lub na przenośnym 

nośniku danych). 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW     

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

Zamawiający oświadcza, że działki położone w pasie drogowym ul. Wincentego Witosa w 

Żyrardowie, są pod stałym zarządem Miasta Żyrardów. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 

Wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które przede wszystkim Wykonawca 

powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Lista poniższych aktów prawnych 

nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia również innych niż 

wymienione poniżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji zamówienia.  

Przepisy prawne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 311 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 

1151 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej zdrowia i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2003 r. poz. 1126 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 

z 2005 r. poz. 582). 

Normy 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu - 

lub równoważne 

 PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym - lub równoważne 

 PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 

Asfaltowy - lub równoważne 

 PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku - lub równoważne 

mailto:intecplan@intecplan.com.pl


 

 
96-500  Sochaczew  ul. A.Sochaczewskiego 4/2    
TEL. 600 220 456  795 475 883   
NIP 971-008-53-70  REGON 611398604 
 e-mail:  intecplan@home.pl 

26 

MAREK 

KRAWCZYK 

 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

- lub równoważne  

 PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność - lub 

równoważne 

  PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań - lub równoważne 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań - lub 

równoważne 

 PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie - lub równoważne 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem - lub równoważne 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania - lub 

równoważne 

 PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowani - lub równoważne 

 PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - lub równoważne 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie - lub równoważne 

  dróg BN-64/8931 Drogi samochodowe - lub równoważne 

 BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą - lub równoważne 

 BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań - lub 

równoważne 

 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych - lub równoważne 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym - lub równoważne 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 
oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

4.  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  w szczególności: 

 Plan sytuacyjny przebiegu ścieżek rowerowych przy projektowanych odcinkach stanowiący 

załącznik do PFU, 

 Szacunkowy kosztorys wraz z przedmiarem zakresu robót 
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Wykaz działek: 

 

 

Jednostka 
ewidencyjna 

Obręb 
ewidencyjny 

Nr działki 

143801_01 
Miasto 

Żyrardów 

0005 Żyrardów 

5284; 5283; 5282; 5259/3; 5064; 5258/1; 5217; 5116/2; 5116/3; 
5086/2; 5083/2; 5080/1; 5078/23; 5076/18; 5074/14; 5074/13; 

5072/9; 5070/9; 5068/6; 5066/13; 5063; 5060/1; 5059/2; 5121/1; 
5032; 5031; 5011/1; 5006/1; 5002/4;  

0008 Żyrardów 

8331/1; 8235/8; 8234/9; 8232/17; 8232/11; 8231/5; 8229/11; 

8228/4; 8222; 8221/6; 8240/7; 8239/7; 8239/4; 8238/1; 8238/7; 

8348/1; 8114/13; 8269/7; 8236/5; 8236/4; 8236/1; 8207; 8206/1; 

8204/1; 8298/1; 8203/1; 8202/1; 8201/1; 8200/2; 8248/3; 8248/20; 

8247/14; 8330/9; 8330/13; 8245/7; 8244/10; 8243/7; 8242/12; 

8190; 8114/21; 8189/2; 8189/1; 8114/20; 8187/2; 8187/1; 8186/2; 

8186/1; 8185/2; 8185/1; 8183/2; 8183/1; 8182/2; 8182/1; 8181/2; 

8181/1; 8180/2; 8180/1; 8178/4; 8178/3; 8177/2; 8177/1; 8176/2; 

8176/1; 8175/2; 8175/1; 8174/2; 8174/1; 8173/2; 8173/1; 8172/2; 

8172/1; 8335/2; 8335/1; 8170/2; 8170/1; 8169/2; 8169/1; 8168; 

8167/2; 8167/1; 8166/2; 8166/1; 8165; 8164; 8334; 8333; 8162; 

8161; 8160; 8157/7; 8157/4; 8156; 8065; 

 

Działki wytłuszczone są przeznaczone do podziału 
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Dokumentacja fotograficzna: 

1) Pas zieleni przy skrzyżowaniu z ul. Ogińskiego przeznaczony na budowę drogi dla 

rowerów 

 

2) Wycinka drzewa kolidującego z drogą dla pieszych przy skrzyżowaniu wyniesionym z ul. 

Karola Macieja Szymanowskiego   
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3) Przebudowa słupów oświetleniowych w ramach budowy drogi dla rowerów 

 

4)Wycinka drzew w ramach budowy drogi dla rowerów 
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