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ZALACZNIK nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do przetargu w trybie podstawowym - wariant Il (negocjacje fakultatywne)
pod nazwag:

Wykonanie robo6t budowlanych w ramach zadania pn. ,,Mobilna Metropolia - budowa wezta

przesiadkowego Gliwice Kopernik”

l. Ogodlna charakterystyka zaméwienia
1. Przedmiotem inwestycji jest: budowa infrastruktury miejskiej w rejonie przystanku kolejowego Gliwice
— Kopernik na dziatkach o nr ewidencyjnych: 51/3, 57/1, 57/2, 57/5, 121/2, 252 obreb Kopernik.
Budowa obejmuje:

a)

b)

w zakresie drogowym: budowe zjazdu wraz z drogg wewnetrzng oraz parkingiem obejmujgcym
127 miejsc postojowych (w tym 7 miejsc dla oséb z niepetnosprawnoscig), ciggi piesze, droge
rowerowq, plac w postaci skweru rowerzysty;

elementy matej architektury: skwer rowerzysty zawierajgcy stacje roweru miejskiego na 13
stanowisk, stojaki rowerowe, boksy rowerowe, tawki, kosze na smieci, stacje napraw roweréw oraz
terminal do tadowania rowerdw elektrycznych oraz fawki, kosze na Smieci, mape z trasami
rowerowymi.

wykonanie niezbednych sieci i przytgczy zwigzanych z funkcjonowaniem inwestycji: kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i odwodnieniem liniowym, retencjg kanatowg, zabudowg
separatora lamelowego iregulatora przeptywu, sieci oswietlenia ulicznego i instalaciji
niskoprgdowej monitoringu CCTV, kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur RHDPEp @110 i
zabudowg studni SK-1, zabudowa dwdch szaf dystrybucyjnych,

przebudowa infrastruktury kolidujgcej z inwestycja;

wykonanie konstrukcji wraz z zabudowg bokséw rowerowych. Boksy rowerowe, stojaki oraz stojaki
dla roweréw miejskich zostaty rozmieszczone na $cianach w formie wycinkéw okregu. Posrodku
zaprojektowano miejsce z zielenig;

wycinka zieleni kolidujgcej z inwestycjg oraz zagospodarowanie terenu nowg zielenig.

aktualizacja dokumentacji technicznej w zakresie zmian dotyczacych matej architektury oraz
wprowadzenia rozwigzan dedykowanych osobom z niepetnosprawnos$ciami pod katem
dostosowania dojs¢ do parkingu z przystankéw autobusowych i peronu w formie osobnego
dokumentu z pokazaniem linii prowadzgcych, po6l uwagi, obnizenia kraweznikow, itp.,

aktualizacji i dostosowania monitoringu na potrzeby zliczania zajetosci miejsc postojowych w celu
udokumentowania wskaznika rezultatu ,liczba pojazdow korzystajgcych z miejsc postojowych
w wybudowanych obiektach ,parkuj i jedZz” (wlkgczonego do systemu detekcji) — dokumentacja
zawiera projekt systemu monitoringu CCTV,

projekt zamienny zagospodarowania terenu w zakresie elementéw matej architektury (rezygnacja
z astrolabium oraz fontanny wraz z komorg i projektem technologicznym a co za tym idzie cze$ci
elementdw konstrukcyjnych w projekcie konstrukcyjnym) oraz kraterow;

wykonanie zaktualizowanej dokumentacji STWIORB dla dodatkowych elementéw i przedmiaréw
wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (zaktualizowang) na potrzeby rozliczania budowy,
okreslenia kosztow kwalifikowanych i przygotowania dokumentéw OT i PT nowopowstatych
srodkéw trwatych,

wykonanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego na bazie zatgczonego,
dla ktorej utracono waznos¢ zatwierdzenia, z uwzglednieniem dodatkowego przystanku
autobusowego na rondzie zgodnie z korespondencjg ZTM znak OP.4153.4.95.2025.KR.1 z dnia
05.09.2025 .,

wspotprace z Zamawiajgcym w zakresie wyliczenia kosztow kwalifikowanych, niekwalifikowanych i
innych wskazanych przez Zamawiajgcego, w celu biezgcego rozliczania zadania z instytucjg
dofinansowujaca,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi materiatami do zgtoszenia w
Powiatowym Inspektoriacie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice zawiadomienia o
zakonczeniu robét budowlanych/pozwolenia na uzytkowanie.
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2.

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie réwnolegle z inwestycjg bedacag w zakresie PKP PLK S.A.
pn.: ,Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na obszarze $laska, etap Il linia E30
na odcinku Katowice — Chorzéw Batory oraz Gliwice tabedy” w zakresie przystanku Gliwice -
Kopernik. Z uwagi na rozpoczete juz przez kolej roboty budowlane na innych odcinkach moze
zaistnie¢ potrzeba koordynacji w zakresie prac wspdlnych zwigzanych z budowg zejscia na perony od
strony estakady Heweliusza. W razie wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca robét budowlanych
zobowigzuje sie do kontaktu z wykonawcg prac kolejowych.

Dla przedmiotowej inwestycji zawarta zostata umowa na dofinansowanie nr FENX.03.01-1P.02-
0016/24 w dniu 22.08.2025 r. w ramach dziatania FENX.03.01 Transport miejski priorytet
FENX.03 Transport miejski Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027. Majgc na uwadze powyzsze Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
logotypow w catosci dokumentacji zwigzanej z przedmiotowg umowag zaréwno przez Wykonawce, jak i
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Z uwagi na przyznane dofinansowanie na Zamawiajgcym spoczywa obowiazek przestrzegania
zasady DNSH (Do No Significant Harm). W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wymagat bedzie
prowadzenia i udostepnienia osobnej dokumentacji dowodowe] zwigzanej z przestrzeganiem tych
zasad. Dowodami sg: dokumenty zarzadzania odpadami (plan gospodarowania odpadami, informacja
z Bazy Danych Odpadow (BDO) - karty przekazania odpaddéw wskazujgce rodzaj, mase i miejsce
przekazania odpadéw, umowy na wywoOz odpadow iz firmami recyklingowymi), wykorzystanie
pojazdoéw o nizszej emisji i/lub pojazdow elektrycznych, wskazania pojazdéw budowy z normami Euro
VI, sporzadzanie miesiecznych raportéw/sprawozdan z przebiegu robdét budowlanych, dokumentacja
fotograficzna z selekcji odpadéw, wyniki badan wody i prob szczelnosci, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z zapisami dotyczgcymi minimalizacji hataséw i pytdw podczas prac wraz z
dokumentacjg techniczng uzywanych maszyn, w przypadku prac przy ciekach wodnych lub terenach
zielonych ekspertyza przyrodnicza, harmonogram prac uwzgledniajgacy okresy legoweltarta;
dokumentacja przytaczenia nowych obszaréw do sieci kanalizacji sanitarnej; certyfikaty
zastosowanych materiatéw — deklaracje zgodnosci z normami srodowiskowymi i inne wymagane dla
okreslonego zadania a wskazane we wniosku o dofinansowanie, umowa na wynajem toalety
przenosnej wraz z jej czyszczeniem i wywozem nieczystos$ci.

Zamawiajgcy informuje, iz kontrola instytucji dofinansowujgcej po realizacji zadania moze obejmowac¢ wizje
w terenie (lokalne), wywiady z personelem oraz kontrole dziennikow budowy.

W trakcie prowadzenia rob6t Zamawiajgcy bedzie kontrolowat przedmiotowe dziatania przez caty okres
trwania budowy.

5

6.

Wykonawca po przekazaniu placu budowy zaméwi, niezwiocznie dostarczy i zabuduje tablice
informacyjno-promocyjng wykonang zgodnie z wytycznymi przekazanymi od Zamawiajgcego (1 szt.).
Finansowanie zadania przewidziane jest na lata 2026 - 2027. Z uwagi na ramy czasowe oraz
kwalifikowalno$¢ srodkéw wydatki poniesione na realizacje zadania nie mogg wykraczaé poza date
31.12.2027 r.

Wykonawca przygotuje harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy inwestycji i niezwlocznie
dostarczy go Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokona akceptacji harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych. Wykonawca odpowiada za aktualizacje harmonogramu w zakresie terminowo-finansowym.
Dla przedmiotowego zadania Zamawiajgcy pozyskat dofinansowanie, stgd wspotpraca z Wykonawcg
w zakresie aktualizacji biezgcej harmonogramu jest niezbedna. Kazdorazowo przed wystawieniem
faktury Wykonawca skontaktuje sie z Zamawiajgcym, w celu uzgodnienia kwoty. W przypadku
rozbiezno$ci realizacji zadania z przyjetym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym wazna
jest jego aktualizacja dla zabezpieczenia $rodkéw finansowych, z uwagi na rozbicie zadania na 2 lata
budzetowe.

Zmiany w dokumentacji projektowej w czesci zwigzanej z architekturg i zagospodarowaniem
terenu

. Z uwagi na rezygnacje przez Zamawiajgcego z czesci elementéw matej architektury w PZT

wymienionych ponizej a generujgcych wysokie koszty nalezy wykonaé projekty zamienne obejmujgce
branze architektoniczng, konstrukcyjno-budowlang oraz elektroenergetyczng i sanitarng w
porozumieniu z nadzorem autorskim. Dodatkowo nalezy wykonaé zamienng dokumentacje
kosztorysowg oraz Tabele Elementéw Rozliczeniowych na potrzeby rozliczenia budowy. Dla nowych
elementéw zagospodarowania nalezy opracowa¢ STWiORB.
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2. Na powyzszg zmiang Biuro Urbanisty Miasta wyrazito zgode w kor. nr MZUK.43095.2025 z dnia
17.09.2025 z Biura Urbanisty Miasta -> folder: AKTUALIZACJA DOKUMENTOW 09.2025. Nowe
zagospodarowanie winno uzyskac akceptacje Biura Urbanisty Miasta.

Wykaz elementéw do zmiany:

K1 - krater fontanna + technologia - rezygnacja z uwagi na bardzo duzy koszt utrzymania - wprowadzenie
Zielenhca,

K2 - krater trampolina - rezygnacja na rzecz przestrzeni zielonej,

K3 - krater z trawami ozdobnymi - trawy ozdobne w miejscu tawki betonowej proponowany wzor tawki
miejskiej,

K4 - krater drewniany - rezygnacja z drewnianego pierscienia i utworzenie zielenica,

K5 - krater siatka miejska - utworzenie zielenca/trawnika,

K6 - krater miejsce do czytania - rezygnacja na rzecz trawnika,

K7 - krater trawiasty/miejsce do lezenia - rezygnacja, nasadzenia z drzew rodzimych,

A - astrolabium — rezygnacja, stworzenie zielenca z drzewami i kilkkoma tawkami ostonietymi pergolami i
obsadzonymi roslinami pngcymi zimozielonymi,

B - boksy rowerowe i parking rowerowy - do pozostawienia - wskaznik realizacji projektu,

WA - wiata autobusowa — odstgpienie od typu wiaty zastosowanej w projekcie na rzecz wiaty zgodnej ze
standardami ZTM (Zarzadu Transportu Metropolitainego w Katowicach),

W zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — weryfikacja pod katem urzgdzenh
przeznaczonych
do likwidaciji.

W zakresie sieci niskoprgdowych — weryfikacja uzbrojenia pod katem przeznaczonym do likwidacji oraz
planowanych do wykonania wraz z weryfikacjg mocy zawartej w umowie przytgczeniowej.

3. W ramach aktualizacji dokumentacji do projektu nalezy wprowadzi¢ elementy wymienione ponizej, dla
ktérych uzyskano punkty na etapie ztozonego wniosku.

Dokonanie aktualizacji wynika z koniecznosci zastosowania Odnawialnych Zrédet Energii (OZE),
zapewnienia dostepnosci dla os6b z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci, zapewnienia rownosci szans i
niedyskryminacji, zastosowania rozwigzan bioréznorodnosci oraz zastosowania rozwigzan zgodnych z
Gospodarkg o Obiegu Zamknigetym (GOZ).

Zatozenia ogdlne do aktualizacji projektu:

W aktualizacji projektu nalezy uwzgledni¢ réwniez nastepujgce elementy poza opracowaniami w zakresie
PZT i PT:

Wykonanie kosztorysu i przedmiaru z podziatem catosci przedsiewziecia na:

a) czes¢ zawierajgcg zapewnienie dostepnosci dla oséb z réznymi rodzajami niepetnosprawno$ci,
zapewnienie rownosci szans i niedyskryminacje:

- porecze i balustrady — jesli wystgpig pochylenia, schody, uskoki terenu,

- oznakowanie poziome i pionowe na chodnikach i urzgdzeniach matej architektury, zapewniajgce
bezpieczng organizacje ruchu i komfortowe korzystanie z urzadzeh (w tym dla oséb z ograniczonymi
funkcjami ruchowymi jak i niedowidzgcych),

- naniesienie zmian w strukturach nawierzchni zapewniajgcych bezpieczng organizacje ruchu i
komfortowe korzystanie z urzgdzen,

- zapewnienie rownego dostepu do informacji (dostep rowniez dla os6b niepostugujgcych sie jezykiem
polskim, informacje pasazerskie w jezyku angielskim),

b) czes¢ instalacji elektrycznych:

- ujecie wykonania przytagcza instalacji elektrycznej stacji tadowania wézkow inwalidzkich,

- ujecie wykonania przylgcza energetycznego oraz przytgczenia do miejskiej sieci Swiattowodowej
kamery detekcji z mozliwo$cig zliczania pojazddéw parkujgcych na parkingach wskazanych jako P&R -
rozwazy¢ jako wykorzystanie czesci kamer w ramach budowanej sieci monitoringu.

c) Zastosowanie elementéw OZE i ochrony przyrody (w tym réznorodnosci biologicznej) oraz adaptaciji do
zmian klimatu:

- zastosowanie rozwigzan w zakresie promowania i przywracania zdrowych ekosysteméw, ochrony
przyrody istniejgcych drzew i terenéw zielonych,

- ujecie dodatkowych nasadzen drzew i krzewdw na terenie realizacji projektu, ponad te wynikajgce
z rozstrzygnie¢ administracyjnych. Zastosowanie rozwigzan réznorodnosci biologicznej.

- ujecie rozwigzah zielonego dachu z mat rozchodnikowych (jezeli bedzie to mozliwe do wykorzystania
na zaprojektowanych do realizacji urzgdzeniach matej architektury)

- naniesienie zmian w istniejgcych obiektach/urzadzeniach matej architektury i dostosowanie do
mozliwosci wykorzystania OZE Iub zalozenie dodatkowych urzadzernh matej architektury z
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zastosowaniem OZE np. biletomat, oswietlenie solarne, TOTEM informujgcy o wydarzeniach w
miescie, informacje pasazerskie, tawki lub inne.

- zastosowanie elementow edukacyjnych w zakresie podnoszenia $wiadomosci ekologicznej
spoteczenstwa, na przykfad czystego powietrza, rozwigzania zgodne z Gospodarkg o Obiegu
Zamknietym (GOZ), o ile jest to mozliwe.

d) korekta $ciezki rowerowej przy astrolabium.

Korekta sciezki polegajgca na wyprostowaniu trasy, zabezpieczajgc przed Scinaniem zakretéw wraz z
pozostawieniem czesci ciggu pieszego, tak by pieszy schodzgc z estakady na osiedle, nie przecinat DDR
na skroty i jednoczesnie nie musiat obchodzi¢é miejsca po astrolabium na okoto.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ bezpieczny zjazd rowerzystéw, poprzez ograniczenie/likwidacje czesci terenu
zielonego znajdujgcego sie bezposrednio przed przejazdem dla rowerdw.

Rozwigzania dla oséb z niepetnosprawnoscig mogg stanowi¢ oddzielne opracowanie, ktére winno zostac
uzgodnienie z Zespotem zadaniowym do spraw zapewniania dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami dziatajgcym przy Urzedzie Miejskim w Gliwicach (Przewodniczaca zespotu — Pani Anna
Matysek - Szymanska z Wydziatu Architektury i Budownictwa UM Gliwice).

W ramach realizacji tych rozwigzan planowane sg dwa audyty w trakcie prac i na zakohczenie budowy. Z
audytéw tych zostang spisane protokoty na potwierdzenie ich wykonania.

Propozycja zmian w zagospodarowaniu terenu zostanie przez MZUK ztozona w Biurze Urbanisty Miasta,
celem akceptacji, niezwtocznie po jej przekazaniu i wstepnej weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Termin przygotowania projektu zamiennego: 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

WAZNE:

Wykonawca po uzyskaniu stanowiska organu architektoniczno-budowlanego w zakresie pozyskania
pozwolenia zamiennego w przypadku, gdy naniesione zmiany zostang zakwalifikowane jako istotne oraz z
uwagi na zakres wprowadzonych zmian w odniesieniu do tresci pozwolenia, gdzie wymienione sg
wszystkie elementy wskazane do rezygnacji, przediozy draft wniosku Zamawiajgcemu. Z wnioskiem o
wydanie pozwolenia wystapi Zamawiajacy. W przypadku, gdy przedmiotowe zmiany zakwalifikowane
zostang jako nieistotne projektant przygotuje oswiadczenie, iz zmiany opisane powyzej sg zmianami
nieistotnymi z punktu widzenia ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zakwalifikowania zmian jako istotnych po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie
przygotowanie stosownego wniosku, z ktérym do organu wystapi Zamawiajacy.

4. Zakres zwigzany z aktualizacja dokumentacji obejmuje poza rezygnacjg z elementéw opisanych
powyzej i wprowadzeniem zmian, weryfikacije wptywu zmian na zakres projektdw zwigzanych z
sieciami, optymalizacjg pod katem zasadnosci iloéci przyjetych kamer i wykorzystaniem ich pod kgtem
detekcji zajetych miejsc postojowych, weryfikacje umowy przytgczeniowej pod kgtem mocy, stuzenia
Zamawiajgcemu pomoca na etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, czy tez zawiadomienia o
zakonczeniu robot budowlanych w przypadku wezwania Zamawiajgcego do uzupetnienia dokumentéw
w zakresie projektow.

5. Folder: AKTUALIZACJA DOKUMENTOW 09.2025 zawiera réwniez specyfikacje urzagdzen ZTM: wiaty,
biletomaty, tablice SDIP, skan pozwolenia na budowe, skan decyzji na lokalizacje zjazdu na ul.
Perseusza, zgode na lokalizacje przystanku w rejonie ronda Ksiezycowego i skan umowy
przytaczeniowej z Tauron Dystrybucja.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
projektowania

w danej specjalnoSci oraz opracowana w sposob umozliwiajgcy skuteczne uzyskanie stosownych zgdd
budowlanych zezwalajgcych na prowadzenie prac, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

UWAGA:

Wykonawca przygotuje przedmiary i kosztorysy zamienne na potrzeby dalszych rozliczen budowy.
Dla zaktualizowanej dokumentacji nalezy sporzadzi¢ stosownag aktualizacje TER stanowiaca
podstawe dalszych rozliczen. Do tego czasu obowigzywaé beda przedmiary stanowigce zafgcznik
do dokumentacji przetargowej.

6. Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca dokona aktualizacji tych warunkéw technicznych i uzgodnien
przebudowywanych sieci, ktére utracity waznosé wraz z aktualizacjg projektéw technicznych.

7. Jezeli warunki gestorow bedg tego wymagaly Wykonawca przeprowadzi analize projektu
zagospodarowania terenu i pozyskanych przez Wykonawce aktualnych zasobéw geodezyjnych pod
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katem wystepujgcych kolizji, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kolidujgcych z
inwestycjg sieci. Jezeli w wyniku uzgodnienia nastgpig zmiany w stosunku projektu pierwotnego i
przedmiaru robot, rozliczenie robot nastgpi na zasadach okreslonych w umowie.

8. Przed wystgpieniem o uzgodnienie projektu przebudowy sieci na nowych warunkach technicznych,
Wykonawca uzyskana akceptacje Projektanta, petnigcego funkcje Nadzoru Autorskiego oraz
Zamawiajgcego w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie).

9. Dla stacji tadowania pojazdéw/roweréw/wozkéw elektrycznych nalezy wykonaé infrastrukture
podziemng umozliwiajgcg w przysztosci montaz i przylgczenie stacji tadowania samochodéw i
roweréw bez ingerencji w wykonane zagospodarowanie terenu. Zamawiajgcy zaplanowat spotkanie
organizacyjne w tej sprawie, gdzie pozyska wytyczne do dalszych dziatan na etapie budowy.

10.Zadanie realizowane jest w oparciu o dokumentacje projektowg oraz zgody/decyzje budowlane:

a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy, dla ktérego Prezydent Miasta Gliwice wydat decyzje nr
639/2021 z dnia 11.06.2021 r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na
budowe matej architektury (w tym astrolabium, wiaty przystankowej, bokséw rowerowych z
zadaszeniem, fontanny wraz z komora techniczng) oraz placéw, ciggoéw pieszych i rowerowych,
drogi wewnetrznej z parkingiem na 127 miejsc postojowych, wraz z infrastrukturg techniczng, w
tym instalacjami: wodociggowg i kanalizacji sanitarnej z przytgczami, kanalizacji deszczowe;j i
elektrycznej (wraz z zestawem ztgczowo-pomiarowym i instalacja os$wietlenia oraz stacjg
tadowania pojazdéw elektrycznych) kanalizacji teletechnicznej na dziatkach nr 57/4, 57/2, 57/1 w
Gliwicach — w ramach realizacji inwestycji pn. ,Zagospodarowanie terenu przy projektowanym
przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (rejon ul. Perseusza).

11.Zamawiajgcy przekaze na etapie realizacji prac budowlanych wytyczne niezbedne do sporzgdzenia
przez Wykonawce dokumentéw OT i PT. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca proszony bedzie o
biezgce katalogowanie poniesionych wydatkdw w oparciu o sporzgdzane obmiary przy odbiorach
robét z podziatem na obszary wskazane przez Zamawiajgcego, a podlegajace przekazaniu do innych
wydziatéw/jednostek po wybudowaniu.

12.Z uwagi na fakt, iz Zamawiajgcy pozyskat dofinansowanie inwestycji ze $rodkéw zewnetrznych
Wykonawca skalkuluje koszt tablicy informacyjno-promocyjnej, zobowigzuje sie do stosowania
logotypow na dokumentach budowy oraz stuzyé bedzie pomocag w zakresie prowadzenia rozliczenia i
wydzielenia kosztéw niekwalifikowanych wskazanych przez Zamawiajgcego. Szczegdétowe wytyczne
zwigzane z tablicg zostang przekazane przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy na roboty
budowlane.

13.Koszt utrzymania placu budowy obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem tego
placu (m. in. ochrony, gwarancji, utrzymania czystosci, wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc gtebokich
wykopow, itp.).

14.W czasie prowadzenia prac moze zaistnie¢ potrzeba koordynacji i wspotpracy oraz bezptatnego
udostepnienia placu budowy na zyczenie Zamawiajgcego. Potrzeba wejscia w teren oraz zasady bedg
wowczas zgtaszane i omawiane z Wykonawca.

15.Wykonawca robdét jest zobowigzany do bezptatnego udostepniania terenu budowy dla wykonawstwa
robét zlecanych przez Zamawiajgcego lub na jego rzecz przez nastepujgce podmioty:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice
Sp. z o0.0., Slgska Sie¢ Metropolitalna Sp. z 0.0., Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Tauron
Dystrybucja S.A. oraz Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

16.0grodzenie placu budowy winno by¢ nieprzezierne, powinno zapewnia¢ widoczno$¢ w miejscach
skrzyzowan z zachowaniem tréjkgtéw widocznosci. Zamawiajgcy nie zezwala na lokalizacje reklam na
ogrodzeniu w przypadku zlokalizowania go w granicach pasa drogowego — wéwczas nalezy pozyskaé
zgode z Zarzadu Drég Miejskich — Referat reklam w pasie drogowym.

17 .Kwestie dojazdu oraz zjazdu na teren budowy nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog Miejskich — Referat
inzynierii ruchu.

18.Wykonawca sporzgdzi dokumentacje fotograficzng drég dojazdowych na teren budowy przed
przystgpieniem do prac budowlanych.

19.Wykonawca w przypadku uszkodzen jezdni i ubytkdw w drogach publicznych w obrebie przekazanego
placu budowy bedgcych wynikiem ruchu pojazdéw budowy dokona ich naprawy. Wykonawca
odpowiada za utrzymanie czystosci w obrebie drég publicznych i chodnikéw w przypadku, gdy prace
prowadzone sg rowniez w chodnikach. Za wszelkie szkody powstate na przekazanym placu budowy
odpowiada Wykonawca robét budowlanych.

20.W trakcie prac i po zakonczeniu robét budowlanych odbedzie sie audyt z Miejskg Spoteczng Radg do
Spraw Oséb Niepetnosprawnych w Gliwicach. Wykonawca robdét bedzie wspotuczestnikiem takiego
audytu.

Ill. Zakres zaméwienia.
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1. Zakres zamowienia zostat szczegotowo opisany w dokumentac;ji technicznej, STWIORB, przedmiarach i
OPZ.

2. Na obszarze inwestycji nalezy przewidzie¢ zakup, dostawe i montaz wiaty autobusowej w standardzie
ZTM — koszt nalezy skalkulowa¢ w ofercie. Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i zintegruje
biletomat solarny.

3. Lawki jakie powinny by¢ zastosowane w projekcie - specyfikacja w zalgczeniu, nie sg to tawki wskazane
w dokumentaciji.

4. Wykonawca zakupi, dostarczy i posadowi stacje naprawy roweru SNR.

5. Przed przystgpieniem do robdt, ktére majg wpltyw na funkcjonowanie ruchu w ciggu przebudowywanego
odcinka drogi, Wykonawca opracuje, uzyska niezbedne opinie i przedtozy do zatwierdzenia przez organ
zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot, ktéry uwzgledniat bedzie
przyjety przez Wykonawce sposob prowadzenia robét, w tym technologie i harmonogram wykonywania
poszczegolnych prac (np. etapowanie, podziat na odcinki). Wykonawca poniesie koszty zwigzane z
opracowaniem ww. projektu oraz wdrozeniem przyjetej w tym projekcie tymczasowej organizacji ruchu
w okresie prowadzenia robét wraz z jej utrzymaniem i likwidacjg. Dla budowy zjazdu i wszelkich sieci w
pasie drogowym Wykonawca pozyska zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym i poniesie koszty zwigzane z wejsciem w teren.

6. Dla decyzji zezwalajgcej na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym wniosek wypetnig wspdlnie
Wykonawca iZamawiajgcy. Wykonawca przygotuje zatgczniki mapowe wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu i pokryje koszty zajecia pasa a Zamawiajgcy pokryje koszt
umieszczenia urzgdzenia. Decyzja na zajecie pasa winna byé wystawiona na Wykonawce, a na
umieszczenie urzgdzenia na Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje oswiadczenie, iz wyraza zgode
na obcigzenie go optatg za zajecie pasa drogowego, celem prowadzenia robo6t. Koszt zajecia pasa
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

7. Na etapie przygotowania oferty nalezy uwzglednié¢ wszystkie uwagi wskazane przez Zamawiajgcego.

8. Zalaczone do dokumentacji przedmiary rob6ét w formie Tabeli Elementéow Rozliczeniowych
stanowig materiat pomocniczy, w celu okreslenia wartosci zamowienia.

9. Drzewa objete decyzjg zezwalajgcg na ich wycinke zostaty usuniete przez Zamawiajgcego z uwagi na
termin wskazany w decyzji na 31.12.2025 r. W zakresie Wykonawcy jest wycinka samosiejek oraz
uporzgdkowanie terenu z zalegajgcych smieci i usuniecie karpin. Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji w
terenie, celem zapoznania sie z jego stanem faktycznym. Wszystkie odpady powstate w trakcie
porzadkowania terenu podlegajg wywozowi i utylizacji.

10.W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zaktualizuje projekt statej organizacji ruchu, uzyska
jego zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem i utrzymanie terminu jej waznosci do dnia
wdrozenia.

11.Projekt aktualizacji projektu statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem -
ewentualne opdznienie z tego tytutu nie moze stanowi¢ przestanki do wydtuzenia terminu
obowigzywania umowy.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezata prolongata
wystawionych uzgodnien (uzyskanie nowego uzgodnienia), jesli stracity one waznos¢ i dany gestor sieci
bedzie tego wymagat. W kosztach Wykonawca uwzgledni réwniez zapewnienie nadzoru branzowego
gestorow sieci, o ktérych mowa w uzgodnieniach. Koszty zwigzane z wykonaniem powyzszego zakresu
prac nalezy uwzgledni¢ w odpowiednich pozycjach zwigzanych z przebudowg sieci lub kosztach
ogolnych.

13.Demontaz elementéw istniejgcej infrastruktury oswietleniowej winien odbywac sie przy uczestnictwie
przedstawiciela odpowiednio Wydziatu Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach, celem
podjecia decyzji o przekazaniu (przetransportowaniu) zdemontowanych materiatbw w uzgodnione
miejsce na terenie Gliwic lub o utylizacji.

14.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do wystgpienia z wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektow i zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu i
ztozyé we wiasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i
zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

15.Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania dokumentéw, niezbednych do przekazania
wykonanych elementéw odpowiednim instytucjom (zarzgdcom).

16.Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczyé ponadio zbiorcze zestawienie zatwierdzonych
materiatéw oraz oswiadczenie Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na terenie
budowy dla kazdej branzy.

17.Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatgcznik do SWZ, spetniajgcy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia zobowigzan i
jest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajgcego. Wykonawca winien zaproponowa¢ w trakcie
realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zawartych w niniejszym
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OPZ i dokumentacji projektowej (np. specjaliste ds. rozliczen, kierownika robét architektonicznych,
telekomunikacyjnych, geodety/6w posiadajgcych uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii z zakresu 1), 2) i 4), o ktérych mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
geolog, posiadajgcy kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz VI lub VII, geotechnik. Kazdg z tych oséb nalezy zgtosi¢ do
Zamawiajgcego, przedstawiajgc jej doswiadczenie zawodowe w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie
doswiadczenie na deklarowanym stanowisku). Wykonawca ma obowigzek skierowania i
zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej ilosci osob, stosownie do zakresu
rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajgcej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i
trescig.

18.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, zlecone ustugi, najem
sprzetu, itp. Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu kopie faktur na zakup
materiatéw, zlecone ustugi lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca dokona
ujawnienia skfadnikéw kalkulacji szczegotowej przedstawionej ceny danej pozycji, zarobwno w zakresie
zamowienia podstawowego, jak i zamowien nieobjetych zamowieniem podstawowym.

19.Na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
raporty tygodniowe, miesieczne z postepu robot (w raportach miesiecznych nalezy ujmowac réwniez
postep robot w uktadzie narastajgcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robdét.

20.Na polecenie koordynatora projektu lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia, potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajagcych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robot, w
szczegolnosci pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera kontraktu.

Szczegotowy zakres robét budowlanych wymienionych w pkt. 1 do czasu wprowadzenia zmian zawiera:
dokumentacja projektowa obejmujaca projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru
robét budowlanych, decyzja PNB i przedmiar robét.

IV. Warunki wykonania robét budowlanych

A. Zasady ogdlne:

1. Szczegoétowy opis robét do wykonania w ramach przedmiotu zamowienia wraz z danymi ilosciowymi
zawarty jest w zatgczonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz zapisami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), a takze
zaleceniami ujetymi w pozwoleniu na budowe.

3. Wykonawca bedzie realizowat zalecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby i organy
wymienione w §9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963) lub przekazane w formie
pisemnej przez Zamawiajgcego, w zwigzku z realizacjg umowy.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty na potrzeby dokonania zgtoszen
do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego odpowiednio o rozpoczeciu a nastepnie zakonczeniu
robo6t budowlanych (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice).

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania robdt budowlanych w inny sposdb niz okreslony w
dokumentacji projektowej, bez zatwierdzenia Zamawiajgcego.

6. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostaw i wykona¢ roboty budowlane wymienione w
niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne niewymienione, a konieczne dla prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie na polecenie Zamawiajgcego do informowania go o biezgcym
postepie prac.

8. Przed przystgpieniem do wycinki oraz nasadzenia zieleni Wykonawca musi sie skontaktowac
z pracownikiem Dziatu zieleni MZUK, w celu ustalenia szczegotow, w tym szczegétowego terminu
wykonania prac.

9. Z uwagi na termin waznosci decyzji zezwalajgcej na wycinke do dnia 31.12.2025 r. wycinki drzew
dokona Zamawiajgcy. Po stronie wykonawcy jest wyciecie samosiejek, frezowanie/karczowanie pni i
usuniecie korzeni — zgodnie z zapisami w dokumentacji.

10.Przed przystgpieniem do wycinki w okresie legowym nalezy obowigzkowo sporzgadzi¢ opinie
ornitologiczng oraz sprawdzié, czy nie wystepujg gniazda lub zaslepione dziuple. W przypadku
wystgpienia gniazd lub za$lepionych dziupli nalezy zgtosi¢ powyzsze Zamawiajgcemu, celem
uzyskania stosownego zezwolenia. Zabrania sie dokonywania wycinki w sytuacji, gdy na drzewie
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znajduje sie zamieszkate gniazdo lub budka legowa (dotyczy wycinek w sezonie legowym) przed
uzyskaniem stosownego zezwolenia.

.Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ 12-miesiecznej gwarancji co do zgodnosci odmianowej -

pokréj roslin, barwa lisci i/lub inne cechy powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany
wymaganej przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia w sezonie nastepujacym po
sadzeniu roslin braku cech charakterystycznych dla danej odmiany, Wykonawca wymieni
material na wlasny koszt.

Dla utrzymania gwarancji Wykonawca przekaze do MZUK plan pielegnaciji.

Rady techniczne na budowie odbywac sie bedg minimum 2 razy w miesigcu, rady budowy - 1 raz w
danym miesigcu w siedzibie Zamawiajgcego, o ile Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru nie okresli
inaczej. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego uczestnikow
organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz terminéw, jak i zmiany czestotliwosci bez
poddania przyczyny z powiadomieniem fakcie w dniu poprzedzajgcym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajgcych z dokumentéw
zwigzanych z umowg na roboty budowlane (w szczegdélnosci niniejszego OPZ) i podjetych przez
Wykonawce zobowigzan.

W ramach kazdego spotkania rady budowy (lub czesciej o ile ustanowi tak Zamawiajgcy) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z postepu prac, w tym prac zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, przedstawione w formie opisowej i graficznej (zdjecia), w szczegdlnosci uwzgledniajgce:
rodzaj prac, zakres, daty wykonania, odniesienie graficzne (zdjecia), stopieh zaawansowania prac.
Wzor sprawozdania zostanie ustalony przez Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Nadzor inwestorski w
trakcie pierwszej rady budowy.

Notatke z rad budowy bedzie przygotowywat Wykonawca roboét.

Przed przystgpieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania mapy transportu technologicznego (pojazdéw ciezarowych budowy) oraz do spisania
protokotu z administratorem/zarzadca/wtascicielem drogi, ktérego trescig bedg ustalenia, dotyczgce
sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a ktérego zatgcznikiem bedzie sporzadzona inwentaryzacja.
Przedmiotowy protokét zostanie podpisany z udziatem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony ww.
protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy/remontu/odbudowy na wtasny koszt.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzgdcg drogi zakresu i
sposobu naprawy, remontu lub zniszczonych odcinkéw drog, na skutek prowadzonego transportu
budowy i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.

Wykonawca zapewni niezbedne, tj. stale utrzymywane i bezpieczne (dla zycia, zdrowia i mienia)
dojscia i dojazdy dla wiascicieli/zarzgdcow/administratorow posesiji, uzytkownikéw, dostawcéw, stuzb, a
w przypadku, gdy dojazd/dojécie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe — czas i termin realizacji
robét Wykonawca uzgodni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem z
wilascicielem/zarzadcg/administratorem, czy uzytkownikiem danej posesiji.

Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych:
. W zakresie dotyczgcym czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego przedmiotowe zamierzenie
winno by¢ zatwierdzone przez ZDM.
Wykonawca wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania robot tymczasowg organizacje ruchu, a
po ich zakonczeniu zdemontuje to oznakowanie.
Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi stronami terminy ograniczen w ruchu i przebudowy sieci, ze
wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja.
Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiajgcym szczegoétowy harmonogram robét budowlanych
z uwzglednieniem ich etapowania, przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez wiasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robét (zamkniecia
odcinkéw drég, chodnikéw lub w razie koniecznoéci objazdy dla poszczegdlnych etapdw realizacji
robot — w tym objazdy autobusow).
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z opracowaniem ww. projektu oraz wdrozeniem przyjetej w tym
projekcie tymczasowej organizacji ruchu w okresie prowadzenia robdt oraz usuniecia/likwidaciji
oznakowania na czas robot po zakonczeniu ich realizacji.
Wykonawca poniesie koszty objazdéw transportu zbiorowego (ZTM, itp.) wynikajgce z technologii
prowadzenia prac budowlanych, o ile zachodzitaby taka koniecznosc¢.
Wykonawca zapewni niezbedne dojazdy/dojscia i objazdy dla uzytkownikdédw i mieszkancéw, a w
przypadku, gdy dojazd/dojscie do jakiej$ posesji bedzie czasowo niemozliwe — czas i termin realizacji
rob6t Wykonawca uzgodni z uzytkownikami i mieszkancami z wyprzedzeniem.
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8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem projektu tymczasowej organizacji
ruchu oraz z jej zatwierdzeniem, wprowadzeniem, utrzymaniem i likwidacja.

9. Tymczasowa organizacja ruchu musi uwzgledniaé ciggi komunikacyjne dla pieszych i zapewnié
mozliwo$¢ dostepu do przystankéw autobusowych.

10.Przeniesiony przystanek autobusowy Wykonawca zapewni niezbedne, tj. stale utrzymywane i
bezpieczne (dla zycia, zdrowia i mienia) dojscia i dojazdy dla wtascicieli/zarzgdcéw/administratorow
posesiji, uzytkownikéw, dostawcow, stuzb, a w przypadku, gdy dojazd/dojscie do jakiej$s posesji bedzie
czasowo niemozliwe — czas itermin realizacji robét Wykonawca uzgodni pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem z wtascicielem/zarzadcg/ administratorem, czy uzytkownikiem danej posesji.

11.Przeniesiony przystanek autobusowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie ochraniajgce przed deszczem i
wiatrem (istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych wiat przystankowych po uzyskaniu zgody
Wydziatu Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach i Zarzgdu Transportu Metropolitalnego
w Katowicach), urzadzenie do siedzenia, kosz na $mieci wraz z zapewnieniem oswietlenia.

12.Miejsce przeniesionego przystanku nalezy dostosowac do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

C. Nadzory branzowe, wspoétdziatanie z innymi podmiotami:

1. Wykonawca dokona niezbednych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy uzgodnien z wiasciwymi
organami na swoj koszt.

2. Wykonawca wykona niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami
infrastruktury.

3. Wykonawca usunie stwierdzone kolizje z infrastrukturg techniczng podziemna i naziemna.

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca bedzie stosowat rury
ochronne oraz zachowa normatywne odlegtosci, prace poprowadzi recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego i zachowa odpowiednig ostroznosci.

5. W przypadku uszkodzenia infrastruktury obcej (w tym m. in. z uwagi na prowadzenie prac w sposéb
niezgodny z punktem powyzej) koszty usuniecia uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéw zawartych w uzgodnieniach, opiniach
i wytycznych.

7. Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego (nadzory branzowe)
uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury. Zlecenie nadzoréw winno nastgpi¢ niezwiocznie
po podpisaniu umowy i przejeciu placu budowy, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem danego
zakresu robot, ktérego ten nadzér dotyczy.

8. W razie koniecznosci zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny i konserwatorski nad
prowadzonymi pracami ziemnymi. W przypadku braku koniecznosci zapewnienia takiego nadzoru
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tego tytulu — potwierdzeniem wyptaty wynagrodzenia
bedzie dokument, z ktérego wynika fakt sprawowania tego nadzoru (pozwolenie na prowadzenie prac,
Wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem do instytucji nie stanowi podstawy wypftaty wynagrodzenia).

9. Ustalenie wtasnosci infrastruktury podziemnej jest zadaniem Wykonawcy robé6t budowlanych.

D. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére mogg powstaé w zwigzku
z zaistniatymi zdarzeniami losowymi w okresie obowigzywania umowy, w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat, od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, za wszystkie ewentualne szkody w istniejgcych tam obiektach i urzgdzeniach,
wyrzgdzone przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

3. W trakcie prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie na terenie inwestycji i w
sgsiedztwie budowy. W przypadku powstania takich uszkodzenh, zwigzanych z prowadzeniem prac
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu do stanu sprzed szkody na swoj
koszt, w terminie nie przekraczajgcym terminu zakohczenia wszystkich robét budowlanych.

4. Wykonawca przez caly czas trwania robét budowlanych zobowigzany bedzie do utrzymywania na
swoj koszt czystosci placu budowy oraz drég dojazdowych lub drég w obrebie budowy w zakresie
realnie powodowanego zanieczyszczenia, zlecajgc ich cykliczne zamiatanie lub w razie koniecznosci
mycie woda nawierzchni jezdni ichodnikéw zanieczyszczonych wskutek prowadzenia prac. Po
zakonczeniu robét, przed przystgpieniem do odbioru koncowego, Wykonawca powinien uprzatngé
plac budowy oraz drogi, na ktérych budowa powodowata zanieczyszczenia i w razie koniecznosci
uporzadkowa¢ poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego teren przylegly, jezeli ulegt on
jakiemukolwiek negatywnemu przeobrazeniu w zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem budowy.
Dotyczy to réwniez terendw zielonych, ktére nalezy oczysci¢ z naniesien zwigzanych z prowadzonymi
robotami, a w razie koniecznosci odpowiednio zrekultywowac i uzupemni¢ nasadzenia, ktére uleglty
degradacji. Szczego6towy zakres prac zostanie wskazany na Radach Budowy.

Strona9z13



. Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z

btedem, zaniedbaniem, dziataniem Iub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, dostawcow,
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow i innych podmiotéw biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé wykonania z

dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i branzowego, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-montazowych oraz sztukg budowlana.
Do wybudowania mogg byé uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentac;ji
projektowe;.

Wykonawca dla prac zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewdw, bylin i cebul udzieli 12 miesiecznej
gwarancji odmianowe;j.

E. Materialy i urzagdzenia:

1.

8.

9.

Wykonawca zabezpieczy dostawy materiatdw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizaciji
przedmiotu umowy, ktére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w projekcie i
STWIORB.

W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazan na materiaty
budowlane lub urzadzenia techniczne z podaniem producenta, nalezy je traktowaé, jako przyktadowe,
ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych, a zwlaszcza zapis art. 99 ust. 4.
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé inne réwnowazne materiaty i urzadzenia pod
warunkiem zachowania standardu, parametréw i sprawnosci urzgdzen i materiatdw na poziomie co
najmniej prezentowanym przez wytypowanych w projektach producentéw i dostawcédw urzadzen.
Materiat roslinny powinien by¢é zgodny z Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Nasadzenia roslin nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi standardami oraz wiedzg ogrodnicza.

Warunki wykonania robé6t z uwzglednieniem ochrony srodowiska i uzasadnionych intereséw
oso6b trzecich.

. Wykonawca w ftrakcie realizacji robdt wypetni warunki okreslone Decyzji nr 639/2021 z dnia

11.06.2021 r. w tym okres$lone na str. 2-4.

W cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw (materiaty z rozbidrek i wycinki zieleni, demontazy).

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepisow ochrony srodowiska oraz sprawié,
aby podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy i inne podmioty biorgce udziat w realizacji zadania
réwniez spetniali powyzsze wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny z ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie: ochrony gleby,
ochrony wéd, ochrony powietrza i ochrony przed hatasem.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania
z terenu budowy wszelkich odpadodw, ktére nagromadzity sie¢ w wyniku prowadzonych przez niego i
jego podwykonawcéw prac oraz robét, fgcznie z materialem nagromadzonym w wyniku oczyszczania
terenu pod budowe, ztomu, Smieci, ktére zalegaly teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ plac budowy i
usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane, odpady oraz
wszelkie tymczasowe budowle iprzekaze cato$¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
wszelkich zanieczyszczeh i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzenianie sie pytdw w
trakcie prowadzonych robét poprzez zraszanie woda.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodno$ci takich jak:
kurz, dym i wonie, bedacych skutkiem prac wykonawczych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony $rodowiska i unikniecia
niepotrzebnego hatasu i zaktécen.

10.Urzgdzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie musza spetnia¢ wymagania Dyrektywy Unii

Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzgcego z maszyn budowlanych.

11.Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdéw bgdz sprzetu emitujacego szkodliwe substancije

ponad dopuszczalng norme.

12.Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidiowego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych

rob6t (zarbwno przeznaczonych do pozostawienia na placu budowy jak iw jego bezposrednim
sgsiedztwie) ze szczegdélnym uwzglednieniem pni, konaréw oraz systeméw korzeniowych w tym
wygrodzenia i oznakowania stref ochronnych drzew (np. poprzez ustawienie ogrodzenia
tymczasowego i umieszczenia tablicy z napisem "STREFA OCHRONY DRZEWA”), w obrebie ktérych

Strona 10z 13



obowigzywa¢ bedzie zakaz sktadowania materiatdbw budowlanych, s$rodkéw chemicznych oraz
poruszania sie pojazdow mogacych spowodowaé zageszczenie gleby lub uszkodzenie korzeni.
Sposoby zabezpieczenia konkretnych drzew na placu budowy i w jego sasiedztwie nalezy wykona¢ na
podstawie standardow ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
(link: https://drzewa.org.pl/standardy/) oraz uzgodni¢ w terenie z pracownikiem Dziatu Zieleni MZUK
przed rozpoczeciem robot.

13.0bowigzuje bezwzgledny zakaz zakopywania jakichkolwiek odpadéw budowlanych, gruzu itp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy do wykonania odkrywek kontrolnych w
miejscach przeznaczonych pod nasadzenia. W przypadkéw stwierdzenia odpadéw budowlanych,
gruzu itp. Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany gruntu.

14.Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca poinformuje Dziat Zieleni MZUK o terminie rozpoczecia i

zakonczenia robét, celem dokonania odbioru robét. Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem
drzew, przygotowaniem terenu pod trawniki i w miejscach ewentualnych planowanych nasadzen,
powinny by¢ zaakceptowane i wykonywane pod nadzorem Inspektora ds. utrzymania zieleni MZUK.

15.W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron istniejgcych

VIL.
. Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge budowy oraz sporzgadzi dokumentacje powykonawczg,

drzew nalezy wykonywac¢ recznie z nalezytg starannoscig i ostroznoscig, w celu unikniecia uszkodzen
systemow korzeniowych. Odkryte fragmenty systemoéw korzeniowych nalezy zabezpieczy¢ przed
przesychaniem.

Warunki bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia robé6t, materialéw oraz obiektu

. Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robé6t budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy catos¢ robét wraz z przenosnymi materiatami, oraz sprzetem znajdujgcym
sie na placu budowy od przekazania placu budowy do ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie potrzebne $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do strat
lub szkdd wzgledem robét, materiatéw bgdz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem.
W tym celu zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla bezpieczenstwa robdt i ochrony mienia
publicznego.

Wykonawca zapewni warunki bezpieczehstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego i bedzie
przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr
47 poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263).

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
Wykonawca zabezpieczy daszkami ochronnymi.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajgce na placu budowy, zostang
przeszkolone w zakresie BHP.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wyjazdem na drogi wewnetrzne i publiczne winny mieé
kota ipodwozia oczyszczone z ziemi i blota. Wykonawca oczysci przy pomocy zamiatarek
podcisnieniowych oraz myjek drogowych, wszystkie chodniki i drogi uzywane na ktérych spowodowat
zanieczyszczenie, tak czesto jak to bedzie konieczne, aby utrzymac je w czystosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowac w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbednych

utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sasiedztwie placu budowy oraz na
zadnych przylegajgcych terenach uzytecznosci publiczne;.

. Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ mieszkancom cigglty dojazd i dojscie do posesji. Tymczasowe

dojazdy do posesji nie mogg powodowal uszkodzen mienia ani pojazdéw osob trzecich. Za
zniszczenia te odpowiada Wykonawca.

Warunki odbioru robét

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. W ramach dokumentacji powykonawcze;j
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu operat geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej),
wykonany zgodnie z wymaganiami Wydzialu Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz
obowigzujgcymi przepisami. Przez prawidtowg topologie obiektéw nalezy rozumieé:
a) wystepowanie w ramach jednej warstwy obiektéw o jednakowej topologii (punkty, polilinie, regiony
- obiekty zamkniete o obliczalnej powierzchni,
b) obiektom w warstwach nalezy poprzez identyfikator przypisa¢ wtasciwosci np. (asfalt, kostka, itd.).
Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiada¢ opinie Narady Koordynacyjnej,
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potwierdzajgce dokonanie uzgodnienia przyjetych ostatecznie rozwigzan (papierowa wersja mapy
powykonawczej zaopatrzona pieczgtka swiadczgcg o zgodnosci przedstawionego w nigj
uzbrojenia z Naradg Koordynacyjng). Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie,
dlatego nalezy wliczy¢ je w cene ofertowa.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany chroni¢ znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne - art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752). W zwigzku z tym w
przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia tych znakéw, urzadzen i budowli, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Nastepnie
najpdzniej do dnia zakonczenia zadania inwestycyjnego Wykonawca zleci uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary
grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znakéw osnowy I
klasy i wykona to na wiasny koszt. Kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajgca nr KERG nadany
przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowi podstawe
kontroli wykonania.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez dokonanie zgtoszenia zmian do Wydziatu
Geodezji iKartografii oraz uzyskanie mapy potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiardéw
powykonawczych).

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg przebudowy sieci
zgodnie z wydanymi warunkami, przy uwzglednieniu zmian wprowadzonych na etapie budowy.

5. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (3 egz.) wraz z
wersjg elektroniczng zapisang na nosniku CD (twardy dysk, pendrive) w formacie pdf i dwg.

6. Wykonawca bedzie organizowat i przeprowadzat niezbedne proby, badania i odbiory oraz bedzie
dokonywat uzupetnien dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i po jej zakonczeniu.

7. Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiada¢ opinie Narady Koordynacyjnej,
potwierdzajgce dokonanie uzgodnienia przyjetych ostatecznie rozwigzan (papierowa wersja mapy
powykonawczej zaopatrzona pieczatkg swiadczgcg o zgodnosci przedstawionego w niej uzbrojenia z
opinig Narady Koordynacyjnej). Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie, dlatego
nalezy wliczy¢ je w cene ofertowa.

VIII. Warunki formalno - prawne

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126);

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych tj. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 583);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z
dnia 14 czerwca 2007 r. tj. z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

7. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (ij. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 );

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478);

10.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320);

11.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047);

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem (t.].
Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach tj. z dnia 9 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019
r. poz. 2311);

14.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych t.j. z dnia 31 pazdziernika 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2310);
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15.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1587);

16.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098);

17.Dyrektywa Unii Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzgcego z maszyn
budowlanych.

18.Inne majgce zastosowanie przepisy wymagane prawem a nie wymienione powyzej.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWiORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i koordynatora projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wtasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét
winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigza n majgcych
zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystgpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania rownowazne go, nalezy uwzglednic
zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazac, ktore z
parametréw stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego
wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i muszg by¢
spetnione, aby materiat byt rownowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

Informacja:

Wszelkie przedsiewzigcia realizowane na terenie Miasta Gliwice, zwigzane z infrastrukturg rowerowag
powinny by¢ prowadzone zgodnie z opracowaniem Gornoslgsko-Zagtebiowskiej Metropolii pt. ,Standardy i
wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej”. Dokument ten zostat przyjety na mocy Uchwaly Zarzadu
Gornoslgsko-Zagtebiowskiej Metropolii numer 322/2022 z dnia 29.11.2022 r. i okre$la wymagania
dotyczace planowania, projektowania i realizacji rozwigzan rowerowych, ktérych celem jest zapewnienie
jednolitych, bezpiecznych i przyjaznych dla uzytkownikéw rozwigzan infrastrukturalnych na obszarze catej
Metropolii.

Termin zakonczenia umowy: 15 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Zatgczniki:
1. Dokumentacja projektowa (Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, przedmiary, TER).

2. STWIORB
3. Decyzja PnB.
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