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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY

Charakterystyczne parametry okre$lajgce zakres rob6t modernizacyjnych remontowo-budowlanych,
ktére Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
obejmuja:

. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca opracuje koncepcje techniczng proponowanych rozwigzan naprawczych i
zabezpieczajgcych ktadki, oraz kompletny projekt techniczny. Dodatkowo Wykonawca opracuje
projekt czasowego dostepu do budynkéw w okresie prowadzenia prac, uwzgledniajacy dostep dla
0s06b z niepetnosprawnoscia.

Dokumentacja modernizacji strefy wejsciowej ktadki oraz projekt czasowej organizacji dostepu do
budynku Szpitala na czas prowadzenia robét budowlanych zostang przez Wykonawce opracowane
przy zafozeniu minimalizacji utrudnien dla uzytkownikéw. Dokumentacja projektowa zostanie
opracowana przez osobe posiadajgcg wyzsze wyksztatcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnoéci. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz dokumentami, do ktérych PFU
sie odwotuje. Prace projektowe muszg byC przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne decyzje i
pozwolenia na prowadzenie robo6t budowalnych.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi m. in.:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej. Prace projektowe obejmujgce n/w zakres:

o Opracowanie koncepcji technicznej zawierajgcej (opis oraz rysunki koncepcyjne rozwigzan)
zawierajgce zakres wszystkich prac modernizacyjncy na obiekcie, w szczegdlnosci:
) modernizacja podestu wejsciowego, pochylni oraz schodéw zewnetrznych w zakresie napra-

wy nawierzchni i wymiany na antyposlizgowa,

wymiane balustrad,

naprawe elementdw konstrukcyjnych,

naprawe dylatacji,

naprawy zabezpieczen antykorozyjnych,

Dostosowanie wysokosci chodnikéw do niwelety pochylni

O O O O O

Koncepcja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

o Opracowanie i projektu technicznego modernizaciji strefy wejsciowej, zawierajgcego uszcze-
gbtowienie rozwigzan koncepcyjnych, w tym:

0 Napraw i wymiany wszystkich warstw nawierzchni

o) Szczegodtowe rozwigzania naprawy elementdw konstrukcyjnych z uwagi na znaczne skorodo-
wanie materiatu, zwtaszcza odkrytego zbrojenia

o Rozwigzania wymiany balustrad oraz elementéw cokotu przy budynku na styku z nawierzch-
nig podestu

o Dostosowanie wysokosciowe do istniejgcej niwelety ktadki chodnikéw na dojsciach w nie-

zbednym zakresie

Projekt techniczny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
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Il. ROBOTY MODERNIZACYJNE REMONTOWO-BUDOWLANE

Koszty deskowan, rusztowan, podpar¢, zabezpieczen, BHP, i innych nie bedg podlegaty odrebnej
zaptacie, a Wykonawca wliczy je w cene oferty.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 4.05.2020 poz. 797 z pdzn. zm.).

Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego projektu technicznego. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne decyzje i pozwolenia na prowadzenie robo6t budowalnych.

Przewidziano wykonanie robét przy zachowaniu ruchu pieszych. Dlatego Wykonawca
powinien w cenie oferty zawrze¢ koszty tymczasowego oznakowania i przekierowania ruchu
pieszych do innych wejs¢ do budynku Szpitala — w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Cena
Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika
lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego zatacznikdw. Obejmie ona takze wszelkie optaty
i pfatnos$ci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wiascicieli nieruchomosci,
instytuciji, organdw, itp. w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

A) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- opracowanie dokumentacji robét budowlanych m.in. projekty techniczne, rozbiorki elementdw
obiektu, deskowan i rusztowan, wykonania Sciggow lub kotew, podpar¢ konstrukcji itd.;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen na
prowadzenie robét budowalnych,

- roboty rozbiérkowe m.in.: rozbiorka chodnikdw, balustrad na obiekcie i dojsciach, itp.

B) GLOWNE WEJSCIE DO SZPITALA, POCHYLNIA, SCHODY (zgodnie z opracowang
dokumentacjg)

- Naprawy betonowych elementéw konstrukcyjnych zaprawami typu PCC

- Przygotowanie powierzchni i wykonanie powtoki antykorozyjnej powierzchni betonu
- Skucie nadbetonu na pochylni i podescie grubosci ok. 12-16¢cm

- Rozbidrka izolacji

- Skucie bocznego murka pod balustradg ok 50 mb

- Oczyszczenie podtoza i wyrdwnanie

- Rozbidrka cokotu przy elewacji wraz z ewentualnym tymczasowym demontazem paneli
elewacyjnych

- Wykonanie nowego cokotu przy elewaciji
- Wykonanie nowych warstw nawierzchniowych w tym izolacji podestu i pochyini
- Odtworzenie lub naprawa dylatacji w podescie i pochylni

- Wykonanie obrdbek blacharskich lub zabezpieczenie w inny sposdb gornej czesci murkdw
pod balustrada
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C) DYLATACJE (zgodnie z opracowang dokumentacjq)
- Naprawa dylatacji
D) WYPOSAZENIE POMOSTU - (zgodnie z opracowang dokumentacjg)
- Nalezy przewidzie¢ montaz nowych balustrad na podescie, pochylni i schodach
- Wymiana o$wietlenia na podescie i pochylni
E) ROBOTY PRZYOBIEKTOWE - (zgodnie z opracowang dokumentacjg)
- Przetozenie nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;

- Wykonanie, utrzymanie i rozbiérka tymczasowej organizacji ruchu pieszego;

1 A - Podes wejsciowy pow. ok 245m2 oraz schody ok 125m2

Skucie betonu gr $r. 15cm wraz z murkiem pod balustrada, zerwanie izolacji, demontaz starych blach pod stolarkg
aluminiowa, zatozenie nowych obrébek pod stolarkg okienna.

N

Oczyszczenie podioza, wyrdwnanie masg szybko sprawng z uzyskaniem spadku w strone balustrady, wykonanie
podkladu pod pape, zatozenie blachy okapowej z zaktadami, w miejscu stopni zatozene katownika stalowego
150x100x10m wykonanie izolacji z papy podktadowej i nawierzchniowej Vedag lub rownowazanek, zaslepienie przejs¢ w
ptycie po starych wpustach, odtworzenie dylatacji na ptycie

w

Utozenie maty drenazowej, styropianu XPS gr 5cm z mozliwo$cig odcigzenia ptyty, montaz folii czarnej + siatek
zbrojeniowych fi 8, utozenie mieszanki betonowej B25/30 z uzyskaniem 1% spadu, wykonanie frezu i zatozenie blach
okapowo-maskujgcej czota ptyty, naciecie i wypetnienie dylatcji Sika flex lub rGwnowazny

£

Wykonanie ostatecznej warstwy wierzchniej zywicy z uzyskaniem antyposlizgu - stopnie i schody, wykonanie na
5|bocznych murkach zywicy, zakonczenie murkéw czapka z blachy. Zamontowanie wycieraczki systemowej wpuszczanej
w przedsionku szpitala 2,0mx1,5m

6 B - Pochyinia pow. ok.90m2

~

Skucie betonu gr $r. 15cm wraz z skuciem oblewki murkéw bocznych, zerwanie izolacji.

Wykonanie szalunku i utozenie mieszanki na bokach pochylni, wykonanie podkladu pod pape, wykonanie izolacji z papy
podkfadowej i nawierzchniowej Vedag lub réwnowazanej,

o

Utozenie maty drenazowej, styropianu XPS gr 5cm z mozliwoscig odcigzenia ptyty, montaz folii czarnej + siatek
zbrojeniowych fi 8, utozenie mieszanki betonowej B25/30 wg spadku istniejacego, nacigcie i wypetnienie dylatcji Sika flex
lub réwnowazny

O

Wykonanie ostatecznej warstwy wierzchniej zywicy z uzyskaniem antyposlizgu -pochylnia, wykonanie na bocznych
murkach zywicy.

1 C- Naprawa elementéw konstrukcyjnych (spéd podestu, filarow i podjazdu)

Wykonanie dodatkowego szalunku wokét filaru, dozbrojenie i zalanie betonem 0,7 x 0,30 x 4m, Odkucie

spekanego betonu iwyréwnanie ubytkéw wyréwnaniem masg szpachlowg betonowag spodu ptyty podjazdu i
12 . . - . : ; : P e
filaréw. Wyréwnaniem masg szpachlowg betonowg spodu ptyty,stopni, podjazdui filarow. Wywéz i utylizacja
odpadéw budowlanych.

13 D - Wyposazenie: podestu, pochylni, schodéw

Demontaz wraz z utylizacjg starej balustrady, wykonanie nowej balustrady - ocynkowanej i malowanej proszkowo ok
14|240mb, oznaczenie powierzchni utatwiajacej dostep dla oséb stabowidzacych. Demontaz starych lamp, roztozenie nowej
instalacji elektrycznej, zatozenie lamp oswietleniowych wraz z ich podtaczeniem
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Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz niezbedng ilos¢ wykwalifikowanej kadry i pracownikéw
kadry koniecznych do realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od przejecia placu
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegajgcych do drog lub
ciggéw pieszych otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje plac budowy,
w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposob widoczny
miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez plan BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie placu budowy instalacji
napowietrznych, naziemnych i podziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw. Zamawiajacy jest upowazniony
do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy lub na jego terenie produkowanych,
wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w peini zgodne z niniejszym OPZ i PFU, Zamawiajacy takie materiaty odrzuci i zostang one
zastgpione wiasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Koszty zwigzane m. in. ze sktadowaniem, transportem i utylizacjg materiatdbw pochodzacych z
rozbiérki, demontazem, sktadowaniem i montazem materiatbw  (demontowanych na czas
prowadzenia robét) itp., nie podlegajg osobnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty.
Wykonawca przedmiotowego opracowania zapewni wiasnym staraniem sprzet i urzadzenia
niezbedne do realizacji zamdwienia.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2. STAN ISTNIEJACY

Budynki Szpitala wraz z elementami strefy wejSciowej podlegajacej modernizacji zostaty
wybudowane w 1995 roku. Obiekt ma konstrukcje nosng zelbetowg, czesciowo prefabrykowang.

W stanie obecnym obiekt jest w niepokojgcym stanie technicznym szczegodlnie konstrukcja ptyty i
niektore stupy no$ne podestu oraz pochylni ktadki. Liczne spekania i przecieki powodujg skrécenie
okresu bezpiecznej eksploatacji poprzez wyptukiwanie otuliny zbrojenia, wystawiajgc je na
negatywne dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Wyposazenie kladki balustrady wymagajg
wymiany.

Szczegdtowo stan techniczny obiektu nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania, jednak wymaga
pilnej naprawy w celu nie doprowadzenia do awarii.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej i realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego Zamodwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujgce przepisy prawne i techniczno-budowlane.

Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania w terminie:, w tym:

Strona 6 z 22



1. Opracowanie koncepcji technicznej remontu ktadki wraz z uzyskaniem zatwierdzenia - do 30 dni
od daty podpisania umowy,

2. Opracowanie projektu technicznego remontu obiektu (cze$¢ opisowo — rysunkowa) oraz
uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen na prowadzenie robdt
budowalnych — do 60 dni od daty podpisania umowy,

3. Wykonanie robét budowlanych — do 120 dni od daty podpisania umowy,

Zamawiajgcy dopuszcza opracowywanie projekiu technicznego, w trakcie realizacji robét
budowlanych pod warunkiem, Zze proponowane rozwigzania bedg zgodne z zatwierdzong koncepcjg
techniczng. Kompletny (koncowy) projekt techniczny Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
przed zakonczeniem robét budowlanych.

Dopuszcza sie réwniez aktualizacje lub uszczegdtawianie projektu na biezgco, w przypadku
konieczno$ci dostosowania rozwigzan lub technologii wykonania do warunkéw na budowie.

Wszystkie czeSci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, traktowane sa, jako
wzajemnie uzupeniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwo$é, co do warunkéw i wymagan
zawartych w réznych dokumentach, jako wigzgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki
i wymagania bardziej rygorystyczne.

1.4. WYMAGANIA, KTORE WYKONAWCA POWINIEN SPELNIC W CZASIE REALIZACJI ROBOT.

1.4.1. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Roboty prowadzone bedg w taki sposob, aby minimalizowa¢ iloS¢ wytworzonych odpadow
budowlanych.

Bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn zabezpieczone bedag przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

Sktadowane materiaty toksyczne, tatwopalne i ropopochodne przechowywane bedg w oryginalnych
opakowaniach lub przeznaczonych na ten cel pojemnikach w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu
opakowan i skazeniu srodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji przedsiewzigcia bedg segregowane i sktadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach; zapewniony bedzie ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawia¢ w ramach rob6t budowlanych beda
segregowane i oddzielane od odpaddw obojetnych i innych niz niebezpieczne celem wywozu do
specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie ich utylizacja.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie systematycznie
usuwana przez uprawnione podmioty.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Natomiast, drzewa w obrebie Placu Budowy,
nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczone bedg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie¢ do ewentualnych innych warunkéw
realizacji Robdt, jakie wynikaC moga, z narzuconych w ramach postepowan administracyjnych
decyzji.

1.5. INNE ZAGADNIENIA

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ nastepujgcych zasad podczas realizacji
robot.

Strona 7 z 22



1.5.1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. W pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisow.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

1.5.2. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatow, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i takie
materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte przez Wykonawce
do Robdt bedg posiadaty dokumenty wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko naturalne. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organdéw administracji paristwowej.

1.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dofozy wszelkich staran dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.6.1. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje dokumentacje, a w projekcie technicznym modernizacji uwzgledni wszystkie
roboty w zakresie opisanym w p. 2.1 ppkt | i Il oraz pkt 2.4 i 2.5 niniejszego PFU. Dokumentacja
projektowa musi zosta¢ zatwierdzona ostatecznie przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram Robdt, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Roboty modernizacyjne Wykonawca bedzie zobowigzany realizowaé zgodnie z zatwierdzanym przez
Zamawiajgcego projektem technicznym, harmonogramem oraz zapisami niniejszego PFU.
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1.7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.71. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentac;ji

1.7.1.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamowienia

dokumenty. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowaé:

1) materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien, postanowien lub decyzji wymaganych
przepisami szczegolnymi (w zaleznosci od potrzeb),

2) koncepcie techniczng remontu kfadki,

3) projekt techniczny (dopuszcza sie opracowywania i przekazywania projektu w czesciach,
sukcesywnie do postepu robdt budowlanych),

Wszystkie projekty muszg by¢ sporzgdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowigzujgcego

prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

1.7.1.2. Zakres przenoszonych autorskich praw majatkowych

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania opracowarn
projektowych wykonanych w ramach Zamowienia. Z chwilg wystawienia Protokotu odbioru
ostatecznego na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych i rozporzadzania
opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia
na jego rzecz, bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan, w tym
w szczegoélnosci przekazania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich
kopii;

- innym wykonawcom, jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania opracowan
projektowych;

- innym wykonawcom, jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych;

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym:;

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji w tym
udostepniania opracowan projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep
(m.in. w sieci Internet);

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych;

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

1.7.2. Wymagania w zakresie kontroli rob6t i badan

1.7.2.1. Materiaty

Przy wykonaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego spetniajgce wymagania ustawy [3.1.1] oraz zgodne z ustawami [3.1.6] i [3.1.7]
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oraz ich aktami wykonawczymi. W dokumentacji projektowej mogg by¢ przewidziane, a nastepnie
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do uzycia w robotach, tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany przed 1 maja 2004, wazny do czasu wygasniecia
dokumentu;

- deklaracje zgodnosci wyrobdw na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Normg (niemajaca
statusu normy wycofanej) bgdz aprobatg techniczng;

- oznakowanie znakiem B (wyrdb oznakowany w oparciu o krajowg deklaracje zgodnosci
wyrobu z PN lub AT wydang przez producenta) lub znakiem CE (oznakowanie w oparciu o
deklaracje zgodnosci z PN-EN lub EAT, wystawiong przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte powinny by¢ wynikami wykonanych przez niego badan wiasciwosci tych produktow.
Kopie wynikow tych badan dostarczone bedg przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego
w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw.

1.7.2.2. Sprzet i $rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny
sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej
wydajnosci.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

1.7.2.3. Kontrola Robot

1.7.2.31. Zasady ogolne kontroli robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Strona 10 z 22



1.7.3. Odbiér Roboét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.7.3.1.1. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i
uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych
robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacija ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzgcy
watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje, oraz kazdorazowo
zatgczana do dokumentow odbiorowych poszczegdinych robot.

1.7.3.1.2. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje od Kierownika Budowy Inspektor Nadzoru.

1.7.3.1.3. Odbiér ostateczny Robot.

1.7.3.1.4. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robé6t nastgpi w
terminie 14 dni liczagc od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty
zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete.

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru ostatecznego
robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
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Wykonawcy. Inspektor Nadzoru wskaze miejsca poboru prébek. Probki do badan odbiorczych
dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdt, jezeli ich jako$¢ w poszczegolnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Kontraktu, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych nakazanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg, Komisja powinna nakazaé
Wykonawcy wykonanie Robdét poprawkowych, wyznaczajgc jednocze$nie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostateczneqo.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

» Dokumentacje powykonawczg. Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie
*.pdf i *.dwg na no$niku danych DVD) wraz z obliczeniami poszczegdlnych elementow (jesli
byly wymagana), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
Nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieraC wszystkie rysunki
konstrukcyjne w odpowiednim stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiarow elementéw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywaé na kopii rysunkow projektu wykonawczego i bedzie ona obejmowacd
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona byta w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, Zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne;

» Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje,

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

1.8. OPIS CECH OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdinych elementéw obiektu okreslajg wymagania
minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegdtowe
dla wszystkich materiatow i robdt zostang opracowane przez Wykonawce w formie Specyfikacii
Technicznych i poddane weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przygotowanie Placu Budowy

Jako plac budowy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pas drogowy w bezposrednim sagsiedztwie
modernizowanej strefy wejsciowej w zakresie niezbednym do wykonania rob6t budowlanych objetych
wydanymi decyzjami.

Dodatkowe miejsce na zaplecze budowy i place sktadowe Wykonawca pozyska wlasnym staraniem
i na wiasny koszt.

1.8.2. Architektura
Nie przewiduje sie zmian gtdwnych wymiardw obiekiu oraz zmiany szerokosci uzytkowych na
obiekcie.

1.8.3. Konstrukcja

Wszystkie materiaty oraz roboty spetniaC muszg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej,
ktére sporzadzi Wykonawca uwzgledniajgc w pierwszym rzedzie wymagania niniejszego PFU, w
przypadku braku zapisow odnoszgcych sie do wymagan dla danego asortymentu robot, a wszelkie
przywotania norm i przepiséw odnosi¢ bedg sie do najbardziej aktualnej wersji tych norm i
obowigzujgcego brzmienia przepisow regulujgcych dane zagadnienie.

1.8.3.1. Konstrukcja nawierzchni

W zakresie Wykonawcy jest opracowanie projektu konstrukcji gwarantujgcej osiggniecie wysokiej
trwato$ci oraz antyposlizgowej powierzchni podestu, pochylni i schoddéw. Rekomendowane jest
wykonane nawierzchni przy uzyciu zywicy poliuretanowej z warstwg antyposlizgowa.

1.8.3.2. Elementy wyposazenia.

Balustrady stalowe ocynkowane, malowane proszkowo muszg spetnia¢ wymagania dostepnosci dla
0s06b z niepetnosprawnoscia.

Na podescie przed gtéwnym wejsciem nalezy wykonac fakturowe oznaczenia nawierzchni — fakture
uwagi i kierunkowg utatwiajgca dostep do obiektu dla oséb stabowidzgcych.

W wiatrotapie nalezy wykona¢ mate czyszczaca systemowa z profili aluminiowych wraz z wktadami z
tworzywa sztucznego.

1.8.3.3. Wymagania ogoélne dla obiektu

Ponize] wymieniono dodatkowe wymagane parametry techniczne i inne wymagania dodatkowe
w stosunku do tych wymienionych we wczesniejszych punktach:
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- technologia i organizacja robot projektowanej modernizacji strefy wejsciowej powinna zapewniaé
mozliwos¢ realizacji rob6t bez przerw w ruchu pieszych i minimalizacji utrudnien dla
uzytkownikdéw obiektu;

- modernizacja elementéw strefy wejsciowej i jej wyposazenia bedzie wykonana z materiatow
nowych, specjalnie do celéw wykonania tego obiektu zakupionych lub przygotowanych.

1.8.3.3.1. Wymagania konstrukcyjne

Ustrdj nosny

Zakres robét nie obejmuje zmian konstrukcyjnych w ustroju nosnym. Przewiduje sie jedynie naprawe
uszkodzen konstrukcji nosnej. Roboty remontowe powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami stosowania materiatéw przewidzianych do wykonania
robot okreslonymi w kartach technologicznych, aprobatach technicznych itp.

1.8.3.3.2. Wyposazenie obiektu

¢ Izolacja

Wykonawca zaprojektuje i wykona izolacje w spos6b gwarantujgcy ochrone elementow
konstrukcyjnych podestu i pochyini.

¢ Odwodnienie

Wykonawca zaprojektuje i wykona odwodnienie w sposéb gwarantujgcy ochrone elementéw
konstrukcyjnych podestu i pochyini.

¢ Kolorystyka

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgcg kolorystyke wymienianych elementow:

- nawierzchnia — jasnoszary

- murki boczne i balustrady — szary

- fakturowe oznaczenia nawierzchni i pasy kontrastowe na stopniach — biaty lub zétty lub czarny

1.8.4. Instalacje

Nalezy zaprojektowac i wykonaé wymiane opraw oswietlenia na podescie i pochylni, wraz z
niezbedng modernizacjg instalacji elektryczne;j.

2.  CZESC INFORMACYJNA

o Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy

o Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenem w granicach opracowania.

o Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

) Wszystkie akty prawne nalezy rozumie¢ jako obowigzujgce wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Zamowienie nalezy zrealizowaé w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne, z ktorych
podstawowe wymieniono ponize;.

Ponizej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano si¢ w niniejszym
PFU) iinne dokumenty nalezy uznaé za wigzace dla Wykonawcy. W przypadku
ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci zapisane w
PFU.

Ustawy

[3.1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

[3.1.2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z p6zn. zm.)
[3.1.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z p6zn. zm.)
[3.1.4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia

[3.2.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[3.2.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
pozn. zm.)

ZALACZNIKI :

Zat. nr 1 — Zakres strefy wejsciowej objety PFU

Zat. nr 2 — Dokumentacja fotograficzna
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Hlustracja 1: Zakres strefy wejsciowej objety PFU
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Hlustracja 2: Widok na schody wejsciowe
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Hlustracja 3: Widok boczny na schody wejsciowe
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Hlustracja 4: Widok na gltowny podest wejsciowy
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Hlustracja 5: Widok boczny na gtowny podest wejsciowy
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Hlustracja 6: Widok na boczng czes¢ glownego podestu wejsciowego
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Hlustracja 7: Widok na spodniq czes¢ glownego podestu wejsciowego
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