Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/OBI/OBMBS:
Lokalizacja:

Przytacze kablowe:
Miejsce wytaczenia:
Linia nr:

llos¢ stacji objetych

wytaczeniem:

llos¢ i moc agregatéow
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wytaczenia:

Informacje dodatkowe:

Wejherowo 05.08.2025

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, rozbiérka stupa
linii napowietrznej 15kV, budowa stupa linii napowietrznej 15kV,

linii kablowej 15kV oraz 0,4kV w m. Wejherowo

0BI/36/2403008

Wejherowo, gm. Wejherowo

LNSN 098700 kier. 91939, 91052 oraz 92014

LNSN 098700

1 x 250kVA
1 x 160kVA
1x63 kVA

T-9656 Bolszewo Dtuga — 250 kVA
T-95042 Wejherowo Wzgdrza — 160 kVA
T-9256 Bolszewo Wejherowska — 63 kVA

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin

Opracowat:
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