HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI UGZD - 15.04 - 15.05.2026

Id. |Nr Nazwa zadania Czas Rozpoczegcie Zakonczenie
zakres trwania -kwi-06 26-le-1 3 26-kw1-20 26-kwi-27
R o B ¢ p slnlplwlsleclpls] ‘¢ p nlp w § ¢ slnpwléi
1 Postdj instalacji UGZD - 2026 - 27dn  $ro, 26-04-15 pia, 26-05-15 [ :
o 15.04. - 15.05.2026 | | _
2 Prace remontowe na instalacji 24 dn pig, 26-04-17 czw, 26-05-14

o UGZD - 2026 - 17.04 - 14.05.2026 | L | [ b
3 1 Zatrzymanie i rozruch instalacji - 4 dn §ro, 26-04-15 pia, 26-05-15 ' TR OO AP S U N Y O

______ za$lepki - Ll | i
4 2 Oddzielacz wstepny gazu F-21 9dn pig, 26-04-17 pon, 26-04-27 !

B _5”"_ 3 Oddzielacz koricowy gazu F-23 9dn pig, 26-04-17 pon, 26-04-27f__ | ;_ i |
6 4 Oddzielacz koricowy gazu F-23B 9dn pia, 26-04-17 pon, 26-04-27
7 15 Podgrzewacz gazu E-3 8dn pon, 26-04-20 wto, 26-04-28.

8 6 Podgrzewacz gazu E-38 8dn pon, 26-04-20  wto, 26-04-28 ] h
9 |7 Chtodnica gazu EA-21 10dn  wio, 26-04-21 pia, 260501 | | | | | | | : ‘

“10 I8 Chiodnica gazu EA-22 10dn  wto, 26-04-21 pia, 26-05-01 | — 1 |
11 9 Chtodnica gazu EA-22B 10dn  wto, 26-04-21 pia, 26-05-01 - s s
12 10 Chtodnica wstepna gazu EA-24 20dn  pig, 26-04-17  sob, 26-05-09 | | 1T m an
13 " Chtodnica wstepna gazu EA-24B 20 dn pig, 26-04-17 sob, 26-05-09 , ;

14 12 Separator gazu | st SP7 15 dn pia, 26-04-17 pon, 26-05-04 —
15 13 Separator gazu Il st SP7 15dn  pia, 26-04-17  pon, 26-05-04 f
16 14 Separator gazu | st SP8 17 dn  pon, 26-04-20 pia, 26-05-08 !
17 ;15 Separator gazu |l st SP8 17 dn  pon, 26-04-20 pia, 26-05-08
18 16 Separator gazu S1-SP8B 17dn  &ro, 26-04-22  pon, 26-05-11 - i
19 |17 Prefabrykacja rurociggéw SUR 22dn  pig, 26-04-17  wto, 26-05-12 I
20 19 Rurociagi energetyczne 16 dn pia, 26-04-17 wto, 26-05—05\ ) {
21 120 Armatura zaporowa i zawory 22dn  pia, 26-04-17  wio, 260512 | |
- bezpieczenstwa regeneracja b -
22 |21 Mycie aparatéw i rurociggéw 15dn  pon, 26-04-20 $ro, 26-05-06| i
23 118 Demontaz i montaz armatury PiA - 22dn  pia, 26-04-17  wto, 260512 | | |
zawo
24 122 Pracen;zolacyjne 31dn  pig, 26-04-10 $ro, 26-05-20 " oo )

25 Prace rusztowaniowe 31dn  pia 26-0410  $ro, 26-05-20 ' o ,,.,,‘ T eeeees—"
5'6—:' 23 Kanalizacja przemystowa i opadowa 2dn  pon, 26-05-11 wto, 26—05-12._ | ' | ] 41 B \ <L I‘J 4[ | ] r =y B B
27 24 Instalacje uziemiajace 21dn  pia, 26-04-17  pon, 26-05-11| B + I Treesiemn iy - T = b = = . B

28 25 lInstalacje elektryczne 21dn  pig, 26-04-17  pon, 26-05-11| |y C N i B ey UL . e J |
29 26 Silniki elektryczne 21dn  pig, 26-04-17  pon, 26-05-11 = =l L Rt M e e i ‘

30 27  Automatyka 21dn  pig, 26-04-17  pon, 26-05-11
31 Préba kompleksowa 1dzien  $ro, 26-05-13 sro, 26-05-13 | | | | | | ]
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