
    

 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
 

Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie wstępnej koncepcji oraz założeń dla studium wykonalności dla ESP Złotniki-

Leśna (Elektrowni Szczytowo-Pompowej).  

 

I. Lokalizacja 

Miejsce realizacji: Elektrownia Wodna Złotniki: Stankowice 122, 59-820 Leśna oraz 

Elektrownia Wodna Leśna: Baworowo 102, 59-820 Leśna. 

 

II.  Informacje dotyczące zakresu prac 

Zamawiający oczekuje przygotowania wariantowej wstępnej analizy możliwości  budowy ESP 

(min. 3), a następnie w uzgodnieniu z Zamawiającym wskazania optymalnego wariantu i 

wykonania dla niego wstępnej koncepcji budowy i funkcjonowania elektrowni szczytowo-

pompowej pracującej w oparciu o dwa istniejące zbiorniki: Leśna i Złotniki jako zbiorniki górny 

i dolny obejmującej: 

1) Studium lokalizacyjne; 

2) Studium techniczne; 

3) Studium potencjalnej wielkości produkcji w aspekcie zapotrzebowania na energię 

dyspozycyjną; 

4) Harmonogram realizacji projektu wraz z uwzględnieniem czasu potrzebnego na uzyskanie 

decyzji administracyjnych; 

5) Założenia do analizy ekonomicznej, przygotowanie modelu finansowego; 

6) Założenia operacyjne obejmujące sposób eksploatacji ESP oraz jej wpływ na pracę EW 

Złotniki i EW Leśna; 

7) Założenia regulacyjne i formalne dotyczące ESP; 

8) Analiza ryzyka związanego z projektem; 

9) Wytyczne co do zakresu przyszłych prac projektowych; 

10) Kluczowe opinie i konkluzje. 

 

III. Wymagania dotyczące prowadzenia prac 

• Pełny Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zostanie udostępniony po podpisaniu umowy 

NDA.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych oraz regulaminów 

obowiązujących w Grupie TAURON.  



    

 

• W trakcie realizacji zadania przewiduje się prowadzenie statutowych spotkań 

monitorujących postępy realizacji prac.  

 

 

IV. Termin realizacji 

Wymagany termin realizacji: 10.03.2026 r.  

Nr Nazwa Termin realizacji od podpisania umowy 

1 
Etap 1: Przygotowanie wstępnych wariantów 

budowy ESP Złotniki-Leśna 
23.01.2026 

2 

Etap 2: Opracowanie wskazanego wariantu 

wstępnej koncepcji budowy ESP Złotniki-

Leśna 

10.03.2026 

 

V. Warunki odbioru 

Przewiduje się odbiór częściowy i odbiór końcowy Zadania. Podstawą odbiorów będzie 

terminowe wykonanie prac i jego pozytywna ocena przez Zamawiającego.  

• Dokumentacja koncepcyjna powinna zostać przedstawiona Zamawiającemu w  formie 

papierowej (4 egz.) oraz na nośniku USB. 

 

VI. Okres rękojmi i gwarancji 

Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Gwarancji jakości i rękojmi na okres 

24 miesięcy od dnia odbioru. 

 

VI.  Warunki płatności 

Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 

jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę, poprzedzonej pozytywnym protokołem odbioru 

końcowego. Płatność 30 dni od daty otrzymania faktury.  
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