
 

 
 
  

 

ZAŁCZNIK NR 3 - HARMONOGRAM 

 

Modernizacja stanowisk potrzeb własnych w 9 GPZ 

Lp. Wyszczególnienie elementów miesiąc od daty podpisania umowy 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zł netto 

1  PRACE PROJEKTOWE                    

2 GPZ nr 20 Kamień 

Pomorski 

REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

3  PRACE PROJEKTOWE                    

4 GPZ nr 32 Łozienica REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

5  PRACE PROJEKTOWE                    

6 GPZ nr 38 Żelechowo REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

7  PRACE PROJEKTOWE                    

8 GPZ nr 62 Trzebiatów REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

9  PRACE PROJEKTOWE                    

10 GPZ nr 38 Nowogard REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   



 

 

11  PRACE PROJEKTOWE                    

12 GPZ nr 8 Polmo REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

13  PRACE PROJEKTOWE                    

14 GPZ nr 65 Resko REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

15  PRACE PROJEKTOWE                    

16 GPZ nr 17 Żydowce REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

17  PRACE PROJEKTOWE                    

18 GPZ nr 24 Świnoujście REALIZACJA ROBÓT I 

ZAKOŃCZENIE PRAC 

                   

 


