Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej,
okofoprojektowej oraz projektow budowlanych i
wykonawczych branzy budowlanej, w tym architektonicznej i
konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branzy
sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej
wraz z ustugami towarzyszacymi, w celu realizacji inwestycji
oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych dla zadania pn.:

"Rozbidrka i budowa dworca kolejowego Sandomierz”



1.1
1.2
13

2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

31
3.2

~N Oy O

<PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spdtka Akcyjna

Spis tresci

Przedmiot ZamOWIENIA .....oociuiiiiiee e 3
SEOWNTK POJEC .ot 3
POASTAWY PIAWNE ©.oeiiiiiiiee ettt 4
WYEYCZNE OZOINE oottt 4
Przedmiot INWESTYCjiuu.uiiiiiiiiiiieeeeiiie e 5
OPIsS STANU ISTNIEJGCEEO 1o 5
Parametry tECHNICZNE ...viiiiiiiie et 5
SEAN PrOJEKEOWANY ..o 6
0golne zatoZenia ProJEKIOWE .....iiiiiiiii it 6
Parametry techniczne — stan projektoWany .......ccccoeoiiiiiiiiiicccc e 7
Szczegdtowe zatozenia ProjektOWE. . .......oiiiii i 7
Zakres i forma ZamoOWIieNIa.........coooiiiiiiiiiiiie e, 15
Dokumentacja niezbedna do wykonania i/lub uzyskania w ramach Zaméwienia.......... 15
Opis ogdlnych wymagan Zamawiajgcego w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia....... 23
Zobowigzania WYKONQWCY .......ccuuviieeiiiiiiieeeciee e 25
Etapy realizacji ZamOWieNia.......coouviiieeiiiiiiieecciee e, 27
Pozostate iINfOrmacje ....coovuviiieci e, 29
V| = TovA 1 T 29




1.1

PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej,
okotoprojektowej, projektéw budowlanych (Projektu Zagospodarowania Terenu (dalej
,PZT”), architektoniczno-budowlanego i technicznego) i wykonawczych branzy
budowlanej, w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej
w zakresie branzy sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz
z ustugami towarzyszacymi, oraz dokumentacjg projektowg dla dworca tymczasowego,
rozbidrek, tymczasowych dojs¢ na perony, zapewniajgcych ciggtos¢ komunikacyjng
w okolicach realizacji inwestycji podczas realizacji robdt budowlanych jak rowniez
prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych w oparciu
o przedmiotowg dokumentacje w celu realizacji inwestycji rozbioérki i budowy dworca
kolejowego Sandomierz (dalej zwane tgcznie jako ,Opracowanie” lub zamiennie
,Dokumentacja”)

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze zakres oraz ilos¢ prac podanych w OPZ s3
szacunkowe i mogg ulec zmianie na etapie realizacji Zamowienia. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu prac stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedga traktowane jako prace dodatkowe.

Dane zawarte w OPZ oraz w SFP sg poglagdowe i wyznaczajg kierunek dla prac
projektowych, w zwigzku z czym Wykonawca nie moze traktowac ich jako $ciste
wytyczne, a przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢
aktualnos¢ przyjetych w SFP zatozenn i danych z Zamawiajgcym oraz uwzglednié
mozliwos$¢ zmiany przyjetych zatozen oraz zwiekszenie zakresu inwestycji.

Stownik pojec
llekro¢ w niniejszym opisie jest mowa o:

» SFP — nalezy przez to rozumie¢ schemat funkcjonalno-przestrzenny stanowigcy
zatacznik do OPZ.

» Dokumentacji/Zaméwieniu — nalezy przez to rozumie¢ cato$é¢ dokumentacji
przedprojektowej,  okotoprojektowej,  projektow  budowlanych  (Projektu
Zagospodarowania  Terenu  (dalej ,PZT”),  architektoniczno-budowlanego
i technicznego) i wykonawczych branzy budowlanej, w tym architektonicznej
i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branzy sanitarnej,
elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z ustugami towarzyszgcymi.

» Zamawiajgcym — nalezy przez to rozumieé spoétke PKP S.A., ktdra prowadzi
postepowanie majgce na celu zawarcie umowy zlecajacej wykonanie ustugi
opracowania Dokumentacji.

» Wykonawcy — nalezy przez to rozumiec kazdg osobe fizyczng lub prawng, podmiot
publiczny lub grupe takich oséb lub podmiotdw, w tym tymczasowe stowarzyszenie
przedsiebiorcow, ktére oferujg na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktu lub S$wiadczenie ustug, z ktérym/mi zostanie
podpisana Umowa.

» OPZ — nalezy przez to rozumiec szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia,
t.j. niniejszy dokument.
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» Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje, dla ktorej realizowane bedzie
Zamowienie, tj. ,Rozbidrka i budowa dworca kolejowego Sandomierz”.

» Umowie — nalezy przez to rozumieé sporzadzone w formie pisemnej zgodne
porozumienie Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujgce prawa i obowigzki Stron przy
realizacji zleconego przedmiotu Zamowienia.

» Dobrych Praktykach/Wytycznych — nalezy przez to rozumie¢ wytyczne do
projektowania stosowane przez wykonawcow realizujgcych ustugi projektowe na
rzecz PKP S.A., pn. ,,Dobre Praktyki w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.”,
stanowigce zatgcznik do Specyfikacji Warunkow Zamdwienia oraz Umowy.

Podstawy prawne

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci:
» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),
» Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2022r. poz. 1360),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okresdlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458),

» Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2454),

» Ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
p0z.1710).

Wykonawca ma obowigzek weryfikacji aktualnosci ww. regulacji prawnych i realizacji
Przedmiotu Zamowienia w oparciu o aktualne przepisy.

Wytyczne ogodlne

Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z terenem planowanej przez spotke PKP S.A.
Inwestycji oraz zapoznaé sie ze wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi
z Inwestycja. Stopien szczegdtowosci rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy
wytgcznie od Wykonawecy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek
negocjacji po ztozeniu oferty.

Zatozenia programowe w fazie opracowania Dokumentacji, Wykonawca bedzie
zobowigzany na biezgco konsultowaé z wyznaczonymi w Umowie przedstawicielami
Zamawiajgcego — PKP S.A. Biuro Inwestycji.

Ustugi projektowe poza wyburzeniem istniejgcego budynku dworca i budowg nowego
obiektu kubaturowego dworca obejmujg budowe i/lub przebudowe uktadu drogowego
przy budynku dworca oraz zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku dworca
oraz zapewnienie tymczasowe] obstugi pasazerskiej na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Podane przez Zamawiajgcego w niniejszym OPZ wielkosci, dane i wstepne zatozenia oraz
wytyczne do projektowania sg poglagdowe i majg stuzy¢ do okreslenia zakresu i rodzaju
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przedmiotu zamowienia. Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamdwienia ma
obowigzek przeprowadzi¢ wizje lokalng i potwierdzi¢ prawidtowos¢ i aktualnosé
informacji zawartych w OPZ oraz SFP.

Zmiana zakresu Zamowienia (zmiana pierwotnych zatozen projektowych, koncepcji,
zakresu inwestycji, itp.) wynikajgca ze stanu faktycznego nieruchomosci na etapie
realizacji Zamowienia, nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Informacje i zatozenia projektowe podane przez Zamawiajgcego przy udzielaniu
Zamowienia wskazujg kierunek dla planowanej inwestycji i stanowig podstawy do
dalszych rozwazan projektowych, zatem nie nalezy ich traktowac jako ostatecznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji prac projektowych zgodnie z wytycznymi
i standardami Zamawiajgcego, tj. z Dobrymi Praktykami.

Wykonawca zobowigzany bedzie potwierdzi¢ u Zamawiajgcego aktualnos$é wszystkich
Wytycznych na dzie sporzadzenia dokumentacji. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ aktualizacji Wytycznych PKP S.A., w trakcie realizacji Zaméwienia.

Niniejszy dokument nalezy rozpatrywac tacznie z Zatgcznikami oraz SWZ.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze zakres oraz ilos¢ prac podanych w OPZ s3
szacunkowe i mogg ulec zmianie na etapie realizacji Zamodwienia. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu prac stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako prace dodatkowe oraz nie bedg stanowity podstawy do roszczen
finansowych sktadanych przez Wykonawce.

Przedmiot Inwestycji

Opis stanu istniejgcego

Budynek dworca w Sandomierzu zlokalizowany jest przy liniach kolejowych 25 relacji
tédz Kaliska — Debica oraz nr 78 relacji Sandomierz — Grebdéw. W sktad kompleksu
dworcowego w Sandomierzu wchodzg 3 budynki: budynek dworca, parterowy budynek
ustugowy oraz budynek biurowy. Wszystkie budynki objete zakresem opracowania
obecnie nie sg uzytkowane.

Dworzec znajduje sie z dala od centrum miasta ok 4 km od rynku starego miasta.
W 2005 roku w budynku dworca kolejowego byty przeprowadzone prace w zakresie
remontu pokrycia dachowego iprzemurowania komindéw. Od tego czasu nie
wykonywano innych prac remontowych i estetyzujgcych w obiekcie. Od 2010 roku, po
powodzi, dworzec zostat wytgczony z uzytkowania- obecnie pustostan.

Likwidacja funkcji dworcowej w obiekcie nastgpita w 2004 roku od tego czasu do
powodzi w 2010 w budynku znajdowat sie klub nocny. Od czasu powodzi obiektu nie
remontowano ani nie przebudowywano. Od tego czasu budynek jest nieczynny, ulegt
znacznej dewastacji, a cze$¢ wybitych szyb okiennych budynku zastgpiono blachami. Na
ten moment budynek dworca nie obstuguje pasazerdw.

Pomieszczenia: poczekalni, kas i toalet miejskich sg wytgczone z uzytkowania. Budynek
niedostosowany do oséb niepetnosprawnych.

Budynek dworca oraz pozostate obiekty objete opracowaniem nie sg objete ochrong
konserwatorska.




2.1.1

2.2

2.2.1

PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Budynek ustugowy, tgczacy budynek dworca oraz budynek administracyjny stanowi
niewielki parterowy obiekt mieszczacy niewielkich rozmiarow punkty ustugowe typu
kiosk. Brak w nim zaplecza sanitarnego. Obecnie obiekt nieczynny.

Na elewacji umieszczona tablica pamigtkowa — upamietniajgca polegtych w czasie
wojny Swiatowej kolejarzy.

Parametry techniczne

vV v v vV v v v Y

Pow. zabudowy [m?] 856 m2
Pow. uzytkowa [m?] 688,9 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba lokali mieszkalnych 0

Czy dworzec jest czynny NIE
Ochrona konserwatorska NIE

Wyposazenie techniczne

e Przytgcze wodociggowe TAK
e Przytgcze kanalizacyjne NIE

e Przytacze kanalizacji deszczowej TAK
e Przytgcze elektroenergetyczne TAK
e Przytacze c.o. NIE
e Przytgcze Teletechniczne NIE
e Przytgcze gazowe TAK

Stan projektowany

Ogdlne zatozenia projektowe

Projekt powinien zaktadac:

>

Stworzenie wysokiej jakosci przestrzeni obstugi podrdznych, dostosowanej w petni
do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
W ramach inwestycji przewidziano udogodnienia zapewniajgce kompleksowgq
obstuge 0s6b o ograniczonej sprawnosci (PRM) poruszania sie zgodnie z wytycznymi
TSI-PRM.

Stworzenie w obrebie dworca moggcych funkcjonowaé niezaleznie, atrakcyjnych,
wzajemnie sie uzupetniajgcych przestrzeni publicznych oraz komercyjnych.

Stworzenie obiektu wpisujgcego sie w obowigzujgce trendy projektowe
z wykorzystaniem zasad zrownowazonego rozwoju, minimalizowania kosztow
eksploatacji i maksymalizacji efektywnosci wykorzystania obiektu.

Stworzenie przestrzeni objetej czytelng i atrakcyjng wizualnie informacjg dla
podrdznych, zgodng z obowigzujgcymi wytycznymi PKP S.A., z uwzglednieniem
informac;ji takze dla oséb niewidomych i niedowidzgcych.

Uktad funkcjonalny obiektu oraz jego wyposazenie instalacyjne powinny zapewniac

najwyzszy standard obstugi podroznych i klientéw w zakresie ustug kolejowych oraz
towarzyszacych im ustug komercyjnych.
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» W procesie projektowania i realizacji budynku / przestrzeni dworca kolejowego
nalezy dazy¢ do zminimalizowania oddziatywania obiektow na $rodowisko oraz

kosztéw ich utrzymania i eksploataciji.

» Dostepnosc i uniwersalnosé rozwigzan.

W realizacji powyzszych celdéw szczegdlne znaczenie bedg miaty rozwigzania projektowe
i konstrukcyjne oraz zastosowane materiaty, spetniajgce wymagania norm i standardéw

technicznych.

Wykonawca w trakcie realizacji prac projektowych jest zobowigzany przestrzegac
standardoéw projektowych PKP S.A., tj. dokumentu pn.: Dobre Praktyki w inwestycjach

projektowych PKP S.A.

UWAGA!: Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie
planowanych buddéw, przebuddéw i koordynacji z modernizacjg uktadéw torowo-
peronowych. Nalezy mie¢ takze na uwadze zrealizowane inwestycje objete okresem

trwatosci lub gwarancja.

Parametry techniczne — stan projektowany

» Pow. terenu inwestycji 3061,37 [m?]

» Bilans terenu:
« Powierzchnia biologicznie czynna 433,09 [m?]
« Powierzchnia utwardzona 2215,92 [m?]

» Bilans miejsc postojowych - 32

» Pow. zabudowy 412,36 [m?]

» Pow. uzytkowa 84,46 [m?]

» Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

» Liczba kondygnacji podziemnych - 0

» Wyposazenie techniczne

e Przyfacze wodociggowe

e Przyfacze kanalizacyjne

o Przytacze kanalizacji deszczowej
o Przytacze elektroenergetyczne

Przytacze teletechniczne

Szczegdtowe zatozenia projektowe

Przewiduje sie wyburzenie istniejgcego budynku dworca kolejowego i budowe nowego
budynku dworca kolejowego wraz z dostosowaniem powierzchni do realnego

zapotrzebowania i nowych funkgji.

Wariant budowy obejmuje swoim zakresem nastepujace zadania:

» Wyburzenie istniejgcego budynku dworca kolejowego,

» Budowe nowego budynku dworca kolejowego,

» Zagospodarowanie dziatki / Zmiany w zakresie zagospodarowania dziatki,

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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» Budowe obiektu dostosowanego dla osdb niepetnosprawnych, w tym zgodnie
z wytycznymi TSI-PRM,

» Zapewnienie ciggtosci funkcjonowania dworca i stacji kolejowej podczas realizacji
robot budowlanych — jesli wymagane (Zamawiajacy nie przewiduje).
Roboty ogdlnobudowlane:

W ramach robdt ogdlnobudowlanych, zaktadajgcych budowe obiektu, zaprojektowany
zostanie m.in. nastepujgcy zakres prac:

» wyburzenie istniejgcego budynku dworca kolejowego

» budowa nowego obiektu w tym m. in.:
« wykonanie stolarki otworowej zewnetrznej i wewnetrznej,
« wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych,
« wykonanie izolacji termicznej budynku,

o zabezpieczenie ogniochronne i przed korozjg biologiczng elementéow
drewnianych,

« wykonanie wiezby i pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich itp.,
o budowa ewentualnych $wietlikdw,

« budowa uktadu konstrukcyjnego,

« wykonanie fundamentow,

« wykonanie podkonstrukcji, konstrukcji wsporczych i fundamentéw dla
urzadzen i instalacji, elewacji, elementow zagospodarowania terenu,

» budowa fasad,

o organizacja uktadu funkcjonalno - uzytkowego wraz z adaptacjg
powierzchni do wtasciwych funkcji, w tym holu dworcowego i poczekalni,
toalet ogdlnodostepnych, pomieszczen technicznych — odpowiednio do
wymagan infrastrukturalnych oraz innych pomieszczenn zgodnie
z zapotrzebowaniem najemcow,

o przeprowadzenie prac wykonczeniowych zgodnie ze standardami
wykonczenia wnetrz,

o wyposazenie budynku w zabudowy i elementy niezbedne do korzystania
z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

« Wymagane wydzielenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe.

UWAGA!: W projekcie nalezy uwzgledni¢ ewentualng odbudowe elementdéw, ktore
w trakcie realizacji przedsiewziecia ulegng zniszczeniu lub zostang rozebrane, celem
wykonania projektowanego zakresu prac budowalnych. Elementy ktdre nie beda
projektowane do wyburzenia i /lub rozebrania nalezy przywroéci¢ oraz doprowadzi¢
do dobrego stanu wizualnego i technicznego zapewniajgcego dalszg eksploatacje.

Przytacza, sieci i instalacje:

Projekty przytaczy sieci lub projekty usuniecia kolizji nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia oraz standardami/wytycznymi danego gestora/wtasciciela
infrastruktury. Wszystkie projekty nalezy uzgodni¢ z wiasciwym gestorem/wiascicielem
danej infrastruktury. Uzgodnienia nalezy zataczy¢ do projektu.
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Projekt instalacji musi zaktada¢ catkowite, samodzielne opomiarowanie lokali
poszczegdlnych najemcéw (podziat do ustalenia z Zamawiajgcym) oraz wskazanych
przez Zamawiajgcego stref opomiarowania. Wszystkie liczniki muszg mie¢ mozliwosc
zdalnego odczytu (np. poprzez system BMS).

Zaktada sie wykonanie nowych z uwzglednieniem rozwigzan niskoenergetycznych
i energooszczednych z urzadzeniami niezbednymi do ich prawidtowego funkcjonowania,
w zakresie nastepujgcych sieci, przytgczy badz/i instalacji:

» Wodociggowych:
e Wody zimnej bytowe],
e Wody cieptej uzytkowe,
e Wody na cele ppoz.,

e Odzysk wody szarej — zgodnie z analizg racjonalnego wykorzystania energii oraz
zasoboéw naturalnych sporzadzong przez Wykonawce w ramach przedmiotowego
zamowienia,

e Odzysk wody deszczowej - zgodnie z analizg racjonalnego wykorzystania energii
oraz zasobow naturalnych sporzadzong przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamdwienia.

Kanalizacji sanitarnej (Sciekowo — bytowej),
Kanalizacji deszczowej - odwodnienie catego terenu przynaleznego do dworca,

Kanalizacji ttuszczowej (jesli wymagana),

vV v v v

Cieplnej (centralnego ogrzewania) - analiza mozliwosci zaopatrzenia obiektow
w energie cieplng na podstawie wykonanego audytu energetycznego i jego wskazan
oraz wytycznych z opracowania Wykonawcy dot. redukcji kosztéw eksploatacji
budynku. Nalezy przewidziec¢ zaprojektowanie nowej kottowni / wezta cieplnego,

Gazowej (jesli wymagana),
Wentylacji grawitacyjnej,
Wentylacji mechanicznej,
Wentylacji wyciggowej,

Klimatyzacji,

vV v v v Vv 'Y

Elektrycznych:

e Linii zasilajagcych i okablowania,

e Gniazd wtykowych i wpustéw,

e Potaczen wyrdwnawczych,

e (Odgromowej,

e Uziemiajacej,

e Przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu,

e Oswietlenia — zewnetrzne i wewnetrzne, oswietlenie wewnetrzne budynku
z uwzglednieniem zastosowania os$wietlenia LED, lub sterowanego z czujkami
ruchu, natezenia Swiatta itp.,




PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Zasilania awaryjnego - potgczone z systemem SSP, jezeli wymagane przepisami,
dla wskazanych instalacji z wykorzystaniem agregatu pradotwdrczego i urzadzen
UPS lub innych rozwigzan.

» Teletechnicznej:

Sieci strukturalnych (komputerowej i telefonicznej) - wg szczegdtowych
wytycznych Zamawiajgcego, stanowigcych Zatgcznik nr 1 do OPZ,

DSO (zintegrowany system nagtosnienia) — w zaleznosci od wymagan okreslonych
odrebnymi przepisami,

SSP (system sygnalizacji pozaru) - w zaleznosci od wymagan okreslonych
odrebnymi przepisami,

Oddymianie — w zaleznosci od wymagan okreslonych odrebnymi przepisami,

Alarmowe — instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych
i pomieszczeniu opiekuna z dzieckiem, stupek SOS- zgodnie z ustaleniami
prowadzonymi z Zamawiajgcym w trakcie prac projektowych,

Sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),

Monitoringu - CCTV zakresie obejmujgcym dworzec, perony i otoczenie dworca,
wg ,Wytycznych standardu systeméw monitoringu CCTV na dworcach,
przejsciach i peronach” stanowigcych zafgcznik do OPZ z mozliwoscig wpiecia
w istniejgcy system monitoringu,

Nagtosnieniowa - instalacja zintegrowana z systemem informacji gtosowej na
peronach —zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego OPZ,

SDIP — System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej, zintegrowany z systemem
informacji dynamicznej na pozostatej czesci stacji kolejowej - wg szczegdtowych
wytycznych  Zamawiajgcego i zgodnie z ustaleniami  prowadzonymi
z Zamawiajgcym oraz w uzgodnieniu z PKP PLK S.A. w trakcie prac projektowych,

Kontroli dostepu,

WiFi - wg szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego, stanowigcych zatacznik do
OPZ,
Zegarowa - instalacja zintegrowana z systemem zegarowym na peronach wg.

szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego oraz w uzgodnieniu z PKP PLK S.A,,
stanowigcych zatgcznik do OPZ,

Petla indukcyjna - w okienkach kasowych, instalacja wzmacniajgca sygnat dla oséb
niedostyszacych,

Interkom — w kasach biletowych.

> Instalacje specjalistyczne:

System inteligentnego budynku - w zakresie automatyzacji, zarzadzania
i sterowania — BMS, szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego stanowi zatgcznik do
OPZ,

Fotowoltaicznej - rozwigzanie zaproponowane przez Projektanta zgodnie z analizg
racjonalnego wykorzystania energii oraz zasobdw naturalnych, z mozliwoscig
zastosowania alternatywnych zrodet energii,
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2.2.3.3

PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

e Hybrydowej: solarno — fotowoltaicznej - rozwigzanie zaproponowane przez
Projektanta zgodnie z analizg racjonalnego wykorzystania energii oraz zasobdéw
naturalnych, z mozliwoscig zastosowania alternatywnych zrédet energii,

e Pompa ciepta — w zaleznosci od wynikdw analizy racjonalnego wykorzystania
energii oraz zasobdw naturalnych, z mozliwoscig zastosowania alternatywnych
zrédet energii, w tym w szczegdlnosci analizg optymalnego doboru systemu
grzewczego,

e |Instalacja tryskaczowa, gaszenia gazem/proszkiem/piang w zaleznosci od
koniecznosci.

Wyzej wymienione instalacje nalezy wykonac:

» zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zgodnie z wytycznymi przygotowanego przez Wykonawce opracowania dot. realizacji
celdw w zakresie zmiany klimatu oraz zmniejszenia kosztow eksploatacji budynku,

» z urzadzeniami niezbednymi do ich prawidtowego funkcjonowania, z dostosowaniem
do nowych wymagan,

» celem zasilenia i nalezytego wykonania: elementéw reklamowych, puszek do
ekspozycji tymczasowej, matej architektury, automatéw vendingowych, biletomatow
itp.

Nalezy przewidzie¢ budowe nowych rozdzielnic.

Usuniecie kolizji — w przypadku powstania ewentualnych kolizji projektowanych:

instalacji, obiektow budowlanych oraz planowanej infrastruktury z istniejgcymi

instalacjamiisieciami nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ przetozenia (w rejonie
terenu dworca) istniejacej infrastruktury badz instalacji, tak by nie kolidowata

z planowang inwestycja.

Powyzsze instalacje nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami sporzadzonych przez

Wykonawce analiz, bedacych w zakresie przedmiotu zamdwienia. Spis analiz oraz ich
zakres zostat okreslony w tresci niniejszego OPZ.

Roboty Drogowe:

Opracowanie szczegdétowych rozwigzan branzy drogowej dotyczacych prac
rozbidrkowych, ziemnych i nawierzchniowych oraz makroniwelacji terenu (jezeli bedzie
konieczno$¢) w zakresie wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uktadu drogowego wraz
z ewentualnymi zespotami miejsc postojowych i dostaw, ciggdw pieszych, w tym
okreslenie spadkéw, typédw nawierzchni i podbudowy wraz z lokalizacja wpustéw
kanalizacji deszczowej. W zakresie wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu,
z uwzglednieniem ewentualnych zaleceri/decyzji konserwatorskich .2

UWAGA! W projekcie nalezy uwzgledni¢ ewentualng odbudowe terendw istniejgcych,
zniszczonych/rozebranych w celu realizacji przedsiewziecia doprowadzenie do stanu nie
gorszego niz stan istniejgcy (zastany)

! Jezeli dotyczy
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2.2.3.4

PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Nalezy mie¢ na uwadze elementy wykonane przez PKP PLK S.A. bedgce w okresie
trwatosci projektu?.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt ma obejmowac¢ swoim zakresem najblizsze sgsiedztwo  dworca.
Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowa¢ w celu dostosowania do potrzeb
pasazerow i gtownych kierunkow komunikacji, wraz z montazem elementéw matej
architektury, wiaty rowerowej, elementéw informacji wizualnej, wykonaniem

ewentualnych miejsc parkingowych, oswietlenia, informacji turystycznej (np.
podswietlane gabloty informacyjne). Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé
projekt zieleni, w tym pielegnacje istniejgcych drzew i krzewdw, a jesli jest to konieczne-
wycinke istniejgcej zieleni wraz z jej kompensacjg. W przypadku wystepowania
historycznych elementéw zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac ich
wykorzystanie wraz z konserwacjg lub adaptacjg in situ lub w nowej lokalizacji.

Teren powinien by¢ przystosowany do poruszania sie 0séb o ograniczonej mozliwosci

poruszania sie.

PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KOMUNIKACJA
PIESZA

Nalezy zaprojektowaé nowe ciagi piesze, z uwzglednieniem umiejscowienia
tawek, koszy na $mieci oraz oswietlenia. Wytgczenia do tego zapisu mogga
obejmowac ciggi piesze wykonane w ramach projektu PKP PLK S.A. bedacego
w okresie trwatosci projektu?.

Ciggi komunikacyjne nalezy projektowaé bez barier architektonicznych
w sposob umozliwiajgcy korzystanie z obiektu wszystkim osobom w mozliwie
najwiekszym zakresie, mozliwie bez uzycia dodatkowych rozwigzan
technologicznych.

KOMUNIKACJA
KOtOWA

Nalezy uwzgledni¢ sytuacje reorganizacji uktadu komunikacyjnego na dziatce
wraz z dostosowaniem go dla 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
Nalezy zaprojektowac wjazdy z drog publicznych (co do zasady nie przewiduje
sie zmian natezenia ruchu kotowego w okolicach dworcéw). Wytgczenia do
tego zapisu mogg obejmowac ciggi jezdne wykonane w ramach projektu PKP
PLK S.A. bedgcego w okresie trwatosci projektu.

Nalezy zaprojektowac jezdnie, place oraz miejsca parkingowe zgodnie
z Dobrymi Praktykami. Podane w DP ilosci miejsc parkingowych s3 iloscig
minimalng, ktéra moze ulec zwiekszeniu w trakcie sporzadzania dokumentac;ji
technicznej przez Wykonawce®.

KOMUNIKACJA
ROWEROWA

Nalezy zaprojektowac poszczegdlne potgczenia z istniejgcymi i planowanymi
Sciezkami rowerowymi jesli takie graniczg z inwestycjg. Nalezy zaprojektowac
wiate parkingowa dla rowerdw, stojaki, stupek do naprawy rowerdw itp. oraz
pozostate elementy infrastruktury, parking rowerowy nalezy wyposazyé
w infrastrukture niezbedng do usytuowania na nich systemu roweru

2 Jezeli dotyczy
3 Jezeli dotyczy
4 Jezeli dotyczy
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Spotka Akcyjna

miejskiego lub aglomeracyjnego- w przypadku rozwoju tego rodzaju ustugi
rowerowej.

NAWIERZCHNIE

Nalezy zaprojektowa¢ tereny utwardzone m.in.: chodniki, place, ciagi pieszo-
jezdne, jezdnie, miejsca parkingowe, wjazdy itp.) uwzgledniajac catkowita
wymiane nawierzchni ze wszystkimi warstwami podbudowy lub/i wykonanie
nowych oraz w przypadku ich wystepowania - konserwacje nawierzchni
historycznych zgodnie z zaleceniami/decyzjami wtasciwego Konserwatora
Zabytkéw-/jezeli dotyczy/. Nalezy ograniczy¢ ilos¢ nawierzchni twardych
(kostka, asfalt, bruk) jesli nie ma ku temu zasadniczej potrzeby.

Wytgczenia do tego zapisu mogg obejmowac ciggi komunikacyjne wykonane
w ramach projektu PKP PLK SA bedacego w okresie trwatosci projektu.

ZIELEN

Nalezy zaprojektowac powierzchnie biologicznie czynne i tereny zielone
uwzgledniajgc zachowanie istniejgcych terendw zielonych wraz z pielegnacja
drzew i krzewow.

WYPOSAZENIE
| ELEMENTY  MALEJ
ARCHITEKTURY

Wyposazenie placu i terenu wokdt dworca w elementy matej architektury, np.
tawki, stojaki na rowery, Smietniki mate, tablice informacyjne.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie wtasciwy system oznakowania i informowania
pasazera w tym:

- kierunkowa informacja dla podréznych w postaci tablic na budynku oraz
wolno stojgcych znakow,

- jednolity system informacji pasazerskiej statycznej zgodnie z wytycznymi
wzordow oznaczen i wizualizacji PKP S.A,,

- informacja dynamiczna kolejowa- do potwierdzenia z Zamawiajgcym po
uzyskaniu warunkoéw technicznych przytgczenia,

INFORMACJA - tablice informacyjne miejskie, np. plan miasta,

PODROZNYCH - tablice informacji turystycznej,
- tablice informacyjne z nazwag stacji,
- znaki drogowe wymagane zmianami w zagospodarowaniu terenu,
- wykonanie oznakowania kierunkowego i promocyjnego na czas prowadzenia,
robdt budowlanych zgodnie wytycznymi wzoréw oznaczen i wizualizacji PKP
S.A,
- w szczegdlnych przypadkach obiektéw zabytkowych moze zachodzi¢
konieczno$¢ zachowania dodatkowo istniejgcych, historycznych napiséw
i znakéw informacyjnych.

OSWIETLENIE Nalezy zaprojektowac catkowicie nowe oSwietlenie zewnetrzne wraz

ZEWNETRZNE z iluminacjg budynkéw dworcowych oraz zieleni wokét dworca.

MIEJSCE . . L . . .
Nalezy zaprojektowaé miejsca sktadowania odpadéw — preferowane w postaci

SKEADOWANIA . )

. pomieszczenia.
ODPADOW

WIATA ROWEROWA

Nalezy zaprojektowaé wiate rowerowg (preferowana z 3 $cianami i dachem,)
na terenie objetym opracowaniem. W uzasadnionych przypadkach nalezy
zaprojektowaé adaptacje istniejgcych budynkéw zabytkowych w poblizu
dworca na wiate rowerowa.
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DOSTOSOWANIE DO

niwelacja terenu), jak i wewnatrz obiektow (likwidacja
architektonicznych, montaz pochylni/wind/podnosnikéw itp.):
a)  w catym zakresie inwestycji

gf}?{il\(l)lCZONEJ interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
MOBILNOSCI niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie
c¢) Dostosowanie nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z zaleceniami
szczegdtowymi  zawartymi w Dobrych Praktykach. W przypadku
obiektéw zabytkowych nalezy przewidzie¢ ewentualne rozwigzania
zamienne.
Dostosowanie ma nastqpi¢ takze w toku prowadzenia Audytu przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
2.2.3.5 Tymczasowa obstuga podrdznych:

Nalezy przewidzie¢ budowe dworca tymczasowego np. w modutowej zabudowie
kontenerowej, ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan TSI PRM i zasad
uniwersalnego projektowania — /jesli wymagane/.

W przypadku w ktérym przez caty okres realizacji inwestycji bedzie funkcjonowata
obecna kasa biletowa (kontener) mozna dopusci¢ rezygnacje z wykonania dworca
tymczasowego z zatozeniem zapewnienia ustug w obrebie dworca w standardzie nie
gorszym niz obecnie funkcjonujgcym.

Projekt dworca tymczasowego musi stanowi¢ element projektu budowlanego oraz
wykonawczego i by¢ ujety we wniosku o Pozwolenie na budowe.

Dworzec tymczasowy lub zaadaptowane pomieszczenia muszg zapewniaé, co najmniej

(do potwierdzenia przez Zamawiajgcego na etapie projektowania):
kasy biletowe z zapleczem dla przewoznikéw kolejowych,
pomieszczenie ochrony dworca wraz z zapleczem,

niezbedne pomieszczenia techniczne,

vV v v Vv

pomieszczenia dla bezposredniej obstugi podréznych tj. toalety, poczekalnia dla
podrdznych,

» komunikacje.

UWAGA! w trakcie rozbidrki i budowy dworca nalezy zapewni¢ jego funkcjonowanie,
w tym ciggtos¢ niezbednych do zapewnienia ustug, w tym sieci teletechnicznej dworca.
W ramach zamowienia nalezy wykona¢ projekty wszystkich branz dla dworca
tymczasowego.
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Projektowany obiekt nalezy w petni dostosowa¢ do potrzeb o0sdéb
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b)  Zgodnie z zaleceniami ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 1300/2014 z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
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/akres i forma Zamowienia

Przedmiot zamdwienia w zakresie projektu budowlanego nalezy wykonac¢ zgodnie
z przepisami Prawo budowalne, w szczegdlnosci z art. 34 ustawy.

Opracowania przedprojektowe oraz projekty branzowe nalezy skoordynowaé miedzy
sobg. Opracowania muszg by¢ spdjne i w catosci tworzy¢ kompleksowe opracowanie
inwestycji. Wykonawca odpowiada za koordynacje miedzybranzowg oraz usuwanie
kolizji. Dokumentacja zawierajgca kolizje miedzybranzowe nie bedzie akceptowana
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja, powinna zostac sporzgdzona, w taki sposdb, aby nie ogranicza¢ swobody
Zamawiajgcego w wyborze rezimu udzielenia zamowienia na roboty budowlane na
podstawie Dokumentacji w zwigzku z czym musi ona zosta¢ sporzadzona zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
72022, poz. 1710 z pdzn.zm.) (dalej takze jako ,Pzp”), w tym w szczegdlnosci w zakresie
przestrzegania zasad konkurencyjnos$ci oraz opisu przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do niewskazywania w Opracowaniu znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrdodta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub
produktéw, chyba, ze nie mozna opisa¢ przedmiotu zamodwienia w wystarczajgcy
precyzyjny i zrozumiaty sposéb bez odwotywania sie do powyzszych, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne” wraz z opisem réwnowaznosci oraz
wskazane zostang kryteria stuzgce ocenie rownowaznosci, zgodnie z art. 99 ustawy Pzp.
Wykonawca jest zobowigzany do opisania oczekiwanych rozwigzan technicznych
i funkcjonalnych zamodwienia na wykonanie robét budowlanych dla Inwestycji w sposéb
jednoznaczny, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen i parametréw technicznych
niezbednych do wtasciwej realizacji robot budowlanych dla zadania objetego
Przedmiotem Umowy. Zakres i forma Opracowania powinna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

3.1 Dokumentacja niezbedna do wykonania i/lub uzyskania
w ramach Zamowienia

a) inwentaryzacja zieleni obejmuje:

e opis (usytuowanie obiektu, cel izakres opracowania, ogdlna charakterystyka
inwentaryzowanej zieleni),

e oznaczenie uktadu szaty roslinne;j,

e pomiary drzew i krzewow,

1. Inwentaryzacja zieleni e dokumentacje fotograficzna,

plan sytuacyjny w skali 1:500 (mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu wraz
z istniejgcym materiatem roslinnym) - obejmujgcy obszar inwestycji okreslony na
zatgczniku graficznym, na potrzeby opracowania projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu zieleni,

szczegbdtowgq inwentaryzacje zieleni w ujeciu tabelarycznym, okreslajaca:
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nazwe gatunkowag i odmianowg (polska i tacinska),

dla drzew - obwdd pnia w cm na wys. 1,30m, wysoko$¢ drzewa w m, zasieg
korony w m.,

opis stanu fitosanitarnego,

wskazane zabiegi pielegnacyjne,

inne cechy charakterystyczne,

dla skupisk krzewdw lub zywoptotéw - powierzchnie w m?

dla zadarnienia rodzaj i stan nawierzchni,

tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych gatunkow oraz zestawienie
powierzchni elementdw zieleni.

b) wskazania i wytyczne dla Inwestora w tym:

preliminarz optat za usuwanie drzew i krzewdw,

okreslenie sposéb zabezpieczenia drzew na placu budowy,

wskazania pielegnacyjne,

wskazania kompensacyjne oraz projekt nasadzern kompensacyjnych - jesli

wymagane,

e mape wskazujacg na miejsca kolizji zieleni z inwestycja.

Wykonawca ma obowigzek m.in. uwzgledni¢ wszystkie dane jakie moga by¢

wymagane do uzyskania pozwolenia na wycinke.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja w zakresie wystepowania ptakéw i ssakow (nietoperze) gatunkow
lub/i
uzyskaniem stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

chronionych, z ewentualnymi zaleceniami wykonania budek legowych

dotyczacego zniszczenia schroniska ptakéw chronionych.
Opracowania i ustugi faunistyczne i chiropterologiczne, w tym:

przyrodniczo- a) inwentaryzacje faunistyczng i chiropterologiczng na potrzeby wyburzenia
chiropterologiczno . budynkdéw wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen i decyzji administracyjnych
ornitologiczna na potrzeby rozbiérki budynku,
b) ustuge petnienia nadzoru faunistycznego i chiropterologicznego podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych oraz nad wykonaniem zalecen wynikajgcych
z wykonanej inwentaryzacji faunistycznej i chiropterologicznej oraz wskazan
RDOS.
Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

Decyzja o wpisie do
rejestru zabytkéw lub
Wyciag z rozporzadzenia
Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
lub z
Gminnej/Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkéw

Jesli wymagane przepisami, lub pismo od konserwatora zabytkéw potwierdzajace
brak ochrony konserwatorskiej w budynku oraz nieobjecie terenu inwestycji zadna
forma ochrony konserwatorskiej, lub inny dokument potwierdzajacy objecie
ochrong konserwatorska budynku i jego otoczenia lub znajdowanie sie obiektu na
obszarze ochrony konserwatorskiej - Jesli wymagane/dotyczy — do potwierdzenia na
etapie realizacji umowy.

Wypis i wyrys z MPZP

Jesli obowigzuje

Whiosek
DULICP

o wydanie

Jesli konieczne

Badania geotechniczne

Wraz z okre$leniem warunkéw posadowienia obiektu zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 Nr 81
poz.463).
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Spotka Akcyjna

8. Projekt koncepcyjny wstepny (wstepna koncepcja projektowa wraz z koncepcjg konserwatorskg — jesli dotyczy).
9. Projekt koncepcyjny wielobranzowy (koncepcja wielobranzowa).
10. Program prac - . . . -
Jesli wymagane — do potwierdzenia na etapie realizacji umowy.
archeologicznych
11. Badania architektoniczne . . . . N
. . Jesli wymagane/dotyczy — do potwierdzenia na etapie realizacji umowy.
i/lub konserwatorskie
12. Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 - Jesli wymagane — do
potwierdzenia na etapie realizacji umowy.
13. Deklaracje wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng - Jesli wymagane — do potwierdzenia na
etapie realizacji umowy.
14. Bilans zapotrzebowania na media.
Pozyskanie nowych warunkéw technicznych od gestoréw sieci uwzgledniajgcych
15. Warunki techniczne zweryfikowane zapotrzebowanie na media dla dworca projektowanego,
zagospodarowania terenu oraz tymczasowego dworca kolejowego - jesli wymagane.
16. Audyt energetyczny ze wskazaniem rozwigzan majacych na celu redukcje kosztow eksploatacji- dotyczy budynkéow
podlegajacych przebudowie.
17. Analiza dot. realizacji celéw w zakresie zmiany klimatu.
Analiza powinna zawiera¢ m.in. :
e najbardziej korzystne rozwigzania, ze wskazaniem na redukcje kosztow
18. Analiza racjonalnego pozniejszej eksploatacji budynku,
wykorzystania energii e wytyczne w zakresie planowanych prac ogélnobudowlanych w celu poprawienia
oraz zasobdéw jego gospodarki energetycznej,
naturalnych, z e analize mozliwosci wykorzystania wody szarej lub odzysku deszczéwki,
mozliwoscig e analize optymalnego doboru systemu grzewczego,
zastosowania e analize mozliwosci i celowosci uzysku energii solarnej do podgrzewu CWU,
alternatywnych zréodet e analize mozliwosci i celowosci uzysku energii fotowoltaicznej,
energii. e wytyczne w zakresie odzysku ciepta wentylacyjnego,
e analize oszczednosci i celowosci zastosowania oSwietlenia energooszczednego
LED oraz automatyki wiaczania swiatta.
19. Zbiorcze zestawienie kosztow dla koncepcji wielobranzowej.
20. Harmonogram
prowadzenia i
pozyskiwania uzgodnien
W przypadku terendéw zamknietych znajdujgcych sie w zakresie inwestycji, nalezy
21. Mapa do celéw . . . . .
orojektowych jc,porzadzm osobr.10 mape dla teren.ov.v z.a.mknl.etych I, dla terenow“p.ozostafych. lub
jedna mape zarejestrowang przez miejski i kolejowy osrodek geodezji i kartografii.
22. Decyzja ULICP — jesli wymagana dla inwestycji.
23. Wykaz planowanych do przeprowadzenia postepowan administracyjnych dla catego zakresu inwestycji (tj.
identyfikacja zgdd na odstepstwa, zgtoszeri/pozwolen na budowe)
Wraz z:
a) projektem przytaczy, siecii instalacji zewnetrznych z usunieciem kolizji,
24. Projekt b) projektem elementéw zagospodarowania terenu,
zagospodarowania terenu c) projektem zieleni,
d) zbiorczg planszg  wszystkich branz  dokumentujgca  brak  kolizji

miedzybranzowych podpisana przez kazdego z projektantow.
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PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka Akcyjna

Wraz z:

a) okresleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia,

b) projektem rozbidrek i demontazy dla wszystkich branz,

c) projektem podkonstrukcji, konstrukcji wsporczych i fundamentéw dla urzadzen
i instalacji, elewacji, elementéw zagospodarowania terenu (dla wszystkich

25. Projekt architektoniczno- budynkéw kompleksu dworcowego),
budowlany d) analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, ciepta i odzysku
wody szarej i deszczowej,
e) charakterystyka energetyczna
f) zbiorczg  planszg  wszystkich  branz  dokumentujgca brak  kolizji
miedzybranzowych podpisana przez kazdego z projektantow.

26. Projekt wielobranzowy Jako osobnego budynku/ kontenera - Jesli wymagane — do potwierdzenia na etapie
dworca tymczasowego realizacji umowy.

Nalezy zaprojektowaé tymczasowg organizacje ruchu (pieszego, kotowego,

27. Projekt organizacji ruchu | autobusowego) na czas robot budowlanych. Nalezy zaprojektowac organizacje ruchu

docelowg wraz z nowym oznakowaniem drogowym — jesli wymagane.

a) projekt etapowania robét budowlanych, umozliwiajacy funkcjonowanie dworca
oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obstugg pasazerow na peronach oraz
ruchem pociggéw w trakcie prowadzenia prac lub wskazanie innych rozwigzan

28. Projekt etapowania robot umozliwiajgcych tymczasowa obstuge podrdznych,
budowlanych b) opracowanie wytycznych do etapowania robét uwzgledniajacych wystepowanie

w obiekcie urzadzen wymagajacych zapewnienia ciggtosci dziatania (np.
teletechnika, urzadzenia sterowania ruchem kolejowym), jezeli takie wystapia
oraz uzgodnienie etapowania z wtascicielem w/w urzadzen.

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2016 r. poz. 290 z pbin. zm.)oraz innymi obowigzujacymi ustawami,

rozporzadzeniami i normami budowlanymi, technicznymi, bezpieczerstwa i higieny

29. Informacja BIOZ pracy, sanitarnymi, zagospodarowania przestrzennego, ochrony i ksztattowania

srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, energetycznymi, kolejowymi, drogowymi, w

tym ustaleniami zawartymi w obowigzujgcym planie zagospodarowania

przestrzennego.

30. Operat wodnoprawny W zaleznosci od potrzeb i przyjetych przez Projektanta rozwigzan.

. . Wymagane ztozenie wniosku o wydanie Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

31. Karta informacyjna . . . . . . .
orzedsiewziecia realizacji przed5|.ew.2|eua nfa poc.:lstfa\me przygotowanej przez Wykonawce i zatagczonej

Karty Informacyjnej przedsiewziecia.

32. Raport 00S Jesli wymagane — do potwierdzenia na etapie realizacji umowy.

33. I,DecyZJa.o Wymagana decyzja witasciwego organu lub odmowa wszczecia postepowania, lub
erdOWISkOWy.Ch decyzja o umorzeniu postepowania na podstawie ztozonej Karty Informacyjnej
uwarunkowaniach L - <

L o Przedsiewziecia badz/i raportu OOS.
realizacji przedsiewziecia

34. Wizualizacje llos¢ i zakres wizualizacji zgodnie z katalogiem Dobre Praktyki, do potwierdzenia przez
fotorealistyczne obiektu Zamawiajacego.

35. Whniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru opatrzony
datg, podpisem i pieczecig urzedu wtasciwego do rozpatrzenia niniejszego wniosku — Jesli wymagane/dotyczy — do
potwierdzenia na etapie realizacji umowy.

36. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie badan architektonicznych, archeologicznych / prac

konserwatorskich i restauratorskich / rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i/lub w otoczeniu
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Spotka Akcyjna

zabytku opatrzona przez wydajgcego adnotacjag o staniu sie ostateczng — Jesli wymagane/dotyczy — do

potwierdzenia na etapie realizacji umowy.

37. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe opatrzony datg, podpisem i pieczecig urzedu wtasciwego do

rozpatrzenia niniejszego wniosku.

38. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe dla inwestycji opatrzona przez wydajgcego adnotacjg o staniu sie

ostateczna.
wraz z:
a) projektem przyfaczy, siecii instalacji zewnetrznych z usunieciem kolizji,
39. Projekt wykonawczy | b) projektem elementéw zagospodarowania terenu w tym matej architektury,

zagospodarowania terenu

c) projektem oznakowania informacyjnego, kierunkowego, promocyjnego,
d) zbiorczg plansze  wszystkich branz  dokumentujgcg  brak  kolizji
miedzybranzowych podpisana przez kazdego z projektantow.

40. Projekt wykonawczy
wielobranzowy

wraz z:

a) projektem podkonstrukcji, konstrukcji wsporczych i fundamentéw dla urzadzen i
instalacji, elewacji, elementow zagospodarowania terenu,

b) projektem iluminacji obiektu z wizualizacjami,

c) projektem wnetrz i kolorystykg wraz z rysunkami detali w zaleznosci od
potrzeb,

d) projektem identyfikacji wizualnej obiektu: informacja kierunkowa, reklamowa,
promocyjna, informacja o najemcach

e) doborem opraw swietlnych,

f) doborem materiatéw wykoriczeniowych, referencyjnych urzadzen, zatgczeniem
kart technicznych lub katalogowych i zamieszczeniem w/w danych w
opracowaniach:

e Ksigzka wykoriczenia pomieszczen” — wykaz, w tym takze iloSciowy, elementéw
urzadzeniowych i urzadzen z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia,

e Ksigzka materiatow, elementdw wyposazenia i elementow matej architektury”
— charakterystyka, specyfikacje techniczne i karty techniczne/katalogowe
poszczegdlnych elementéw wykonczenia i wyposazenia.

Wzdér powyzszych opracowan stanowi Zatgcznik do OPZ - zawarty w Dobrych
Praktykach.

g) zbiorcza plansza wszystkich branz dokumentujgca brak kolizji miedzybranzowych

podpisana przez kazdego z projektantéw.

41. Projekt wykonawczy
zieleni - projekt szaty
roslinnej

Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

e 0golng charakterystyke terenu i warunkéw siedliskowych (warunki gruntowo-
wodne, rodzaj gleby, rzezba terenu, nastonecznienie),

e opis istniejgcych zadrzewien, ze wskazaniem zadrzewienia pozostawianego
i likwidowanego,

e projektowane uktady zieleni wysokiej i niskiej (kompozycji szaty roslinnej) oraz
uktady utwardzonych $ciezek ogrodowych iparkowych - jesli wystapia,
z podaniem podstawowych rzednych i wymiardow,

o okreslenie warunkéw i wymagan w zakresie utrzymania zieleni,

e szczegoty realizacyjne (w tym przekroje Sciezek).

Uwaga: wykazy projektowanych elementdw szaty roslinnej oprécz gatunku i odmiany,

ilosci, gestosci sadzenia, powinny definiowad parametry materiatu przewidzianego do

posadzenia. Parametry roslin przewidzianych do sadzenia powinny okreslaé: wielkos¢,

Srednice lub obwdd pnia oraz srednice korony (dla drzew), ilos¢ peddéw (dla krzewdw),

ilos¢ przesadzen (szkdtkowanie) w procesie produkcji szkotkarskiej (wptywa na jakosc

systemu korzeniowego).
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Spotka Akcyjna

W przypadku w ktérym obszar zagospodarowania terenu nie obejmuje obszaréw
biologicznie czynnych wiekszych niz 50m? projekt zieleni nie jest wymagany przez
Zamawiajacego.

42.

Projekt wykonawczy
dworca tymczasowego

Jako osobnego budynku/kontenera - Jesli wymagane/dotyczy — do potwierdzenia na
etapie realizacji umowy.

Wraz z:

Projektem oznakowania tymczasowego dworca w zakresie planu sytuacyjnego na czas
robot, informacji kierunkowej i baneréw promocyjnych zakrywajgcych ogrodzenie.

43.

Projekt wykonawczy
etapowania robot
budowlanych

a) projekt etapowania robét budowlanych, umozliwiajacy funkcjonowanie dworca
oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obstugg pasazeréw na peronach oraz
ruchem pociggéw w trakcie prowadzenia prac lub wskazanie innych rozwigzan
umozliwiajgcych tymczasowa obstuge podrdznych,

b) opracowanie wytycznych do etapowania robét uwzgledniajgcych wystepowanie
w obiekcie urzadzern wymagajacych zapewnienia ciggtosci dziatania (np.

teletechnika, urzadzenia sterowania ruchem kolejowym), jezeli takie wystgpig
oraz uzgodnienie etapowania z wtascicielem w/w urzadzen.

44.

Przedmiar robot

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462; ze zm.) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
poz. 1129; ze zm.)

Opracowania muszg obejmowac wszystkie branze i roboty objete zamdwieniem.

45.

Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru

robot

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012, poz. 462; ze zm.) oraz z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013
poz. 1129; ze zm.)

Opracowania muszg obejmowac wszystkie branze i roboty objete zamdwieniem.

46.

Kosztorysy inwestorskie

Opracowane metodg szczegdtowa zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389; ze zm.)

Opracowania muszg obejmowa¢é wszystkie branze i roboty objete zaméwieniem i

zostac zweryfikowane przez poszczegdlnych branzystow.

Jako baze wyliczen nalezy wykorzystaé¢ aktualne wskazniki cenowe powszechnie
stosowanych publikacji, np. Sekocenbud - informacja o cenach materiatéw
budowlanych, robocizny i sprzetu.

W opracowaniu kosztorysu inwestorskiego nalezy uwzglednié¢ pogrupowanie kosztéw
dla wskazanych przez Zamawiajgcego odrebnych srodkéow trwatych.

UWAGA: W cenie ofertowej uwzgledni¢ koniecznos¢ jednorazowej aktualizacji

kosztoryséw (po okresie 6 miesiecy od daty ich sporzgdzenia) na wniosek

Zamawiajacego.

47.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét budowlanych.

48.

Projekt
zagospodarowania placu
budowy;

Uwaga: projekt uproszczony, pokazujacy lokalizacje dworca docelowego, potencjalnej
lokalizacji biura budowy, wjazdu, miejsca sktadowania.
Wraz z:
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Projektem w zakresie planu sytuacyjnego na czas robédt, informacji kierunkowej i
banerédw promocyjnych zakrywajacych ogrodzenie.

49.

Pakiet Projektowy dla
Najemcoéw (na bazie proj.
wykonawczego)

PODKtADY PROJEKTOWE NAJEMCOW
a) Podktady dla poszczegdlinych najemcow
deweloperskim,

lokali komercyjnych, w stanie
b) Podktady sporzgdzone zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego™®, przepisami prawa
budowlanego, PIP, Sanepid BHP, przepisami ppoz. oraz wszelkimi obowigzujgcymi
normami.
* Wytyczne Zamawiajgcego odnosnie poszczegdlnych lokali beda przekazane po
otrzymaniu wytycznych od potencjalnego najemcy

PODRECZNIK NAJEMCY
a) Wg wzoru zawartego w zataczniku do OPZ (Dobre Praktyki),

b) Opracowanie zawierajgce niezbedne wytyczne do sprawnego projektowania,
wykonania robdét budowlanych i instalacyjnych na powierzchniach najmu,
oraz pozostatych elementéw niezbednych do otwarcia Inwestycji

uwzgledniajgc min. wytyczne Zamawiajacego i wytyczne najemcy*, Prawo

Budowlane, wytyczne wynajmujgcego, przepisy ppoz., PIP, Sanepid, BHP, ew.

zalecenia konserwatorskie.

* Wytyczne Zamawiajgcego odnosnie poszczegdlnych lokali beda przekazane po

otrzymaniu wytycznych od potencjalnego najemcy

50.

Opis przedmiotu
zamowienia (OPZ) do
przetargu na wykonawce
robot

a) wformie wyciggu z projektu wykonawczego, ktéry bedzie stanowit zatacznik do
dokumentacji przetargowej (SIWZ) na wylonienie Wykonawcy, ktéremu
zostanie powierzone wykonanie robdt budowlanych w oparciu o sporzadzong

dokumentacje projektows;

b) Projekt OPZ powinien by¢ zgodny z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z
pozn. zm.), a w szczegolnosci przy uwzglednieniu tresci oddziatu 99.

51.

Oswiadczenie o
weryfikacji przedmiarow,
kosztoryséw i specyfikacji
technicznych

Nalezy dofaczy¢ o$wiadczenie projektantdw poszczegdlnych branz, iz zapoznali sie i
zweryfikowali opracowania przedmiardéw, kosztoryséw i specyfikacji technicznych.

52.

Warunki techniczne
gestordw sieci

Pozyskanie/aktualizacja staraniem Wykonawcy:

a) warunkdw technicznych od gestoréw sieci uwzgledniajacych zapotrzebowanie na
media dla dworca kolejowego,

b) warunkéw usuniecie kolizji projektowanych sieci i infrastruktury z sieciami i
przytagczami istniejgcymi,

c) warunkéw przebudowy (np. przy zmianie linii napowietrznej na podziemng),

d) warunkow wyniesienia infrastruktury z budynku dworca.

53.

Warunki techniczne od
wtascicieli infrastruktury*
technicznej

Pozyskanie/aktualizacja staraniem Wykonawcy:

a) warunkow postepowania z istniejgcg infrastrukturg techniczng, np. serwerownie,
nastawnie, rozdzielnice,

b)  warunkdéw technicznych relokacji zajmowanych przez najemcéw pomieszczen.
*Dotyczy m.in. infrastruktury np. PKP PLK S.A, TKTelekom, PKP Telkol, PKP
Energetyka
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Wynikajace ze specyfiki opracowan przedprojektowych, ekspertyz i odstepstw, a

>4. Inne decyzje niezbedne do wykonania inwestycji.
a) uzgodnienia branzowych projektow ze wszystkimi stronami, w tym m.in.:
® rzeczoznawcami
e gestorami
e najemcami, w tym z jednostkami samorzadu terytorialnego
55. Uzgodnienie e wiascicielami dziatek
wielobranzowego e wtascicielami infrastruktury technicznej
projektu budowlanego e  spotkami kolejowymi
e  Audytorem wskazanym przez Zamawiajgcego
e uzgodnienie projektu z wskazanymi przez PKP SA przedstawicielami PKP PLK
S.A. w zakresie stykdw terendw bedacych z zarzadzie PKP S.A. i PKP PLK S.A.
b) inne uzgodnienia branzowe wynikajace ze specyfiki projektu
o . a) uzgodnienia projektow przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej
56. Uzgodnienie projektu . . . . . . -
orzebudowy kO|IIdea(fej z |r?westyc1a1 Z(? wszystkimi stronami: gestorami, wiascicielami dziatek,
infrastruktury spotkami kolejowym (m. in. PKP PLK S.A., TK Telekom, PKP Energetyka S.A., PKP
) ] Telkol).
technicznej*
*osobno lub wraz z uzgadnianiem projektu budowlanego w zakresie danej branzy
57. Uzyskanie zgody na umieszczenie infrastruktury na terenie nie bedgcym wtasnoscig lub w uzytkowaniu
wieczystym PKP S.A.
58. Uzgodnienie ZUDP uzyskanie pozytywnej opinii wtasciwych miejscowo Zespotéw Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w zakresie kolejowym oraz powiatowym.
uzyskanie pozytywnej opinii Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
59. Uzgodnienie z PWIS do petnej dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz
branzg architektoniczng — jezeli bedzie wymagana.
uzyskanie pozytywnej opinii wtasciwego Konserwatora Zabytkow w zakresie
60. Uzgodnienie z KZ programu prac konserwatorskich oraz wielobranzowego projektu budowlanego —
jesli wymagane.
a) zjazdu z drogi publicznej,
61. Uzgodnienie z wtasciwym | b) projektu organizacji ruchu docelowego oraz tymczasowego w trakcie trwania
zarzadcg drog robdt (branza drogowa) — Jesdli wymagane — do potwierdzenia na etapie realizacji
umowy.
a) uzyskanie wszystkich niezbednych odstepstw rozwigzan projektowych od
62. Uzyskanie odstepstw przepisow prawa budowlanego oraz warunkdéw technicznych wyniktych w trakcie
projektowania— Jesli wymagane — do potwierdzenia na etapie realizacji umowy.
a) uzgodnienie Zrodta sygnatu i sposobu sterowania systemem dynamicznej
informacji pasazerskiej, w tym zegarami oraz informacjg wizualng gto$nikowa dla
63. Uzgodnienia podrdznych z zaprojektowaniem sposobu potgczenia instalacji w budynku dworca
niestandardowe z instalacjg zewnetrzng, dzieki ktérej mozliwe bedzie skuteczne funkcjonowanie
systemu zegarowego i gtosSnikowego (branza teletechniczna) oraz monitoringu z
PKP PLK S.A.
64. Decyzja o pozwoleniu na rozbidrke/ budowe
. Wynikajace ze specyfiki opracowan przedprojektowych, ekspertyz i odstepstw oraz
65. Inne decyzje

obowigzujgcych przepisow.
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technicznej*— jesliich
ponowne uzgodnienie
jest wymagane

a) uzgodnienia branzowych projektéw ze wszystkimi stronami:
e gestorami,
e najemcami, w tym z jednostkami samorzadu terytorialnego,
o o wiascicielami dziatek,
66. Uzgodnienie L . . .
. . e wilasdcicielami infrastruktury technicznej,
wielobranzowego i . . .
. e  spotkami kolejowymi,
projektu wykonawczego — o o . o , .
o e Zamawiajacym (wskazanie Sciezki kontaktowej uzgodnien z poszczegdlnymi
jesliich ponowne ) ) B )
. departamentami bedzie stanowi¢ zatgcznik do OPZ),
uzgodnienie jest
e  Audytorem wskazanym przez Zamawiajgcego,
wymagane
e uzgodnienie projektu ze wskazanymi przez PKP S.A. przedstawicielami PKP PLK
S.A. w zakresie stykow terendw bedacych z zarzadzie PKP S.A. i PKP PLK S.A. w
tym integracji w zakresie TSI PRM.
b) inne uzgodnienia branzowe wynikajace ze specyfiki projektu
67. Uzgodnienie projektu
przebudowy a) uzgodnienia projektow przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej
infrastruktury kolidujgcej z inwestycjg ze wszystkimi stronami: gestorami, wtascicielami dziatek,

spotkami kolejowym (m. in. PKP PLK S.A., PKP Energetyka S.A., PKP Telkol)

* osobno lub wraz z uzgadnianiem projektu wykonawczego w zakresie danej branzy

68.

Uzgodnienie projektu
zagospodarowania placu
budowy

z wtascicielami i zarzgdcami terendw przylegtych

69.

Zgoda na zajecie terenu

a) dla zagospodarowania placu budowy
b)

c) zajecia pasa drogowego

dla utozenia infrastruktury technicznej

70.

Nadzor autorski:

Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski nad realizowanymi robotami budowlanymi,
w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot umowy.

71.

Udzielanie odpowiedzi na pytania od wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia publicznego/

zamowien publicznych w zakresie wykonania robdt budowlanych, a dotyczgcych przekazanej dokumentacji

projektowe;j.

72.

Uzyskanie swiadectwa energetycznego badz jego sporzgdzenie i rejestracja po zakonczeniu robét budowlanych,

zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynkdéw (Dz. U. 2014 poz. 1200 i

pdz.zm.)

73.

| inne wymagane przepisami prawa dokumenty/opracowania niezbedne do wykonania zakresu planowane;j

inwestycji.

3.2

Opis ogodlnych wymagan Zamawiajgcego w stosunku do

Przedmiotu Zamowienia.

Szczegdtowy opis wymagan dotyczgcych zawartosci poszczegdlnych opracowan znajduje

sie w zatgczniku do OPZ, tj. Dobre Praktyki.

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania wptywu elementéw wyposazenia instalacyjnego na

wyglad zewnetrzny budynku i jego najwazniejszych wnetrz.

W przypadku inwestycji, w ramach ktorych w zakresie przedmiotu zamdwienia jest

wykonanie przebudowy dworca kolejowego w celu dostosowania obiektu do wymogow
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
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technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
zakres opracowan, opinii, decyzji, uzgodnien i warunkdéw technicznych do wykonania
przez Wykonawce, moze ulec zmniejszeniu w zaleznosci od prac niezbednych do
wykonania zakresu planowanej inwestycji. Bezwzglednie jednak nalezy zaprojektowac
systemy niezbedne do zabezpieczenia obiektu (CCTV, SSWIN, itp.) oraz system SDIP,
nagtosnieniowy oraz zegarowy- w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Kazdorazowo, ww. zmiana podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przewiduje sie wykonanie wszystkich instalacji, aby stworzy¢ spdéjny system
z uporzadkowanym systemem zasilania.

Dla funkcjonowania dworcéw istotne jest zaprojektowanie jednolitego systemu
identyfikacji wizualnej i dynamicznej informacji pasazerskiej oraz systemu
rozgtosnieniowego informacji pasazerskie;j.

Na etapie projektu wykonawczego Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
lokalizacje i typy wybranych urzadzen montowanych w pomieszczeniach innych niz
przeznaczone do tego pomieszczenia techniczne (m.in. zegary, gto$niki, monitory, czujki
podsufitowe, oprawy oswietleniowe, meble w poczekalni, automaty, itp.);

Inwestycje nalezy uzgodni¢ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie planowanych
przebudoéw i koordynacji z modernizacjg uktadéw torowo-peronowych.

Nalezy mie¢ takze na uwadze zrealizowane inwestycje objete okresem trwatosci lub
gwarancjg. Wykonawca na etapie realizacji Zamowienia musi ustali¢ stan faktyczny.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem Zamdwienia powinna zostac
uzgodniona zgodnie z Wytycznymi Zamawiajgcego, tj. Dobre Praktyki.

Wszystkie ustugi projektowe, poza przebudowg/budowg obiektow kubaturowych
dworcowych obejmujg przebudowy uktadéw drogowych przy budynkach dworcéw oraz
zagospodarowanie terendéw przylegtych.

Charakterystyka i typy referencyjne wykonczenia nawierzchni, elementéw matej
architektury, elementéw wykonczenia i wyposazenia nalezy oznaczy¢ na rysunkach
literowo/literowo-cyfrowo i opisa¢ skrotowo w legendzie, a nastepnie uszczegdtowid,
w formie opisu parametréw technicznych bez uzywania nazw wtasnych.

Wszystkie opracowania muszg obejmowacd zaréwno dworzec docelowy, jak i ewentualny
dworzec tymczasowy (jesli wymagane) do decyzji na etapie projektowania,
zagospodarowanie terendw stacji w zakresie wszystkich branz.

Projekt w zakresie obiektéw kubaturowych oraz zagospodarowania terenu musi
uwzglednia¢ wskazania oraz wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego oraz inne
wytyczne szczegdtowe wymagane i uzyskane przez Wykonawce na etapie sporzgdzania
dokumentacji.

Kazdy etap projektowy powinien by¢é na biezgco uzgadniany i konsultowany

z Zamawiajgcym oraz podmiotami zewnetrznymi wg $ciezki kontaktowej, zgodnie
z Dobrymi Praktykami.

Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ dokonania przez Wykonawce wszelkich
wymaganych przez Zamawiajgcego uzgodnien, w tym uzgodnien projektow przytgczy,
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instalacji i sieci zewnetrznych ze wszystkimi Spotkami kolejowymi dziatajgcymi na terenie
planowanej przebudowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapdw prac
projektowych pod wzgledem ich szczegétowego zakresu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu na zadanie do Dokumentacji w trakcie jej
sporzadzania.

Zamawiajgcy zastrzega konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapéw prac
projektowych z Audytorem Dostepnosci (zwanym dalej ,,Audytorem”) wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zobowigzania Wykonawcy

W ramach Przedmiotu Zamowienia Wykonawca wykona prace projektowe oraz uzyska
wszelkie wymagane decyzje (w tym pozwolenie na budowe/rozbidrke) uzgodnienia,
odstepstwa i inne niezbedne dokumenty do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, badan,
opinii i innych dokumentow, w tym takze nie wymienionych w zakresie prac
przedprojektowych, a ktére okazig sie niezbedne dla wtasciwej realizacji prac
projektowych bedgacych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
Dokumentacji. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla opracowywanej
Dokumentacji, tj., na ktére Zamawiajgcemu przystuguje zazalenie lub odwotanie w trybie
kodeksu postepowania administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

w terminie maksymalnie 2 dni od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy do dokonania wizji
lokalnej z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz podmiotami
trzecimi, ktorych infrastruktura lub zakres obowigzkow/uprawniern wptywajg na
planowany zakres robdt, w miejscu planowanej Inwestycji, w tym wszelkich niezbednych
ogledzin, pomiaréw i innych czynnosci prowadzacych do nalezytego wykonania
Zamowienia i do uzyskania przez Wykonawce odpowiedniej wiedzy (w tym o celach
i oczekiwaniach Zamawiajgcego wzgledem planowanej Inwestycji). Terminy wizji beda
ustalane na wniosek Wykonawcy po uzgodnieniu z zarzgdcg obiektu/terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do sygnalizowania problemdw i zagrozen moggacych
wptyngé na terminy realizacji, a wynikajgcych z realizacji Zamdwienia na kazdym jego
etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w ewentualnych spotkaniach z nimi zwigzanych
i rozwigzywaniu trudnosci. Wszelkie koszty zwigzane z uczestnictwem w naradach
koordynacyjnych oraz stawieniem sie Wykonawcy na uzasadnione wezwanie
Zamawiajgcego, w tym koszty przejazddw, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego
miesigca comiesiecznych sprawozdan z postepdw w realizacji Dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzania zmian w Dokumentacji, jezeli s3 one
spowodowane potrzebami Zamawiajgcego. Jesli w trakcie realizacji Zamowienia
zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesdniej zaakceptowanych rozwigzan, Wykonawca
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bedzie zobowigzany dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego
w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w comiesiecznych naradach
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego, na ktérych bedzie
przedstawiat obowigzkowy raport z postepu prac i uzgodnien. Raport z postepu realizacji
umowy Wykonawca jest zobowigzany przekazywac co miesigc.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan zgodnie z ,Procedurg
dotyczacg wymagan w zakresie BHP Wykonawcéw i Podwykonawcédw realizujgcych
ustugi na rzecz PKP S.A.” - ktéra stanowi zatgcznik do Umowy — w zakresie przepiséw
BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za poprawnosé
Dokumentacji, a takze za ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z obowigzujgcym
prawem, w tym w szczegdlnosci Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisami
techniczno-budowlanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawnos¢ i prawidtowos¢ przyjmowanych
rozwigzan, a takze za ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne w szczegdlnosci
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obowigzujgcymi normami oraz
przepisami techniczno — budowlanymi.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepiséw prawa przy
wykonywaniu Zamodwienia, w tym takze dokonane w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone osobom trzecim powstate na
skutek wadliwosci lub usterek Przedmiotu Umowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasady konkurencyjnosci tj. do nie
odnoszenia sie do znakdéw towarowych w dokumentacji, w tym réwniez w przedmiarach
robot, kosztorysach, specyfikacjach technicznego wykonania robdt i wskazania
mozliwosci zastosowania materiatéw réwnowaznych. Wykonawca jest zobowigzany do
opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen
i parametréow  technicznych niezbednych do wtasciwej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego bez uzywania znaku towarowego.

W zwigzku z mozliwoscig aktualizacji wytycznych PKP S.A. Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ u Zamawiajgcego aktualnos¢ wytycznych na dzied przystgpienia do
sporzadzania dokumentacji. Ze wzgledu na duze odstepy czasowe w realizacji
poszczegdlnych etapdw Wykonawca jest zobowigzany dokonaé niniejszego osobno dla
kazdego zakresu dokumentacji (tj. dokumentacja przedprojektowa, projekt budowlany i
wykonawczy).

Wykonawca w trakcie opracowywania Dokumentacji bedzie miat obowigzek biezgcych
konsultacji z Zamawiajgcym rozwigzan zastosowanych Dokumentacji, w tym uzgodnien
branzowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajgcemu wszelkich zatozen
projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym tresci pism/opracowan
wychodzacych do organdw panstwowych oraz samorzagdowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla  wszystkich podsystemow posrednig
deklaracje weryfikacji WE oraz catos¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
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z odpowiednimi posrednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi przez jednostke
notyfikowang na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy przy procedowaniu uzyskania certyfikatu
WE dla roboét budowalnych, w tym réwniez do wprowadzania i kwalifikowania
stosownych zmian w Dokumentacji, wynikajgcych z wymagan okreslonych Certyfikatem
WE.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu
oceny zgodnosci, w tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej dokonujgcej
posredniego potwierdzenia weryfikacji.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce
proces weryfikacji zgodnosci podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostaty
sporzgdzone co najmniej w jezyku polskim. W przypadku dokumentéw sporzadzonych
w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest dokument sporzadzony w jezyku
polskim.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Prezesa UTK o podpisaniu umowy
z jednostka notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dostarczone przez Wykonawce dokumenty muszg umozliwi¢ uzyskanie certyfikatow
koncowych dla podsystemow na dalszym etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca przygotuje dokumenty oraz wystgpi w imieniu PKP S.A. (w oparciu
o udzielone petnomocnictwa) do Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, w trybie art.
25k Ustawy o transporcie kolejowym, w nastepujgcych przypadkach:

» Gdy projekt dotyczy modernizacji podsystemu strukturalnego, w rozumieniu ustawy
o transporcie kolejowym, Wykonawca wystgpi do Prezesa UTK oraz uzyska decyzje
stwierdzajgca, czy w zwigzku z planowanym zakresem prac niezbedne jest uzyskanie
nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji tego podsystemu;

» Gdy projekt dotyczy odnowienia podsystemu strukturalnego, w rozumieniu ustawy
o transporcie kolejowym, Wykonawca przekaze do Prezesa UTK informacje
o planowanym zakresie prac.

Klasyfikacja zakresu prac w podsystemach (budowa, odnowienie) oraz powyzsze

wystgpienia wymagajg akceptacji ze strony PKP S.A.

Celem realizacji powyzszego Wykonawca sporzadzi dokument zawierajgcy uzasadnienie

kwalifikacji prac w podsystemach , wraz z opisem stanu pierwotnego (parametry na jakie

podsystemy zostaty zaprojektowane) i docelowego.

Etapy realizacji Zamowienia

Szczegdty dotyczace etapdw i realizacji Zamdwienia zostaty ujete w Umowie,
stanowigcej zatgcznik do SWZ.

» Etapl:

a. Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana wielobranzowa do celéw projektowych
(DOBRE PRAKTYKI - CZESC B.0 — DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA - pkt 1.1),

b. Usunieto zapis,

c. Inwentaryzacja zieleni (DP B-0, pkt. 1.2),

27



PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spotka

Akcyjna

d. Inwentaryzacja przyrodniczo-chiropterologiczno-ornitologiczna (DP B-0, pkt. 1.3)

e. Koncepcja wielobranzowa,

f.  Analizy:
i

technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto,

z mozliwoscig wykorzystania wody deszczowej (DP B-0, pkt. 1.14);
optymalnego doboru systemu grzewczego oraz analiza technicznych
i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej (DP B-0, pkt.1.14.1),

racjonalnego wykorzystania wody szarej lub odzysku deszczéwki
(DP B-0, pkt.1.14.2).

g. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (ZZK) (DP B-0, pkt. 1.16),
h. Bilans zapotrzebowania na media (DP B-0, pkt. 1.13),

i. Uzyskana decyzja DULICP. W przypadku braku koniecznosci wystgpienia o wydanie

DULICP (np. w przypadku objecia inwestycji Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego - MPZP) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu odpowiednie

o$wiadczenie o braku obowigzku uzyskania DULICP.

» Etapll:

a) usunieto zapis,

b) Projekt budowlany (PZT, architektoniczno-budowlany i techniczny) (DP B-

» Etap lll:

» EtapIV:

0, pkt. 3),

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego,
poswiadczona przez wtasciwy Urzad (z naniesiong klauzulg ostatecznosci),
wielobranzowy projekt wykonawczy (DP B-0, pkt. 4),

przedmiary i kosztorysy (DP B-0, pkt. 4.16 i 4.18),

STWIOR (DP B-0, pkt. 4.17),

pozostate wymagane dla realizacji Inwestycji dokumenty i opracowania,
wymagane dla realizacji Inwestycji;, uzgodnienia, decyzje ipozwolenia
wymienione w OPZ, w tym pozytywny wynik audytu dostepnosci oraz
certyfikat posredni WE, ktory Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i ktory
musi by¢ wydany przez Jednostke Notyfikowang na podstawie przepiséw
Rozporzgdzenia Komisji UE 1300/2014 z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
technicznych  specyfikacji interoperacyjnosci  odnoszgcych sie do
dostepnosci systemu kolei Unii dla osdb niepetnosprawnych i osdéb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

a) udzielanie i przedstawianie Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania od

wykonawcdéw ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych dla Inwestycji, a dotyczacych opracowanej przez
Wykonawce Dokumentacji, w terminie do 2 dni roboczych od dnia
przekazania pytania przez Zamawiajacego drogg poczty elektronicznej na
wskazany przez Wykonawce w §8 Umowy adres mailowy — ww.
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czynnosci, bedg wykonywane podczas ogtoszonego przez Zamawiajgcego
postepowania  przetargowego/ postepowan przetargowych na
wykonanie robét budowlanych na podstawie odebranej od Wykonawcy
Dokumentacji.

b) Nadzér Autorski — zgodnie z postanowieniami Umowy — w tym w
szczegdlnosci § 2 Umowy.

Pozostate informacje

Postanowienia Umowy, stanowigcej zatgcznik do SWZ regulujg min:
» Sposdb przekazania i odbioru przedmiotu Zamowienia
» Sposdb i warunki rozliczenia Zamdwienia

» Terminy realizacji Zamodwienia

Zatgczniki

1. Dobre Praktyki w Inwestycjach Dworcow Kolejowych PKP S.A.
. CZEéC A. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE — wytyczne w
zakresie projektowania i realizacji obiektu dworca kolejowego PKP S.A.

= CZESC B. DOKUMENTACIA — wymagania dla zakresu i formy dokumentacji
dotyczacych inwestycji dworcowych PKP S.A.
2. Schemat Funkcjonalno-przestrzenny
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