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Zatgcznik nr 1D do Umowy

Wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlano-montazowych dla zadania
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1 NAZWA ZADANIA i ZAKRES INWESTYCJI.

1.1. Nazwa zadania: ,,Przebudowa gazociggu DN800 S$Swinoujscie-Szczecin” (zwana dalej:

Inwestycja).

1.2. W zakres Inwestycji wchodzi w szczegdlnosci m.in.:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlano montazowych
gazociggu wysokiego cisnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujécie -
Szczecin na odcinku okoto 350 m;

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, zgdd, opinii, pozwolen i decyzji
opisanych w Umowie oraz niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej: OPZ),
w szczegdlnosci: Pozwolenie na budowe zgodnie z postanowieniami Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (dalej Specustawa) wraz z
uzyskaniem jego ostatecznosci oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

opracowanie dokumentacii powykonawczej dla zrealizowanej Inwestycii;
petnienie nadzoru autorskiego;
petnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacjq Inwestyciji;

wykonanie prac i robét budowlano- montazowych na podstawie uzgodnionej z
Zamawiajgcym Dokumentaciji projektowe] oraz zgodnie z Pozwoleniem na
budowe.

2. PRZEDMIOT | PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA.

2.1. Przedmiotem zamdwienia jest:

2.1.1.

opracowanie przez Wykonawce oraz przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej
Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji. Dokumentacja Projektowa powinna
zosta¢ opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U.2025.418 z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2024.1151 z pdzn. zm.) i Specustawy (t..
Dz.U.2025.1222 z pdzn. zm.), powinna by¢ kompletna i powinna obejmowac w
szczegdlnosci:

2.1.1.1. opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania tferenu,
projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego;

2.1.1.2. opracowanie projekiu wykonawczego;

2.1.1.3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych;

2.1.1.4. opracowanie pozostatych dokumentaciji/analiz wskazanych w OPZ i
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej: PFU) ;

uzyskanie wszystkich niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan
projektowych, zezwolen, pozwolen i ostatecznych decyzji administracyjnych (w
szczegdlnosci Pozwolenia na Budowe) niezbednych do wykonania badan
terenowych i budowy Inwestycji, a takze uzyskaniem wszystkich niezbednych
zgdd, opinii, uzgodnieh, sprawdzeh rozwigzan projektowych, zezwoleh,
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2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

pozwoleh niezbednych do eksploatacji Inwestyciji; przy czym Wykonawca
obowigzany jest podejmowac wszelkie starania, by utrzymad lub uzyskacd
natychmiastowq wykonalno$¢  decyzji administracyjnych  w  zakresie
wynikajgcym z przepisdw prawa;

petnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycjg zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Umowie oraz OPZ; w ramach nadzoru autorskiego nalezy réwniez
wykonac¢ opracowania zamienne, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne z
punktu widzenia wykonania robot;

petnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacjqg przedsiewziecia, w tym nad
wycinkg drzew i krzewdw w granicach objetych uzyskang dla Inwestyciji decyzjg
lokalizacyjng, na obszarach Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy
Panstwowe (dalej PGL Lasy Panstwowe) lub Zarzgdu Morskich Portdw Szczecin i
Swinoujécie Spétka Akcyjna (dalej ZMPSIS), zgodnie z warunkami wskazanymi w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Inwestycji (Zatgcznik
nr 1 do Umowy) oraz Instrukcjg z dnia 04 wrze$nia 2023r. w zakresie realizacji
nadzoru przyrodniczego inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. stanowigcqg Zatqcznik nr 15 do OPZ ;

na etapie opracowania dokumentacji projektowej, jezeli w przedmiotowej
zostang przyjete inne rozwigzania lub wprowadzone inne zapisy w stosunku do
uwarunkowan okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania ostatecznej nowej bgdz zmiany
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 z pbdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany w dokumentacii projektowej opracowac wykaz
regulacji prawnych w zakresie ochrony Srodowiska oraz wykaz decyzji
wymaganych w zakresie ochrony $rodowiska, niezbednych do uzyskania w
zwigzku z readlizacjg przedsiewziecia oraz po oddaniu przedsiewziecia do
eksploatacii, wynikajgcych z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, Ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, Ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy
o odpadach.

w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
wptywu planowanego przedsiewziecia na srodowisko na etapie jego realizacjii
eksploatacji uwzgledniajgc informacje w zakresie: emisji zanieczyszczeh do
powietrza, emisji hatasu, gospodarki odpadowej, wodno-sciekowej, wptywu na
istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe, podziemne w tym
informacje dotyczqce zasiegu odwadnianego obszaru i przewidywanych
skutkdw oddziatywania odwodnienia.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw w postaci Ztomu, ktérych Wtascicielem
bedzie Zamawiajgcy, zobowigzany jest do wykonania:
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2.1.8.1.

2.1.8.2.

wykazu rzeczowego i ilosciowego sktadnikdw majgtku nadajgcych sie
do dalszego wykorzystania,

wykazu rzeczowego i iloSciowego elementdw, ktére stanowic¢ bedg
odpad w postaci ztomu.

wykonanie robdét budowlano-montazowych w ramach Inwestycji wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektéw w tym

rowniez:

2.1.9.1.

2.1.9.2.

2.1.9.3.

2.1.9.4.

2.1.9.5.

2.1.9.6.

2.1.9.7.

2.1.10.

nadzér archeologiczny zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkdéw zatgczong do PFU (Zatgcznik nr 1 do Umowy);

przeprowadzenie badan saperskich w pasie budowlano - montazowym
i petnienie interwencyjnego nadzoru saperskiego na efapie
prowadzenia robdt ziemnych;

usuniecie karpin po wycince drzew i krzewdw w pasie montazowym:;

przebudowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z
Inwestycja;

wykonanie niezbednych préb i sprawdzeh do wydania decyzji
Pozwolenia na Uzytkowanie;

wykonanie nagazowania oraz przeprowadzenia rozruchu Inwestyciji
zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 Odbiér zadah remontowych i
inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej (dalej: Procedura SESP
P.02.0.03) stanowigcq Zatgeznik nr 4.2 do OPZ.

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej Inwestycji, w tym na etapie
wycinki drzew i krzewdw.

wykonanie innych zadan zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w
Umowie oraz OPZ.

2.2. Prace, roboty, ustugi i dostawy materiatéw objete Przedmiotem Umowy nalezy wykonac i
wyceni¢ zgodnie z zapisami przedmiotowego OPZ, zapisami Umowy, w tym PFU z
uwzglednieniem zmian wynikajgcych z niniejszego OPZ i przy uwzglednieniu postanowien
ppkt 19.3. ponize;.

W PFU oraz wytycznych i Warunkach Technicznych numerach :
- OP-DL.420.1084.2023.17 z 22 maja 2024 r.,

- OP-DL.4122.8.2024.1 z 22 maja 2024r.,

- OP-DL.4131.31.2024.1 z 22 maja 2024 r.

okredlone zostaty wymagania funkcjonalne, rozwigzania techniczne, budowlane,
wielko$ci charakterystyczne i ilosci podstawowych elementédw wchodzgcych w zakres
Inwestyciji, ktére nalezy uwzglednié w ramach realizacji Inwestycji,

2.3. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamdwienia zgodnie z:

23.1.
23.2.

obowiqzujgcymi normami i przepisami prawa;

Dokumentacijq Przetargowq, w szczegdlnosci z:

Strona 4z 44



O =A==

system

2.3.2.1. PFU stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy;

2.3.2.2. Warunkami Technicznymi do projektowania stanowigcymi Zatgcznik do
PFU;

2.3.2.3. niniejszym OPZ wraz z zatgcznikami;
2.3.3.  zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz dobrymi praktykami;

2.3.4.  warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnieh ujetych w
Dokumentacji Przetargowej, w szczegdlnosci wymaganiami nastepujgcych
decyzji.

2.3.4.1. ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 17/2025 z
dnia 20 sierpnia 2025 r. znak: WONS.420.13.2025.AJ.8 wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (dalej:
Decyzja Srodowiskowa lub DS) stanowigcej zatgcznik nr 5 do PFU;

2.3.4.2. ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji Inwestycji w zakresie terminalu
nr 15/2025 (znak: AP-4.747.17.2025.PM(6)) wydanej przez Wojewode
Zachodniopomorskiego w dniu 6 pazdziernika 2025 r. (dalej Decyzja
Lokalizacyjna lub DL) stanowiqcej zatgcznik nr 8 do PFU.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdwienia scisle z wydanymi ww.
decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyziji.

2.5. Inwestycja jest inwestycjg towarzyszgcg w rozumieniu art. 38 pkt 2) lit. zg) Specustawy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zapisdw Specustawy i wypetniania jej
przepisdw.

2.6. Wykonawca zreadlizuje Przedmiot Umowy, uwzgledniajgc wykonanie odpowiednich
rozwiqzan dla skrzyzowanh z infrastrukturg réwnolegle projektowang i wykonywanqg przez
IMPSIS. W szczegdlnoéci, WRB opracuje rozwigzania i uwzgledni utrudnienia realizacyjne dla
wykonania skrzyzowan, zblizen i kolizji przebiegu trasy przebudowywanego gazociggu DN80O
z: siecig wodociggowq @160 mm PE w rurze ochronnej g 250 mm PE , drogq techniczng wraz
ze zjazdami, infrastrukturg teletechniczng 2 x @ 110mm i elektryczng (linig SN 15kV) @ 160 mm,
prowadzonymi wzdtuz drogi technicznej, ktérych lokalizacje wskazano w Zatqczniku nr 17 do
OPL.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

3.1. Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie gminy Miasto Swinoujécie, powiat Swinoujscie,
woj. zachodniopomorskie, obreb Warszéw, na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze wzdtuz istniejgcego obecnie gazociggu DN 800 zlokalizowana
jest turystyczna Sciezka pieszo - rowerowq R10 wiodgcg do Podziemnego Miasta na
Wyspie Wolin. Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiedzy Operatorem Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., a Zarzgdem Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie S.A. -
IMPSiS zobowigzato sie do tymczasowej zmiany organizacji ruchu ww. Sciezki rowerowe;
omijajgcej odcinek kolizyjny.
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4. WYMAGANIA | INFORMACJE OGOLNE.

Wyrazenia zapisane wielkq literq, niezdefiniowane odrebnie w niniejszymm OPZ oznaczajq
definicje okreslone w Umowie.

4.1. Etap Robdt Zamawiajgcey definiuje jako czas od zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych
do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: WINB) do Odbioru Kohcowego

Inwestyciji.

4.2. W ramach przedmiotowej Inwestyciji nalezy mie¢ na wzgledzie, ze miejsca Swiadczenia ustug,

bedgq sie wigzaty z:

4.2.1.  udziatem na etapie Prac Projektowych w:

4.2.1.1.

4.2.1.2.

comiesiecznych naradach projektowych rozumianych jako spotkania
cykliczne z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego, a takze o ile tak
zdecyduje Zamawiajgcy réwniez z udziatem innych zaproszonych oséb,
majgce na celu omdwienie biezgcego postepu w realizaciji Inwestyciji
oraz biezgcych problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacii
(istniejgcych lub mogagcych wystgpi¢) organizowane w siedzibie
Zamawiagjgcego w Oddziale w Poznaniu, dopuszcza sie rowniez
wideokonferencje oraz narady w siedzibie Wykonawcy, obowigzek
organizacji spotkania (wysytka zaproszenia), prowadzenia narady oraz
sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;

posiedzeniach Rady Technicznej (dalej: RT), Komisji Oceny Projektu
Inwestycyjnego (dalej: KOPI) w siedzibie Zamawiajgcego w Oddziale w
Poznaniu Ilub w Cenfrali Spodtki, dopuszcza sie réwniez
wideokonferencje;

42.2. udziatem na etapie Robdt w:

4.2.2.1.

4.22.2.

Radach Budowy, rozumianych jako comiesieczne spotkania
zwotywane przez Wykonawce z udziatem Wykonawcy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych
0s6b, majgcych na celu omdwienie postepu w realizacji Inwestycji oraz
problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych lub
mogagcych wystgpi¢) organizowane w siedzibie Zamawiagjgcego w
Oddziale w Poznaniu lub w biurze budowy, dopuszcza sie réwniez
wideokonferencje, obowigzek organizacji spotkania, prowadzenia
Rady Budowy oraz sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;

naradach koordynacyjnych, rozumianych jako spotkania cykliczne
cotygodniowe (ostateczny czasookres narada koordynacyjnych
zostanie uzgodniony pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) lub
zwotywane w razie potrzeby przez Wykonawce lub Zamawiajgcego lub
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego z udziatem  Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych
zaproszonych osdb, a takze o ile tak zdecyduje Zamawiajgcy rowniez z
udziatem innych zaproszonych osdb, majgcych na celu omdwienie
biezqgcego postepu w realizacji Inwestycji oraz biezgcych problemdw
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych lub mogagcych
wystgpic¢), narady bedqg organizowane w siedzibie Zamawiajgcego w
Oddziale w Poznaniu lub w biurze budowy, dopuszcza sie réwniez
wideokonferencje, obowigzek organizacji spotkania, prowadzenia
narady oraz sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;

4.2.3. spotkaniami roboczymi w siedzibach poszczegdlnych organdw administracji
publicznej odpowiedzialnych za wydawanie wymaganych na poftrzeby
inwestycji decyzji, zgdd, uzgodnien, pozwolen.

Korespondencja dotyczgca realizacji Umowy, w szczegdlnosci: zgtoszenie do odbioru, uwagi
odbiorowe oraz inna komunikacja dotyczgca wykonania Przedmiotu Umowy, o ile Umowa
nie stanowi inaczej, winna by¢ przekazywana drugiej Stronie w postaci:

4.3.1. oryginatu podpisanego dokumentu w formie papierowej: przekazanym
osobiscie lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztg kurierskg
na adres wskazany w Art. 9 ust. 16 pkt 1 Umowy ;

4.3.2. oryginatu dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elekironicznym:
przestanym drogq elekfroniczng na adres e-mail wskazany w Art. 9 ust. 3 oraz w
ust. 16 pkt 1) Umowy, za potwierdzeniem odbioru ;

4.3.3. skanu podpisanego dokumentu: drogq elekironiczng na adres e-mail wskazany
w Art. 9 ust. 3 oraz w ust. 16 pkt 1) Umowy odpowiednio w formie zatgcznika do
wiadomosci elektronicznej, stanowigcego odwzorowanie oryginatu dokumentu
w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru;

w przypadku braku potwierdzenia odbioru dokumentéw w formie papierowej
oraz braku potwierdzenia przez odbiorce otrzymania korespondencji w formie
elektronicznej, nie wywotuje ona skutkdw prawnych do dnia jej doreczenia
bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztq listem poleconym Iub
kurierem za potwierdzeniem odbioru.

Strony na etapie realizacji Umowy ustalg zakres korespondencii, ktéra powinna byc¢
komunikowana drugiej Stronie w formie oryginatu podpisanego dokumentu przekazanego
drugiej Stronie w sposdb okreslony w pkt 4.3.1 powyzej, a ktéra cze$¢ korespondenciji moze
by¢ prowadzona w za posrednictwem poczty e-mail w formie wiadomosci e-mail lub skanu
dokumentu. W przypadku braku ustalenia pomiedzy Stronami, Kierownik Projektu
Zamawiajgcego jest uprawniony do rozstrzygniecia w spornym zakresie.

W ramach zadania nalezy stosowac Instrukcje w zakresie wymagan dla dokumentacii
projektu inwestycyjnego o wartosci 10 min PLN i wiekszej oraz projektéw kluczowych (dalej:
Instrukcja projekt kluczowy) z wytgczeniem zatqcznikdw: 5,7, 9, 10, 13-17,19 do ww. Instrukcji.
Instrukcja projekt kluczowy stanowi Zatqcznik nr 1 do OPZ. Zamawiagjgcy informuje w
odniesieniu do Instrukcji projekt kluczowy, ze w zakresie przedmiotowego zadania nie
wymaga sie opracowania projekfu wstepnego.

Ponadto w zwigzku z wytgczeniem z Instrukcji projekt kluczowy zatgcznikdw nr 15 i 16
odnoszgcych sie do bazy GIS, dane przestrzenne nalezy przygotowad w oprogramowaniu
QGIS w oparciu o Zatgcznik nr 8 do OPZ - ,Wymagania w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej z wykorzystaniem oprogramowania QGIS”.

Strona 7z 44



O =A==

system

4.7. Zamawiajgcy zapewni system wymiany plikowej z bezpiecznym (szyfrowanym) dostepem
dla Wykonawcy w celu umoZliwienia Wykonawcy udostepnienia opracowywanej
dokumentacii na etapie Prac Projektowych oraz Robdét. Wykonawca bedzie zobowigzany
do zamieszczania wszelkiej wytwarzanej dokumentacji dotyczgce] przedmiotowego
zamoéwienia na systemie wymiany plikowej. Dostep bedzie realizowany przy pomocy
indywidulanych logindw i haset.

4.8. Wykonywanie czynnosci zwigzanych z petnieniem Nadzoru Inwestorskiego (dalej: NI) nad
procesem budowlanym Inwestycji bedzie realizowane w ramach nadzoru wtasnego GAZ-
SYSTEM S.A. przez wyznaczonych pracownikdw Inwestora posiadajgcych wymagane
prawem uprawnienia budowlane oraz caktualne zaswiadczenia potwierdzajgce
przynaleznos¢ do Okregowej lIzby Inzynierbw Budownictwa. Inspektor z branzy
instalacyjnej/sanitarnej (technologicznej) bedzie petnit funkcje Inspekfora Nadzoru
Inwestorskiego (Koordynatora).

4.9. Inwestycja bedzie realizowana w formule Dostaw Inwestorskich obejmujgcych dostawy
zgodnie z pkt. 9 ponizej przedmiotowego OPZ oraz Zatgcznikiem nr 2 do OPZ.

4.10. W Zatgczniku nr 3 do OPZ Zamawiagjgcy zawart Standardy Bezpieczenstwa
Technicznego (SBT) a w Zatgczniku nr 4 do OPZ procedury SESP, z ktérymi Wykonawca
zapozna sie i do ktdérych bedzie stosowat sie na etapie realizacji Inwestycji.

4.11. Poza obowigzkami wymienionymi w Umowie oraz w Dokumentaciji Przetargowej, ktéra
stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia,
zobowiqzuje sie:

4.11.1.  usuwac na biezgco wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiajgcego w trakcie
frwania Umowy;

4.11.2. w razie niebezpieczehstwa lub wystgpienia awarii, katastrofy budowlanej lub
innego zdarzenia, z ktérym wigze sie ryzyko powstania szkody, niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i podejmie dziatania zmierzajgce do zapobiezenia
tym zdarzeniom lub tez zmniejszenia szkody;

4.11.3. umieszcza¢ w dokumentacji zadania i w dokumentacji odbiorowej kopie
korespondencji z urzedami, wymagane os$wiadczenia, kopie informacii
przestanych do organu administracji publicznej i inne potwierdzenia realizacji
uzyskanych decyzji.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - ETAP PRAC PROJEKTOWYCH.
5.1. Zakres i struktura Dokumentacii Projektowe;.

5.1.1.  Przed przystgpieniem do prac projektowych Projektant przedstawi do akceptacii
Zamawiajgcemu strukfure Dokumentaciji Projektowej f1j. usystematyzowany
wykaz (spis) dokumentacii projektu inwestycyjnego zawierajgcy opis czynnosci,
zadan oraz dokumentéw w formie i fresci stanowigcy minimalny wymagany
przez Zamawiajgcego zakres Dokumentacji Projektowej. Projektant nie jest
zwolniony z obowigzku uwzglednienia w strukturze opisu czynnosci, zadah oraz
dokumentdw, ktére bedqg niezbedne do wykonania kompletnej Dokumentacii
Projektowej (rowniez ze wzgledu na specyfike Inwestycji) i uzyskania wszystkich
niezbednych uzgodnien, zgdd, opinii, pozwolen i decyzji, odstepstw od
obowiqgzujgcych przepisow technicznych i regulacji Inwestora.  Przy
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opracowaniu struktury dokumentacii nalezy uwzgledni¢ zatgcznik nr 1 i 4 do
Instrukciji projekt kluczowy.

Wykaz dokumentaciji nalezy sporzqdzi¢ w wersji edytowalneji pdf umozliwiajgcej
wyszukiwanie jej lokalizacji w catym spisie wraz z hipertgczami, na kazdym etapie
opracowania dokumentaciji.

5.2. Wymagania w zakresie opracowania projektéw wykonawczych (PW).

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekty wykonawcze, na
podstawie, ktdérych zrealizowana zostanie przebudowa. Projekty wykonawcze
nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami prawa krajowego, obowigzujgcymi
normami, dokumentami GAZ-SYSTEM S.A. przywotanymi w Umowie i OPZ oraz
zapisami Umowy i OPZ.

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiedzy
Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., a Zarzgdem Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. - Wykonawca dziatajgcy na zlecenie ZMPSIS
zaprojektuje a nastepnie wybuduje na potrzeby inwestycji p.n. ,,Budowa
dostepu lgdowego do Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w Swinoujéciu”, droge techniczng wraz z zabezpieczeniem
przebiegajgcego pod drogg gazociggu DN 800. ZMPSIS udostepni
Zamawiajgcemu droge techniczng, na potrzeby Przebudowy gazociggu DN 800
Swinoujécie-Szczecin.

Wykonawca Przebudowy gazociggu DN 800 na etapie projektowania winien
skoordynowac prace projektowe i wspdtpracowac z Wykonawcg realizujgcym
na rzecz IMPSIS projekty: zabezpieczania istniejgcego gazociggu DN 800,
budowy drogi technicznej wraz z infrastrukturg teletechniczng i elektryczng
budowy sieci wodociggowej, ktérych przebieg wskazano w Zatgczniku nr 17 do
OPL.

Poza zapisami okreslonymi w innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do
OPZ, PW powinien zawierac¢ w szczegdlnosci:

5.2.2.1. projekt przeprowadzenia préb cisnieniowych. Zamawiajgcy informuje,
ze nie jest wymagane przeprowadzenie proby stresowej gazociggu;

5.2.2.2. projekty technologiczne organizaciji roboét;

5.2.2.3. sposéb monitorowania drgan przenoszonych na istniejgcy czynny
gazocigg DN 800 z uwzglednieniem postanowien pkt 7.13 ponizej;

5.2.2.4. projekty organizacii robét na czynnym gazociqggu zawierajgce gtéwne
wytyczne dla wykonawcy robdt budowlanych, w szczegdlnosci
przeprowadzenie prac przetgczeniowych;

Zgodnie z Warunkami Technicznymi OP-DL.4122.8.2024.1 (Zatgcznik nr
1B do Umowy) pkt. 14, nalezy przewidzie¢ technologie prowadzenia
prac przetgczeniowych na gazociggu DN 800 MOP 8,4 MPa
uwzglednigjgcaq:

a) wstrzymanie przeptywu gazu na ZZU Terminal,
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5.2.3.

5.2.2.5.

5.2.2.6.

5.2.27.
5.2.2.8.

b) wstrzymanie przeptywu gazu na ZZU Kaminke,

c) upust gazu do atmosfery z odseparowanego fragmentu
gazociggu o dtugosci ok. 5924 m.

d) wyseparowanie miejsca prowadzenia prac spawalniczych
W tym celu nalezy:

- zapewni¢ podwdjne odciecie na istniejgcej armaturze od
strony Terminala LNG,

- zapewni¢ odciecie z wykorzystaniem ttoka manszetowego z
lokalizatorem od strony Kaminke. Ttok wprowadzi¢ poprzez
§luze odbiorczg na Terminalu LNG i przepchngé za miejsce
prowadzenia prac (min. ok. 1000,0 m) za pomocg
odpowiedniej ilosci azotu,

- redlizowa¢ monitoring drgah przenoszonych na istniejgcy
czynny gazociqg, dokonywanie pomiaru drgan na gazociggu
zgodnie z ze sposobem monitoringu ujetym w dokumentacii
projektowej oraz zgodnie z pkt 7.13 ponizej,

- w przypadku koniecznosci wykonania prac odwadniajgcych,
Z uwagi na zakres wptywu leja depresji na czynny gazociqg
oraz wptywdw wynikajgcych z prac montazowych,
uwzgledni¢ dokonywanie geodezyjnego pomiaru osiadania
gazociggu.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ rozgazowanie
dodatkowego odcinka gazociggu DN 800 od ZZU 801 ,,Kaminke”
do ZZU 802 ,,Wolin-Mokrzyca”, na wypadek sytuacji wystgpienia
nieszczelnosci na zaworze ZKL-1 na ZZU 801 ,Kaminke™.

Uwaga:

Powyzsze rozwiqgzanie zastepuje wariant z zastosowaniem kréccdw do
prac hermetycznych, ktéry opisano w Warunkach Technicznych
(LUWAGA", pkt. 14) i w PFU.

uzyskane decyzje administracyjne, uzgodnienia, warunki techniczne,
opinie, itd.;

rozwigzania w zakresie zabudowy uktaddw tymczasowych, jezeli okazg
sie niezbedne;

mapa do celdéw projektowych w skali 1:1 000;

skrzyzowania gazociggu z projektowanq/istniejgcg infrastrukturg
techniczng na mapie sytuacyjnej w skali 1:200 wraz z profilem

podtuznym, ciggtym profilem geologicznym oraz linig ciggtg
zwierciadta wdd gruntowych, jezeli okazq sie niezbedne.

Wszelkie inne niewymienione, a niezbedne do wykonania opracowania,
projekty wykonawcze dla infrastruktury zwigzanej bezposrednio z projektowang
Inwestycjq.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

W projektach branzowych nalezy wskaza¢ wymagania realizacyjne wynikajgce
z Decyzji Srodowiskowej w formie zestawienia oraz opisaé w jaki sposdb zostaty
uwzglednione w projekcie (w ktérym miejscu projektu).

W ramach dokumentacji projektowej przygotowaé opracowanie zawierajgce
tabelaryczne i graficzne zestawienia (z podaniem przyblizonego kilometrazu
gazociggu) z informacjg o ograniczeniach w tym dla czasu realizacji robdt
budowlanych i obowigzkach natozonych na Zamawiajgcego wynikajgcych z
wydanej Decyzji Srodowiskowe;.

Jeden egzemplarz projektu  wykonawczego  zatwierdzonego  przez
Zamawiajgcego (po KOPI) zostanie przygotowany przez Wykonawce i
przekazany do Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elekironicznej. Wersje
papierowq tego egzemplarza nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami
Procedury P.02.0.03, ktéra stanowi Zatgcznik nr 4 do OPZ a wersje elektroniczng
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Zatgczniku nr 13 do OPZ.

5.3. Wymagania w zakresie opracowania projektu budowlanego.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

W ramach zadania nalezy wykona¢ projekt budowlany. Projekt budowlany
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi oraz dokumentami GAZ — SYSTEM S.A. przywotanymi w
OPZ oraz Umowie.

Dla przebudowywanego odcinka gazociggu nalezy wyznaczy¢ strefe
kontrolowanaq, zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowej i ich usytuowanie — pas o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m na strone od osi
gazociggu). W sirefie kontrolowanej bez uzgodnienia z operatorem sieci
gazowej nie nalezy wznosi¢ obiektdw budowlanych, urzgdzac statych sktaddw i
magazyndéw oraz podejmowacd dziatah moggcych spowodowac uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania. W strefach kontrolowanych nie mogag
rosng¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m, liczac od osi gazociggu do pni
drzew.

Przy przebudowie przedmiotowego odcinka gazociggu nalezy uwzglednic strefe
kontrolowanqg od istniejgcego gazociggu w miejscu styku z projektowanym
odcinkiem. Nalezy przeanalizowac zasieg strefy (pdtokregi) w stosunku do
projektowanej infrastruktury w zakresie obowigzujgcych ograniczeh zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdéw technicznym jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 z pdzn. zm.).

Naniesienie trasy gazociggu wraz ze strefg kontrolowang, pasem montazowym,
lokalizacjag obiektdw na wszystkie zakupione lub sporzgdzone mapy wraz z
niezbednym opisem. Projekt zagospodarowania terenu nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz wytycznymi
Zamawiajgcego, w tym Instrukcjg projekt kluczowy (Zatgcznik nr 1 do OPZ).

Sporzgdzenie wytycznych do informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

Opracowanie dokumentacji do celdéw uzgodnienia w Urzedzie Dozoru
Technicznego (dalej: UDT) oraz jej uzgodnienie w UDT. Przed ztozeniem
dokumentaciji do uzgodnienia w UDT nalezy uzyska¢ akceptacie jej tresci przez
Zamawiajgcego.

Uzyskanie uzgodnieh rozwigzah projektowych gazociggu z gestorami
infrastruktury technicznej, po akceptacji rozwigzahn projektowych przez
Zamawiajgcego.

Uzyskanie wszelkich innych niezbednych decyzji, pozwolen, opinii, odstepstw od
obowigzujgcych przepiséw technicznych i uzgodnien.

Wykonanie innych prac niewymienionych powyzej, a wymaganych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja powinna by¢
kompletna do uzyskania pozwolenia na budowe i zawierac¢ takze
niewymienione powyzej opracowania, uzgodnienia i decyzie wymagane
przepisami prawa.

Wykonawca sporzqdzi i przedtozy Projekt Techniczny zgodnie z przepisami
regulujgcymi sprawy szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
obowigzujgcymi w dacie wykonywania projektu budowlanego . Projekt
techniczny nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w tym Instrukcjg projekt
kluczowy (Zatacznik nr 1 do OPZ).

Poza zapisami okreslonymi w innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do
OPZ projekt budowlany dla wszystkich branz powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

5.3.9.1. niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia;

5.3.9.2. wypisy z ewidenciji gruntéw i budynkdw dla nieruchomosci, na ktérych
zlokalizowana bedzie Inwestycja, uzyskane bezposrednio przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe (dale;j:
decyzja PnB);

5.3.9.3. wykaz wiascicieli gruntdw z adresami wg danych z katastru
nieruchomosci (ewidencji gruntdéw), lokalizacjg dziatek, a takze
okresleniem klas uzytkdw rolnych i leSnych, dtugosci przeciecia dziatek
przez gazociqg, powierzchnie stref kontrolowanej i montazowe;j;

5.3.9.4. wskazania na wykonanie projektu zgodnie z Decyzjg Srodowiskowq
oraz na uwzglednienie jej postanowien; ograniczenia wynikajgce z
Decyzji Srodowiskowej nalezy wskazaé w formie zestawienia oraz opisac
w jaki sposdb zostaty uwzglednione w projekcie (w ktérym miejscu
projektu); zestawienie moze stanowic¢ zatgcznik do wniosku o decyzje
PnB ;

5.3.9.5. opinie i uzgodnienia z wtascicielami i zarzgdcami wystepujgcego
uzbrojenia, w tym protokoty uzgodnienia dokumentacii przez wtasciwe
Osérodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej ODGIK);
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5.3.10.

53.11.

5.3.12.

5.3.13.

5.3.9.6. wszelkie inne uzgodnienia umozliwigjgce  uzyskanie  przez
Zamawiajgcego ostatecznej decyzji PnB dla catego przebudowanego
odcinka gazociggu i wszystkich obiektow towarzyszgcychiinfrastruktury
towarzyszqcej;

5.3.9.7. mapy ewidencji gruntdw w skali 1:5000 lub 1:2000 z naniesiong frasq
gazociggu, zaktualizowane Ilub uzyskane bezposrednio przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji PnB;

5.3.9.8. skrzyzowania gazociggu z inng infrastrukturg terenowq lub techniczng
na mapie sytuacyjnej wraz z profilem podtuznym w miejscu skrzyzowan
z projektowanym gazociggiem;

5.3.9.9. tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy dla realizacji roboét.
Dokumentacja geologiczna.

5.3.10.1. Przedstawiona (na przekroju geotechnicznym) rzedna terenu powinna
by¢ tozsama z rzedng terenu w MDCP. Zamawiajgcy nie dopuszcza
przedstawiania rzednej terenu pomiedzy otworami badawczymi w
postaci linii prostej tgczgcej punkty wykonania otwordw badawczych.

5.3.10.2. Nalezy wykona¢ co najmniej 4 otwory z petnym rozpoznaniem do
gtebokosci ponizej] 2 m ponizej poziomu posadowienia warunkéw
geologicznych. Lokalizacje otwordw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
W przypadku wystgpienia komér przewiertowych rozpoznanie powinno
by¢ nie mniejsze niz 2m ponizej poziomu posadowienia komory
przewiertowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do wyptaty
odszkodowania z tytutu ewentualnych zniszczen powstatych w zwigzku
Z wykonanymi otworami.

5.3.10.3. Na profil podtuzny gazociggu nanie$¢ ciggty przekrdj geologiczno-
inzynierski z interpretacjg budowy geologicznej, punktowymi stupkami
geologicznym oraz zwierciadtem wody gruntowej oznaczonym linig
ciggtg zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do Instrukcji projekt kluczowy
(Zatgcznik nr 1 do OPZ).

Projekt wykona¢ w technice kolorowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami rysunku fechnicznego, wiedzg techniczng oraz wytycznymi
Zamawiagjgcego, wyrdzniajgc  innymi  kolorami  elementy istniejgce i
projektowane. W dokumentacji po wykonaniu czarno - biatej kopii powinny by¢
rozrézniane elementy istniejgce i projektowane.

Wykonawca dostarczy wykaz wspdtrzednych X, Y zaprojektowanych obiektow
przy zachowaniu wymagan okreslonych w SBT (Zatqcznik nr 3 do OPZ).

Pozyskanie wspdtrzednych dla punktdéw granicznych z panhstwowego zasobu
geodezyjnego (nie z wektoryzacii obrazu rastrowego). Do wykazu dotgczy¢ opis
na planie sytuacyjnym lub jedli to mozliwe na wykonanej mapie do celdéw
projektowych tak, aby mozna byto jednoznacznie zidentyfikowad opisany
element, do ktérego odnosi sie przekazany wykaz wspdtrzednych.
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5.3.14.

5.3.15.

5.3.16.

5.3.17.

5.3.18.

5.3.19.

Projekt powinien zawiera¢ obliczenia wytrzymatosciowe wraz z okresleniem
grubosci $cianek rur, dobdr materiatdw rur w zaleznosci od wymaganej klasy
lokalizacji gazociggu i sposobu przeprowadzenia préby hydraulicznej,
wykonane z uwzglednieniem wymagan: normy PN-EN 1594 oraz Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki w sprawie warunkédw technicznych, jokim powinny
odpowiadacd sieci gazowe iich usytuowanie.

Dokumentacja powinna zawierac wszystkie niezbedne obliczenia dobranych rur
ze wzgledu na cisnienie i predkosci przeptywu.

Dane, o ktérych mowa powyzej, powinny zostaé dostarczone na etapie
opiniowania przez Zamawiajgcego tresci projektu budowlanego, przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Do odbioru Kamienia Milowego nr 2 ,Zatwierdzenie Projektu Budowlanego”
nalezy przekazaé wersje elektroniczng. Natomiast do odbioru Kamienia
Milowego nr 3a ,,Uzyskanie Pozwolenia na Budowe (PnB)" nalezy przekazac
kompletng ostemplowanqg przez Urzgd Wojewddzki wersje papierowg w 2
egzemplarzach (jeden zwrécony przez Urzgd oraz dodatkowy powielony ze
skanu egzemplarz).

Zamawiajgcy dopuszcza sporzqgdzenie projektu budowlanego w  wersji
elektronicznej zgodnie z art. 34 ust. 3f Prawa Budowlanego po akceptacii
Zamawiajgcego. Po uzyskaniu decyzji PnB Projektant przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje Projektu Budowlanego w formie papierowej w ilosci 2
egzemplarzy zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w OPZ.

Wykonawca przedtozy oswiadczenie o zgodnosci wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe (w tym projektu budowlanego) z Decyzjg Srodowiskowq
oraz uwzglednieniu jej postanowien. Dla potwierdzenia petnej zgodnosci
projektu budowlanego z uzyskang Decyzjg Srodowiskowq nalezy przygotowad:

5.3.19.1.  tabelaryczne zestawienie (w formacie .doc i xIs) zawierajgce
nastepujgce dane:

5.3.19.1.1. warunek / ograniczenie z Decyzji Srodowiskowej [brzmienie warunku
zgodnie z freécig Decyzji Srodowiskowej];

5.3.19.1.2. rozwigzanie projektowe przyjete w Projekcie Budowalnym;

5.3.19.1.3. numer opracowania / numer zatgcznika Projektu Budowlanego
uwzgledniajgcego warunek / ograniczenie z Decyzji Srodowiskowej;

5.3.19.1.4. komponent Srodowiska [w przypadku czynnikdw abiotycznych
wstawi¢ odpowiednio: emisja hatasu, emisja zanieczyszczeh do
powietrza, gospodarka odpadowa, gospodarka wodno-sciekowa,
zaplecze budowy, lokalizacja drég dojazdowych, inne rozwigzania
(w tym technologiczne), w przypadku czynnikdw biotycznych
wstawi¢ odpowiednio: obszary chronione, chronione siedliska
przyrodnicze, inne cenne siedliska, wycinka drzew i krzewdw,
chronione gatunki roslin, grzybdéw, porostdw, bezkregowce, ryby i
minogi, ptazy i gady, ptaki, nietoperze, pozostate ssaki].
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5.3.20.

5.3.21.

5.3.22.

5.3.19.1.5. baze danych w formacie .shp zawierajgcg warunki korzystania ze
srodowiska wg Decyzji Srodowiskowej wraz z aktualnym
kilometrazem obowigzywania warunku/ograniczenia [kilometraz wg
Decyzji Srodowiskowej i kilometraz wg Projektu Budowalnego

Wykonawca przedtozy os$wiadczenie o zgodnosci wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe (w tym projektu budowlanego) z Decyzjg Lokalizacyjng
oraz uwzglednieniu jej postanowien.

W projekcie nalezy wskaza¢ na wykonanie przedmiotowego zgodnie z zapisami
zgody wodnoprawne] (pozwolenie, zgtoszenie) w formie zestawienia.
Zestawienie bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku o PnB.

Jeden egzemplarz projekiu budowlanego zostanie przygotowany przez
Wykonawce i przekazany do Zamawiagjgcego w wersji papierowej oraz
elekironicznej wykonanej ze skanu Projektu Budowlanego opieczetowanego
przez Urzad Wojewddzki po wydaniu pozwolenia na budowe.

5.4. Wymagania w zakresie opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB).

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawigjgcym Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).

STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie 1z przepisami prawa krajowego,
obowigzujgcymi normami, dokumentami Zamawiajgcego. przywotanymi w
Umowie i OPZ oraz zapisami Umowy i OPZ.

STWIORB nalezy opracowac poprzez aktualizacje STWIORB opracowanych w
ramach PFU stanowigcych element Dokumentacii Przetargowe.

5.5. Decyzje administracyjne, pozwolenia.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

W ramach obowigzkdw Wykonawcy jest rdwniez przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowe w przypadku natozenia takiego obowigzku przez organ
architektoniczno-budowlany po stwierdzeniu w PB zmiany $rodowiskowych
uwarunkowan wzgledem zapisanych w Decyzji Srodowiskowe;.

Wszystkie decyzje administracyjne, pozwolenia i tym podobne dokumenty
powinny by¢ uzyskane dla: GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie, tj.: Operator
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337
Warszawa.

Wszystkie decyzje administracyjne, pozwolenia i tym podobne dokumenty (np.
Decyzja PnB) przed ich uprawomocnieniem Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji pod kgtem zgodnosci z projektowang Inwestycjq, przepisami prawa
oraz interesem Zamawigjgcego. Wymagane jest rdowniez, przed ich
uprawomocnhnieniem, przekazanie do zaopiniowania przez Zamawiajgcego

Po weryfikacji uzyskanych decyzji administracyjnych, pozwolen, tym podobnych
dokumentdw i w przypadku stwierdzenia ich uchybien wzgledem zgodnosci z
projektowanqg Inwestycjq, przepisami prawa oraz interesem Zamawiajgcego,
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5.6.

5.7.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac takg informacje do Zamawiajgcego
przed uprawomochnieniem danego dokumentu.

5.5.5. W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiagjgcego do uzyskanych
dokumentéw, Wykonawca moze by¢ zobligowany do sporzgdzenia odwotania
od danej decyzji i skierowania jej do wtasciwego organu.

5.5.6. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawigjgcemu w terminie
wskazanym nizej, poprzez przestanie na adres e-mail wskazany w Art. 9 ust. 3
pkt 1) Umowy, kopie kazdego z nizej wskazanych dokumentéw otrzymanych w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

Q) decyzji wydanej w oparciu o przepisy Specustawy niezwtocznie, lecz nie
po&zZniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia;

b) uzgodnienia niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od dnia doreczenia;

c) innej decyzji niz wskazana wyzej w lit. a) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w ferminie 5 dni roboczych od dnia doreczeniq;

d) postanowienia wydanego w postepowaniu sgdowo-administracyjnym
niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia
doreczenia;

e) wyroku wydanego w  postepowaniu  sgdowo-administracyjnym
niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia;

f) srodkdw zaskarzenia lub Srodkdw odwotawczych wnoszonych przez osoby
frzecie w postepowaniu administracyjnym lub postepowaniu sgdowo-
administracyjnym w terminie 2 dni roboczych od dnia doreczenia.

5.5.7. Doreczajgc dokumenty wskazane wyzej w lit. a) - e) Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ kopie koperty zawierajgcej nr rejestrowy przesyiki, jak réwniez
o$wiadczenie w przedmiocie daty doreczenia mu danego dokumentu.

5.5.8. Doreczajgc dokumenty wskazane wyzej w lit. f) Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ kopie koperty zawierajgcej nr rejestrowy przesytki, swoje stanowisko
wraz z uzasadnieniem dotyczgce ewentualnego zaskarzenia jak rowniez
o$wiadczenie w przedmiocie daty doreczenia mu danego dokumentu.

W ramach zadania nalezy uzyskac pozytywny odbidér dokumentacji przez UDT w postaci
»Sprawozdania z uzgodnienia dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej”. Koszty odbioru
dokumentacii projektowej przez UDT ponosi Wykonawca. Dziatanie to nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Umowie i OPZ. W ramach uzgodnienia z UDT nalezy postepowac zgodnie z
Zatgcznikiem nr 12 do OPZ ,,Warunki techniczne UDT".

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze gazocigg DN 800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujscie - Szczecin
jest objety dozorem UDT. W zwigzku z tym wszelkie zmiany (rozbudowa/przebudowal)
wymagajg dokonania modernizacji gazociqgu (sprawozdanie z uzgadniania dokumentacii
techniczno - konstrukcyjne] UDT). W celu opracowania dokumentaciji technicznej
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Wykonawca opracuje czesé opisowq oraz wymagane obliczenia wytrzymatosciowe oraz
przeprowadzi procedure modernizacijiw UDT (w tym poniesie optaty jezelibedqg wymagane).

Na etapie projektowania nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w miejscu planowanych
wtgczen do isthiejgcego gazociggu DN 800. Wykonawca bedzie zobowigzany do wyptaty
odszkodowania z tytutu ewentualnych zniszczeh spowodowanych przedmiotowymi
wykopami.

Wykonawca opracuje baze nieruchomosci objetych terenem realizacji inwestycji wraz z
pasem montazowym i obszarem oddziatywania inwestycji, na ktérych zlokalizowane bedg
odcinki gazociggu oraz wszystkie projektowane obiekty i urzgdzenia zgodnie ze wzorem
stanowigcymi Zatgcznik nr 5 do OPZ.

Dokumentacja przedktadana do opinii Zamawiajgcego musi by¢ ztozona za pismem
przewodnim ze wskazaniem zakresu przekazywanej dokumentacji z nawigzaniem do
konkretnych punktow zakresu z OPZ.

Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli stanu
zaawansowania prac projektowych jednorazowo przed przekazaniem na Rade
Technicznq (dalej: RT) kompletnej dokumentaciji Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zwiekszenie czasookresu pomiedzy
kontrolami. Kontrole odbywac¢ sie bedg w siedzibie Wykonawcy bqdz w siedzibie
projektanta dziatajgcego na zlecenie Wykonawcy lub zdalnie za posrednictwem
dostepnych komunikatoréw. Na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem przeglgdu
Wykonawca przesle dokumentacje na serwer wskazany przez Zamawigjgcego

Dokumentacja Projektowa bedzie podlega¢ uzgodnieniu przez RT w Oddziale w
Poznaniu, czego potwierdzeniem bedzie podpisany bez uwag protokdt oraz odbiorowi na
posiedzeniu KOPI w Centrali Spéfki.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacd i przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowq w formie i zakresie okreslonym ponizej:

5.12.1. Kazdorazowo do celéw uzgodnienia przed jej odbiorem — w wersji elektronicznej
w jednym egzemplarzu w formacie *.PDF (z mozliwosciq przeszukiwania pliku) lub
w innym formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym na powszechnie stosowanym
nosniku elektronicznym (np. ptyta DVD, Blu-ray, pendrive, dysk HDD, serwer
wymiany danych);

5.12.2. Po jej pozytywnym odbiorze przez Zamawiajgcego w formie papierowej (z
zastrzezeniem pkt. 5.3.22 OPZ powyzej) i elektronicznej — wymagania dla formy
elektronicznej okresla Zatgeznik nr 13 do OPZ, wymagania dla wersji papierowe;j
okresla Procedura P.02.0.03 stanowigca Zatgcznik nr 4 do OPZ; dodatkowo do
wersji papierowej nalezy zatgczyé oé$wiadczenie projektanta o zgodnosci
ostatecznie, uzgodnionej dokumentacji w wersji papierowej z  wersjg
elekfroniczng przekazywanej dokumentacii.

Dokumentacja Projektowa bedzie przekazana Zamawiajgcemu wraz z uzyskang przez
Wykonawce decyzjg PnB wydang przez organ administraciji publicznej, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w momencie sktadania wniosku niezaleznie od tego, czy w Umowie
zawarto, czy tez nie, wszystkie szczegdty dotyczgce kompletnosci realizacji przedmiotu
Umowy lub praktyk wykonawczych z tym zwigzanych.
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5.14. Przed ztozeniem wnioskdw o wydanie kluczowych decyzji administracyjnych, w
szczegdlnosci Pozwolenia na Budowe, Wykonawca, przekaze Zamawigjgcemu do
uzgodnienia projekty tych wnioskdw wraz z zatgcznikami wymaganymi przez odpowiednie
przepisy prawa i wymagania Zamawiajgcego zawarte w OPZ. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi
uzasadnione uwagi do przekazanych dokumentdw, Wykonawca jest zobowigzany do
poprawy lub uzupetnienia dokumentacii.

5.15. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania wszelkich poprawek i uzupetnien, do
whniesienia ktérych zobowigze Zamawiajgcego wtasciwy organ administracji publicznej w
toku postepowan administracyjnych, w tym réwniez na etapie postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji PnB dla Inwestycii, odstepstw od przepisdéw
oraz, ktére w trakcie projektowania okazq sie niezbedne.

5.16. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielania konsultacji i doradztwa fachowego
dla Zamawiajgcego w zakresie realizowanej Umowy.

W okresie realizacji Umowy jezykiem obowigzujgcym bedzie jezyk polski. Wykonawca w
okresie opracowania Dokumentacji Projektoweji do czasu jej ukohczenia (usuwanie wad
i usterek) sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym
do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikdw.

5.17. W ramach realizacji prac nalezy prowadzic:

5.17.1. zestawienie wymaganych/uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnieh zgodnie z
Zatgcznikiem nr 2 do Instrukcji projekt kluczowy; zestawienie nie bedzie stanowito
czesci projektow;

5.17.2. zestawienie z wykazem skrzyzowan z inng infrastrukturg lub przeszkodami
terenowymi zgodnie z Zatqcznikiem nr é do Instrukcji projekt kluczowy;
zestawienie nie bedzie stanowito czesci projektdw.

5.18. Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw, w tym optat skarbowych, ktére
nalezy uisci¢ celem uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen,
uzgodnien, ustaleh oraz odszkodowan dla wtascicieli gruntéw zwigzanych z zajeciem
nieruchomosci na poftrzeby badan terenowych (wykopy kontrolne) i wejscia w teren
wtascicieli gruntdw zwigzanego ze sporzgdzeniem Dokumentacii Projektowe;.

5.19. Wymagania w zakresie danych przestrzennych.

5.19.1. Mapa do celdw projektowych (dalej; MDCP) na potrzeby readlizacji
przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana. Przed ztozeniem wniosku o decyzje
Pozwolenia na Budowe Wykonawca dokona aktualizacji MDCP, stanowigce]
element Dokumentacji Przetargowej; Zamawiajgcy wymaga aby MDCP zostata
opatrzona klauzulg urzedowq przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne Ilub uzyskata o$wiadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji ztozone przez wykonawce robdt geodezyjnych
pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen,
zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

5.19.2. Zakupienie lub sporzgdzenie aktualnych map w zakresie niezbednym do
zaprojektowania Inwestycji, w tym:
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6.

5.20.

5.19.2.1. mapy topograficzne w skali 1:10 000;
5.19.2.2. mapy ewidencyjne w skali 1: 5 000 lub 1: 2 000;
5.19.2.3. ortofotomapy z trescig katastralng (ewidencyjnq)

5.19.3. Jezeli jednak w frakcie realizacji prac zaistnieje potrzeba opracowania nowej
MDCP nalezy sporzqdzi¢ jg zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
wtasciwy ODGIK oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymaganiami okre$lonymi w SBT (Zatqcznik nr 3 do OPZ).

5.19.4. Wykonawca opracuje mapy w tym mape numeryczng oraz inwentaryzacje
geodezyjng zgodnie z SBT (Zatgcznik nr 3 do OPZ).

Wymagania w zakresie geologii.
5.20.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji geologicznej i
geotechnicznej zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 11 do Instrukcji projekt
kluczowy.

5.20.2. Wykonawca, w ramach przedmiotowe] Inwestycji opracuje dokumentacije
geologiczno - inzynierskq (DGI). Zmawiajgcy wymaga, aby, dokumentacije
geologiczno-inzynierskg wykonat podmiot posiadajgcy doswiadczenie i
praktyke w w/w zakresie.

SICZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE PELNIENIA NADZORU
AUTORSKIEGO.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

W ramach zadania wymagane jest zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w catym
okresie realizacji robét budowlanych w oparciu o sporzgdzong Dokumentacije Projektowq,
od chwili rozpoczecia robdt budowlanych do ich zakohczenia i uzyskania ostatecznych:
Pozwolenia na Budowe oraz Pozwolenia na Uzytkowanie.

Nadzér autorski  jest zobowigzany do posiadania odpowiedniego doswiadczenia
zawodowego i kwalifikaciji.

Nadzér autorski jest zobowigzany do zapewnienia wspdtpracy z Zamawigjgcym,
Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego, zgodng z dobrg prakiykg realizacji tego typu
inwestycji.

Jezeli po zatwierdzeniu Projektéw Budowlanego i Wykonawczego i/lub uzyskaniu decyzji
Pozwolenia na Budowe Wykonawca zaproponuje  wprowadzenie zmian wzgledem
przyjetych rozwigzan w projekcie budowlanym i/lub wykonawczym wéwczas Wykonawca w
ramach nadzoru autorskiego opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekty zamienne oraz,
jezeli zaistnieje taka potrzeba, uzyska zamienne Pozwolenie na Budowe.

W ramach czynnosci prowadzonych przez nadzér autorski Zamawiajgcy oczekuje:

6.5.1.  sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo
budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

6.5.2. udzielania odpowiedzi na pytania techniczne na etapie realizacji prac
budowlano-montazowych.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Przedstawiciel nadzoru autorskiego na wniosek Zamawiajgcego bedzie brat udziat w
wybranych Radach Budowy i/lub naradach koordynacyjnych. Zamawiajgcy dopuszcza
uczestnictwo nadzoru autorskiego w formie zdalne;.

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, odbywac sie bedzie w siedzibie Wykonawcy
bqgdz w siedzibie nadzoru autorskiego i/lub poza siedzibg w razie koniecznosci uzyskania opinii
lub uzgodnien instytuciji, organdw administracji publicznej lub gestoréw sieci. Nadzdr autorski
jest zobowigzany do udokumentowania sposobu realizacji danego wezwania do wykonania
czynno$ci nadzoru autorskiego. Zamawiajgcy jest uprawniony do przekazywania wezwan do
wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego przez caty okres petnienia Nadzoru autorskiego
okreslony w Umowie.

Nadzér autorski jest zobowigzany do zapewnienia wykonywania przedmiotu zamdwienia
przez projektantdw i ekspertdéw posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania
we witasciwej specjalnosci oraz doswiadczenie zawodowe opisane w ogtoszeniu o
zamowieniu przez:

a) Projektanta branzy sanitarnej;
b) Projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej;
c) Projektanta branzy elekirycznej;

Jezeli w frakcie wykonywania Umowy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach
realizacji obowigzkéw zwigzanych z nadzorem autorskim jest zobowigzany do zapewnienia
réwniez udziatu projektanta o innej specjalnosci - w ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy okreslonego w Umowie .

SICZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - ETAP ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

W ferminie 45 dni od dnia uzyskania decyzji PnB Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz biezqgcej aktualizacji, a takze
uzyskania zatwierdzenia Zamawigjgcego dla nastepujgcych dokumentéw:

a) Planu Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz z Planem Kontroli i Badan (PKiB);
b) Planu Zadah Ochrony Srodowiska (PZOS);
c) Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego dla Planu Zarzgdzania Ryzykiem (dalej: PZR), bedgcego sktadnikiem PZJ,
okredlajgcego strategie obstugi zidentyfikowanych ryzyk. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zgtaszania Wykonawcy wytycznych w zakresie identyfikacji, klasyfikacji oraz
sposobu obstugi ryzyk wysokiego poziomu. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia
wytycznych Zamawiajgcego w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzqgdzenia wszelkich wymaganych dokumentdw, ktére
nie zostaty wyraznie wskazane, ze zostang sporzgdzone przez Zamawidgjgcego, a
sporzqdzenie ktdérych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego i terminowego
przebiegu Inwestyciji.

Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy sg zobowigzani do
pisemnego potwierdzenia zapoznania sie z wymogami i stosowania wymogdw ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze procedurami Systemu Eksploatacii
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Sieci Przesytowej (dalej SESP), dotyczgcymi wykonywanych robdt, stanowigcymi Zatgezniki
nr 4 do OPZ.

7.5. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia wszelkiej] dokumentaciji wytworzonej w
trakcie realizacji Inwestycji na serwerze wymiany plikdw udostepnionym przez
Zamawiajgcego.

7.6. Geodeta dziatajgcy na zlecenie Wykonawcy zobowigzany jest przed wytyczeniem
geodezyjnym do weryfikacji we wtasciwym ODGIK, aktualnosci mapy do celdow
projektowych wykorzystane] do PZT na trasie planowanej inwestyciji, w szczegdlnosci w
zakresie wystepowania innych, w tym podziemnych, elementdéw uzbrojenia terenu.
Sprawdzenie to powinno by¢ udokumentowane w  raporcie  przedstawionym
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt budowlanych w terenie.

7.7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ustugi geodezyjnej na potrzeby przejecia
nieruchomosci oraz zdania nieruchomosci po zakohczeniu robét budowlanych.

7.8. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania stanu zagospodarowania
nieruchomosci na ktérych prowadzone bedq Roboty, w obrebie pasa montazowego (po
jego geodezyjnym wytyczeniu), poprzez sporzgdzenie protokotdw z opisu nieruchomosci
zgodnie z wzorem stanowigcym zatgceznik nr 9 do OPZ..

7.9. Obowiqzki Wykonawcy w zakresie korzystania z nieruchomos$ci zostaty okrelone w
zatgczniku nr 10 do OPZ.

7.10. Przed przystgpieniem do prac (montazowych jak i przetgczeniowych) na istniejgcych
obiektach sieci gazowej oraz w miejscach skrzyzowanh z czynnymi gazociggami Wykonawca
uzgodni z Zamawiagjgcym polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej i/lub
niebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robdét budowlanych, zgodnie z Procedurg
organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych P.02.0.02 stanowigcq Zatgcznik nr 4.1
do OPLZ.

7.1, Przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych Wykonawca
sporzgdzi dokumentacije fotograficzno—filmowq stanu drég dojazdowych do Terenu Budowy
przy ewentualnym udziale zarzgdcy/wtasciciela drogi. Wykonawca odpowiada w frakcie
redlizacji inwestycji za stan drég i konieczno$¢ wykonania ewentualnych napraw
wynikajgcych z przejazddw na potrzeby inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
dokumentacje Zamawidgjgcemu na nosniku elektronicznym wraz z dokumentacjq
powykonawczq.

7.12. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci
wykorzystania istniejgcych drég i obiektoéw drogowych w obszarze Inwestycji z uwagi na ich
ograniczong no$no$¢ pod kgtem dostosowania Srodkdw transportu, a w razie potrzeby
dokona stosownych uzgodnieh z zarzgdcami infrastruktury drogowej dla przejozddw
ponadnormatywnych.

7.13. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, nalezy prowadzi¢ monitoring istniejgcych
czynnych gazociggdw w/c, sposéb monitoringu nalezy przedstawi¢ w dokumentaciji
projektowej oraz przed rozpoczeciem robdt:

a) pomiar drgan czynnego gazociggu w/c - na czynnym gazociggu nalezy dokonac
pomiaru predkosci drgan. Maksymalna dopuszczalna predkosé drgan jak dia
budynkdéw wrazliwych vi=10mm/s (wg. DIN 04150-3 Structural vibration. Part 3:
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Effects of vibration on structures). W przypadku przekroczenia w/w wartos$ci nalezy
wstrzymad roboty i zaprzestaé prac, zwotaé narade z udziatem nadzoru, gestora
gazociqgu i projektanta w celu uzgodnienia dalszych dziatan. Zaprojektowac ilos¢
czujnikdw drgan na istniejgcym czynnym gazociggu w/c, a nastepnie wykonac
czujniki drgan na istniejgcym czynnych gazociggach w/c . Raport czujnika wibracji
nalezy przedstawiaé co tydzieh w formie elektronicznej. Wszelkie przekroczone
alerty na biezgco raportowac . Czujnik ma wykonywaé pomiar w interwale co 30
sek., a dane przesytane sg na serwer co 5 minut. Umieszczony w skrzynce modem
GSM przesytac powinien odczyty bezposrednio do odpowiedniego systemu. Nalezy
w dokumentacji przewidzie¢ co nalezy wykona¢ w przypadku przekroczenia
wartosci alertowych. Nalezy ustawi¢ 3 stopniowe alertéw kiedy nalezy przerwac
prace z przedstawieniem dalszych dziatan;

b) pomiar osiadania czynnego gazociggu w/c - nalezy przedstawi¢ na etapie
projektu i budowy m.in.:
- ilo$¢ punktéw wykonywania pomiaru z podaniem odlegtosci

- czestotliwos¢ badan
- dopuszczalne maksymalne osiadanie gazociggu w/c 10,0 mm

- alerty osiadania (3 stopniowe) kiedy nalezy przerwaé prace oraz z
przedstawieniem dalszych dziatan;

c) monitoring powinien zawiera¢ min. zakres wptywu leja depresji na czynny gazociqg
w/c, oraz wptywu na gazocigg w/c wynikajgcych z prac montazowych.
Monitoring geodezyjny powinien by¢ poparty opracowaniem zawierajgce
niezbedne obliczenia i analizy techniczne w zakresie oddziatywania na istniejgcg
infrastrukture. Zaprojektowacd ilo§¢ punktdéw pomiaru geodezyjnego na istniejgcym
czynnym gazociggu w/c, a nastepnie wykonac i dokonywaé pomiardw osiadania
czynnego gazociggu. W przypadku przekroczehh ustawionych alertow  z
opracowania pomiary . Raport nalezy przedstawiac co tydzieh w formie
elektronicznej. Wszelkie przekroczone alerty na biezgco raportowaé. Pomiary
wykonywaé raz na dobe w przypadku zwiekszonego osiadania zwiekszy<
czestotliwos¢ do 3 pomiardw na dobe , w przypadku przekroczenia 1 alertu z 3
stopniowej skali nalezy zagesci¢ pomiary co godzine.

7.14. Wykonawca dostosuje sposdb montazu lub zastosuje takg konstrukcje centrownika
wewnetrznego, aby nie powodowat uszkodzenia wewnetrznej izolacji epoksydowej rur np.
poprzez zastosowanie két lub rolek gumowych.

7.15. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco zestawieh
dokumentujgcych wykonanie prac (m. in. dzienniki spawania, dzienniki izolacji).

7.16. Wykonawca zobowigzany jest do sporzqdzenia tfabelarycznego zestawienia
zabudowanych stupkdw znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem wspdtrzednych
kazdego z nich. Wzér tabeli zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

7.17. Zamawiajgcy wymaga aby jednostkowa rezystancja przejscia dla gazociggu DN 800
byta nie mniejsza niz 108 Qm?2, natomiast dla rury ostonowej po zasypaniu powinna wynosi¢
min 105 Qm?2.
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8.

ZARZADZIANIE BUDOWA.

8.1. Wykonawca jest zobowigzany do:

8.1.1.  zarzgdzania Harmonogramem, PZJ (w tym PZR), PZOS, Planem BIOZ w sposdb
gwarantujgcy prawidtowe i terminowe wykonanie Inwestyciji;

8.1.2.  uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
niezbednych pozwolen, zezwolenh, opinii, uzgodnien, postanowien, stanowisk
organdw administracyjnych, operatéw niezbednych do zrealizowania Inwestyciji
i dokonania Odbioru Kohcowego;

8.1.3.  weczesnejidentyfikaciji problemdw zwigzanych z realizacjg Inwestyciji, ktére mogg
mie¢ wptyw na powodzenie realizacji robdt, dotrzymanie terminu wykonania
Umowy lub mogg by¢ podstawqg do roszczeh oraz mie¢ wptyw na sposéb ich
rozpatrywania Wwraz z przedstawieniem analiz i rozwigzan
technicznych/technologicznych do akceptaciji Zamawiajgcego;

8.1.4. niezwtocznego informowania na pismie Zamawigjgcego o wszelkich
zidentyfikowanych problemach, o ktérych mowa w punkcie powyze] wraz z
podaniem w sposdb kompleksowy propozycji ich rozwigzania;

8.1.5. udziotu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawigjgcego, udziatu w
komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym,
Odbiorach Dostaw Inwestorskich, Odbiorach Przejsciowych, Odbiorach
Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Eksploatacyjnym, Odbiorze
Kohcowym, Odbiorze Ostatecznym (Pogwarancyjnym);

8.1.6. nadzoru szczegdtowych badahn materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowqg oraz wymaganiami normatywnymi i
obowigzujgcymi przepisami,

8.1.7. przestrzegania wymagan procedur SESP, zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do OPZ;

8.2. Planowane Roboty Wykonawca musi na biezgco koordynowac z Kierownikiem Projektu
Zamawiajgcego oraz Inspektorem Nadzoru. Szczegdtowe zasady koordynacji zostang
okre$lone w PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym i jego przedstawicielami
oraz , z wykonawcg wycinki drzew i krzewdw na terenach PGL Lasy Pahstwowe ZMPSIS, a
takze z wykonawcami i podwykonawcami dziatajgcymi na zlecenie IMPSIS,
realizujgcymi  budowe dostepu Igdowego do Gtebokowodnego Terminala
Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujéciu na odcinku kolizyjnym z
przebiegiem istniejgcego Gazociggu wysokiego cisnienia DN 800 relacji Swinoujscie-
Szczecin oraz na odcinku przebudowywanym.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do Procedury wymagan bhp dla
wykonawcodw oraz gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ktéra
stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy, w tym do prowadzenia prac zgodnie z zasadami
przedstawionymi w Standardzie bezpieczenhstwa prac, stanowigcym Zatgcznik nr 8A do
Umowy. Wykroczenia zwigzane z naruszeniem obowigzujgcych przepisdw, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przez Wykonawce bedg
skutkowa¢ natozeniem kar zgodnie z Taryfikatorem wykroczen, stanowigcym zatqcznik do
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10.

Procedury. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym
Broszury Informacyjnej w zakresie BHP wg wzoru stanowigcego zatqcznik do Procedury
P.02.0.02 ,,Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesytowej” (Zatgcznik nr 4.1 do OPZ).
Broszura Informacyjna w zakresie BHP kazdorazowo bedzie stanowita zatgcznik do polecenia
pracy niebezpiecznej lub gazoniebezpieczne;j.

8.4. Wykonawca kazdorazowo przy sktadaniu wniosku o ptatno$é zobowigzany jest przekazywad
go w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ztozonym
przez Kierownika Projektu Wykonawcy, wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie
postanowieniami Umowy w tym zakresie.

DOSTAWY INWESTORSKIE.

9.1. Zamawiagjgcy zreadlizuje Dostawy Inwestorskie rur w ilosciach wskazanych w informacji o
Dostawach Inwestorskich stanowigcej Zatgcznik nr 2 do OPZ.

9.2. Planowane terminy Dostaw Inwestorskich zostaty okresSlone w informaciji o Dostawach
Inwestorskich stanowigcej Zatgcznik nr 2 do OPZ.

9.3. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z przekazanymi przez Zamawiajgcego
Dostawami Inwestorskimi w sposdb zgodny z wymaganiami okreslonymi w SBT (Zatgcznik nr 3
do OPZ).

9.4. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej gospodarki materiatami
przekazanymi w ramach Dostaw Inwestorskich

DOSTAWY MATERIALOW.

10.1. Z wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich wskazanych w Zatgezniku nr 2 do OPZ, Wykonawca
zapewni wszelkie inne Materiaty i Urzgdzenia konieczne do prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy.

10.2. Na etapie Projektu Wykonawczego Wykonawca sporzqdzi, przedstawi i uzyska
akceptacje Zamawiajgcego Materiatéw i Urzadzeh kluczowych dla realizacji Umowy.
Zamawiajgcy zwraca przy tym uwage, ze elementy wymagane do realizacji zamierzenia
budowlanego, ktérych zakup wymaga minimum 3 miesiecznego oczekiwania, powinny byc¢
zamoéwione przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, w terminie, ktdry nie spowoduje
zagrozenia dla termindw realizacji Robot.

10.3. Z wytgczeniem Dostaw Inwestorskich, aktualne wymagania dla Materiatéw i Urzgdzen,
wykonania ztgczy rur spawanych doczotowo, ksztattek rurowych, tukdw gietych, zatadunku,
transportu, roztadunku i sktadowania znajdujqg sie w SBT (Zatgczniku nr 3 do OPZ).

10.4. Dla przebudowywanego odcinka gazociggu stosowad tuki giete na zimno. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania tukéw gietych na zimno Zamawiagjgcego.
dopuszcza stosowanie tukdw gietych indukcyjnie po kazdorazowym uzgodnieniu pod kgtem
technicznym. tuki giete na zimno nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1594 (lub normg
rébwnowaznq), a tuki giete na gorgco zgodnie z PN-EN 14870-1 (lub normg réwnowazng).
Nalezy stosowac réwniez wymagania przedstawione w SBT-PE-I132; SBT-PE-147 (Zatgcznik nr 3
do OPZ). Nie zezwala sie na stosowanie tukéw segmentowych.

10.5. W  przypadku zmiany Materiatéw, Urzadzeh Ilub rozwigzan technicznych na
réwnowazne, nalezy kazdorazowo wystgpi¢ o zatwierdzenie proponowanej zmiany do
Zamawiajgcego, zatgczajgc zatwierdzenie nadzoru autorskiego, oraz odpowiednie
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dokumenty, poswiadczajgce wtasciwosci lepsze lub réwnowazne do tych wymienionych w
Dokumentacii Przetargowej. Przekazywany wniosek powinien by¢ kompletny, ze spisem
zawartosci i ponumerowanymi zatgcznikami, a takze dokumenty wystepujgce w jezyku
innym niz polski powinny zosta¢ przettumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwigzan
technicznych bedzie wigzata sie z koniecznosciq uzyskania nowych lub zamiennych decyzji
- bedzie to lezato w gestii Wykonawcy i nie moze wptywaé negatywnie na harmonogram
prac, w szczegdlnosci termin Odbioru Technicznego.

10.6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnosci autoryzowanego
przedstawiciela dostawcy/producenta Materiatdw i Urzgdzen, jezeli bedzie to wymagane
zapisami Dokumentaciji Techniczno-Ruchowe;j .

11. REALIZACJA ROBOT.

11.1. W zakresie realizaciji Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

opracowania i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich instrukciji
technologicznych dla Robdét wykonywanych podczas realizacji Inwestycii, przed
przystgpieniem do ich wykonania oraz sporzgdzenia i biezqcej aktualizacii
zestawienia zatwierdzonych instrukcji technologicznych;

zapewnienia nadzoru archeologicznego, w razie takiej koniecznosci, zgodnie z
wymaganiami przepisdw prawa, w szczegdlnosci art. 32 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {t.j. Dz.U. 2024 poz. 1292 z
pdin. zm.);

zapewnienia niezbednego nadzoru saperskiego wraz z  zapewnieniem
ewentualnej inferwencji specjalnych jednostek saperskich, ktére dokonajg
unieszkodliwienia  niewybuchdéw/niewypatdw  lub  innych  materiatow
niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
dojazdem i pracqg jednostki saperskiej;

postepowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarki odpadami,
w tym do prowadzenia procesdw przetwarzania odpaddw w taki sposdb, aby
procesy te oraz powstajgce w ich wyniku odpady nie stwarzaty zagrozenia dla
zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, a takze w sposdb zgodny z przepisami
o ochronie srodowiska i planami gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawg z dnia
14.12.2012 o odpadach (t. Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdin. zm.), Wykonawca
bedzie wytwdrcq i posiadaczem odpaddw powstatych w trakcie budowy;

zapewnienia obstugi rzeczoznawcy majgtkowego podczas dziatah zwigzanych
Z  przejeciem i zwrotnym przekazaniem czesci nieruchomosci
wtascicielom/zarzgdcom/uzytkownikom wieczystym:;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej dla realizacji Inwestycji wraz z
pomiarami powykonawczymi, w tym m.in.:

11.1.6.1.  Wykonawca dokona wytyczenia pasa montazowego oraz innych
obszardéw okreslonych w Dokumentaciji Projektowej niezbednych do
realizacji Inwestycji i osi gazociggu zgodnie z Dokumentacja
Projektowq,
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11.1.7.

11.1.6.2.

11.1.6.3.

11.1.6.4.

11.1.6.5.

11.1.6.6.

11.1.6.7.

11.1.6.8.

11.1.6.9.

11.1.6.10.

11.1.6.11.

Wykonawca dokona tyczenia niezbednego do wycinki drzew i
krzewdw na terenach PGL Lasy Pahstwowe i na terenie ZMPSIS wraz
z przekazaniem dokumentéw z wytyczenia w terminie 25 dni od
ofrzymania powiadomienia o terminie rozpoczecia wycinki.
Wykonawca dokona oznaczenia w terenie drzew pozostajgcych na
skraju pasa wycinki, poziomg kreskg na wysokosci ok. 1,3 m od
poziomu gruntu farbqg biodegradowalng w kolorze konfrastowym do
pni drzew. Planowany termin wycinki w okresie od 1 wrzeénia 2026
do 28 lutego 2027 r. O terminie rozpoczecia wycinki Wykonawca
zostanie powiadomiony z 25-dniowym wyprzedzeniem.

wszelkie prace geodezyjne nalezy uprzednio zgtosic we wtasciwym
Powiatowym O$rodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
(dalej PODGIK);

dokumentem technicznym, wedtug ktérego wykonuie sie tyczenie,
jest szkic dokumentacyjny, zawierajgcy dane dotyczgce osnowy
realizacyjnej i wszystkie elementy niezbedne do wytyczenia projektu
w terenie;

zadaniem geodezyjnego wytyczenia obiektéw budowlanych w
terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania
zgodnego z Dokumentacjq Budowy, a w szczegdlinoéci zachowanie
przewidzianego usytuowania w planie zagospodarowania terenu
wytyczanych obiektéw wzgledem sqgsiednich obiektdw istniejgcych
i wznoszonych oraz wzgledem granic dziatek;

wytyczanie punktdw nalezy opiera¢ na szczegdtowe] osnowie
geodezyjnej;

Wykonawca zobowigzany jest opracowacd szkice tyczenia trasy z
domiarami do punktéw statych umozliwiajgcych odtworzenie trasy.
Zakres szkicu tyczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym;

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ wykaz wspdtrzednych GPS
dla wszystkich zamierzonych punktéw geodezyjnych;

tyczenie geodezyjne wykonane zostanie przez uprawnionego
geodete;

Wykonawca dokona protokolarnego przekazania wytyczonej osi
gazociggu wraz z pasem monfazowym do Zamawiajgcego.
Wykonawca po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego pasa
montazowego sporzqdzi protokdt wytyczenia geodezyjnego pasa
montazowego. Wzdr protokotu Wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez caty okres frwania
budowy oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
dla zrealizowanych elementéw Inwestycji;

usuniecia karpin i korzeni drzew i krzewdw po wykonaniu ich wycinki z terenu
pasa montazowego, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:
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11.1.8.

11.1.9.

11.1.7.1. karczowanie pni, karpiny i korzeni drzew i krzewdw z terenu pasa
montazowego oraz ich transport i osobne utozenie, w miejscach
wskazanych przez wtasciwe nadles$nictwo lub

wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego terenu, w odlegtosci
do 10 km od miejsca wycinki. Jezeli nadle$nictwo Ilub
wtasciciel/zarzgdca/uzytkownik wieczysty terenu nie wskaze miejsca
sktadowania pni, karpiny i/lub korzeni drzew i krzewdw bgdz nie
bedzie wymagat przekazania nalezgcego do niego drewna
odpadowego (np. karpiny, gatezie, korzenie i krzewy) Wykonawca
w ramach wynagrodzenia ryczattowego dokona ich odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach;

11.1.7.2. naprawienie wszelkich szkdéd powstatych w zwigzku z prowadzeniem
prac;

11.1.7.3. uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu prac;

11.1.7.4. sporzgdzenie raportu kohcowego z usuniecia karpin i korzeni drzew i

krzewow (porealizacyjnego), [o]o) zakohczeniu prac,
odzwierciedlajgcego zakres dokonanego usuniecia karpin i korzeni
drzew i krzewdw. Wzdr raportu  Wykonawca uzgodni  z

Zamawiajgcym.

stosowania sie do zapiséw zawartych w porozumieniach z nadle$nictwami
(dotyczy miedzy innymi poruszania sie sprzetu budowlanego po drogach
le$nych), a takze uzyskania zezwolenia wtasciwych nadlesnictw na korzystanie z
drég lesnych, w przypadku braku takich zgdd w Dokumentacji Przetargowej oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw zwigzanych z korzystaniem z drég.

wykonania niezbednych drég tymczasowych na okres budowy z
uwzglednieniem informacji zawartej w UWADZE ponizej, wyptaty odszkodowan
Za Zajecie terenu poza pasem montazowym
wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi wieczystemu gruntdw, na terenie ktdérych
prowadzone bedq prace, z uwzglednieniem dojazdédw do miejsca realizacii
Robdt oraz organizacii zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytutu powinny
by¢ uregulowane przed zakohczeniem budowy Inwestyciji i udokumentowane,
a raport zawieragjgcy informacje o wyptaconych odszkodowaniach (z
uwzglednieniem informaciji stanowigcych podstawe do obliczenia wysokosci
odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem
Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego;

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiedzy GAZ-
SYSTEM S.A., a ZMPSiS Wykonawca dziatajgcy na zlecenie ZMPSiS wybuduje na
potrzeby inwestycji p.n. ,Budowa dostepu lgdowego do Gtebokowodnego
Terminala Kontenerowego w porcie zewnetrznym w S$Swinoujsciu”, droge
techniczng. ZMPSiS udostepni jej odcinek , na potrzeby Przebudowy gazociggu
DN 800 S$winoujscie-Szczecin droge techniczng wraz ze zjozdami do pasa
montazowego Przebudowy gazociggu DN 800 oraz dokona ftymczasowej
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11.1.10.

T1.1.11.

11.1.12.

11.1.13.
11.1.14.

11.1.15.

11.1.16.

Zmiany organizacji ruchu sciezki rowerowej, o ktérej mowa w Uwadze do pkt. 3
ppkt 3.1. niniejszego OPZ.

Planowany termin udostepnienia Wykonawcy Przebudowy gazociggu DN800
odcinka drogi technicznej wraz ze zjazdami, to okres od 1 lutego 2027 roku do
zakohczenia Przebudowy gazociggu. Informacja o mozliwosci korzystania z w/w
drogi techniczne] i przebiegu S$ciezki rowerowej -  zostanie przekazana
Wykonawcy do dnia przekazania terenu budowy. Planowany przebieg drogi
technicznej, o ktérej mowa powyzej przedstawia mapa, ktéra stanowi Zatgcznik
nr 16 do OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania zjazddw z drogi technicznej o
ktérych mowa w pkt. 11.1.9 do czasu zakohczenia Przebudowy gazociggu
DN 800 wraz z poniesieniem kosztéw zwigzanych z ich utrzymaniem.

dokonania zgodnie z SBT stanowigcymi Zatqcznik nr 3 do OPZ uznania
technologii spawania, a w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego juz
uznanej technologii spawania, przeprowadzenia testowych préb spawalniczych
sprawdzajgcych tzw. ztqczy prébnych przedprodukcyjnych, z koniecznosciq
wykonania na nich badaA NDT i niszczgcych wg wymagan niniejszego
zatgcznika. Wykonawca zobligowany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz
upDT, przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych
sTechnologicznej Instrukcji Spawania” oraz wykonania oceny jakosci spoin,
Zlecajgc wykonanie tej oceny do niezaleznego laboratorium, zgodnie z
wymogami umowy;

zgtoszenia modernizacji istniejgcego gazociggu DN 800 w odpowiednim
Inspektoracie UDT, przed Odbiorem Eksploatacyjnym (Odbiorem Kohcowym w
rozumieniu Procedury SESP P.02.0.03);

spetnienia wymagan okreslonych w Decyzji Srodowiskowe;

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru przyrodniczego nad
realizacjq przedsiewziecia w tym nad wycinkg drzew i krzewdw na obszarach
PGL Lasy Panstwowe i ZMPSIS, zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Inwestycji oraz Instrukcjg z
dnia 04 wrzes$nia 2023r. w zakresie realizacji nadzoru przyrodniczego inwestyciji
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. stanowiqcqg Zatqcznik nr
15 do OPZ. Planowany termin wycinki w okresie od 1 wrzeénia 2026 do 28 lutego
2027r. O terminie rozpoczecia wycinki Wykonawca zostanie powiadomiony z 25-
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca pozyska wymagane ostateczne zgody zezwalajgce na wykonanie
czynnosci zabronionych w stosunku do chronionych gatunkdw roslin, grzybdw,
zwierzgt i czynnosci zabronionych na obszarach prawnie chronionych.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania czynno$ci z zakresu ochrony
czynnej Srodowiska wynikajgcych z warunkdw decyzji Srodowiskowe] oraz
pozyskanych decyzji derogacyjnych wraz z udokumentowaniem powyzszych w
celu ztozenia wymaganych sprawozdan do wtasciwych Organdw.
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11.1.17.

11.1.18.
11.1.19.

11.1.20.

11.1.21.

11.1.22.

11.1.23.

opracowania i zatwierdzenia przed rozpoczeciem robdt  instrukcji
technologicznych;

wtasciwego odwodnienia wykopdw podczas realizacji prac;

wykonania wszelkich dodatkowych pomiardéw, préb, sprawdzen i analiz,
majgcych na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania elementdw Inwestycji z
wymaganiami Dokumentacii Przetargowej, decyzji i uzgodnien wydanych przez
uprawnione organy, jezeli stan wykonanych Robdt nie spetnia  kryteridw
jakosciowych, wynikajgcych z Dokumentacii Przetargowej;

wykonania préb ci$nieniowych gazociggu, a przed rozpoczeciem tych robét:

a) uzgodnienia z Zamawiajgcym i nastepnie z UDT projektu przeprowadzenia
prob  wytrzymatosdci i préb szczelnosci zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-EN 12327 lub réwnowaznej oraz z zapisami Rozporzgdzenia ws.
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich
usytuowanie; Projekt préby cisnieniowych uzgodni¢ w Zamawiajgcym W
sprawach nieujetych w normach stosowac¢ Standard Techniczny ST-IGG-
0902:2025. Proby cisnieniowe wykonac przed pracami przetgczeniowymi.

b) opracowania  projekfu  fechniczno-organizacyjnego,  czyszczenia
gazociqggu;

c) zapewnienia odpowiedniego sprzetu do préb, w tym (w zaleznodci od
poftrzeb) tymczasowych §luz i orurowania;

odbudowy infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej i
Zniszczone] podczas prowadzenia prac; Wykonawcy z tego tytutu nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie; zatgcznikiem do protokotu powinna
by¢ dokumentacja fotograficzna odtworzonej infrastruktury  wykonana
urzgdzeniem z lokalizacjqg wspdtrzednych;

wykonania prac spawalniczych oraz wykonania kontroli ztgczy spawanych wraz
z digitalizacjg radiogramdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zatqczniku
nr 3 do OPZ. Zapis z elektronicznej digitalizacji radiogramdw gazociggu nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14096 na poziomie klasy DS - technika
ulepszona. Dopuszcza sie, po uzgodnieniach z Zamawiajgcym i UDT wykonanie
badan radiograficznych z zastosowaniem detektoréw cyfrowych, zgodnie
z normg PN-EN ISO17636-2. Dokumentacije wykonania kontroli ztgczy spawanych
gazociqgu wraz z zapisem obrazu (UT) i z digitalizacji radiograméw  (lub
detektoréw cyfrowych) nalezy zarchiwizowaé wg jednolitego systemu
oznaczen, na cyfrowym nosniku danych, dotgczonym do dokumentacii
odbiorowe;;

wykonania  badah  szczelnosci  powtoki  izolacyjne]  defektoskopem
wysokonapieciowym wszystkich elementéw gazociggu ,przed zasypaniem”
oraz naprawienie wykrytych nieszczelnosci, w tym w powtokach elementow
dostarczonych w ramach Dostaw Inwestorskich. Urzgdzenia i narzedzia
wykorzystywane do badania powtok izolacyjnych muszg posiadac¢ aktualne
badania i kalibracje/legalizacje. Defektoskop iskrowy musi by¢ obstugiwany
przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia;
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11.1.24.

11.1.25.

11.1.26.

11.1.27.

11.1.28.

11.1.29.

11.1.30.

11.1.31.

11.1.32.

wykonania pomiardw jednostkowej rezystanciji przejscia izolaciji rur ostonowych,
ochronnych przed uzbrojeniem w rure przewodowq. W przypadku braku
spetnienia zatozonego zgodnie z Dokumentacjg Projektowq kryterium
odbiorowego nalezy wstrzymac prace do czasu uzgodnienia z Zamawiajgcym
krokdw postepowania z wadliwym przekroczeniem, zabrania sie uzbrajania
przekroczenia. Zamawiajgcy w takich przypadkach wymaga wykonania
lokalizacji defektéw rury ostonowej metodg DCVG oraz wykonania naprawy
powtoki izolacyjne;j.

wykonania badan jednostkowej rezystanciji przejscia rury przewodowej w rurach
ostonowych poprzez czasowe zalanie wodg przestrzeni i wykonanie stosownych
pomiaréw potwierdzajgcych bezdefektowosc izolacii;

wykonania badan jednostkowej rezystancii przejscia rury przewodowej utozonej
wykopem otwartym, po zasypaniu przed potgczeniem z istniejgcqg sieciq i
wykonanie stosownych pomiardw potwierdzajgcych bezdefektowosé izolacii;

zamontowanie na kohcach rur ostonowych przektadek dielekirycznych.
Zastosowane przektadki muszg by¢ dopasowane do srednic zabudowanych rur
i zamontowane na catym obwodzie przestrzeni miedzyrurowe.

zabezpieczenia nieuzbrojonych rur ostonowych przed migracjg wody i btota do
wneftrza na czas od momentu wykonania przekroczenia do momentu montazu
rury przewodowe;j;

wykonania montazu rury przewodowej w ostonowej w sposéb ciggty, tj. po
rozpoczeciu instalacji rury przewodowej proces musi zakohczy<é sie na
docelowym zamknieciu kohca rury ostonowej. W przypadku braku mozliwosci
wykonania przekroczenia w sposdb ciggty nalezy zapewnic state odwodnienie
wykopu. Nie dopuszcza sie sytuacii, w ktorej przestrzerh miedzyrurowa zostanie
zalana wodg. W przypadku gdy podczas montazu dojdzie do zalania rur nalezy
proces przerwac¢ oraz zdemontowal rure przewodowq. Wymagane jest
osuszenie i wyczyszczenie obu rur, a nastepnie kontynuacija procesu montazu od
poczgtku;

W przypadku wykrycia uszkodzenia izolacji rury przewodowej w rurze ostonowej
bez wzgledu na etap prac budowalnych Wykonawca dokona naprawy izolacii
poprzez wyciqggniecie rury przewodowej, dokonanie naprawy i ponowng
instalacje. Zamawiajgcy w szczegdlnych przypadkach dopuszcza stosowanie
innych rozwigzan technicznych w ramach wynagrodzenia ryczattowego, ktére
kazdorazowo muszqg uzyskac pozytywng akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie prace zwigzane 1z uzyskaniem kryterium odbiorowym powtoki
izolacyjnej WRB prowadzi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Brak
spetnienia kryteridw odbiorowych traktowane jest jako wadliwe wykonanie
prac, ktére WRB w ramach wynagrodzenia ryczattowego musi usungé w sposéb
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami witasciwych przepiséw. Szczegdtowe wymagania
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawarto w SBT-PE-I35
(Zatgcznik nr 3 do OPZ).
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11.1.32.1.

11.1.32.2.

11.1.32.3.

11.1.32.4.

11.1.32.5.

11.1.32.6.

11.1.32.7.

11.1.32.8.

Przed rozpoczeciem wykonywania opracowania V-Mapa
Wykonawca zwrdci sie do Zamawidjgcego o wyznaczenie terminu
spotkania na ktérym zostang omodwione i spisane szczegdty
techniczne dotyczgce wykonania i formy przekazania dokumentacji
wymienionej w SBT-PE-I35.

Inwentaryzacje geodezyjng mapy numerycznej nalezy wykonaé w
akfualnie obowigzujgcej u Zamawiajgcego wersji oprogramowania
V-MAPA. Po zwrdéceniu sie przez Wykonawce, Zamawiagjgcy
udostepni WRB posiadane pliki wektorowe] mapy cyfrowe] w
standardzie V-MAPA dla przedmiotowego zakresu podlegajgce
akfualizacji.

Opracowanie V-Mapy nalezy wykona¢ w uktadzie wspdtrzednych
geodezyjnych 2000.

Wykonawca w wyniku przeprowadzenia prac inwestycyjnych,
przekaze materiaty z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
zgodnie z podpunktami SBT-PE-I35 wymienionymi ponizej:

a) 611,
b)  6.1.2,

c) 6.1.3 (dodatkowo nalezy dostarczyé skan kazdej mapy w
formacie PDF Ilub wersje z podpisem kwalifikowanym przy
klauzuli);

d) 6.1.4 (tylko w formacie PDF),

e) 6.1.5,

f) 6.2.3 (tylko w formacie PDF i DGN),
9) 6.2.4 (tylko w formacie PDF i DGN),
h) 6211,

i) 6.2.12.

Ponadto Wykonawca przekaze operaty geodezyjne wraz z
protokotami weryfikacji, ztozone w poszczegdinych PODGIK w
formacie plikéw PDF.

Rzedne terenowe naniesione na ostatecznych szkicach muszg
odpowiada¢ rzednym  przedstawionym na  inwentaryzacji
geodezyjnej (mapy papierowe, V-Mapa).

Kazdy opracowywany arkusz BMN musi dodatkowo zawieraé tresé
przekazanych przez Zamawiajgcego plikéw BMN, dla obszaru poza
pasem opracowania. Dodatkowa tre$¢ nie podlega aktualizacii
terenowe].

Zamawiajgcy zastrzega, iz za prawidtowo wykonany przedmiot
zamowienia uzna tylko i wytgcznie pliki wektorowe ktére po
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego przejdg pozytywnq konfrole
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11.1.32.9.

(brak bteddw) przy uzyciu aplikacji V-Mapa w wersji aktualnie
obowigzujgcej u Zamawiajgcego. Warunek ten dotyczy catych
plikdw/sekcji a nie tylko obszarow/fragmentéw podlegajgcych
akfualizacji.

Do wykonania przedmiotu Zamdwienia, konieczne jest posiadanie
przez Wykonawce licencji na jedng 1z ponizszych wersji
oprogramowania Bentley Microstation umozliwiajgcg
zainstalowanie naktadki V-Map.

a) Produkt Microstation V8i Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
Jezyk Polski lub angielski
b) Produkt Bentley Map PowerView V8i Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
Jezyk Polski lub angielski
c) Produkt Bentley Map V8i (Standalone) Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
Jezyk Polski lub angielski
d) Bentley Map V8i (For MicroStation) Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
Jezyk Polski lub angielski
e) Bentley Map Enterprise (Standalone) Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
Jezyk Polski lub angielski

f) Bentley Microstation Connect Edition
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11.1.33.

11.1.34.

11.1.35.

11.1.32.10. Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowad osobami zdolnymi
do wykonania Zamdwienia, ktére bedqg uczestniczyé w wykonaniu
Zamodwienia, w tym co najmniej:

11.1.32.10.1. 2 osobami posiadajgcymi uprawnienia zawodowe w
zakresie geodezji i kartografii, ktére spetniajg warunki
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 28
lipca 2020 r. w sprawie uprawnien zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii (t.j. Dz.U.2024.1115 z
pdzZn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
zawodowe wydane na podstawie  uprzednio
obowiqgzujgcych przepisdéw prawa lub odpowiednich
przepisdw obowigzujgcych na terenie kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania,
uznanych przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawq z
dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2026.166 pdin.
zm.).).

11.1.32.10.2. 1 osobg posiadajgcg certyfikat potwierdzajgcy
ukonczenie szkolenia z obstugi oprogramowania V-
Mapa gwarantujgcego znajomose specyfiki programu
co jest konieczne i niezbedne do prawidtowego
wykonania inwentaryzacji w standardzie V- Mapa w
specyfikacji Zamawiajgcego.

11.1.32.11. W frakcie realizacjiumowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wygenerowany plik licencji czasowej wraz z programem V-Mapa w
wersji aktualnie obowigzujgcej u Zamawiajgcego dla wykonawcdoéw
zewnetrznych. Wykonawca w ramach umowy otrzyma 1 szt. licencii
czasowej niezaleznie od liczby Podmiotdw realizujgcych dang
umowe.

dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej, zgodnie z
postanowieniami  Umowy w tym zakresie i niniejszego OPZ. Wymagania dla
dokumentacji elektronicznej stanowi Zatgeznik nr 13 do OPZ, wymagania dla
wersji papierowej okresla Procedura P.02.0.03 stanowigca zatgcznik nr 4 do
OPZ;

wspoétdziatania z UDT, w zakresie okreslonym w Warunkach technicznych
pomiedzy Zamawiajgcym a UDT, stanowigcych Zatgeznik nr 12 do OPZ oraz
poniesienia kosztow ztym zwigzanych. W odniesieniu do asortymentow
obejmujgcych m.in. rury, ksztattki, tuki giete, ktére sq przeznaczone do
zabudowywania na gazociggach przesytowych, nie ma zastosowania wymaéog
ich oznaczenia znakiem budowlanym B;

rozliczania Podwykonawcdw zgodnie z zapisami Umowy. Wzér zestawienia
tabelarycznego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;
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11.1.36. zabezpieczenia oraz oznakowania terenu, na ktérym bedq wykonywane prace
zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepiséw
obowiqgzujgcych w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

11.1.37. zabezpieczenia oraz oznakowania strefy kontrolowanej istniejgcego gazociggu
DN 800 zgodnie z postanowieniami ppkt 5.3.2 powyze;.

12.  OPCJA - ULOZENIE ODCINKA RURY OSLONOWEJ METODA BEZWYKOPOWA

12.1. W przypadku niezabudowania, przez Wykonawce dziatajgcego na zlecenie ZMPSIS,
odcinka rury ostonowej DN1200 o dtugosci okoto 16m na skrzyzowaniu z drogg techniczng
Zamawiajgcy, ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy
utozenia odcinka rury ostonowej DN1200 o dtugosci okoto 16m pod drogg techniczng w
technologii bezwykopowej. Zamawiaqjgcy jest upowazniony, ale nie zobowigzany do
skorzystania z Prawa Opcji poprzez ztozenie Wykonawcy stosownego, pisemnego
o$wiadczenia woli na podstawie Art. 3 ust. 21 Umowy. W przypadku ztozenia przez
Zamawiajgcego oswiadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji, Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania przedmiotowych robdt z uwzglednieniem nastepujgcych czynnosci:

12.1.1.  opracowania i zatwierdzenia przed rozpoczeciem robdt instrukcji
technologicznej dla przekroczenia wykonanego w technologii bezwykopowej
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Zatgcznikach nr 3, nr 6 i nr 7 do OPZ.

12.1.2. Uzgodnienia z IMPSS lub Wykonawcq dziatajgcym na zlecenie ZMPSIS
warunkdw przekroczenia.

13. PRZELACZENIA | NAGAZOWANIE.

13.1. Prace zwigzane z przetgczeniami, odpowietrzeniem i nagazowaniem elementdw sieci
bedg wykonane na podstawie obowiqzujgcej u Zamawiajgcego Procedurze P.02.0.02
Organizacja prac przy eksploatacii sieci przesytowej stanowiqcej Zatqeznik nr 4.1 do OPZ z
zastrzezeniem, ze Wykonawca uzgodni i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego dla:

a) godzinowego harmonogramu realizacji tych prac co najmniej 60 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia prac (zatgcznik do polecenia wykonania
prac), przy czym harmonogram ten bedzie uwzgledniat rdwniez czas na wykonanie
wszystkich niezbednych prac do wykonania przez Zamawiajgcego zwigzanych z
Przetgczeniem i Nagazowaniem elementdw sieci;

Przyktadowy szablon godzinowego harmonogramu prac w zakresie przetgczen i
nagazowania, uwzgledniajgcy odpowiednio wymagany czas dla  czynnosci
Zamawiajgcego (wskazanych odpowiednio w punkcie 13.6 ponizej), stanowi
Zatgcznik nr 18 do OPZ;

b) pisemnego polecenia wykonania prac co najmniej 45 dni przed planowanym
tferminem rozpoczecia prac.

13.2. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przetgczeniami, i
nagazowaniem, opracuje i uzgodni U Zamawiajgcego szczegdtowy projekt techniczno —
organizacyjny przetgczen, odpowietrzenia oraz nagazowania gazociggu. Schematy
technologiczne uktaddéw ZSN 800 Swinoujscie, ZZU 801 Kaminke oraz ZZU 802 Wolin-Mokrzyca
stanowiq Zatqcznik nr 14 do OPZ.
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13.3. W zakresie przetgczen i nagazowania wszystkich elementéw sktadowych Inwestycii
Wykonawca jest zobowigzany do:

13.3.1. opracowania dokumentacji przetgczeh oraz nagozowania gazociggu i
przedstawienia jej do zatwierdzenia Zamawiogjgcemu na 60 dni przed
nagazowaniem;

13.3.2. przetqczen, odpowietrzenia i nagazowania przedmiotowej Inwestyciji, przy
udziale Zamawiajgcego;

13.3.3. zapewnienia odpowiedniej ilosci gazu obojetnego (np. azotu) na potrzeby
procesu odpowietrzania oraz zapewnienia, aby temperatura gazu obojetnego
podawanego do gazociggu nie przekroczyta wartodci dopuszczalnej dla
elementéw gazociggu;

13.3.4. zapewnienia tymczasowej armatury regulacyjneji przeptywomierza do regulacii
i kontroli predkosci podawania gazu obojetnego;

13.3.5. zapewnienia metanomierza na potrzeby kontroli procesu nagazowania.

13.4. Zamawiajgcy informuje, ze na etap przetgczen i nagazowania nalezy uwzglednié

nastepujgce ograniczenia i uwarunkowania:

13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.4.5.

13.4.6.

Wykonawca wykona przetgczenia i nagazowania w czasie maksymalnie 3 déb
gazowych (z uwzglednieniem wariantu obejmujgcego rozgazowanie
dodatkowego odcinka gazociggu o ktérym mowa w pkt. 13.6 lit. f) ponizej,
liczgc od momentu wstrzymania przeplywu do zakonczenia procesu
nagazowania i podnoszenia cisnienia, z uwzglednieniem ograniczen czasowych
przewidzianych na wykonanie czynnosci przez Zamawiajgcego, wskazanych w
punkcie 13.6 OPZ, lit. d) —i).

Kazda doba gazowa rozpoczyna sie o godzinie 6:00 i frwa do godziny 6:00
kolejnego dnia.

Przetqczenia i nagazowanie mogq by¢ przeprowadzone jedynie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym terminy postoju terminalu
LNG w 2028 roku, ktére sg mozliwe jedynie w okresach:

a) pomiedzy 1 kwietnia, a 31 maja,
b) pomiedzy 15 wrzesnia, a 15 pazdziernika.

Zamawiajgcy wskazuje, ze 3-dniowy fermin obejmujgcy 3 doby gazowe na
przetqgczenia i nagazowanie Wykonawca jest zobowigzany zaplanowaé w
Harmonogramie bazowym w okresie pomiedzy 1 kwietnia, a 31 maja 2028 roku.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca musi w ferminie do 31 maja 2027 roku
ztozy¢ pisemny wniosek do Zamawiajgcego, w ktérym wskaze 3-dniowy
termin  (obejmujgcy 3 doby gazowe) planowanych przetgczeh i
nagazowania z uwzglednieniem postanowien pkt. 13.4.1 i 13.4.4 powyzej oraz
dochowania terminéw Odbioru Eksploatacyjnego i Odbioru Kohcowego o
ktérych mowa w Art. 4 ust. 11 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 31 lipca 2027 roku poinformuje Wykonawce, o
terminie dokonania przetgczenia we wnioskowanym ferminie lub wskaze inny
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13.4.7.

13.4.8.

13.4.9.

termin w ktérym jest moZliwe wykonanie tych prac z zastrzezeniem
postanowien pkt. 13.4.7 ponizej.

Wskazany przez Zamawiajgcego Termin Przetgczen i Nagazowania jest
wigzagcy dla Wykonawcy a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
prac we wskazanym terminie a w przypadku gdy Wykonawca nie ztozy
whniosku o ktérym mowa w pkt. 13.4.5 Zamawigjgcy wyznaczy Wykonawcy
Termin Przetgczen i Nagazowania przypadajgcy w 2028 roku, w okresach
mozliwego postoju terminala LNG o ktérych mowa w 13.4.3.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przetgczeh i nagazowania w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu przetgczen, réwniez tych
uzgodnionych zgodnie z pktf. 13.4.6 powyzej, gdy okaze sie to konieczne z
uwagi na brak mozliwosci wstrzymania wysytki gazu z terminalu LNG. O
Zmianie terminu przetgczenia Zamawiagjgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce wskazujgc nowy Termin Przetgczenia i Nagazowania.

Na 100 dni przed Terminem Przetgczenh i Nagazowania, ustalonym zgodnie z
pkt. 13.4.1-13.4.7, Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie potwierdzajgce wykonanie przetgczeh i nagazowania w
terminie wskazanym przez Zamawigjgcego zgodnie z pkt. 13.4.6. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatgeznik nr 11 do OPZ.

Nie wykonanie powyzszego obowigzku jak rdéwniez nie dotfrzymanie
uzgodnionego terminu moze skutkowac naliczeniem kar zgodnie z
postanowieniami Umowy.

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o
ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania przetgczen i nagazowania w Terminie Przetqgczen i Nagazowania
ustalonym zgodnie z 13.4.6 powyzej oraz Odbioru Technicznego ustalonego
zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku nie przystgpienia z winy Wykonawcy do wykonania robdt w
Terminie Przetgczen i Nagazowania Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
Ostateczny Termin Przetgczen i Nagazowania w ktérym bedzie mozliwe
wykonanie przetgczen i nagazowania. Termin ten bedzie zgodny z
postanowieniami pkt. 13.4.1-13.4.3 powyzej.

13.5. W zakresie przetgczen i nagazowania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania co
najmniej nastepujgcych czynnosci:

a) montaz ttoka nr 1 (piankowego/manszetowego) w $luzie na ZSN 800 Swinoujscie,

b)  wykonanie uktadu zasilania azotem uktadu $luzy ZSN 800 Swinoujécie (zapewnié
wydajnosc/ilos¢ wymagang do przepchniecia ttokéw nr 1inr 2 na odlegtosé okoto
1 km za miejsce prowadzenia prac),

c) wykonanie prac przygotowawczych do wykonania wtgczeh nowego odcinka
gazociqggu (mobilizacja sprzetu, kontrola wykopdw, itp.) w miejscu wykonywania
przetgczeh oraz na uktadach ZSN 800 Swinoujécie i ZZU 801 "Kaminke",
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13.6.

f)
9)

e)

uruchomienie regazyfikacji azotu w celu wypchniecia fttoka nr 1
(piankowego/manszetowego),

wstrzymanie  regazyfikacji azotu i przemieszczania sie  ttoka  nr 1
(piankowego/manszetowego), Sledzenie biezgcej lokalizacji ttoka, odprezenie
§luzy na ZSN 800 Swinoujscie z azotu.

montaz ttoka nr 2 (manszetowego) w §luzie na ZSN 800 Swinoujscie,

uruchomienie regazyfikaciji azotu w celu wypchniecia ttoka nr 2 (manszetowego)
Za miejsce prowadzenia prac z potwierdzeniem potozenia ttokdw nr 1inr 2,

wstrzymanie regazyfikacji azotu, odprezenie wyseparowanego odcinka gazociggu
DN 800 z ci$nienia azotu, potwierdzenie lokalizacji ttokdw nr 1inr 2 przed rozcieciem
gazociggu,

wykonanie cie¢ istniejgcego gazociggu DN 800 w miejscach planowanych prac
montazowo-spawalniczych przy wtgczaniu nowego odcinka gazociggu,

wykonanie obrébki mechanicznej koncédwek do spawania elementdw rurociggu,
przygotowanie urzgdzen demagnetyzacyjnych i grzewczych,

wykonanie pasowania elementdw rurociggu do spawania,

wykonanie spoin gwarantowanych,

Wykonanie badan NDT,

wykonanie powtdérne badan NDT po uptywie 24h (wymaganie wynika z
charakterystyki stali 555), wykonanie badania nie moze powodowac wydtuzenia
okresu postoju Terminalu LNG (wykonanie na przeptywie),

wykonanie prac izolerskich,

wyciggniecie ttokéw separujgcych z ZSN 800 Swinoujécie, poprzedzone operacijq
wypchniecia ttokdw w kierunku $luzy w koordynaciji ze stuzbami Zamawiajgcego,

wykonanie prac ziemnych w miejscu prowadzenia prac montazowo-
spawalniczych.

W zakresie przetgczen i nagazowania Zamawiajgcy wykona nastepujgce czynnosci:

rozgazowanie uktadu $luzy ZSN 800 Swinoujicie na potrzeby montazu tokdw
(piankowego i manszetowego) w $luzie,

przygotowanie kolumn upustowych na uktadach ZSN 800 Swinoujscie i ZZU 801
"Kaminke",

nadzér nad armaturg na uktadach ZSN 800 Swinoujécie i ZZU 801 "Kaminke" w trakcie
prac przygotowawczych poprzedzajgcych wykonanie wtgczen nowego odcinka
gazociggu (mobilizacja sprzetu, kontrola wykopdw, itp.),

wstrzymanie przeptywu gazu na odcinku z Terminala LNG do Z8N 800 Swinoujécie
oraz pomiedzy ZSN 800 Swinoujscie i ZZU 801 "Kaminke'",

upust gazu z odcinka gazociggu DN 800 pomiedzy ZSN 800 Swinoujécie i ZZU 801
"Kaminke",
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f) w sytuacji wystgpienia nieszczelnosci na zaworze ZKL-1 na ZZU 801 ,,Kaminke"
Zamawiajgcy wykona rozgazowanie dodatkowego odcinka gazociggu DN 800 od
77U 801 ,,Kaminke" do ZZU 802 ,,Wolin-Mokrzyca™,

g)  przygotowanie do przeprowadzenia nagazowania uktaddéw ZSN 800 Swinoujscie i
77U 801 "Kaminke" a w sytuaciji o ktérej mowa w lit. f) powyzej takze uktadu ZZU 802
+~Wolin-Mokrzyca”,

h) nagazowanie rozgazowanego gazociggu,

i) podniesienie cisnienia i uruchomienia przeptywu w gazociggu DN 800,

i przygotowanie uktadu ZSN 800 Swinoujscie do wyciggniecia ttokdw separujgcych,

k) przywrécenie do pozycji pracy Uktadéw ZSN 800 Swinoujscie, ZZU 801 "Kaminke" i
77U 802 ,,Wolin-Mokrzyca".

13.7. W ramach uzgodnienia polecenia wykonania pracy o ktérym mowa w pkt. 13.1, lit. b,
Wykonawca opracuje harmonogram godzinowy (pkt. 13.1, lit. a) w ktérym uwzgledni co
najmniej wykonanie czynnosci opisanych w punktach 13.51 13.6 powyzej oraz 13.8 ponize;.

13.8. Wykonawca zabezpieczy zasoby ludzkie i sprzetowe w celu zapewnienia prowadzenia
prac wtgczeniowych w systemie pracy ciggtej, z rGwnolegtym prowadzeniem prac na obu
kohcach wtgczanego odcinka gazociggu DN80O.

13.9. Wykonawca na 24 godziny przed wstrzymaniem przeptywu w gazociggu DN8Q0O jest
zobowigzany dysponowad na terenie budowy co najmniej nastepujgcymi zasobami:

a) dwa komplety urzgdzen skrawajgcych do ciecia i przygotowania krawedzi rur do
spawania;

b) urzgdzenia do rozmagnesowywania rur w iloSci zapewnigjgce] zachowanie
ciggtosci pracy zespotdw spawalniczych;

c) dwa zespoty spawalnicze obejmujgce po min. 2 spawaczy w zespole i wyposazone
w niezbedne urzgdzenia i sprzet do prowadzenia prac spawalniczych kazdy;

d) min. jedno kompletne urzgdzenie spawalnicze zapewniajgce prowadzenie prac
spawalniczych pozostajgce na zapleczu na wypadek awarii  urzgdzen
obstugiwanych przez zespoty spawalnicze;

e) agregaty prgdotwércze w ilosci zapewnigjgcej zachowanie ciggtosci pracy
zespotdw spawalniczych w tym jeden agregat rezerwowy na zapleczu budowy na
wypadek awarii;

f) laboratorium spawalnicze zapewnigjgce prace w trybie ciggtym (dokument
potwierdzajgcy gotowos¢ laboratorium do $wiadczenia pracy w trybie ciggtym w
terminie przetqczen i nagazowania);

a) dwa dzwigi z obstugg zapewniagjgcq prace w trybie ciggtym oraz jeden dzwig
rezerwowy na terenie budowy na wypadek awarii.

13.10. Wykonawca uzyska decyzje wiasciwego UDT zezwalajgcqg na eksploatacje urzadzenia
technicznego po przebudowie (modernizaciji).
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13.11. Przed Odbiorem Eksploatacyjnym (Koncowym wg SESP), Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie od wtasciwego miejscowo Wojewddzkiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB).

13.12. W okresie pomiedzy Odbiorem Technicznym a terminem podpisania profokotu
Odbioru Eksploatacyjnego (Kohcowego wg SESP) Wykonawca odpowiada w catosci za
nagazowang infrastrukture i jest zobowigzany uzgodni¢ stosowne polecenia prac
gazoniebezpiecznych na nadzér nad czynng siecig gazowqg oraz obstuge w tym
reagowanie na wszelkie sytuacje nietypowe zgtoszone przez dyspozytora Oddziatowej
Dyspozycji Gazu (w poleceniu nalezy wskazaé pracownikdw odpowiedzialnych za
nadzorowanie oraz reagowanie na sytuacje nietypowe.

14. ODBIOR EKSPLOATACYJINY.

14.1. W trakcie Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca bedzie zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do
natychmiastowego rozpoczecia uzytkowania wraz z kompletem niezbednych dokumentdw,
wymaganych przy Odbiorze Kohcowym zdefiniowanym w Procedurze SESP P.02.0.03
(Zatgcznik nr 4.2 do OPZ).

15. ODBIOR KONCOWY.

15.1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentdw warunkujgcych
dokonanie Odbioru Kohcowego, szczegdtowo wskazanych w Umowie.

16. PERSONEL.

16.1. Wykonawca jest zobowigzany w okresie obowigzywania Umowy do zapewnienia
wykonywania czynnosci, zwigzanych z readlizacjg Przedmiotu Zamodwienia przez osoby
wskazane w zatgczniku do oferty ,Potencjat kadrowy”. Jezeli wskazany w ofercie sktad
osobowy nie bedzie zapewnia¢ odpowiedniego wypetniania obowigzkdw, wynikajgcych z
Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia wykonywania tych obowigzkéw
przez dodatkowe osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia.
Koszty wynagrodzenia dodatkowych oséb bedzie ponosi¢ Wykonawca i nie bedq stanowity
podstawy do zmiany Wynagrodzenia Umowy.

16.2. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez osoby posiadajgce wazne i wymagane
kwallifikacje, uprawnienia budowlane zgodnie z Umowq z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, Prawa energetycznego w tym uprawnienia energetyczne, aktualne
spawalnicze dopuszczone przez UDT, a wymagane przy wykonywaniu prac objetych
Przedmiotem Umowy.

16.3. Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowaé na etapie realizacji zamdwienia
osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia, ktére bedq uczestniczy¢é w wykonaniu
Zamdwienia, w tym co najmniej:

16.3.1. osobami wskazanymi w pkt. 11.1.32.10
16.3.2. 1 osobqg (specjalista ochrony przeciwkorozyjnej), posiadajgcg nastepujgce
kwallifikacje:

e aktualny (wazny) certyfikat na poziomie minimum 3 stopnia wydany w ramach
»Programu certyfikacji personelu ochrony katodowej” przez Urzgd Dozoru
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17.

Technicznego  wedtug CERT-03/PR/06 UDT-CERT. Wymagania jednostka
certyfikujgca UDT-CERT.

Zamawiajgcy dopuszcza normy rdwnowazne do wskazanych powyze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do uprawnien ww. oséb.

16.4. Wykonawca w terminie 14 dni przed planowanym zgtoszeniem rozpoczecia robdt w
WINB jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu imiennej listy personelu
wymaganego na etapie Robdt wraz z wyszczegdinieniem doswiadczenia zawodowego i
kwalifikacji odpowiednich do stanowisk, jakie zostang powierzone temu personelowi.

16.5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, aby osoby, ktére w imieniu
Wykonawcy bedqg bezposrednio przebywaty na terenie Inwestycji posiadaty aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP
uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdinych obowigzkdw.

16.6. Zamawiagjgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zmiany dowolnej osoby
zatrudnionej do wykonywania czynnosci objetych Umowq, jezeli stwierdzi, ze doszto do
zaniedbania obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub przepisdw prawa. Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania w/w zmiany w terminie i w sposéb zapewniajgcy brak
koniecznosci wstrzymania jakiejkolwiek czesci robdt, powstania opdznieh na budowie itp.

16.7. Kierownik Projektu Wykonawcy jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania pozostatych
0s6b wykonujgcych jakiekolwiek prace w ramach realizacji Inwestycji.

16.8. Kazda z oséb wykonujgcych prace, moze czasowo przekazac swoje uprawnienia
wynikajgce z niniejszej Umowy innej osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe oraz moze w kazdej chwili odwotac¢ takie petnomocnictwo. Kazde
takie petnomocnictwo winno by¢ udzielone w formie pisemnej i staje sie obowigzujgce w
momencie pisemnego potwierdzenia przez osobe zastepujgcq przyjecia obowigzkéw i
uprawnien. Kazde takie pethnomocnictwo bedzie uzgodnione z Zamawiajgcym.

16.9. Na czas urlopu lub nieobecnosci (dtuzsze niz 10 dni roboczych) jakiejkolwiek osoby,
ktérej Wykonawca powierzyt petnienie obowiqgzkédw w ramach wykonywania czynnosci
zwigzanych z realizacjqg Inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia zastepcy
z odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem, nie nizszym niz osoba zastepowana, po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiajgcego.

16.10. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztdw wynikajgcych bezposrednio
lub posrednio z usuniecia lub wymiany osdb ze sktadu personelu. Zmiana powinna nastgpic
po dwutygodniowym okresie przekazania/przejecia obowigzkdw. Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania w/w zmiany sposéb zapewniajgcy brak koniecznosci
wstrzymania jakiejkolwiek czesci robdt, powstania opdznien na budowie.

16.11. Ani Wykonawca, ani jego Podwykonawcy, ani tez ich personel nie zaangazujq sie w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy posrednio lub bezposrednio, w zadng dziatalnosé
gospodarczqg lub zawodowaq, ktdra stataby w sprzecznosci z obowigzkami cigzgcymi na nich
na podstawie niniejszej Umowy.

HARMONOGRAM

17.1. Wykonawca opracuje i przekaze osobie wskazanej w Art. 9 ust. 3 pkt 1) w tferminie do
21 dni od dnia zawarcia Umowy projektu Harmonogramu bazowego realizacji Inwestycji,
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przygotowanego zgodnie wytycznymi stanowigcymi Zatgcznik nr 4B do Umowy w oparciu o
wzér, ktéry stanowi Zatqcznik nr 4A do Umowy z zastrzezeniem, iz:

17.1.1.  Harmonogram bazowy wymaga akceptaciji Zamawiajgcego, ktéry w terminie
do 7 dni od dnia ofrzymania projektu dokona jego weryfikacji, zaakceptuje go
bqdz przekaze Wykonawcy do poprawienia w okre$lonym zakresie i terminie nie
dtuzszym niz 7 dni;

17.1.2. sporzgdzajgc Harmonogram bazowy Wykonawca uwzgledni terminy realizacii
poszczegdlnych Kamieni Milowych zgodnie z Zatgcznikiem nr 13 do Umowy.

17.1.3.  Wykonawca w Harmonogramie bazowym ma obowigzek uwzgledni¢ m.in.
wtasciwy czas realizacji dla danej czesci prac przy uwzglednieniu ograniczen
zwigzanych z warunkami atmosferycznymi;

17.1.4. zmiana Harmonogramu bazowego wymaga uprzedniej zmiany Umowy.

17.1.5. sporzgdzajgc Harmonogram bazowy Wykonawca uwzgledni wybudowanie nie
pdzniej niz do 31.12.2027r. co najmniej catego odcinka rury ostonowej DN1200
wraz z potgczeniem z odcinkiem rury ostonowej zlokalizowane] pod drogg
technicznq.

17.2. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji Harmonogramu na poftrzeby
kontroli oraz sprawozdawczosci - raz w miesigceu tj. zaktualizowany Harmonogram na ostatni
dzien roboczy kazdego miesigca Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu do 2
dnia roboczego kazdego nastepnego miesigca kalendarzowego lub na kazde zgdanie
Zamawiagjgcego.

17.3. Zmiany w Harmonogramie, ktére nie zmieniajg termindw wskazanych w Art. 4 ust. 1, 2,
4i 5 Umowy, oraz wynagrodzenia wskazanego w Artf. 13 ust. 2a nie stanowig zmiany Umowy.
Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni od wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig
wprowadzenia zmian w Harmonogramie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu jego zaktualizowang wersje, zawierajgcg propozycje zmian.
Sposdb akceptacji zaktualizowanej wersji harmonogramu przez Zamawiajgcego nastgpi na
zasadach okreslonych w pkt. 17.1.1 powyzej.

18. RAPORTOWANIE | KOMUNIKACJA.

18.1. Wykonawca zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 1) Umowy zobowigzany jest do informowania
Zamawiajgcego o stanie zaawansowania prac, stanowigcych Przedmiot Umowy, przez
przedktadanie Raportu miesiecznego, przekazywanego do 2 dnia roboczego kazdego
nastepnego miesigca kalendarzowego.

18.2. Raport ma zawiera¢c miedzy innymi informacje o stanie zaawansowania
prowadzonych prac, analize zgodnodci termindw  wykonywania z  przyjetym
harmonogramem Prac projektowych i/lub Robdt, identyfikacje wszelkich problemdw, ryzyk i
zagrozeh wptywajgcych na termin wykonania Inwestyciji, sposéb obstugi zidentyfikowanych
ryzyk, opis dziatan wykonanych w okresie raportowania oraz dziatan planowanych do
wykonania w nastepnym okresie raportowania. Zatgcznikiem do raportu ma byé:

18.2.1. zaktualizowany Harmonogram;
18.2.2. lista umdw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami;

18.2.3. lista planowanych Umdw o podwykonawstwo.
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18.2.4. Wzdr Raportu miesiecznego stanowi Zatgcznik nr 3A do Umowy.

18.3. Raport nalezy przekazywac¢ w formie elekironicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elekironicznym przesytajgc na adres e-mailowy Kierownika Projektu
Zamawiajgcego wskazany w Art. 9 ust. 3 pkt 1) Umowy oraz na adres kancelarii Oddziatu w
Poznaniu. Za date przekazania raportu uwazac sie bedzie date przestania raportu na adres
e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiajgcego. Ponadto raporty w dniu wysytki winny by¢
zamieszczane na platformie wymiany informacji cyfrowych. Oryginat wersji papierowe;j
bedzie u Wykonawcy i zostanie udostepniony Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie. W
przypadku gdy pierwszy miesigc realizacji Umowy bedzie niepetny pierwszy raport zostanie
przekazany za okres od dnia rozpoczecia realizaciji Przedmiotu Umowy do kohca pierwszego
petnego miesigca kalendarzowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ okresowego
zawieszenia obowigzku raportowania. O zawieszeniu i podjeciu zawieszonego obowigzku
raportowania decyduje Zamawiajgcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej.

18.4. Poza raportami miesiecznymi Wykonawca ma obowigzek opracowania raportdw,
zestawien, sprawozdan na kazde wezwanie Zamawidjgcego.

18.5. W terminie 30 dni od zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przekaze do
Zamawiajgcego matryce korespondencji, w ktérej zawarte zostang kontakty do oséb
biorgcych udziat w projektowaniu, w tym do gtéwnych projektantéw branzowych. Po
zakonhczeniu etapu projektowania matryca korespondencji zostanie zaktualizowana o
kontakty do oséb biorgcych udziat w etapie Robdt.

19. INFORMACJE DODATKOWE.

19.1. Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, specyfikacji
technicznych lub systemdw referencji technicznych (w tym norm przywotanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
stanowigcych Zatgcznik nr 1 do PFU), kazdorazowo dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisywanym. Wykonawca, ktéry w celu realizacji zamdwienia powotuje sie na rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przez Zamawigjgcego, jest obowigzany wykazaé, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w
przedmiotowym dokumencie.

W miejscach, gdzie w niniejszym OPZ, Umowie i ztqcznikach do niech Zamawiajgcy
wskazat normy, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych a brak jest
Zapisu ,,lub réwnowazne" nalezy przyjgé, ze Zamawiajgcy takze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne.

19.2. Przekazywang fizycznie dokumentacje w wersji papierowej nalezy przekazaé w
opisanych kartonach (kazdy karton ponumerowany z umieszczonym w widocznym miejscu
spisem zawartosci).

19.3. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy treScig niniejszego OPZ a trescig
Warunkdw Technicznych wskazanymiw ppkt 2.2 powyzejiw PFU - pierwszehstwo bedqg miaty
postanowienia OPZi zatgczniki do OPZ,

19.4. Zamawiajgcych udostepnia Wykonawcy jako zatqczniki do OPZ obowigzujgce u
Zamawiajgcego regulacje wywnetrzenia dotyczgcych Przedmiotu Umowy. W przypadku
wprowadzenia zmian w zakresie fych regulacji lub wprowadzenia nowych regulacji w
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zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce oraz udostepni przedmiotowe regulacje, a Wykonawca zobowigzany jest je
stosowac po ich udostepnieniu przez Zamawiajgcego.

20. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCTZEJ.

20.1. Wymagania Dokumentaciji Powykonawczej w formie elektronicznej zostaty opisane w
Zatlqgczniku nr 13 do OPZ, w formie papierowej zostaty opisane w Procedurze P.02.0.03
stanowiqgcej Zatqcznik nr 4 do OPZ.

20.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egzemplarz Dokumentaciji Powykonawczej
w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na przenosnym noséniku
danych z moiZliwoscig wyszukiwania, ktéra bedzie stanowi¢ ,skan” (w tym rysunki
wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze) dokumentacji papierowej (w tym opisy,
specyfikacje, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itd. w formatach programéw
Word lub Excel oraz rysunki i schematy programu AutoCad w edytowalnym formacie plikow
o rozszerzeniu dwg, oraz cato$é¢ dokumentacii w formacie plikdw pdf), usystematyzowanejw
zgodnej z dokumentacjg Przetargowq strukturze katalogdw i zawierajgce] kompletny spis
dokumentéw odbiorowych z odnosnikami (hipertgczami) do dokumentéw Zrédtowych
zapisanych w formie elektroniczne;.

20.3. Kompletna dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej winna zostaé
nagrana na jednej ptycie CD/DVD. W przypadku, kiedy zawarto$¢ dokumentacii projektowej
nie zmiesci sie na jednej ptycie CD/DVD nalezy kazdg ptyte odpowiednio opisac z dodaniem
informaciji o iloéci ptyt iich kolejnosci. Wszystkie pliki winny zosta¢ zapisane w bezstratnym
(bez kompresji) formacie danych.

20.4. Do wersji papierowej nalezy zatgczy¢ o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci
dokumentaciji w wersji papierowej z wersjq elektroniczng.

21. ZALACINIKI
21.1. Zatgczniki od OPZ stanowiqg jego integralng czese :

Zalgcznik nr 1. Instrukcja w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o
wartosci 10 min PLN i wiekszej oraz projektéw kluczowych.

LZatgcznik nr 2.  Informacja o Dostawach Inwestorskich.

Zalgcznik nr 3.  Standardy Bezpieczenhstwa Technicznego (SBT).
Zalgcznik nr4.  Procedury SESP ( z wytgczeniem Zatgcznikdw 4.1.14.2.):
Zatqgcznik nr 4.1. Procedura P.02.0.02;

Zatqgcznik nr 4.2. Procedura P.02.0.03;

Zatgcznik nr 5.  Baza nieruchomosci.

Zalgcznik nr 6. Podejicie realizacyjne dla prostoliniowych przej$¢ bezwykopowych
wykonywanych z komory do komory.

Zatgcznik nr 7.  Wymagania dodatkowe dla technologii bezwykopowych prostych.
Zalgcznik nr8.  Wymagania QGIS.

Zalgcznik nr 9. Wzdér Protokotu opisujgcego stan nieruchomosci.
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Zatqgcznik nr 10.
Zatqgcznik nr 11.
Zatgcznik nr 12.
Zatgcznik nr 13.
Zatqgcznik nr 14.
Zatqgcznik nr 15.

Zatgcznik nr 16.
Zatqgcznik nr 17.

Zatqgcznik nr 18.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie korzystania z nieruchomosci.
Wzér oswiadczenia Wykonawcy.

Warunki techniczne UDT.

Wymagania dla dokumentacji w wersji elekironiczne;.
Schematy technologiczne.

Instrukcja w zakresie realizacji nadzoru przyrodniczego inwestyciji Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mapa obrazujgca planowany przebieg drogi techniczne;.

Plan sytuacyjny z planowanym przebiegiem infrastruktury ZMPSIS na odcinku
kolizyjnym.

Przyktadowy godzinowy harmonogram prac Przetgczen i Nagazowania.
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