

**„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w zgodności z aktualnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej wraz z wymianą rozdzielnic głównej budynku E4 Instytutu Biologii zlokalizowanego przy ul. Koźuchowska 7a we Wrocławiu”**

Lp.	Nazwa elementu	Szacowany okres realizacji elementu	Łączny okres realizacji od dnia podpisania umowy
		[tygodnie]	[tygodnie]
1.	Etap I - Inwentaryzacja, projekt budowlany wraz z uzyskaniem uzgodnień i akceptacją przez Przedstawicieli UPWr		
1.1	1. Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby wykonania prac projektowych, w tym wykonanie wizji lokalnej, ocenę stanu technicznego wraz z niezbędnymi odkrywkami i badaniami. 2. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego z podziałem na następujące elementy: projekt zagospodarowania terenu (PZT - jeżeli konieczny), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B), wraz z niezbędnymi opracowaniami i pozwoleniami; 3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań właściwych organów i jednostek; 4. Uzyskanie akceptacji przedstawicieli UPWr przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.	9	9
2.	Etap II - Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę		
2.1	1. Uzyskanie decyzji urzędowych (decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę) 2. Uzyskanie decyzji konserwatora zabytków, jeżeli będzie konieczna	10	19
3.	Etap III - Wykonanie kompletnych: projektu technicznego (PT) i projektu wykonawczego (PW) i odbiór przez Przedstawicieli UPWr <b>(liczone od zakończenia Etapu I - pkt 1.1)</b>		
3.1	1. Opracowanie PT i PW i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu; 2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań właściwych organów i jednostek; 3. Wykonanie STWiORB 4. Wykonanie Przedmiarów 5. Uzyskanie pozytywnego odbioru przez przedstawicieli UPWr	12	21
4.	Etap IV - Realizacja robót i odbiór przez Przedstawicieli UPWr		
<b>4.3 Termin Końcowy</b>	Roboty budowlane wraz z odbiorami przez przedstawicieli UPWr	10	31