

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

UMOWA Nr SZP.273.2024

zwana dalej „Umową”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu
w Oświęcimiu pomiędzy:

Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501,
REGON: 072181652, w imieniu którego działają:

1.
2.

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem w dniu

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego w formie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej 1817K (ul. Zamkowa) w km od 2+899,00 do km 4+030,00 w miejscowości Bulowice, Powiat Oświęcimski” zwanego dalej „Zadaniem” bądź „Robotami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja warunków zamówienia, przedmiar robót, oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część Umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na ustalonych w Umowie warunkach oraz zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.
3. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w **ust. 2 niniejszego paragrafu**.
4. Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 159 479,00 zł, a Wykonawca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

§ 2.

Terminy

1. Terminy ustala się następująco:

- 1) przekazanie placu budowy – niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy),
- 2) rozpoczęcie Robót – do 7 dni od daty przekazania placu budowy,
- 3) zakończenie Robót – do 90 dni od daty przekazania placu budowy.

2. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach, rozumie się przez to dni kalendarzowe.

3. Jeżeli w Umowie termin określony jest **w dniach roboczych**, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Termin wykonania robót ulega zawieszeniu bądź nie rozpoczyna swojego biegu jeżeli Zamawiający zatwierdził okoliczności związane z:

- 1) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, na czas niezbędny do ich wprowadzenia określony przez projektanta;
- 2) koniecznością wprowadzenia innych rozwiązań w realizacji Umowy niż zakładano w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet jeśli nie powoduje to konieczności zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), na czas niezbędny do ich wprowadzenia określony przez projektanta;
- 3) wadą dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbędny do jej usunięcia, określony przez projektanta;
- 4) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych przyczyn określony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,
- 5) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotność terenu budowy powstała na skutek warunków atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;
- 6) działaniem siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności na czas jej trwania potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;
- 7) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu;
- 8) wystąpieniem innych okoliczności wpływających na termin realizacji Umowy, niezależnych od Stron Umowy, których żadna ze Stron przy dochowaniu należytej staranności nie była w stanie

przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, na czas trwania ich trwania, potwierdzony przez Inspektora nadzoru budowlanego w dzienniku budowy.

5. Zawieszenie terminu, o którym mowa w **ust. 4 niniejszego paragrafu** następuje wyłącznie po udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem wpływu na możliwość wykonywania Robót lub ich organizację przez Wykonawcę.

6. Wniosek o zawieszenie terminu wykonania Robót może zostać złożony, nie później niż do 14 dni od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia.

7. Zawieszenie terminu wykonania Robót nie może powodować wydłużenia ilości dni kalendarzowych na realizację Umowy, liczonych od dnia przekazania placu budowy.

8. Przez **zakończenie Robót** rozumie się dzień potwierdzenia gotowości do odbioru Robót wpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku którego doszło do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia jest krótszy niż 14 dni. W razie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia wynosi co najmniej 14 dni, zakończenie Robót następuje z dniem usunięcia usterek, o którym mowa w **§ 6 ust. 10 Umowy**.

9. Przez **gotowość do odbioru** robót rozumie się należyte wykonanie:

- 1) całego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną wraz z **uporządkowaniem placu budowy**, bądź
- 2) określonej w Umowie części Zadania, której realizacja jest uwarunkowana terminem zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź
- 3) części Zadania, której realizacja wiąże się z obowiązkiem częściowej zapłaty przez Zamawiającego zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

10. Ilekroć w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, należy przez to rozumieć osoby przyjmujące zlecenie lub świadczące usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie dokumentacji związanej z budową, w tym dziennika budowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy.
3. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.
4. Zorganizowanie odbiorów wykonanych robót w terminach określonych w Umowie.
5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy.

6. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robót.
7. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zgłaszanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwów do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do 14 dni licząc od daty ich doręczenia w wypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 Pzp.
10. Przedłożenie do wiadomości Wykonawcy zawartej przez Zamawiającego Umowy na dofinansowanie Zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zwanej dalej „Umową na dofinansowanie”), niezwłocznie po jej podpisaniu przez wszystkie Strony i otrzymaniu przez Zamawiającego.
11. Przedłożenie do wiadomości Wykonawcy zawartego przez Zamawiającego aneksu do Umowy na dofinansowanie Zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, niezwłocznie po jego podpisaniu przez wszystkie Strony i otrzymaniu przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie, o którym mowa **w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy**.
 - 2) Przedstawienie Zamawiającemu Kierownika budowy do akceptacji najpóźniej w dniu podpisania Umowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnień, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, na adres elektroniczny Zamawiającego wskazany **w § 14 ust. 9 Umowy**. Kierownik budowy ma posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem polskim.
 - 3) Przesyłanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawcę fotokopii dziennika budowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego na adres e-mail Zamawiającego wskazany **w § 14 ust. 9 Umowy** w ciągu 24 godzin.
 - 4) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeśli będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz niezwłoczne doręczenie go Zamawiającemu.
 - 5) Wykonanie Robót a także zabezpieczenie i wyгородzenie placu budowy, oznakowanie miejsca prowadzonych Robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do terenu budowy i przechowywanych tam materiałów na własny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 - 6) Powiadomienie operatorów wszystkich sieci instalacyjnych, w szczególności elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, których infrastruktura znajduje się w rejonie placu budowy oraz jego oddziaływania.
 - 7) Powiadomienie właścicieli nieruchomości objętych przerwami w dostawach prądu, wody, gazu i innych spowodowanych prowadzonymi robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed planowanymi przerwami.
 - 8) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnień i protokołów odbioru technicznego wykonanych Robót w zakresie wszystkich sieci na swój koszt, w tym

ewentualny koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci, w których nastąpiła ingerencja Wykonawcy oraz koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci niezbędnych do realizacji budowy, któremu Roboty mają służyć.

9) Pokrycie kosztów uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztów przerwy eksploatacyjnej wynikających z realizacji Robót.

10) Zapewnienie bezpiecznego dojścia i dojazdu do pobliskich posesji oraz ciągłości dostawy mediów, w tym poprzez organizację objazdów i dojazdów tymczasowych.

11) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robót na własny koszt.

12) Zapewnienie na swój koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Za koordynację Robót branżowych w tym wykonywanych przez podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada zaakceptowany przez Zamawiającego Kierownik budowy.

13) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (jeśli dotyczy).

14) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym na swój koszt oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu pusterkowego po podpisaniu protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami.

15) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania robót elementów, urządzeń lub obiektów budowlanych (w tym należących do osób trzecich), w terminie uzgodnionym z Zamawiającymi poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.

16) Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r (Dz. U. Woj. Mał. 2020 poz. 6337 z późn. zm.) w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w zakresie Działania 2. Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień na roboty budowlane, co będzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robót.

17) Używanie wyłącznie materiałów, które są: nowe, niewadliwe, posiadają atesty i jeżeli dotyczy są objęte gwarancją producenta wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia podpisania Umowy, chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika możliwość wykorzystania innych materiałów, w tym stanowiących własność Zamawiającego.

18) Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiały przeznaczone do

wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym i technicznym podanym w dokumentacji projektowej oraz posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.

19) Przeprowadzenie na własny koszt niezbędnej ilości badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym.

20) Umożliwienie wstępu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego i Zamawiającego.

21) Zapewnienie na własny koszt i odpowiedzialność odpowiednio: składowania, transportu, utylizacji: materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży, wycinek oraz odpadów.

22) Uporządkowanie placu budowy przez co rozumie się uprzątnięcie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robót obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, instalacji itp. po zakończeniu Robót.

23) Kompletowanie w trakcie realizacji Robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

24) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.

25) Doręczenie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o których mowa **w § 11 ust. 3 i ust. 4 Umowy** w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynności, w tym także wykazu pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu.

26) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdego **projektu** umowy na **roboty budowlane** z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jego zmian za pomocą poczty elektronicznej w terminie **co najmniej 7 dni przed dniem** zawarcia umowy o podwykonawstwo.

27) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę każdej umowy na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jej zmian poświadczonej za zgodność z oryginałem, o treści odpowiadającej jej projektowi z uwzględnieniem zgłoszonych do projektu zastrzeżeń Zamawiającego.

28) Doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii każdej umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą oraz jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

29) Wystąpienie z żądaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy przedłożonej Zamawiającemu w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zapłaty ten przekracza 30 dni od dnia doręczenia faktury.

30) Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników o przekazaniu ich danych osobowych Zamawiającemu w zakresie i celu wskazanym Umową.

31) Realizacja wszelkich ustawowych obowiązków Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawcę.

32) Wykonanie i uzgodnienie **na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy** oraz wykonanie robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. **W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji.** Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. Wykonawca chcąc wprowadzić organizację ruchu jest zobowiązany odpowiednio wcześniej zawiadomić o tym fakcie: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji, właściwą gminę, odpowiednie służby ratownicze (straż pożarna, pogotowie ratunkowe), a także wszystkich przewoźników obsługujących trasę zlokalizowaną w obrębie planowanej inwestycji, przy czym za poinformowanie przewoźników rozumie się przesłanie zgłoszenia wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (adres e-mail: komunikacja@powiat.oswiecim.pl).

33) **Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po podpisaniu Umowy, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia robót budowlanych do umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy, w miejscu wskazanym w projekcie docelowej organizacji ruchu. Projekt tablicy musi być uzgodniony z Zamawiającym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o umieszczeniu tablicy w docelowym miejscu poprzez przesłanie na adres elektroniczny podany w § 14 ust. 9 Umowy informacji w tym temacie wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą ten fakt.**

34) Wykonawca jest zobowiązany do ułożenia (wykonania) warstwy bitumicznej ścieralnej całą szerokością bez szwu technologicznego.

35) W związku z dofinansowaniem zadania z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie obowiązków wynikających z Umowy na dofinansowanie, o której mowa w **§ 1 ust. 4 Umowy**, m.in. sporządzenia przez Zamawiającego sprawozdań, rozliczeń, harmonogramów płatności i harmonogramów rzeczowo-finansowych. Niezbędne dane i informacje należy przygotować na wezwanie i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

2. Zamawiający może żądać zmiany ustanowionego przez Wykonawcę Kierownika budowy na koszt Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie, w razie:

- 1) braku bieżącego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;
- 2) braku udostępnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu;
- 3) prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę pomimo braku obecności Kierownika budowy na placu budowy;
- 4) nierealizowania przez Kierownika budowy poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych w dzienniku budowy;
- 5) niewykonywania ustawowych obowiązków Kierownika budowy.

3. W razie nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy bądź odstępuje od Umowy.

4. Nowy Kierownik budowy może wykonywać czynności nie wcześniej niż po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Umowy będzie/nie będzie*¹ korzystał z pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym w liczbie co najmniej 5 sztuk.
6. W razie korzystania przez Wykonawcę przy realizacji Umowy z co najmniej 5 sztuk pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy użyciu pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym stanowiących co najmniej 10% wszystkich pojazdów wykorzystywanych przy realizacji Umowy.
7. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie do 14 dni zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu listę wszystkich pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy Prawo o ruchu drogowym wykorzystywanych przy realizacji Umowy z podaniem ich numerów rejestracyjnych.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Planowane koszty zamówienia brutto, według kosztorysu ofertowego wynoszą: zł, (słownie:/100).
2. **Strony zgodnie ustalają, że finansowanie Umowy odbywać się będzie w 2025 roku.**
3. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez Zamawiającego oraz ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego.
4. Wszelkie dopuszczalne ustawą lub Umową zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie robót mogą być dokonywane przez Wykonawcę, wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie są bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność majątkową za szkody wywołane zmianą zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym.
6. Wykonawca oświadcza, że w razie wyrażenia zgody na wykonanie zamówień dodatkowych w rozumieniu Pzp, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.
7. Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych za zrealizowaną część Umowy, z zastrzeżeniem **ust. 2 niniejszego paragrafu.**
8. Rozliczenie robót wykonanych odbywa się na wniosek Wykonawcy, przy czym wartość ostatniej faktury częściowej nie może być mniejsza niż 10%, kwoty, o której mowa **w ust. 1 niniejszego paragrafu.**

¹ niepotrzebne skreślić

9. Kwota na którą opiewa faktura winna odpowiadać zakresowi i kosztom robót odebranych protokołem odbioru robót bądź protokołem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie strony Umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
11. Termin zapłaty za każdą fakturę prawidłowo wystawioną wynosi do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za nieprawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności sytuacje, w których faktura nie spełnia wymogów określonych w **ust. 2, ust. 8, ust. 13 i ust. 15 niniejszego paragrafu**.
12. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie poprzez przelew środków pieniężnych na podane na fakturze konto bankowe, a za dzień zapłaty przyjmuje się dzień realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
13. W razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy.
14. Jeżeli zakres odebranych robót Wykonawca wykonywał za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty budowlane lub przedłożonej Zamawiającemu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem były usługi lub dostawy, do każdej faktury Wykonawca załącza odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku każda zapłata Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi w zakresie odebranych przez Zamawiającego robót. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosił żadnego podwykonawcy, do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek również załączyć odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do Umowy.
15. Wykonawca wystawi fakturę na poniżej wskazane dane:
- Nabywca:** Powiat Oświęcimski, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501,
- Odbiorca:** Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
16. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem poinformowania właściwego organu skarbowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

§ 6.

Odbiory

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem o każdych planowanych Robotach zanikających, celem umożliwienia ich odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robót.
2. Gotowość do odbioru Robót, o której mowa w **§ 2 ust. 9 Umowy**, Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwykłej formie pisemnej bądź drogą elektroniczną wpisując

datę doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy. Pierwszy odbiór nastąpi nie wcześniej niż w dniu 15 grudnia 2024 r.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonać oceny zgłoszenia na terenie budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia, o którym w mowa **w ust. 2 niniejszego paragrafu**.

4. W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa **w ust. 2 niniejszego paragrafu**, Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowość do odbioru robót, na dzień zgłoszenia Wykonawcy.

5. W przypadku negatywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa **w ust. 2 niniejszego paragrafu**, Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, których czas usunięcia jest nie krótszy niż 14 dni oraz termin na ich usunięcia.

6. Dokonanie odbioru częściowego zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru częściowego sporządzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o którym mowa **w § 5 ust. 3 Umowy**. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

7. W przypadku odbioru końcowego w razie pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa **w ust. 2 niniejszego paragrafu**, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiającego o tym fakcie, celem ustalenia przez Zamawiającego daty odbioru końcowego do 14 dni roboczych od poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do samodzielnego podpisania protokołu odbioru końcowego bez udziału Zamawiającego.

8. Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, jeżeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez niewykonanie Umowy rozumie się sytuację, w której prawidłowe korzystanie ze zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem będzie niemożliwe bądź nie będzie odpowiadać celowi któremu obiekt budowlany ma służyć, a także w razie stwierdzenia niewykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek części obiektu budowlanego przewidzianego w projekcie budowlanym, wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, co istotnie zmniejsza wartość obiektu budowlanego. Stwierdzenie niewykonania Umowy kończy się sporządzeniem protokołu kontroli, i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, który niweczy skutek wpisu zakończenia budowy ustalony w Umowie, chyba że dalsze jej prowadzenie jest bezcelowe. Przepis **ust. 9 zdanie 3 niniejszego paragrafu** stosuje się odpowiednio.

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej części Robót, których usunięcie wymaga co najmniej 14 dni, niweczą skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie. Zamawiający wpisuje usterki do protokołu odbioru ostatniej części Robót budowlanych. Dniem Zakończenia Robót jest dzień usunięcia usterek.

10. Za dzień usunięcia usterek, o których mowa **w ust. 9 niniejszego paragrafu** wpisanych do protokołu odbioru ostatniej części Robót uważa się dzień ich wykonania potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych **w ust. 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu**, po którym nastąpiło podpisanie przez Zamawiającego protokołu pousterkowego.

11. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego **protokołu**

odbioru ostatniej części robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem dokumenty, w tym:

- 1) dziennik budowy,
- 2) wymagane stosownymi przepisami dokumenty, w tym protokoły z przeprowadzonych pomiarów, badań, odbiorów, prób i sprawdzeń, dokumentacja wbudowanych materiałów (m.in. deklaracje, recepty, karty gwarancyjne, certyfikaty, świadectwa, atesty) – 2 kpl.,
- 3) oświadczenie Kierownika budowy (robót) – 2 kpl.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach Pzp, w wysokości (słownie: 00/100) - (5 % kwoty, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**, w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w dół).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu gwarancji za wady, z zastrzeżeniem **ust. 6 niniejszego paragrafu**.

4. Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należyte wykonane w rozumieniu Pzp w dniu:

- podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części robót, bądź
- podpisania przez Zamawiającego protokołu pusterkowego, po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru ostatniej części robót,

chyba że przepisy prawa wymagają uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy; w takim wypadku Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należyte wykonane w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna bądź w dniu upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

5. W sytuacji, gdy skutek okoliczności, o których mowa **w § 2 ust. 4 bądź w § 13 Umowy** wystąpi odpowiednio zawieszenie terminu bądź konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu zabezpieczenia lub przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z zawieszenia terminu lub przedłużenia terminu realizacji Umowy.

6. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi, zwrot zabezpieczenia o którym mowa **w ust. 3 niniejszego paragrafu** następuje nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu rękojmi.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w

pieniądu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potrącenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie uchybia prawu Zamawiającego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposób określony **w ust. 7 niniejszego paragrafu.**

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych **w § 9 ust. 1 lit. a) – i) Umowy** - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy,

b) za zakończenie robót po terminie, o którym mowa **w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy** – w wysokości 0,3 % kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakończenia Robót łącznie,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót bądź w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,4 % kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy dzień zwłoki licząc do dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usunięcia łącznie,

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 0,1% kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**

f) za ustalenie terminu zapłaty w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia mu faktury lub rachunku – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**

g) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, lub jej zmian – w wysokości 0,3% kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**

h) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa **w § 11 ust. 3 bądź ust. 4 Umowy**, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 % kwoty brutto, o której mowa **w § 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia doręczenia Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia pracowników łącznie lub za okres, w którym pracownik wykonywał czynności wskazane **w § 11 ust. 1 Umowy**, a pomimo tego nie był objęty ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie rozwiązania Umowy z powyższych przyczyn,

- i) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części pracowników zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% kwoty brutto, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy** za każdego niezgłoszonego pracownika,
 - j) za zwłokę w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w **§ 6 ust. 11 Umowy**, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3% kwoty brutto, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia doręczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów, włącznie.
 - k) za naruszenie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w **§ 4 ust. 1 pkt. 33) Umowy** - w wysokości 1% kwoty dofinansowania, o którym mowa w **§ 3 ust. 2 Umowy na dofinansowanie**, za każdy miesiąc niewywiązywania się z tego obowiązku.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% kwoty brutto o której mowa w **§ 5 ust. 1**. za każde ponowne niewywiązanie się Wykonawcy z któregośkolwiek zobowiązania, o których mowa w **§ 4, § 9 ust. 4**, pomimo wezwania Zamawiającego do realizacji zobowiązania.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 ust. 1 i ust. 2 Pzp.
 4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie pierwszeństwo w potrąceniu należnych od Wykonawcy kar umownych z najbliższych płatności należnych Wykonawcy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu Umowy nie może przekroczyć **10%** kwoty brutto, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy.
 7. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę nie może przekroczyć **10%** kwoty brutto, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy.

§ 9.

Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadkach przewidzianych w Pzp, a także w przypadku:
 - a) braku realizacji obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w **§ 4 ust. 1 pkt 12 Umowy**,
 - b) braku wykonania Robót o wartości co najmniej 50% kwoty, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy** na dzień 45 trwania Umowy, potwierdzanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - c) wadliwego, sprzecznego z Umową lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami, i przepisami wykonywania robót budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji Umowy i upływu wyznaczonego terminu do prawidłowej realizacji Umowy,

- d) nieprzedłożenia Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, o którym mowa w **§ 11 ust. 3 Umowy**, pomimo wezwania Zamawiającego lub niezgłoszenia zmian pracowników w trakcie trwania Umowy przez okres 14 dni od daty zaistnienia takiego obowiązku,
 - e) nieprzedłożenia Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, tj. braku realizacji obowiązku określonego w **§ 11 ust. 4 Umowy**, pomimo wezwania Zamawiającego,
 - f) realizowania Umowy z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw,
 - g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczających 5% kwoty brutto, o której mowa w **§ 5 ust. 1 Umowy**, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy,
 - h) nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę w ustalonym terminie, jeżeli Zamawiający zażądał jego zmiany na podstawie **§ 4 ust. 2 Umowy**.
 - i) utraty całości dofinansowania Umowy, o którym mowa w **§ 1 ust. 4 Umowy** z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem.
3. Wszelkie odstąpienia od niniejszej Umowy mają skutek jedynie co do niespełnionego świadczenia (ex nunc).
4. W wypadku rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
- a) w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania, lub na dzień poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu jej nieważności w całości,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, gdy do rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości doszło z jego winy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli jej rozwiązanie lub stwierdzenie jej nieważności w całości nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, a Zamawiający dokona ich odbioru do 14 dni,
 - e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usunięcia i składu na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający w razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, obowiązany jest do:
- a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane,

- b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych **w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu**, których nie da się zagospodarować przy realizacji innych robót, jeżeli rozwiązanie Umowy lub jej unieważnienie w całości nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 - c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacyjnego,
 - d) pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych robót w sytuacji, w której żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy lub jej unieważnienie w całości.
6. Za przyczyny odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, uważa się nieuzasadnioną zwłokę w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonym w Umowie.
7. W razie stwierdzenia nieważności zmiany Umowy, która określała nowy zakres przedmiotowy, w szczególności roboty dodatkowe, **ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu** stosuje się odpowiednio.

§ 10.

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, chyba że co innego wynika z ustawy lub Umowy.
2. Zasady zgłaszania umów na podwykonawstwo przez Wykonawcę, zgłaszania zastrzeżeń i sprzeciwów oraz dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców przez Zamawiającego, w tym skutki bezpośredniej zapłaty, określa Pzp.
3. Najpóźniej do momentu doręczenia Zamawiającemu kopii umowy na podwykonawstwo robót budowlanych poświadczonej za zgodność z oryginałem bądź zgłoszenia Zamawiającemu umowy podwykonawstwa na usługi lub dostawy, Wykonawca doręcza Zamawiającemu listę pracowników podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę oddelegowanych do realizacji umowy na podwykonawstwo.
4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umów o podwykonawstwo określone w Umowie i Pzp stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców zgłaszających umowy o podwykonawstwo za pośrednictwem lub zgodą Wykonawcy.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11.

Personel wykonawcy

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie: budowy dróg, robót rozbiórkowych, przygotowania terenu pod budowę, robót ziemnych, instalowania znaków pionowych.
2. Zatrudnienie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres realizacji prac, o których mowa **w ust. 1 niniejszego paragrafu**.

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracowników wykonujących czynności określone **w ust. 1 niniejszego paragrafu**, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracowników przebywających na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia wraz z określeniem zakresu ich czynności. W razie zmiany pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego). Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których mowa **w ust. 1 niniejszego paragrafu** wykonuje podwykonawca, przy czym termin doręczenia listy pracowników podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo.

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie do 21 dni zobowiązuje się doręczyć dowód potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, w tym także pracowników podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w postaci zaświadczenia od właściwego organu ubezpieczeniowego, w którym dane osobowe pracowników z wyłączeniem jego imienia i nazwiska będą zanonimizowane.

§ 12.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania **gwarancji jakości przez okres** (zgodnie z ofertą – kryterium oceny ofert), licząc od dnia, w którym Zamawiający podpisał protokół odbioru ostatniej części robót, lub od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót, o którym mowa **w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy**.

2. Wykonawca udziela 5-cio letniej rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części robót lub podpisania przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót, o którym mowa **w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy**.

3. Na zamontowane urządzenia i użyte materiały obowiązuje gwarancja fabryczna. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego wynikające z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca.

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 7 dni licząc od daty powiadomienia (mailem lub listownie) Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości ponosi Wykonawca.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości czy gwarancji fabrycznej.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

§ 13.

Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy **w zakresie zmiany terminu jej realizacji** w związku z:
 - 1) koniecznością wykonania Robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu Zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, bądź wady dokumentacji projektowej, jeżeli czas wykonania nowo zaprojektowanych Robót jest dłuższy od czasu wykonania Robót poprzednio zaprojektowanych; termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę pomiędzy ilością dni, jaka jest niezbędna do wykonania Robót na podstawie zmian dokumentacji a ilością dni na wykonanie Robót, jaka była pierwotnie zaprojektowana, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego;
 - 2) koniecznością wykonania Robót wynikających z konieczności wprowadzenia innych rozwiązań w realizacji Umowy niż zakładano w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet, jeśli nie powoduje to konieczności zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), jeżeli czas wykonania nowych rozwiązań jest dłuższy od czasu wykonania poprzednich rozwiązań; termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę pomiędzy ilością dni, jaka jest niezbędna do wykonania nowych rozwiązań a ilością dni, jaka była pierwotnie przewidziana na wykonanie pierwotnie przyjętych rozwiązań, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego;
 - 3) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, dostaw, robót budowlanych) przez dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, na czas niezbędny do ich wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
 - 4) wadą dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbędny do jej usunięcia, jeżeli czas wykonania robót związany z wadą jest dłuższy od czasu wykonania poprzednich rozwiązań, co określa Inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może wystąpić pisemnie do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakresu przedłużenia terminu, jednak nie później niż do 30 dni od dnia ustania przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu Umowy bez zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia.
4. Strony dopuszczają zmiany Umowy **w zakresie zmiany wynagrodzenia** w sytuacjach, których mowa **w ust. 2 pkt od 1 do 3 niniejszego paragrafu**; zasadność i szacowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony polubownego rozstrzygnięcia, spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania Umowy, i traktują go tożsamo z korespondencją pisemną.
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu (siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doręczenia Wykonawcy korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany w Umowie adres.
6. Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporządzone w języku innym niż język polski.
7. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
8. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z **ust. 7 niniejszego paragrafu** zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze stron Umowy.
9. Osobami upoważnionymi do kontaktu w zakresie realizacji Umowy są:
- Łukasz Mędrysa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg, tel.: (33) 844 97 24, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl,
- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg, tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl.
a w zakresie obowiązków i uprawnień wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – **Inspektor nadzoru inwestorskiego.**
10. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest:
....., tel.:, adres e-mail:
11. Zmiana danych osób wskazanych w **ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu** lub adresów i nazw stron, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy.
12. Strony na podstawie art. 458⁹ k.p.c. wyłączają dowody z zeznań świadków i dowodów z przesłuchania stron w razie sporu.

§ 15.

1. Umowę sporządzono: w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej*.
2. Załącznikami do Umowy są:
 - 1) dokumentacja projektowa,
 - 2) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót,
 - 3) przedmiar robót,
 - 4) specyfikacja warunków zamówienia,
 - 5) oferta Wykonawcy,
 - 6) załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy
 - 7) załącznik nr 2 - wytyczne dotyczące wyglądu tablicy informacyjnej

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do umowy nr SZP.273.2024 z dnia

.....
(miejscowość, data)

.....
nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w związku z § 5 ust. 13 umowy nr SZP.273.2024 z dnia

Ja, niżej podpisany oświadczam że:

➤ zakres prac odebrany protokołem odbioru nr z dnia (dot. protokołu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą) wykonałem **z udziałem / bez udziału*** podwykonawcy, na podstawie zawartej umowy, odpowiednio zgłoszonej Zamawiającemu, zgodnie z § 10 umowy nr SZP.273.2024 z dnia

➤ przy realizacji zakresu prac jw. brał udział następujący podwykonawca oraz wystawił odpowiednio fakturę VAT \ rachunek¹:

1. Podwykonawca, umowa nr, z dnia, faktura VAT \ rachunek* nr, z dnia, wartość wynagrodzenia netto/brutto /

2. Podwykonawca, umowa nr, z dnia, faktura VAT \ rachunek* nr, z dnia, wartość wynagrodzenia netto/brutto /

Ponadto oświadczam, iż dokonałem zapłaty powyższego wynagrodzenia.

Do oświadczenia dołączam¹:

1) kserokopie odpowiednio faktur VAT \ rachunków – **ilość** ...

2) dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia – dokonane przelewy – **ilość** ...

.....
data, podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

¹ dotyczy jeżeli przy realizacji odebranego zakresu prac brał udział podwykonawca, na podstawie zawartej umowy, odpowiednio zgłoszonej Zamawiającemu