

### HARMONOGRAM nr 1

Lp	Rodzaj robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Realizacja w okresie											
				2024											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Budowa grobu <b>1 osobowego</b>	szt.	0												
2	Budowa grobu <b>2 osobowego</b>	szt.	58												<b>58</b>
3	Budowa grobu <b>4 osobowego</b>	szt.	0												
4	Budowa grobu <b>URNA</b>	szt.	0												

### HARMONOGRAM nr 2

Lp	Rodzaj robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Realizacja w okresie											
				2025											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Budowa grobu <b>1 osobowego</b>	szt.	33							<b>17</b>		<b>16</b>			
2	Budowa grobu <b>2 osobowego</b>	szt.	131			<b>29</b>		<b>58</b>		<b>27</b>		<b>17</b>			
3	Budowa grobu <b>4 osobowego</b>	szt.	1							<b>1</b>					
4	Budowa grobu <b>URNA</b>	szt.	89							<b>60</b>		<b>29</b>			