

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Gminą Długoleka z siedzibą w Długolece ul. Robotniczej 12, 55-095 poczta Mirków, REGON 931935017, NIP 911-11-02-754, reprezentowaną przez:
Pana Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długoleka
(przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Długoleka – Pani Karoliny Ożóg
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Nazwa Wykonawcy	
Adres	
NIP	
REGON	
Reprezentant	
KRS	
BDO	

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1**Przedmiot umowy**

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

(znak:) prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na **rozbudowie drogi gminnej ul. Zachodniej wraz z drogą dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Bławatnej w m. Długoleka oraz rozbudowa drogi gminnej ul. Bławatnej w m. Mirków wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów, do włączenia do wschodniej obwodnicy Wrocławia w m. Mirków, gm. Długoleka**

Zamówienie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z udzielonego dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

lata 2021-2027 na realizację projektu wynikającego ze Strategii ZIT WrOF na lata 2021-2027. w zakresie zadania: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Zachodniej, Bławatnej w miejscowościach Mirków i Długoleka.**

2. Przedmiotem umowy jest **rozbudowa drogi gminnej, ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gmina Długoleka** w ramach której są wykonywane następujące prace:

- 1) roboty budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Mirków w obszarze działek nr ew. 36/4, 36/6, 37, 61, 62, 63, 67/7, 326/2, 327/1, 328, 354/1, 354/2, 355/1 obręb Mirków o nawierzchni z betonu asfaltowego, w szczególności:
 - a) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych;
 - b) wywóz materiałów wraz z utylizacją;
 - c) usunięcie drzew i krzewów;
 - d) przesadzenie drzew;
 - e) zabezpieczenie drzew;
 - f) wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej (wykonanie ulepszanego podłoża, podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z uszczelnieniem);
 - g) wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika (wykonanie ulepszanego podłoża, podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej)
 - h) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów (wykonanie ulepszanego podłoża, podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z uszczelnieniem);
 - i) umocnienie dna i skarp rowu;
 - j) odtworzenie istniejącej nawierzchni chodnika;
 - k) wykonanie ław pod krawężniki i ułożenie krawężników betonowych;
 - l) wykonanie ław pod obrzeża betonowe i ułożenie obrzeży betonowych;
 - m) wykonanie ścieku betonowego;
 - n) wykonanie przepustu;
 - o) montaż balustrad nowych oraz rozbiórki;
 - p) wykonanie humusowania wraz z obsianiem i wykonaniem warstwy bioretencyjnej;
 - q) montaż płotków naprowadzających z rozbiórki;
 - r) wykonanie sączków drenażowych;
- 2) roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w obszarze działek nr ew. 37, 62, 63, 326/2, 328, 355/1 obręb Mirków:
 - a) wykonanie robót ziemnych,



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- b) budowa studni,
- c) wykonanie kanałów z rur drenarskich,
- d) umocnienie skarp,
- e) wykonanie Wylotu,
- f) odwodnienie wykopów,
- g) wykonanie igłofiltrów.

3) roboty budowlane polegające na wykonaniu kanału technologicznego w obszarze działek nr ew. 36/4, 36/6, 37, 61, 62, 63, 326/2, 328, 354/1, 354/2, 355/1 obręb Mirków:

- a) wykonanie robót ziemnych,
- b) budowa studni kablowych,
- c) ułożenie rur osłonowych,
- d) wykonanie kanalizacji kablowej,
- e) regulacje studni kablowej.

4) roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia w obszarze działek nr ew. 36/4, 36/6, 37, 62, 63, 67/7, 326/2, 354/1, 354/2, 355/1 obręb Mirków:

- a) wykonanie robót ziemnych;
- b) przewierty;
- c) ułożenie rur osłonowych i kabli;
- d) montaż i stawianie słupów i opraw;
- e) wykonanie badań pomiarowych.

5) zaktualizowanie, uzgodnienie, wyniesienie w terenie **tymczasowej i docelowej** organizacji ruchu oraz wdrożenie jej zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

a) Wykonawca do 4 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia

przedłoży Zamawiającemu zatwierdzoną organizację ruchu tymczasowego i docelowego wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami. Zatwierdzenie jest niezbędnym załącznikiem do przejęcia terenu w zakresie wykonania robót na odcinku zarządzanym przez Dolnośląską Służbę dróg i Kolei (DSDiK). W przypadku nie przekazania powyższej dokumentacji z winy Wykonawcy nie upoważnia go do przedłużenia terminu umowy.

3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej (projekt do zgłoszenia robót budowlanych, projekt techniczny) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)



sporządzonej przez:

DROGTIM Adam Pawłucki, ul. Jedności Narodowej 81/2a, 50-262 Wrocław.

4. Podstawą do realizacji robót budowlanych jest decyzja Starosty Powiatu Wrocławskiego dla rozbudowy drogi gminnej ul. Bławatnej, w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej wraz z budową infrastruktury technicznej i przebudową kolizyjnych sieci, w m. Mirków, gm. Długoleka nr 1057/2024 z dnia 16 grudnia 2024 r.
5. Wykonawca przygotowuje dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz wystąpi i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie i/lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 **(o ile przepisy tego wymagają).**
6. **W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegającą w drodze sieć wodociągową. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni zapewniony był do nich swobodny dostęp.**
7. **W czasie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające w drodze przewody drenarskie. Należy zabezpieczyć wszelkie urządzenia w/w infrastruktury w taki sposób, aby po położeniu nawierzchni nie było zakłócone ich prawidłowe funkcjonowanie.**
8. Wykonawca wystąpi oraz uzyska (jeżeli przepisy tego wymagają) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 889 z późn. zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robót na 10 dni przed ich rozpoczęciem.
9. Materiały, urządzenia, i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) – dalej „ustawa Prawo Budowlane” oraz m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 873).
10. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
11. W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć znalezisko przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. W tym przypadku



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1292 ze zm.).

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. **Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia r. a zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 9 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do r.**
 - 1.1. Wykonawca w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia przedłoży Zamawiającemu zatwierdzoną organizację ruchu tymczasowego i docelowego wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami.
 2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z postanowień umowy i uzyskaną ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 **(o ile przepisy tego wymagają)**.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie określonego w ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy, w nieprzekraczalnym **terminie do 7 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 30 dni przed upływem terminu realizacji umowy** (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli okoliczności te wystąpiły później niż na 30 dni przed upływem terminu realizacji umowy - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie (również wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia)..
 4. Termin, ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji inwestycji oraz wystąpienia opóźnień wynikających z:
 - 1) przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego;
 - 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, bądź innych zdarzeń przypadkowych będących niemożliwymi do uniknięcia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- 3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0st.C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów deszczu.
 - 4) niewypałów i niewybuchów;
 - 5) wykopalisk archeologicznych;
 - 6) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
 - 7) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót lub zamówień dodatkowych
 - 8) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji;
 - 9) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na termin i przedmiot umowy;
 - 10) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia;
 - 11) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
 - 12) gdy wystąpi kolizja z niezainwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jej usunięcia, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym
5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą w drodze pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy lub postoju będzie możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres.
6. Opóźnienia o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 8 i pkt 12 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, stosownie udokumentowane i potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.



§ 3**Wynagrodzenia Wykonawcy i roboty dodatkowe**

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy oraz za wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 Strony ustalają **wynagrodzenie kosztorysowe (na podstawie oferty Wykonawcy) ogółem w łącznej** wysokości:

wynagrodzenie ogółem netto w wysokości: **zł**

(słownie:)

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: **zł**

(słownie:)

wynagrodzenie ogółem brutto w wysokości: **zł**

(słownie:)

- 1.1 Zamówienie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z udzielonego dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 na realizację projektu wynikającego ze Strategii ZIT WrOF na lata 2021-2027 w ramach zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Zachodniej, Bławatnej w miejscowościach Mirków i Długoleka . W związku z tym w przypadku wystąpienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (jego skrajnie znaczącego wydłużenia), Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia stosownych czynności, zastosowania właściwych technologii w celu wykonania w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2027 r. robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający zwraca uwagę, iż brak wykonania niniejszego warunku, może spowodować utratę środków z dofinansowania, co w konsekwencji spowoduje, iż Zamawiający będzie miał roszczenie o naprawienie tej szkody od Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowana **kwota ogółem netto, określona w ust. 1**, zawiera wszelkie materiały, urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia w całości zakres prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, została określona przy następujących czynnikach cenotwórczych:

R	-	stawka roboczogodziny	-	zł
Kp	-	koszty pośrednie	-	%
Kz	-	koszty zakupu	-	%
Z	-	zysk	-	%



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest kosztorys ofertowy uproszczony uwzględniający ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W/w dokumenty stanowią integralną część umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie określone w ust. 1, skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną, tj. m. in.:
 - 1) opłacenie nadzoru odpowiednich służb i osób nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m.in. ZUK Sp. z o.o., ZUDP, Tauron Dystrybucja S.A., Orange Polska, Starostwem Powiatowym, itp.
 - 2) pracę sprzętu, media (m.in. wodę, energię elektryczną), organizację i utrzymanie zaplecza budowy, rozładunek, podatki, ubezpieczenia, technologię wykonania, konieczne materiały, sposób montażu i inne czynniki mające wpływ na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;
 - 3) nadzór nad mieniem i zabezpieczenie mienia na czas trwania budowy;
 - 4) pisemne informowanie właścicieli nieruchomości leżących w sąsiedztwie odcinka drogi, który będzie wykonywany, o utrudnieniach w ruchu w terminie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych;
 - 5) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac i dróg dojazdowych;
 - 6) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
 - 7) obsługę geotechniczną, geodezyjną i laboratoryjną;
 - 8) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;
 - 9) natychmiastowe usuwanie w sposób trwały, poprzez przywrócenie stanu pierwotnego, wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
 - 10) utrzymanie dróg w trakcie robót budowlanych w stanie umożliwiającym przejazd i przejście dla ruchu kołowego i pieszego, zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego;
 - 11) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
 - 12) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek opracowania planu BIOZ);
 - 13) wywóz, składowanie i utylizację odpadów;
 - 14) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacją projektową i przepisami;
 - 15) koszt wyposażenia terenu budowy w sprzęt BHP, p.poż., remontowo-naprawczy oraz wyposażenie dodatkowe;
 - 16) zabezpieczanie i ponowne łączenie istniejących przewodów drenarskich;
 - 17) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu



zamówienia;

- 18) inne opłaty np. nadzór instytucji, np. Tauron Dystybucja S.A., inne opłaty np. za zajęcie pasa drogowego za wyjątkiem dróg gminnych, wszelkie konieczne badania jakości np. zagęszczenia gruntu, gruntu z wykopów, itp.
- 19) koszty zakupu, dostarczenia i właściwego zastosowania materiałów, urządzeń i środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę i czynniki cenotwórcze wskazane w ust. 2 zostały ustalone na okres trwania umowy. Dopuszcza się możliwość waloryzacji wynagrodzenia w przypadku określonym w § 16 ust. 2, na warunkach określonych w § 17.
6. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek **robót:**
 - 1) **których zakres, sposób wykonania (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, sposobu wykonania wskazanego w dokumentacji projektowej** (roboty inne aniżeli wskazane w ust. 10) – dalej „roboty zamiennie” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do realizacji robót zamiennych Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Roboty zamiennie rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD-u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD);
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
 - 2) **których zakres i ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu i ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub przedmiarze robót** (roboty inne aniżeli wskazane w ust. 10) – dalej „roboty zwiększające/zmniejszające” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do realizacji robót zwiększających/zmniejszających Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



przez Zamawiającego. Roboty zwiększające/zmniejszające rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym;

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

7. Zamawiający zobowiązany jest w terminie **do 14 dni**, przedstawić, na piśmie, swoje pisemne stanowisko dotyczące sytuacji określonej w ust. 6.
8. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 6, informuje o możliwości wstrzymania robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.
9. **Wynagrodzenie ostateczne** zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie zbioru kosztorysów powykonawczych, (stanowiących załącznik do protokołu odbioru końcowego), sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego (uwzględniającego ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzględniających faktycznie wykonane ilości robót wyliczone w oparciu o prowadzoną książkę obmiarów, weryfikowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (pisemnie przyjęte na podstawie protokołów odbiorów) pomnożone przez wskaźniki cenotwórcze, określone w ofercie Wykonawcy, o ile zmiany zostały zgłoszone i pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 6 i 10. W kosztorysach powykonawczych a także w dokumentacji powykonawczej należy również uwzględnić zmiany zatwierdzone przez Zamawiającego, które nie powodują zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamianę materiałów lub urządzeń). Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wynikające z rozliczenia kosztorysem powykonawczym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
10. Wszelkie **roboty i zamówienia dodatkowe**, nieobjęte niniejszą umową i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami wskazanymi w ust. 6) – dalej „Zamówienia Dodatkowe”, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta), a do ich wykonania przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamówienia dodatkowe rozliczne będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania będzie oparta o ceny i wskaźniki cenotwórcze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej robót dodatkowych lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD);



11. **Zamówienia i roboty dodatkowe**, których konieczność wykonania, potwierdzona przez Zamawiającego, nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie przetargowej, przedstawiając Zamawiającemu, przed przystąpieniem do ich realizacji, do akceptacji, kosztorys szczegółowy ich wykonania sporządzony według zasad opisanych w ust. 6 i 10, uprzednio sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
12. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń i przy jednoczesnym braku dostępności pierwotnych materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową, zastąpienie ich nowymi materiałami lub urządzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający, przy opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie również na podstawie kosztorysu zamiennego opisanego w ust. 6.
13. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją przedmiotu umowy.
14. Zmiany umowy prowadzące i/lub także do zmiany wysokości wynagrodzenia, zostaną obliczone wg. postanowień o których mowa w ust. 6 - 12.

§ 4

Podwykonawcy

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia):
3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1 oraz zlecenie



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16).

Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.
5. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.
6. Zamawiający w terminie **do 14 dni** zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy:
 - 1) Umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;
 - 2) wartość umowy/projektu umowy, sumy umów/projektów umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami dotyczących danego elementu jest wyższa niż wartość tegoż elementu wynikająca z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;
 - 3) wartość umowy/ projektu umowy, sumy umów/projektów umów podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest wyższa od wartości umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą;
 - 4) Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia wcześniej jej projektu do akceptacji;
 - 5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
 - 6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany;
 - 7) umowa/projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;
 - 8) umowa/projekt umowy o podwykonawstwo zawiera zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w pkt 7, w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;
 - 9) umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami wynikających z tychże umów/projektów bez zgody Zamawiającego;



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- 10) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;
 - 11) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą;
 - 12) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;
 - 13) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;
 - 14) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
 8. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie **7 dni** od dnia jej zawarcia.
 9. Zamawiający w terminie **14 dni** zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
 10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie **14 dni** od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
 11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.
 12. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł.
- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.



13. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, której nie obejmuje obowiązek przedłożenia Zamawiającemu określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wyłączenia obowiązku przedłożenia jej kopii Zamawiającemu.
14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadczą za zgodność z oryginałem przedkładający.
15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
16. Integralną częścią umów na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
17. Postanowienia ust. 4-16 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Płatności

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy.
19. W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyłącznie gdy:
 - 1) zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
 - 2) zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany pisemnie wezwać Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie **7 dni** od dnia doręczenia pisma Zamawiającego.
22. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może:
- 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie **30 dni** od otrzymania dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
24. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może:
- 1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
 - 2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (roszczenie regresowe)
25. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia.

Kary umowne

26. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy stwierdzony przypadek:
- 1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- 2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
 - 3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **1 000,00 zł** brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
 - 4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **500,00 zł** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1,
 - 5) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemne zastrzeżenia w zakresie terminu zapłaty, w wysokości **500,00 zł** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1
 - 6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1
 - 7) z tytułu niedokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto na rzecz danego podwykonawcy, za każdy przypadek, łącznie nie więcej niż 1% wynagrodzenia netto na rzecz danego podwykonawcy.
27. Do kar umownych określonych w ust. 26 odpowiednie zastosowanie ma § 13 ust. 3-8.

Odstąpienie od umowy

28. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:
- 1) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19,
 - 2) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy netto określonej w § 3 ust. 1,
 - 3) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom innym niż wskazanym w ust. 2,
- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności



uzasadniającej odstąpienie. § 12 ust. 3, 5-8 stosuje się odpowiednio.

Inne

Zlecenie części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy.

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie własne.
30. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawcą.
31. Na roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 5

Zasady wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem budowlanym, STWiOR oraz zgodnie z technologią wskazaną przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniem Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, z należyłą starannością uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależnych do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego nadzoru nad realizacją prowadzonych prac poprzez stałą obecność na budowie Kierownika Budowy lub Robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:
 - 1) umowa;
 - 2) dokumentacja projektowa;
 - 3) specyfikacja warunków zamówienia;
 - 4) oferta Wykonawcy.

§ 6

Dokumentacja, do której sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu **oświadczenia**



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Kierownika budowy o przejęciu obowiązków najpóźniej w dniu **przekazania terenu budowy**.

2. Wykonawca zobowiązany jest (jeżeli przepisy to przewidują) do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu **planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**, sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia **harmonogramu rzeczowo – finansowego** i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej **w terminie do 10 dni od dnia przekazania terenu budowy**. Harmonogram należy opracować na podstawie kosztorysu ofertowego uwzględniającego ewentualne poprawki, które Zamawiający wniósł w trakcie postępowania przetargowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o ewentualnych zmianach koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego harmonogramu w terminie **do 7 dni** od dnia ich zaistnienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu **dokumentacji powykonawczej**, oryginał w rozumieniu art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z art. 22 pkt. 8 ustawy Prawo Budowlane po sprawdzeniu jej kompletności i pisemnym potwierdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru najpóźniej w terminie **do 14 dni** przed pisemnym zgłoszeniem robót do odbioru końcowego wraz z „paszportem ogólnym obiektu oświetleniowego” (o ile przedmiot umowy obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego) zawierającym:
 - a. Szczegółowe plany linii oświetlenia wraz lokalizacją rozdzielnic
 - b. Schematy jedno-kreskowe sieci i urządzeń i inne istotne schematy lub szkice
 - c. Zdjęcie wewnątrz rozdzielnic
 - d. Karty katalogowe opraw, słupów i źródeł światła
 - e. Protokoły pomiarów
 - f. Mapę geodezyjną powykonawczą w skali 1:1000 lub 1:500oraz złożoną kartą obiektu budowlanego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia **map powykonawczych** wydanych przez Powiatowy Zakład Katastralny (w 4 egzemplarzach) w terminie **do 60 dni** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub o braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 nie jest wymagane przepisami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej **programu**



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

zapewnienia jakości, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i przedłożeniu Zamawiającemu najpóźniej do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest **na wiosek Zamawiającego** przedłożyć Zamawiającemu w terminie do **7 dni** od dnia wpłynięcia wniosku **szczegółowy kosztorys ofertowy** (w formie elektronicznej z rozwinięciem xls lub innej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym) na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej uwzględniający ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym wraz (o ile zachodzi taka potrzeba) z tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiałów budowlanych i jednostek sprzętu budowlanego (R, M, S).
9. Wykonawca opracuje oraz uzgodni (jeżeli przepisy tego wymagają) projekt zabezpieczenia robót dla zajęcia pasa drogowego u Zarządcy drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
10. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie stałej obsługi geodezyjnej oraz archiwizowanie geodezyjnych szkiców tyczenia i powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych wykonanych robót.
11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia **harmonogramu realizacji robót budowlanych - szczegółowy z podziałem na poszczególne branże**, i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy. Harmonogram należy opracować na podstawie kosztorysu ofertowego uwzględniającego ewentualne poprawki, które Zamawiający wniósł w trakcie postępowania przetargowego. Przed akceptacją Zamawiającego propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniuje Inspektor Nadzoru.

§ 7

Wykonanie przedmiotu umowy

1. **Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy** z Wykonawcą w obecności Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu przekazania terenu budowy.
2. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy jednak nie później niż w ciągu **14 dni od dnia** przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy. Rozpoczęcie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszej umowy w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i właściwego zastosowania) wszelkich materiałów,



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

urządzeń, środków produkcji niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji technicznej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. z ZUK Sp. z o.o., ZUDP, TAURON Dystrybucja S.A., Starostwem Powiatowym, Orange Polska S.A. o ile występują.
6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić wszystkie instytucje, które wydały uzgodnienia, o których mowa w ust. 4, oraz wszystkich właścicieli istniejących w pasie drogowym sieci o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
7. Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma obowiązek prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
8. Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zarówno uwidocznione i niewidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i przekazać Zamawiającemu stosowne protokoły odbioru po ich naprawie.
9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wszystkich napotkanych przewodach drenarskich nie później niż w terminie do 24 godzin od chwili ich napotkania oraz niezwłocznego ich zabezpieczenia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego naprawienia, lecz nie później niż w terminie do 5 dni od ich uszkodzenia, na własny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i sporządzić protokół z ich naprawy. Protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich należy przekazać Zamawiającemu przy najbliższym odbiorze częściowym.
10. Prowadzone roboty budowlane muszą odbywać się zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, PPOŻ, sanitarnymi i przepisami ochrony środowiska, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót.
11. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 647z późn. zm.).
12. Wykonawca, oprócz badań wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przeprowadzenia na swój koszt, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

przez Wykonawcę materiałów.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ewentualnych wniosków dotyczących zmiany materiałów, sprzętu lub urządzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a następnie Zamawiającemu.
14. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów eksploatacji przez cały okres trwania budowy. Do Wykonawcy należy ewentualne zawarcie umów na dostarczenie mediów (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
15. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
16. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania terenu budowy.
17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
18. Wykonawca jest zobowiązany do **uporządkowania terenu budowy** w terminie **do 7 dni** od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
19. **Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu dróg w sposób zapewniający dojazd i dojście do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy** (szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych oraz w dni wolne) **ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych, chyba, że z przyczyn technicznych** (związanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) **jest to niemożliwe i zostanie potwierdzone to przez inspektora nadzoru.** Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni stałego przejazdu, dojazdu, dojścia, o którym mowa w zdaniu poprzednim (w sytuacjach opisanych powyżej), Zamawiający lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (e-mail) Wykonawcę do wykonania wskazanych czynności (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojścia) **w ciągu 2 godzin** od momentu przekazania wezwania. Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie (pismo, e-mail) Zamawiającego.
20. **Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbioru odpadów komunalnych poprzez zapewnienie do nich dostępu przez firmę wykonującą tą usługę na zlecenie Gminy Długoleka w terminach określonych w**



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

21. Harmonogram wywozu odpadów oraz dane firmy działającej na zlecenie Gminy Długoleka zostaną przekazane Wykonawcy jako załącznik do protokołu przekazania terenu budowy dla przedmiotowej inwestycji, a każde następne harmonogramy będą przekazywane Wykonawcy pisemnie. Ponadto aktualne harmonogramy dostępne są na stronie <http://dlugoleka.bip.net> w zakładce „Ochrona Środowiska”.
22. Wykonawca jest zobowiązany do **pisemnego powiadomienia mieszkańców o wszelkich utrudnieniach w ruchu drogowym, o ewentualnym wystąpieniu awarii oraz czasowym zamknięciu drogi** (z uwagi na rodzaj prowadzonych prac).
- Zamawiający obliguje Wykonawcę by informacje w zakresie podanym powyżej były przekazane mieszkańcom w formie pisemnego ogłoszenia umieszczonego w określonym obszarze miejscowości, w którym wykonywane są roboty budowlane oraz w najbardziej dostępnych miejscach w danej miejscowości, jak również innej pisemnej formie dowolnie wybranej przez Wykonawcę. Wskazana forma informowania mieszkańców pozwoli na uniknięcie konfliktów i nieporozumień oraz umożliwi mieszkańcom możliwie jak najsprawniejsze poruszanie się po obszarze na którym wykonywane są roboty budowlane.
23. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony dopuszczają dokonanie ustaleń drogą elektroniczną (rozumiano jako e-mail, e-Doręczenia).
24. Wykonawca zobowiązany jest **do zawarcia umów ubezpieczeniowych, zapewniających ochronę ubezpieczeniową nie później niż od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:**
- 1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy,
 - 2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę gwarancyjną równą, co najmniej wartości brutto przedmiotu umowy,
- W przypadku gdy Wykonawca posiada polisę ogólną tj. dla wszystkich prowadzonych przez siebie inwestycji, to suma gwarancyjna nie może być mniejsza niż 150 % wartości brutto przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1 odrębnie dla każdej umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1 i pkt 2.
25. Wykonawca zobowiązany jest w terminie **do 7 dni** od dnia podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wymienionych w ust.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

- 24 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przedłużenie polisy ubezpieczeniowej do 7 dni od ostatniego dnia obowiązywania polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej składki ubezpieczeniowej. W przypadku opłacenia składki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie uiszczenia każdej raty składki w terminie do 7 dni od upływu terminu płatności danej raty.
26. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), o których mowa w ust. 24, nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo, do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie z wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni.
27. Wykonawca ma obowiązek prowadzić książkę obmiarów w wersji papierowej pod nadzorem Inspektora podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§ 8

Odbiór robót i protokoły odbioru robót

1. **Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu**, odbędą się w terminie **do 5 dni** od dnia wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy lub Kierownika robót, o gotowości do odbioru z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonany przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru.
2. **Odbiory częściowe** potwierdzające zakres ilościowy i jakościowy wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, odbędą się w terminie **do 7 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonego wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku budowy dokonany przez Kierownika Budowy lub Kierownika robót, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostaną potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonany przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru, po dokonaniu czynności jw.
3. **Do odbioru końcowego Zamawiający** przystąpi w terminie **do 14 dni kalendarzowych** po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 (**o ile przepisy tego wymagają**) oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, potwierdzonego



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

wpisem o gotowości do odbioru w dzienniku budowy dokonany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, którego kopia będzie stanowiła załącznik do zgłoszenia. **Zgłoszenie o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego bez kopii Dziennika Budowy z wpisem jw. uważa się za bezskuteczne.**

Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przystąpienia do odbioru.

4. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną potwierdzone protokołami potwierdzającymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego.
5. Odbiory, o których mowa w ust. 2 zostaną potwierdzone protokołami potwierdzającymi wykonanie prac w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisanymi przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego
6. Odbiór, o którym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Wykonawcę, Kierownika Budowy oraz komisję odbiorową Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, oraz dodatkowo, w przypadku obecności w trakcie odbioru: przedstawiciela ZUK sp. z o.o. z/s w Kiełczowie, sołtysa wsi, radnych danego okręgu (jeżeli będą uczestniczyli w odbiorze końcowym).
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub odstępujący od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego przedmiotu umowy, tylko sporządza notatkę służbową określającą stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym zakresie, które są dla Wykonawcy wiążące. Po usunięciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia robót budowlanych i Zamawiający ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1 i 3. W razie ponownego stwierdzenia wad powyższą procedurę ponawia się, chyba że Zamawiający skorzysta z uprawnienia określonego w § 12 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
8. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
 - 1) **do protokołu odbioru częściowego:**
 - a) szkice geodezyjne tyczenia oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac;
 - b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy, zaakceptowany przez Zamawiającego;
 - c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawcę oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- d) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on sporządzony);
 - e) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na płycie CD/DVD (dla rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierać raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, pomiary odległości z dokładnością do 1 cm oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń. Raport i zawarte w nim opisy winny być zgodne z obowiązującymi normami;
- 2) **do protokołu odbioru końcowego:**
- a) komplet szkiców powykonawczych sporządzony przez geodetę oraz oświadczenie geodety o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem zagospodarowania terenu;
 - b) końcowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego,
 - c) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji;
 - d) zatwierdzone przez Powiatowy Zakład Katastralny 4 komplety map powykonawczych;
W przypadku gdy uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub o braku sprzeciwu na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót dla zakresu prac opisanego w § 1 ust. 2 **nie jest wymagane przepisami**, zatwierdzone przez Powiatowy Zakład Katastralny 4 komplety map powykonawczych Wykonawca dołączy w terminie **do 60 dni od dnia** podpisania protokołu odbioru końcowego;
 - e) protokół odbioru naprawy przewodów drenarskich (o ile zostanie on sporządzony);
 - f) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a w przypadku zmian nieistotnych, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, według art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo budowlane;
 - g) dziennik budowy (z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego oraz użytkowania z podpisem Kierownika Budowy, Kierowników branżowych oraz Inspektora(ów) Nadzoru);
 - h) projekty budowlane zatwierdzone będące załącznikami do dokonanych zgłoszeń przystąpienia do robót budowlanych (wyjściowe);
 - i) projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami nieistotnymi (a w razie potrzeby także uzupełniającym opisem) potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru;
 - j) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawcę oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;





- k) kosztorysy zamienne powykonawcze (w razie konieczności ich sporządzenia) podpisane przez Wykonawcę/Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru;
- l) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przedmiotem umowy, STWiOR obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- m) dokumenty koniecznych do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych/ uzyskania pozwoleń na użytkowanie lub o braku sprzeciwu na użytkowanie (jeśli jest wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, zgłoszeniami których zakres wynika m.in. z treści art. 57 ustawa Prawo Budowlane,;
- n) oświadczenie geodety o złożeniu szkiców powykonawczych do Powiatowego Zakładu Katastralnego oraz o ich zgodności z projektem zagospodarowania terenu wraz z potwierdzeniem złożenia szkiców w Powiatowym Zakładzie Katastralnym;
- o) komplet protokołów:
 - i. protokół odbioru ZUK Sp. z o.o.
 - ii. protokół odbioru TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia drogowego, prób rezystancji, itp.
 - iii. prób szczelności rurociągów,
 - iv. protokół odbioru Polska Spółka Gazownictwa
 - v. protokół odbioru Orange Polska S.A.
 - vi. Protokół pomiaru stopnia zagęszczenia podbudowy dróg
 - vii. protokoły naprawy sieci podziemnych (o ile zostanie sporządzony)
- p) certyfikaty lub deklaracje zgodności wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ;
- q) karty gwarancyjne na armaturę oraz pozostałe zamontowane urządzenia,
- r) raport z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej wraz z zapisem na płycie CD/DVD (dla rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej), wydruk winien zawierać raport w postaci graficznej i tekstowej z wykresami profili poziomych odcinków, pomiary odległości z dokładnością do 1 cm oraz zdjęcia ewentualnych uszkodzeń. Raport i zawarte w nim opisy winny być zgodne z obowiązującymi normami;

§ 9

Rękojmia i gwarancja oraz reakcja na zgłoszone wady roboty budowlanej

1. Wykonawca **udzieli**:

- 1) **gwarancji na wykonane roboty budowlane** określone w § 1 ust. 2 – na okres -miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu umowy (§ 8 ust. 3);



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony niniejszą umowę.

- 2) **rękojmi na wykonane roboty budowlane** objęte przedmiotem umowy na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym;
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji następujących **przeglądów gwarancyjnych**:
 - 1) pierwszy przegląd w 13 - tym miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
 - 2) drugi przegląd w 24 - tym miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji,
 - 3) trzeci przegląd w 35 - tym miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy,
 - 4) czwarty przegląd w 47 miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy, o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja ;
 - 5) **piąty przegląd w 59 miesiącu obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawcy, o ile obowiązuje rękojmia i gwarancja.**

Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia przeglądów w terminach, o których mowa w ust. 2. Ostateczny dzień przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Protokoły z przeglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich usunięcie) zostaną sporządzone przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 2 dni od daty ich sporządzenia.
5. Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego wady wykonanej już roboty budowlanej, będącej przedmiotem umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie **do 2 dni** od dnia ich zgłoszenia.
6. Czas na usunięcie zgłoszonych wad wykonanej już roboty budowlanej (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie **do 14 dni** od dnia zgłoszenia chyba, że z przyczyn technicznych ich usunięcie w w/w terminie będzie niemożliwe. Wówczas Zamawiający, Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą ostateczny, możliwy ze względu na uwarunkowania techniczne, termin usunięcia zgłoszonych wad.
7. Usunięcie zgłoszonych wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w sposób terminowy i na swój wyłączny koszt wad (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) powstałych z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność i stwierdzonych przez nadzór



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

w trakcie realizacji umowy, podczas odbiorów oraz w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady (w tym naprawa uszkodzonych przewodów drenarskich) w terminie określonym w ust. 6, to Zamawiający uprawniony jest usunąć tę wadę we własnym zakresie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy i może potrącić kwotę należną z tytułu wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi.
10. W przypadku gdy koszt usunięcia wady przekroczy wartość kwoty **zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy** określonej w **§ 14 ust. 1** Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go kosztami jej usunięcia.
11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 i 6 ma być dokonane drogą pisemną. Strony dopuszczają dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną (rozumianą jako e-mail, e-Doręczenia).
12. Korzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z gwarancji.

§ 10

Faktury i ich rozliczanie

1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT częściowej stanowi: protokół odbioru częściowego, a końcowej protokół odbioru końcowego - z załącznikami, o których mowa w § 8 ust. 8.
2. Wykonawca składa faktury VAT częściowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, ale nie częściej niż raz na miesiąc (chyba, że Zamawiający postanowi inaczej), z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2
3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność modyfikacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie **do 7 dni** od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany harmonogramu.
4. Rozliczenie płatności za wykonanie przedmiotu umowy będzie następujące:
 - 1) fakturowane częściowo roboty nie mogą przekroczyć w sumie **90% wartości umownej brutto** wykonanych robót budowlanych; faktury częściowe należy wystawiać nie później niż na 7 dni przed dniem wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2;
 - 2) pozostała kwota może być zafakturowana po odbiorze końcowym i dostarczeniu pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów, określonych w § 8 ust. 8 pkt 2 .
5. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT Wykonawcy wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego lub



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

końcowego wg warunków płatności (faktura VAT musi zostać złożona do 20-ego każdego miesiąca w tutejszym Urzędzie) – w terminie do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego. Do faktury VAT należy załączyć:

- 1) protokół odbioru częściowego/ końcowego (bez załączników),
 - 2) w przypadku faktury końcowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy,
 - 3) dowody potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotówki itp.)
 - 4) oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w całości za wykonane roboty.
6. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo wystawionych faktur VAT Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie liczonych od wartości nieterminowo opłaconych faktur VAT za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 18 zd. 2, ust. 19 i ust. 22.
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można zweryfikować (w szczególności numery rachunków bankowych) na Białej Liście Podatników.
8. Wykonawca oświadcza, że podlega pod Urząd Skarbowy:
-
9. Zamawiający oświadcza, że będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu niniejszej umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca obowiązany jest okoliczność tą oznaczyć na fakturze w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.
10. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej Liście Podatników VAT.
11. Faktury winny być dostarczane na adres: ugd.faktury@gmina.dlugoleka.pl lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Platformy” na adres: brokerpefexpert.efaktura.gov.pl nr PEPPOL NIP 911-11-02-754.
12. Wymagane przez Zamawiającego dane na fakturze przedstawiają się następująco:
Nabywca – Gmina Długoleka GV, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka
NIP: 1010010472
Odbiorca - Gmina Długoleka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka
NIP 9111102754.
13. Od dnia, w którym obowiązujące przepisy prawa będą zobowiązywały do otrzymywania przez Zamawiającego faktur lub ich wystawiania przez Wykonawcę



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



(w zależności od tego co nastąpi pierwsze, o ile Wykonawca nie jest prawnie zwolniony z obowiązku) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Strony przyjmują następujące zasady wystawiania faktur zgodne z funkcjonowaniem tego systemu (zasady mające pierwszeństwo nad innymi zasadami wystawiania faktur określonymi w umowie):

- 1) e-faktura (faktura ustrukturyzowana) powinna zawierać następujące dane w polach dotyczących określenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw. Podmiot3):

Nabywca (Podmiot2) – grupa VAT (podatnik VAT)

Nazwa: Gmina Długoleka GV

Adres dla celów VAT: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka

NIP dla celów VAT: 1010010472

Znacznik GV: „1” lub „tak”

Znacznik JST: „2” lub „nie”

Podmiot Inny 1 (Podmiot3) - członek grupy VAT

Nazwa członka grupy VAT: Gmina Długoleka

Adres jednostki: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka

NIP członka grupy VAT: 9111102754

Znacznik (Rola): „10” lub „GV – odbiorca”

Podmiot Inny 2 (Podmiot3) – jednostka wewnętrzna członka grupy VAT

Nazwa jednostki wewnętrznej Gminy: Urząd Gminy Długoleka

Adres: ul. Robotnicza 12, 55-095 Długoleka

NIP jednostki wewnętrznej Gminy: 8961305118

Znacznik (Rola): „2” – „Odbiorca” lub „8” „JST – odbiorca”

- 2) Termin płatności wynagrodzenia liczony będzie od dnia umieszczenia prawidłowo wystawionej e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
- 3) wyłącznie e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) zgodna z powyższymi postanowieniami, która uwzględnia dane Nabywcy i Odbiorców (podmiotów innych) oraz znaczniki wskazane powyżej, będzie uznana za prawidłowo wystawioną fakturę w zakresie danych identyfikacyjnych Zamawiającego, a w konsekwencji tylko taka e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) może być podstawą do wypłacenia wynagrodzenia (jeżeli nie będzie innych negatywnych przesłanek).
- 4) Jedynie prawidłowe wystawienie e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego kwoty z faktury wynikającej. Oznacza to, że wystawienie nieprawidłowej e-Faktury (faktury ustrukturyzowanej) skutkować będzie żądaniem Zamawiającego wystawienia faktury korygującej z uwzględnieniem danych podanych wyżej. Do czasu wystawienia faktury korygującej, bieg terminu na zapłatę przez Zamawiającego kwoty z faktury wynikającej jest wstrzymany.
- 5) Z uwagi na ograniczenia techniczne Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), ilekroć niniejsza umowa przewiduje obowiązek (lub z niniejszej umowy choćby pośrednio wynika obowiązek) dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z fakturą określonych dokumentów lub spełnienia określonych warunków dla skuteczności wystawienia faktury i żądania zapłaty, realizacja tych obowiąz-



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

ków odbywać się będzie poza Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) i przy zastosowaniu tradycyjnych metod komunikacji lub drogą elektroniczną, o ile taką przewidziano w umowie.

§ 11

Nadzór nad przedmiotem umowy

1. Nadzór merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy pełnić będą Kierownik Budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz kierownicy robót posiadający co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności:
 - 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 - 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie;
2. **Nadzór inwestorski** ze strony Zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego.
3. **Nadzór merytoryczny ze strony zamawiającego nad tokiem prac sprawowany będzie przez Izabelę Wyszogrodzką ; e mail: i.wyszogrodzka@gmina.dlugoleka.pl** – inspektora ds. Remontów i Inwestycji i/lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.
4. Nadzór autorski nad tokiem prac w branży drogowej sprawowany będzie przez Rafał Rybak reprezentujący firmę DROGTIM Adam Pawłucki, tel.: 695 306 659, e-mail: rafal.rybak@drogtim.pl.
5. Oświadczenia Stron w związku z realizacją postanowień Umowy, kierowane będą na adresy wskazane w niniejszym paragrafie.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 456 ustawy Pzp.),
 - 2) w przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 po bezskutecznym wezwa-



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



niu Wykonawcy do zakończenia przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych,

- 3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia na inną osobę posiadającą takie uprawnienia,
 - 4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
 - 5) Wykonawca będzie opóźniony w realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni, co wynikać będzie z zapisów w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym
 - 6) gdy jakość wykonywanych robót odbiegać będzie od wymagań zapisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,
 - 7) gdy wystąpią zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikających z faktu nieprzestrzegania przez Wykonawcę wymagań obowiązujących przepisów ppoż. i bhp,
 - 8) gdy Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentów do sporządzenia dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym w ust 1 pkt 1) może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania robót, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. Wykonawca robót zastępczych zostanie wyłoniiony w trybie udzielenia zamówienia publicznego.
 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający mimo należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury. Wykonawca może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 60 dni od chwili powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:



- 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz robót w toku na dzień zaprzestania wykonywania robót budowlanych spowodowanego odstąpieniem od umowy,
 - 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy (wykonawcy zastępczemu) teren budowy oraz wszelką dokumentację projektową, dokumenty budowy, protokoły, atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, będące w jego posiadaniu, niezbędne do należytej oceny wykonanych robót oraz niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy,
 - 3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy;
 - 4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;
 - 5) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;
7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6 Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do wykonania zastępczego tychże obowiązków.
8. Odstąpienie będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc (na przyszłość), a także może dotyczyć części przedmiotu umowy, (zgodnie z oświadczeniem o odstąpieniu).

§ 13

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1) **za zwłokę w oddaniu** Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości **0,15% wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego w umowie, jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 umowy), lecz łącznie nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w **§ 3 ust. 1**,
 - 2) **za niewykonanie któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 12 ust. 6 pkt 1** – w wysokości **0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz łącznie nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego **netto** określonego w **§ 3 ust. 1**,



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

- 3) **za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy**, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy, przy odbiorach częściowych, przy odbiorze końcowym oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości **0,1% wynagrodzenia netto** określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz łącznie (za każdą sytuację) nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w **§ 3 ust. 1**,
- 4) z tytułu **zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków**, w wysokości **200,00 zł netto** (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 6 ust. 1, **łącznie nie więcej niż 4 000 zł netto** (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
- 5) z tytułu **zwłoki w powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o fakcie napotkania przewodów drenarskich oraz ich zabezpieczeniu** w wysokości **500,00 zł netto** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd.1, **łącznie nie więcej niż 2 000,00 zł netto** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
- 6) z tytułu **zwłoki w naprawieniu przewodów drenarskich** w przypadku ich uszkodzenia w wysokości **500,00 zł netto** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 7 ust. 9 zd. 2 umowy, **łącznie nie więcej niż 3 000 zł netto** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
- 7) **za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy**, o którym mowa w § 7 ust. 18 w wysokości **500,00 zł brutto** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, **łącznie nie więcej niż 5 000,00 zł netto** (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
- 8) **za zwłokę w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy**, o którym mowa w § 7 ust. 19 w wysokości **300,00 zł netto** (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 19, **łącznie nie więcej niż 3 000,00 zł netto** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
- 9) z tytułu **niezapewnienia firmie działającej na zlecenie Gminy Długoleka możliwości wywozu odpadów komunalnych w terminach wskazanych w harmonogramie** (zgodnie z § 7 ust. 20), w wysokości **500,00 zł brutto** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie, dla każdej posesji, z której niemożliwy będzie odbiór odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie, **łącznie nie więcej niż 3 000,00 zł netto** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

- 10) z tytułu **nie przekazania w terminie o którym mowa w § 6 ust. 6 czytelnych map powykonawczych** w wysokości **1000,00 zł netto** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) -
 - 11) za niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę określonego w § 15 umowy w wysokości **2 500,00 zł brutto**. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku,
 - 12) **za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu planu BIOZ** (jeżeli odrębne przepisy przewidują sporządzenie i przekazanie planu BIOZ), w wysokości **1 500,00 zł netto**. (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) w terminie o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy,
 - 13) **za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego** lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego każdorazowo w wysokości **500,00 zł netto** (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie ustalonym na przekazanie harmonogramu rzeczowo – finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - 14) **z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu programu zapewnienia jakości**, w wysokości **500,00 zł netto**. (słownie: pięćset złotych 00/100) w terminie przekazania, wskazanym w § 6 ust. 7 umowy,
 - 15) **za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego** (w formie elektronicznej z rozwinięciem ath) wraz z tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiałów budowlanych i jednostek sprzętu budowlanego
(R, M, S) (o ile zachodzi taka potrzeba wskazana przez Zamawiającego) w wysokości **100,00 zł netto** (słownie: sto złotych 00/100) w terminie o którym mowa w § 6 ust. 8;
 - 16) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.1 umowy, w wysokości **500,00 zł netto** (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, **łącznie nie więcej niż 8 000,00 zł netto** (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1.
 3. Kary umowne Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z faktur VAT Wykonawcy lub dochodzić na zasadach ogólnych. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie jego wymagalnego wynagrodzenia o wysokość naliczonych kar umownych. Na potrzeby niniejszej umowy strony ustalają, że wymagalność kar umownych następuje z dniem otrzymania przez



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

Wykonawcę oświadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiającego. Dla skuteczności potrącenia dokonywanego przez Zamawiającego nie jest wymagana wymagalność potrącanego roszczenia Wykonawcy.

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody, bądź odszkodowania wynikającego z przyczyn innych niż te dla których zastrzeżono kary umowne. W związku § 3 ust. 1.1 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania ponad wysokość naliczonych kar umownych w szczególności w przypadku utraty dofinansowania z uwagi na niewykonanie umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w sytuacji gdy przekroczenie terminu nastąpiło z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron nie może przekroczyć **25%** wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1.
6. Kary umowne są niezależne od powstania szkody.
7. Kary umowne zachowują moc mimo odstąpienia od umowy.
8. Naliczenie kary umownej za odstąpienie nie uchyla kar umownych naliczonych z innych podstaw za okres realizacji umowy do dnia odstąpienia.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, **wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% wartości umowy określonej w § 3 ust 1 tj.**

zł (słownie:

zł).

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 i w terminie wskazanym w ust. 1, przy założeniu, że:
 - 1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności które z uprawnień wygaśnie jako ostatnie.

Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone na konto Wykonawcy, z którego dokonany został przelew. W przypadku zmiany nr konta Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie kwoty zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu stanowiącego o zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które miało być wniesione, bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na cały okres rękojmi i gwarancji (w przypadku gdy okresy te są różne, zabezpieczenie ma obejmować dłuższy z nich), z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie **przekracza 5 lat**
 - 1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres,
 - 2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8.
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy **w jednej lub w kilku następujących formach**:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, Oddział w Długoleśce Nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004.
7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleśka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) **osób, które będą wykonywać czynności polegające na:**
 - 1) wykonywaniu prac fizycznych – obejmujących: czynności rozbiórkowe, ziemne, polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych, roboty nawierzchniowe, roboty montażowe studni i wpustów, roboty montażowe słupów i opraw oświetleniowych,
 - 2) wykonywaniu prac specjalistycznym sprzętem budowlanym – operatorów koparek, spycharek
2. Osoby wskazane w ust. 1 muszą być zatrudnione przez cały okres wykonywania tych robót budowlanych.
3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na każdym etapie trwania umowy.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

- 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji
- 5) oświadczenie zatrudnionego pracownika
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowego pracownika.
6. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminach określonych w ust. 4 i 5, uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (ust. 1 i 2) i tym samym podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej.
7. W celu dokonania kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 i 2 Zamawiający może także przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1, może:
 - 1) przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia,
 - 2) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16

Zmiany umowy

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie **postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:**
 - 1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl

- 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
- 3) zmiana stawki podatku od towarów i usług w zakresie wynagrodzenia netto/brutto Wykonawcy,
- 4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia,
- 5) zmiany wynagrodzenia w przypadku udzielenia wykonawcy robót i zamówień dodatkowych zgodnie z § 3 ust. 10 umowy,
- 6) zmiany technologiczne, w szczególności:
 - a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególności uzasadnionych okolicznościami, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie kosztorysu zamiennego,
 - b) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,
 - c) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,
 - d) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - e) konieczność zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie;
- 7) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego(ych) podwykonawcy(ców) a także zmiana podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców) określonych w § 4 ust. 2 umowy,



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- 8) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) podwykonawcy(com), a które określone są w § 4 ust. 2 umowy,
 - 9) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście,
 - 10) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów projektanta inwestycji.
 - 11) wystąpieniem omyłek pisarskich i rachunkowych,
 - 12) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.),
 - 13) zmianami osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy,
 - 14) zmianami obowiązujących przepisów prawa,
 - 15) zmiany rachunku bankowego
 - 16) innymi zmianami, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy.
 - 17) zmiany związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur – polegające na dostosowaniu warunków umowy do funkcjonowania tego systemu,
2. Zgodnie z § 2 ust. 1 umowa będzie wykonywana dłużej niż przez 6 miesięcy. Wobec tego, stosownie do postanowień art. 439 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmiany umowy w postaci zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na warunkach określonych w § 17.

§ 17

Klauzule waloryzacyjne

1. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) w przypadku określonym w § 16 ust. 2 na poniższych warunkach:
 - 1) Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki zmiany cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS na stronie internetowej <https://stat.gov.pl/> w odnośniku Strona główna /Obszary tematyczne/Ceny, Handel/Wskaźniki cen.
 - 2) Dopuszcza się waloryzację wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i (zwany dalej „**Wskaźnik waloryzacji**” **W**) ulegnie zmianie łącznie o co najmniej +/-5% liczonych za okres od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku, wyliczony metodą nawiązań łańcuchowych opisaną w pkt. 10.





- 3) Dopuszcza się jednorazową waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wn **za prace podlegające wykonaniu w okresie po złożeniu wniosku**;
- 4) Miesiąc kalendarzowy, w którym została zawarta umowa jest pierwszym miesiącem z pierwszych sześciu miesięcy wykonywania umowy, za które wynagrodzenie nie podlega waloryzacji,
- 5) **Wynagrodzenie należne Wn** – to wynagrodzenie, pozostałe do wypłaty Wykonawcy **za prace podlegające wykonaniu w okresie po złożeniu wniosku**, które podlega waloryzacji.
- 6) **Zmiana wartości wynagrodzenia Zw** obliczona zostanie na podstawie **wskaźnika waloryzacji W** pomniejszonego o określony w pkt 2 minimalny poziom zmiany wskaźnika przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji oraz **wynagrodzenia należnego Wn, które podlega waloryzacji** przy czym waloryzacja nastąpi o połowę rzeczywistego wskaźnika wzrostu W.
(Przykład 1: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 14%, co oznacza, że przekroczył o 9% poziom określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia to jest o 4,5%; Przykład 2: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 4,5%, co oznacza, że nie przekroczył poziomu określonego w pkt 2, a więc do waloryzacji nie dojdzie);
- 7) **Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia Zw dopuszczona przez Zamawiającego w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/-3,5% wynagrodzenia należnego Wn.**
(Przykład 3: wskaźnik waloryzacji W wyniósł 16%, co oznacza, że przekroczył o 11% poziom określony w pkt 2, a więc waloryzacja nastąpi o połowę tego przekroczenia pomniejszona do maksymalnego poziomu waloryzacji to jest do 3,5% Wn).;
- 8) Waloryzacji będzie podlegać jedynie **kwota wynagrodzenia należnego Wn** Wykonawcy obliczona na podstawie różnicy pomiędzy kwotą wypłaconą Wykonawcy w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku poświadczoną w protokołach częściowych a wynagrodzeniem ofertowym Wykonawcy. W celu jej obliczanie Strony dokonają przynajmniej jednego odbioru częściowego w szóstym miesiącu od dnia podpisania umowy;
- 9) Wartość wynagrodzenia po waloryzacji stanowić będzie suma wartości zmiany Wynagrodzenia **Zw** i wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy.
- 10) Wyliczenie wskaźnika metodą nawiązań łańcuchowych przy wykorzystaniu wskaźników mających za podstawę poprzedni miesiąc polega na:





- a) Określeniu wskaźnika za każdy z miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku;
- b) Sumowaniu do wskaźników za kolejny miesiąc łańcucha wskaźników dla poprzednich miesięcy;
- c) Powyższe działania obliczeniowe będą powtarzane, aż do ostatniego wskaźnika w łańcuchu nawiązań tj. miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
- d) Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia **Zw** nastąpi wg wzoru:

$$\mathbf{Zw} = (\mathbf{Wn} * \mathbf{W}) / 2$$

przy czym maksymalna wartość Zw wynosi 3,5% Wn

gdzie:

Zw – maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia

W – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziejzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka – Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentów – Ceny w Budownictwie – obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym

Wn – wynagrodzenie należne, pozostałe do wypłaty Wykonawcy w okresie od 7 miesiąca trwania umowy,

- e) Przykład obliczeń na podstawie danych GUS z roku 2022
 - i. Założenia:
 - II 2022 r. - podpisanie umowy
 - VII 2022 r. złożenie wniosku
 - i. Obliczenie, czy wskaźnik waloryzacji zmienił się o co najmniej 5%
 - (II) wskaźnik wynosi **1,2% - wskaźnik za luty**
 - (III) wskaźnik wynosi **1,4% - wskaźnik za marzec**
 - (IV) wskaźnik wynosi **1,3% - wskaźnik za kwiecień**
 - (V) wskaźnik wynosi **1,3% - wskaźnik za maj**
 - (VI) wskaźnik wynosi **1,4% - wskaźnik za czerwiec**
 - (VII) wskaźnik wynosi **0,9% - wskaźnik za lipiec**
 - (VIII) wskaźnik wynosi **1,0% - wskaźnik za sierpień**



Wskaźnik waloryzacji wynosi 8,5%, a zatem więcej niż 5% poziomu określonego w pkt 2.

Podstawę waloryzacji stanowi różnica pomiędzy zaistniałą zmianą wynoszącą +8,5% a określonym minimalnym dopuszczonym poziomem zmiany wskaźnika przy którym wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji wynoszącym +/-5%.

Zatem podstawę waloryzacji wynagrodzenia stanowi wskaźnik waloryzacji

$$W = 3,5\%.$$

$$8,5\% - 5\% = 3,5\%$$

- ii. Obliczenie wartości zmiany wynagrodzenia

$$Zw = (Wn * 3,5\%)/2$$

przy czym maksymalna wartość Zw:

$$Zw \leq 3,5\% Wn$$

- 11) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
- 12) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zaniechane oraz zamówienia dodatkowe których wycena była oparta o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD).
- 13) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w art. 439 ustawy Pzp.
- 14) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 - b) okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy.
- 15) Wypłata zmiany wartości wynagrodzenia następuje zgodnie z warunkami płatności określonymi w umowie na podstawie faktury Wykonawcy, wskazującej zmianę wartości wynagrodzenia wskutek waloryzacji wynagrodzenia. Wykonawca na fakturze wskaże pozycję dotyczącą zmiany wynagrodzenia (pozycja – waloryzacja).



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl



- 16) Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
- 17) Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku.
- 18) Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w zwłoce z własnej winy w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego.
- 19) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy.
- 20) Wniosek o waloryzację można składać najpóźniej do dnia złożenia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy. Brak wniosku zgłoszonego we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca nie ma roszczeń o waloryzację wynagrodzenia. Fakturę z tytułu zwaloryzowanego wynagrodzenia składa się dopiero po zaakceptowaniu wniosku o waloryzację oraz zawarciu aneksu. Aneks może zostać zawarty także po okresie realizacji umowy, o ile jego zawarcie nastąpi zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi.

§ 18

Postanowienia końcowe

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) oferta Wykonawcy z dnia r. wraz z kosztorysem ofertowym uwzględniającym ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
- 2) zawiadomienie o wyborze ofert znak
- 3) specyfikacja warunków zamówienia dotycząca w/w przedmiotu umowy wraz z załącznikami (w tym m.in. dokumentacja projektowa).
- 4) harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Załączniki do umowy:

- 1) kserokopie umów z podwykonawcami (jeżeli dotyczy).
 - 2) Dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro projektowe PP MOST z siedzibą 64-605 Wargowo 88
4. Oryginały dokumentów określonych w ust. 1 znajdują się do wglądu u Zamawiającego (Wykonawca jest w posiadaniu ich kserokopii).
 5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych danych, informacji i dokumentów w celu realizacji obowiązków



Zamawiającego wynikających z umowy o dofinansowanie, w szczególności przekazywanie danych i informacji dotyczących rzeczowego i finansowego postępu prac budowlanych w formie i układzie niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, udzielanie informacji dotyczącej rzeczowej realizacji zadania na potrzeby udzielania odpowiedzi do instytucji finansującej.

§19

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zamieszczonej na stronie: Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Długoleka”.

§ 20

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami powinny być dokonywane drogą pisemną. Strony dopuszczają także drogą elektroniczną (rozumianą jako e-mail, eDoręczenia), za wyjątkiem zmian umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy.
3. Umowę niniejszą (w przypadku gdy została zawarta w formie pisemnej, papierowej) sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach oryginału, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.
4. W przypadku gdy umowa została zawarta w formie pisemnej elektronicznej za datę zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób składającej podpis w imieniu ostatniej ze Stron

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

URZĄD
GMINY
DŁUGOŁĘKA

ul. Robotnicza 12
55-095 Długoleka

tel. 71 323 02 03
fax 71 323 02 04
gmina@gmina.dlugoleka.pl