

HARMONOGRAM W ROKU 2026

Bieżącego utrzymania dróg w zakresie napraw częściowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Trzebinia oraz w sołectwach Gminy Trzebinia

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji
	MIASTO	
1.	WIDOKOWE	09.03-12.03
2.	KRAKOWSKA	13.03-16.03
3.	CENTRUM	17.03-27.03
4.	PIASKI	30.03-07.04
5.	SALWATOR	08.04-21.04
6.	TRZEBIONKA	22.04-28.04
7.	WODNA	29.04-06.05
8.	GÓRKA	07.05-13.05
9.	SIERSZA	14.05-27.05
10.	GAJ ZACISZE	28.05-02.06
11.	GAJ	03.06-08.06
12.	GAJ ENERGETYKÓW	09.06-11.06
13.	KRZE	12.06-19.06

	SOŁECTWA	
1.	BOLĘCIN	09.03-19.03
2.	PIŁA KOŚCIELECKA	20.03-26.03
3.	MYŚLACHOWICE	27.03-10.04
4.	LGOTA	13.04-16.04
5.	CZYŻÓWKA	17.04-24.04
6.	PŁOKI	27.04-06.05
7.	MŁOSZOWA	07.05-20.05
8.	DULOWA	21.05-02.06
9.	KARNIOWICE	03.06-11.06
10.	PSARY	12.06-22.06

Zakończenie napraw po okresie zimowym - **30.06.2026 r.**

W przypadku wystąpienia nowych ubytków w nawierzchni bitumicznej realizacja napraw nastąpi w terminie 7 dni, a w sytuacji wystąpienia uszkodzenia stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – niezwłocznie, od chwili pozyskania przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu uszkodzenia.

Podpis Wykonawcy

Podpis Zamawiającego