

## **PROTOKÓŁ UZGODNIEN**

### **w zakresie udostępnienia przez Generalnego Wykonawcę placu budowy ścieżki rowerowej Bolesławiec – Trzebień**

W związku z wszczęciem, przez Urząd Gminy w Bolesławcu, postępowania na dokonanie nasadzeń zastępczych na terenie działek nr 832/4 i 851 w m. Kraśniku Dolnym, działek nr 29 i 256/1 w m. Dąbrowie Bolesławieckiej oraz działek nr 296 i 318/4 w m. Golnicach które realizowane będą równolegle z robotami budowlanymi ścieżki rowerowej realizowanymi, na podstawie umowy nr II.272.10.2024 z dnia 24/10/2024r. przez MARTYN-DROG Sp. z o.o. Komisja w składzie:

- Piotr Kukliński – UG Bolesławiec
- Mariusz Lickiewicz – UG Bolesławiec
- Roksana Kałkowska – UG Bolesławiec

Przy udziale przedstawicieli Generalnego Wykonawcy:

- Patryk Kułyna – Martyn-Drog

Uzgadnia co następuje:

1. Roboty nasadzeniowe odbywać się będą w terminie 15 marca 2026r. do 31 maja 2026r.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca nasadzeń winien uzgodnić z GW ścieżki harmonogram ich realizacji.
3. Wykonawca nasadzeń skoordynuje roboty nasadzeniowe z GW ścieżki w taki sposób, że nasadzenia będą dokonywane na zakończonych odcinkach realizacji ścieżki przez GW. GW zobowiązuje się do zakończenia robót w pierwszej kolejności na odcinkach z przewidzianymi nasadzeniami.
4. Przejęcie od GW ścieżki poszczególnych odcinków realizacji nasadzeń będzie się odbywało protokolarnie. Po zakończeniu realizacji nasadzeń na danym odcinku nastąpi protokolarny zwrot terenu do GW ścieżki. Przekazanie kolejnego odcinka musi być poprzedzone protokołem odbioru (bez uwag) poprzedniego etapu.
5. Wszelkie szkody powstałe po przejęciu terenu od GW ścieżki, powstałe z winy Wykonawcy nasadzeń lub niedopilnowania przez niego przekazanego terenu, obciążają Wykonawcę nasadzeń. Ma on obowiązek usunięcia szkód i doprowadzenia przekazanego terenu do stanu z dnia przekazania. W dniu przekazania sporządza się dokumentację fotograficzną stanu terenu, która

stanowi załącznik do protokołu przekazania. Analogicznie sporządza się taką dokumentację do protokołu odbioru.

6. W przypadku wystąpienia nasadzeń w miejscach zahumuszonych przez GW ścieżki Wykonawca nasadzeń przejmuje gwarancję na te miejsca a GW ścieżki nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za wszelkiego rodzaju zapadnięcia gruntu, nierówności, rozmycia itp. powstałe na skutek technologii prac prowadzonych przez Wykonawcę nasadzeń.
7. Wszelkie uszkodzenia podbudowy oraz warstwy ścieralnej powstałe z winy wykonawcy nasadzeń i wykazane w kolejnych protokołach odbioru poszczególnych odcinków muszą być naprawiane w sposób zaaprobowany przez GW ścieżki – w przypadku uchylania się przez Wykonawcę nasadzeń od naprawy protokolarnie stwierdzonych uszkodzeń Zamawiający dopuszcza naprawę uszkodzeń przez GW ścieżki na koszt Wykonawcy nasadzeń.
8. Na ścieżce obowiązuje kategoriyczny zakaz pracy sprzętem przekraczającym masę 3,5 t. Wszelkie wjazdy na ścieżkę muszą być wykonywane pojazdami nie posiadającymi wycieków płynów eksploatacyjnych. Wszelkie zabrudzenia warstwy ścieralnej, powstałe od olei, płynów hamulcowych itp. ujawnione w trakcie prac Wykonawcy nasadzeń będą usuwane na jego koszt. Wszystkie maszyny budowlane wykorzystywane do prac muszą być wyposażone w gąsienice gumowe.
9. Zamawiający będzie pełnił rolę koordynacyjną w trakcie ustaleń i uzgodnień pomiędzy Wykonawcą nasadzeń i Generalnym Wykonawcą.

Powyższe uzgodnienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na zadanie: „Budowa ciągu pieszo-rowerowej relacji Bolesławiec-Trzebień – nasadzenia zieleni”

Podpisy Komisji:

1.   
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Referatu Inwestycji i Infrastruktury  
mgr Piotr Kuciński  
ds. zamówień publicznych
2.   
PODINSPEKTOR  
ds. inwestycji i infrastruktury  
Mariusz Lichner
3.   
Rokasna Karkowska  
MARTIN-DROG Sp. z o.o.  
PROKURENT
4.   
Mariusz Kuciński
5. ....

Zatwierdzam: