



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

PLAN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Umowa nr GK-I.273.1.2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. na Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa inicjalnej, powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Etap I - 8 obrębów położonych w gminie Duszniki oraz 7 obrębów położonych w gminie Kaźmierz

Etap II - pozostałe 8 obrębów położonych w gminie Duszniki oraz 8 obrębów położonych w gminie Kaźmierz

Etap I/II

Lp.	Termin	Czynności
1	14.08.2025 r.	Zawarcie umowy.
2	14.08.2025 r.	Zgłoszenie w systemie
3	14.08.2025 r.- 1.11.2025 r.	Analiza materiałów.
4	20.08.2025 r.- 1.11.2025 r.	Prace polowe
5	20.09.2025 r.- 20.11.2025 r.	Opracowywanie prac polowych.
6	20.09.2025 r.- 20.11.2025 r.	Rozpoczęcie prac kameralnych.
7	8.11.2025 r.- 20.11.2024 r.	Prace kameralne oraz prace terenowe – uzupełnianie braków.
8	20.11.2025 r.- 20.11.2025 r.	Przekazanie plików gestorom sieci uzbrojenia terenu w celu wydania opinii.
9	25.11.2025 r.- 27.11.2025 r.	Sporządzanie operatu.
10	20.11.2025 r.- 21.11.2025 r.	Przekazanie operatu – Zakończenie prac

Etap II/II

Lp.	Termin	Czynności
1	14.08.2025 r.- 1.04.2026 r.	Analiza materiałów.
2	20.08.2025 r.- 1.05.2026 r.	Prace polowe
3	20.09.2025 r.- 20.04.2026 r.	Opracowywanie prac polowych.
4	20.12.2025 r.- 20.04.2026 r.	Rozpoczęcie prac kameralnych.
5	8.03.2026r.- 29.04.2026 r.	Prace kameralne oraz prace terenowe –



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

		uzupełnianie braków.
6	20.04.2025 r.- 20.04.2026 r.	Przekazanie plików gestorom sieci uzbrojenia terenu w celu wydania opinii.
7	25.04.2026 r.- 08.05.2026 r.	Sporządzanie operatu.
8	10.05.2025 r.- 10.05.2026 r.	Przekazanie operatu – Zakończenie prac

Z poważaniem

MAT-GEO
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne

Mateusz
Książkiewicz
(prokurator)