



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

## PLAN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Umowa nr **GK-I.273.2.2025** z dnia 14 sierpnia 2025 r. na Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapy inicjalnej, powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. **Etap I** - gmina Obrzycko oraz 8 obrębów położonych w gminie Szamotuły

Lp.	Termin	Czynności
1	14.08.2025 r.	Zawarcie umowy.
2	14.08.2025 r.	Zgłoszenie w systemie
3	18.08.2025 - 08.11.2025	Analiza materiałów, opracowanie danych
4	25.08.2025 -31.10.2025	Prace terenowe
5	26.09.2025 - 06.11.2025	Opracowywanie prac terenowych
6	26.09.2025 -08.11.2025	Rozpoczęcie prac kameralnych
7	01.11.2025 -06.11.2025	Prace kameralne, uzupełnianie braków oraz prace terenowe uzupełniające
8	06.11.2025 -06.11.2025	Przekazanie plików gestorom sieci uzbrojenia terenu w celu wydania opinii.
9	07.11.2025 - 10.11.2025	Opracowanie i skompletowanie operatu.
10	10.11.2025	Przekazanie operatu – Zakończenie prac

z poważaniem

Dariusz  
Andrzej  
Szumigala

Elektronicznie podpisany  
przez Dariusz Andrzej  
Szumigala  
Data: 2025.12.17  
20:01:29 +01'00'

(podpis wykonawcy)



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

## PLAN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Umowa nr **GK-I.273.2.2025** z dnia 14 sierpnia 2025 r. na Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapy inicjalnej, powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu **Etap II-** gmina Ostroróg oraz pozostałe 9 obszarów położonych w gminie Szamotuły

Lp.	Termin	Czynności
1	14.08.2025 r.	Zawarcie umowy.
2	14.08.2025 r.	Zgłoszenie w systemie
3	01.12.2025 -06.01.2026	Analiza materiałów, opracowanie danych
4	15.12.2025 -15.04.2026	Prace terenowe
5	06.02.2026 -15.04.2026	Opracowywanie prac terenowych
6	06.02.2026 -15.04.2026	Rozpoczęcie prac kameralnych
7	20.03.2026 -10.04.2026	Prace kameralne, uzupełnianie braków oraz prace terenowe uzupełniające
8	17.04.2026 -17.04.2026	Przekazanie plików gestorom sieci uzbrojenia terenu w celu wydania opinii.
9	20.04.2026 -24.04.2026	Opracowanie i skompletowanie operatu.
10	24.04.2026	Przekazanie operatu – Zakończenie prac

z poważaniem

Dariusz  
Andrzej  
Szumigała

Elektronicznie  
podpisany przez  
Dariusz Andrzej  
Szumigała  
Data: 2025.12.17  
20:04:28 +01'00'

(podpis wykonawcy)