

ZATWIERDZAM (Dyrektor COS)

.....dn.....

PLAN

zadań inwestycyjnych na rok 2026 realizowanych z planu finansowego w COS w Szczyrku

	Nazwa zadania inwestycyjnego ze szczegółowym opisem zakresu prac	Wymagana PZP dokumentacja/ opis/ stan przygotowania	Szacunkowy koszt całego zadania netto (zł)	Szacunkowy koszt dokumentacji netto (zł)	Szacunkowy koszt realizacji netto (zł)	Szacunkowy koszt zadania netto (zł) do sfinansowania w 2026 r.	Planowany termin realizacji dokumentacji	Planowany termin wdrożenia procedury wyboru wykonawcy	Planowany termin zakończenia zadania	Uwagi
1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8	9	10	11
1.	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Tras Biegowych i Nartorolkowych w Wiśle-Istebnej-Kubalonce w tym: sprawy formalno-prawne i dokumentacja projektowa, budowa zaplecza gospodarczego typu kontenerowego, wykonanie odwodnienia tras biegowych Kubalonka , budowa tras nartorolkowych, rozbudowa instalacji dośnieżania-udział własny 1%	SWZ	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	kwiecień- grudzień 2026r	wrzesień- grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
2.	Budowa zbiornika wody na Jaworzynie do dośnieżania tras narciarskich /tym : uzgodnienia formalno- prawne, dokumentacja geologiczna wraz z dokumentacją projektową koncepcyjną /- kontynuacja z 2019 r.-udział własny 1%.	dokumentacja SWZ	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	styczeń - grudzień 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
3.	Budowa hali do sportów walki- w tym rozbudowa internatu sportowego HARNASZ wraz z jadalnią oraz zapleczem sportowym /tym: uzgodnienia formalno- prawne, PFU, KIP wraz z dokumentacją projektową koncepcyjną, raport w sprawie oddziaływania na środowisko/	SWZ	460 000,00	60 000,00	400 000,00	460 000,00	styczeń - grudzień 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
4.	Przebudowa tras narciarskich ONDRASZEK i KASKADA wraz ze stacją trafo-etap V/w tym sprawy formalno- prawne, wykonanie instalacji dośnieżania na górze Skrzyczne /.	SWZ	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	1 000 000,00	maj -sierpień 2026r	maj -grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa skoczni narciarskich HS -18 i HS-10 na kompleksie skoczni narciarskich Szczyrk Skailite”/w tym dokumentacja geodezyjna, projekt koncepcyjny pomostu nad Żylicą wraz z rozbiegami i zeskokami skoczni/.	SWZ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	styczeń - grudzień 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
6.	Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kolei linowej gondolowej na trasie Skailite -Skrzyczne”/w tym sprawy formalno-prawne/.	SWZ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	kwiecień- grudzień 2026r	wrzesień- grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
7.	Przebudowa boiska sportowego /tym : uzgodnienia formalno-prawne ,PFU dokumentacja projektowa koncepcyjna/.	SWZ	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	styczeń - grudzień 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024
8.	Budowa internatu Skrzyczne przy KL Skrzyczne ul. Myśliwska 90 w tym dokumentacja projektowa, sprawy formalno- prawne -udział własny 1%	SWZ	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	czerwiec - grudzień 2026r	czerwiec - grudzień 2026r	grudzień 2026	OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
9.	Przebudowa budynków zaplecza socjalno- technicznego zespołu skoczni narciarskich Skailite ul. Deptak nad Żylicą (3 budynki typu Junior)-udział własny 1%	SWZ	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	styczeń - marzec 2026r	marzec -maj 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2025 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF .
10.	Roboty budowlane modernizacyjne budynku głównego(administracyjnego) i trybun zewnętrznych na skoczni narciarskiej Wiata Malinka (w tym sprawy formalno- prawne i modernizacja oświetlenia).	SWZ	500 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	czerwiec- lipiec 2026r	czerwiec- lipiec 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2025 . OPO wystąpiło o dofinans. z FRKF

11.	Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na cele administracyjne (w tym dokumentacja projektowa i sprawy formalno-prawne)	SWZ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	czerwiec - sierpień 2026r	czerwiec - sierpień 2026r	grudzień 2026	
12.	Zakup działek na potrzeby rozbudowy infrastruktury sportowej- kontynuacja z 2019 r.	SWZ	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00	kwiecień - maj 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
13.	Wykonanie robót modernizacyjnych zaplecza basenu wraz z infrastrukturą techniczną i socjalną	SWZ	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
14.	Opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa budynku stacji dolnej kolei linowej KL Skrzyczne odcinek Szczyrk -Hala Jaworzyna ”.	SWZ	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	styczeń - grudzień 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	kont.zadania z roku 2024
15.	Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa budynków stacji pośredniej kolei linowej KL Skrzyczne odcinek Szczyrk -Hala Jaworzyna ” wraz z rozbudową gastronomi.	SWZ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	styczeń - grudzień 2026r	styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
16.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na hali Jaworzyna .	SWZ	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		marzec -grudzień 2026r	grudzień 2026	
17.	Wykonanie systemu informacji w Ośrodku Narciarskim Skrzyczne.	SWZ	940 000,00	20 000,00	920 000,00	940 000,00		czerwiec 2026r	grudzień 2026	kontynuacja zadania z roku 2025
18.	Wykonanie ogrodzenia stacji górnej KL Doliny-Skrzyczne.	SWZ	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		kwiecień- grudzień 2026r	grudzień 2026	kontynuacja zadania z roku 2025
19.	Adaptacja pomieszczeń socjalnych zaplecza hali sportowej B na cele potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	SWZ	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		styczeń- grudzień 2026r	grudzień 2026	
20.	Budowa kolei Doliny IV /w tym sprawy formalno-prawne/.	SWZ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		październik- grudzień 2026r	grudzień 2026	
21.	Zakup i montaż stacji odwróconej osmozy do jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	80 000,00		80 000,00	80 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
22.	Zakup i montaż urządzenia do stabilizacji napięcia prądu UPS do jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	100 000,00		100 000,00	100 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
23.	Zabudowa zmywalni naczyń na kuchni jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	100 000,00		100 000,00	100 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
24.	Zakup prasy do kartonów do jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	20 000,00		20 000,00	20 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
25.	Zakup zmywarki na zmywalnie w jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	60 000,00		60 000,00	60 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
26.	Zakup polerki do sztućców do jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	25 000,00		25 000,00	25 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
27.	Zakup ekspresu do kawy kolbowego do jadalni na hali Jaworzyna	SWZ	65 000,00		65 000,00	65 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
28.	Wykonanie kotła grzających halę sportowa A na 3 sektory z napędem elektrycznym	SWZ	87 000,00		87 000,00	87 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
29.	Wykonienie suchej sauny na odnowie biologicznej	SWZ	70 000,00		70 000,00	70 000,00		styczeń - grudzień 2026r	grudzień 2026	
Razem:			6 039 900,00	902 900,00	5 137 000,00	6 039 900,00				
Ogółem:			6 039 900,00	902 900,00	5 137 000,00	6 039 900,00				

Szczyrk: 12.2025

Oświadczamy, iż zadania będą realizowane w ramach możliwości finansowych Ośrodka .

Sporządził
SBqk

Dyrektor COS - OPO

Gł. Księgowy COS/ COS - OPO