

HARMONOGRAM ZABEZPIECZENIA I LICZBA PRACOWNIKÓW OCHRONY – JUWENALIA ŁÓDŹ

ZAMKNIĘCIE TERENU POD MONTAŻE

DOZORY ETAP I

Termin: 20.05.2026, godz. 10:00 - 22.05.2026, godz. 6:00

Liczba pracowników ochrony: 2

DOZORY ETAP II

Termin: 22.05.2026, godz. 6:00 - 26.05.2026, godz. 6:00

Liczba pracowników ochrony: 10

DOZORY ETAP III

Termin: 26.05.2026, godz. 6:00 - 29.05.2026, godz. 16:00

Liczba pracowników ochrony: 20

REALIZACJA IMPREZ MASOWYCH

dzień pierwszy

Termin: 29.05.2026, godz. 16:00* - 25.07.2026, godz. 1:00

290 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

***gotowość ochrony godz. 16:00, otwarcie bram 17:00**

dzień drugi

Termin: 30.05.2026, godz. 16:00* - 25.07.2026, godz. 1:00

290 pracowników ochrony + kierownik ds. bezpieczeństwa

***gotowość ochrony godz. 16:00, otwarcie bram 17:00**

TEREN WYDARZENIA – ZABEZPIECZENIE TERENU POMIĘDZY IMPREZAMI MASOWYMI

dzień pierwszy

Termin: 30.05.2026, godz. 1:00 – 30.05.2026, godz. 16:00

Liczba pracowników ochrony: 20

DEMONTAŻ ETAP I

Termin: 31.05.2026, godz. 1:00 – 02.06.2026, godz. 22:00

Liczba pracowników ochrony: 20

DEMONTAŻ ETAP II

Termin: 02.06.2026, godz. 22:00 – 05.06.2026, godz. 20:00

Liczba pracowników ochrony: 10