

Harmonogram rzeczowo finansowy

ETAP	Pozycja	Termin realizacji	wartość prac wykonanych siłami własnymi	wartość prac wykonanych przez podwykonawców	razem brutto
I	Roboty brukarskie	40 dni, od dnia podpisania umowy			
II	Roboty zieleniarskie	150 dni, od dnia podpisania umowy			
Ogółem brutto					0,00

Wykonawca:

REPRESENTANT
Karolina Jarosz

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zespołu
Robert Marnik
2704/2026