

Harmonogram i realizacji Usług, dostawa i montaż systemu optycznego.

Opis zadania		Termin odbioru pojazdu kolejowego	Termin zakończenia realizacji Usługi	Uwagi
1		2	3	4
Dostawa wraz z montażem systemu optycznego w podbijarce torowej CSM 09-32 Nr fabryczny 2546		20.07.2026	24.08.2026	
Szczegółowy opis etapowania - miejsce wykonania baza w Warszawie		Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
Etap 1	Demontaż dotychczasowego układu cieciovowego.	20.07.2026	31.07.2026	
Etap 2	Montaż systemu optycznego do maszyny	03.08.2026	14.08.2026	
Etap 3	Szkolenie obsługi maszyny, oraz wykonanie prób i badań	17.08.2026	19.08.2026	
Etap 4	Próby ruchowe w torze	20.08.2026	21.08.2026	
Etap 5	Odbiór maszyny wraz z pełną dokumentacją	24.08.2026	24.08.2026	