

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej	
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV z demontażem odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV do zasilania dz. 9/10-9/13 [budynek mieszkalny - jednorodzinny]	
Kozia Góra, ul. Zielna, Tymiankowa, dz. 9/2, 9/10, 35/2 [obręb 0006] gm. Przywidz	
B/23/036792 z 05.06.2023, P/24/003718 z 02.02.2024 OBI/33/2500433	
Prace PPN: Podłączenie przyłącza kablowego	
Czas wyłączenia: 2	
Liczba niezasilonych odbiorców: 2	
Liczba zastosowanych agregatów: 1	
Obiekt zasilony agregatem: Kozia Góra 5079	
Moc zastosowanych agregatów: 100 kW	
Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.): podłączenie agregatów dopuszczania nN przełączania nN	
Inżynier Wiodący ds. Linii Elektroenergetycznych Imię i Nazwisko	11.12.2025 Data
 Podpis