

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Temat:

Gdynia ul. Handlowa 19
442/1, 453/1 obr. Cisała

OBI/

7/24/015775

Prace PPN:

—

Czas wyłączenia:

0

Liczba zasilanych odbiorców:

100%

Liczba zastosowanych agregatów:

—

Obiekt zasilany agregatem:

—

Moc zainstalowanych agregatów:

—

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia itp..)oc zainstalowanych agregatów:

1. Doposażenie do wainlu 2k w lk Nr 7527
relag: T-444 Handlowa 21 a T-2467
Regime Dohne
2. Odbiorców zasilic z podziatoru.

Data:

Imię i Nazwisko

12. 11. 2025

Inżynier
ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Jarostaw Włoda /czyk