

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Temat:

ładownice w Gdyni, ul. Narutowicza

OBI/

32/2500333

Prace PPN:

-

Czas wyłączenia:

0

Liczba zasilanych odbiorców:

100 %

Liczba zastosowanych agregatów:

-

Obiekt zasilany agregatem:

-

Moc zainstalowanych agregatów:

-

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia itp..)oc zainstalowanych agregatów:

dołączanie do maina 2k. 15kV w
LK 15kV Nr S320432 relac!
T-4065 a T324696

Data:

Imię i Nazwisko

20.02.2026

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Jarosław Włodarczyk