

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, nN-0,4 kV do dz. nr 44/1, 44/2 [zespół budynków jednorodzinnych]  
Juszkowo dz. 42/17, 42/3, 61, 72, 44/1, 44/2 [obręb 0017] gm. Pruszcz Gd.

B/22/022648; P/22/021894 z 23.03.2022

Data wpływa dokumentacji projektowej (ODYS)

4 styczeń 2024

Prace PPN:

Czas wyłączenia:

6 godz

Liczba niezasilonych odbiorców:

Liczba zastosowanych agregatów:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatów:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):

do przesuwnie

..... Janusz Dębski  
Imię i Nazwisko

..... 130224  
Data

.....  
Podpis