


Id.		Tryb zadania	Tekst1	Tekst2	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzednik	e-24														26-sie-31														26-wrz-07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1			Harmonogram na PT2026-projekt 24837 rev. 01 (Obszar PTA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2			D-2411A	M2	Demontaż aparatu	2 dn	czw, 26-09-03	pią, 26-09-04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Projekt: Harmonogram prac pro
Data: śro, 25-04-23

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Stary Inżynier Procesów Produkcyjnych

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Stary Inżynier Wsparcia Produkcji

Dział Utrzymania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Piotr Makowski

Lukasz Kitowski

Kierownik

Dział Utrzymania Ruchu

Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Kierownik

Wydział Produkcji

Zakład PTA

Paweł Kaleta

Jakub Cybulski

Strona 1

Id.		Tryb zadania	Tekst1	Tekst2	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzednik	24							26-sie-31							26-wrz-07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
40			E-2223A	M4	E-2224A- próba He	1 dzień	sob, 26-09-05	sob, 26-09-05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Piotr Makowski

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Łukasz Miłowski

Kierownik
Wydział Produkcji
Zakład PTA

Jakub Cybulski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Paweł Kaleta

Projekt: Harmonogram prac pro Data: śro, 25-04-23	Zadanie		Zadanie nieaktywne		Rzutowanie podsumowania ręcznego		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Podział		Nieaktywny punkt kontrolny		Podsumowanie ręczne		Termin ostateczny	
	Punkt kontrolny		Podsumowanie nieaktywne		Tylko z rozpoczęciem		Postęp	
	Podsumowanie		Zadanie ręczne		Tylko z zakończeniem		Ręczne (postęp)	
	Podsumowanie projektu		Tylko z czasem trwania		Zadania zewnętrzne			