

HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI UiiŁŁ - 09.04 - 30.04.2025																																								
Id.	Nr zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	26-kwi-06							26-kwi-13							26-kwi-20							26-kwi-27							26-maj-04						
						s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p
1		Postój instalacji UiiŁŁ - 2026 - 09.04. - 30.04.2026	19 dn	czw, 26-04-09	czw, 26-04-30																																			
2		Prace remontowe na instalacji UiiŁŁ - 2026 - 11.04 - 29.04.2026	16 dn	sob, 26-04-11	śro, 26-04-29																																			
3	1	Zatrzymanie i rozruch instalacji - zaślepki	4 dn	czw, 26-04-09	czw, 26-04-30																																			
4	2	Reaktor siarczanu sodu R-101	14 dn	sob, 26-04-11	pon, 26-04-27																																			
5	3	Zbiornik Ługu Z-102	7 dn	sob, 26-04-11	sob, 26-04-25																																			
6	4	Zbiornik Ługu Z-103	7 dn	sob, 26-04-11	sob, 26-04-25																																			
7	5	Podgrzewacz E-102	8 dn	pon, 26-04-13	wto, 26-04-21																																			
8	6	Chłodnica E-101	13 dn	sob, 26-04-11	sob, 26-04-25																																			
9	7	Zbiornik Z-106	11 dn	sob, 26-04-11	czw, 26-04-23																																			
10	9	Zbiornik Ługu Zużytego Z-2	10 dn	sob, 26-04-11	pon, 26-04-27																																			
11	10	D-ż, prefabrykacja i m-ż rurociągów	14 dn	sob, 26-04-11	pon, 26-04-27																																			
12	11	D-ż, m-ż i regeneracja armatury zap. ręcznej	15 dn	sob, 26-04-11	wto, 26-04-28																																			
13	12	Naprawa plateru R101 oraz rurociągi energetyczne	14 dn	sob, 26-04-11	pon, 26-04-27																																			
14	13	Rurociągi i aparaty - czyszczenie	13 dn	pon, 26-04-13	pon, 26-04-27																																			
15	15	Kanalizacja przemysłowa i opadowa	3 dn	pią, 26-04-24	pon, 26-04-27																																			
16		Prace rusztowaniowe	25 dn	pon, 26-04-06	pią, 26-05-08																																			
17	14	Prace izolacyjne	25 dn	pon, 26-04-06	pią, 26-05-08																																			
18	19	Remont br. PiA	13 dn	pon, 26-04-13	pon, 26-04-27																																			
19	17	Remont instalacji elektrycznych																																						

Manisz
Zulezenski

Główny Inżynier
 Dział Utrzymywania Ruchu
 Kompleksu Gospodarki Gazami
 Rafał Ławrów

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
U. Smulewicz
Tomasz Smulewicz

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Utylizacji Gazów
Instalacje Utylizacji Gazów
Piórkowski
Łukasz Piórkowski

Wz. Główny Inżynier
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Sebastian Solak

Kierownik:
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki
Marcin Kowalczyk