

## WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): **I-WR-AI-2503236**
2. Adres inwestycji: **Wierzbno gm. Domaniów**
3. Nazwa zadania: **(Projektowanie) Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z powiązaniami SN i Nn dla potrzeb zasilania obiektów w miejscowości Wierzbno gm. Domaniów. I-WR-AI-2503236**

Przetarg nr: **PNP/TD-OWR/11749/2025**

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej nr: .....

1. Ograniczenia zakresu prac wynikające z TWP/ Wytycznych projektowych nie występują.
2. Zamawiający nie dopuszcza realizacji w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robót budowlanych chyba, że wynika to ze stanowiska organu architektonicznego.
3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej nieujęte w „**Wytycznych w sprawie wymagań, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych nN i SN**” (Wytyczne zamieszczone na stronie internetowej) które zrealizuje Wykonawca:
  1. Płyta CD/DVD/PENDRIVE zawierająca dokumentację projektową (pliki .pdf), poszczególne opracowania w osobnych katalogach, z wszelkimi danymi osobowymi ukrytymi (zakreślonymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
  2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem a dla wersji elektronicznej format pliku .ath
4. Zamawiający wymaga realizacji w trybie art. 28 lub art. 30 Ustawy Prawo Budowlane robót budowlanych. Przedstawione w TWP/ Wytycznych projektowych materiały techniczne mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić gotowego rozwiązania projektowego co oznacza, że Zamawiający wymaga przedłożenia **Koncepcji rozwiązania projektowego** lub rozwiązań projektowych na zasadach określonych w Umowie na opracowanie dokumentacji projektowej, a przed jej opracowaniem Wykonawca winien dokonać weryfikacji zakresu opracowania pod kątem technicznym oraz możliwości lokalizacji i realizacji w terenie.
5. Zamawiający **nie ustala Harmonogramu** rzeczowo-terminowego realizacji zadania.
6. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu odbioru końcowego i zwrot udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa zgodnie z postanowieniami Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Na dzień podpisania protokołu odbioru wykonanych prac nie jest wymagane aby wydana decyzja o pozwoleniu na budowę była ostateczna (o ile występuje).
7. Dokumentacja projektowa winna zostać złożona w siedzibie **Zamawiającego**, tj.:

**TAURON Dystrybucja SA**  
**Oddział we Wrocławiu**  
**Wydział Inwestycji**  
**ul. Powstańców Śl. 132**  
**53-315 Wrocław**

lub innym wskazanym w Umowie o wykonanie prac projektowych lub uzgodnieniach roboczych z **Zamawiającym**. Każdorazowo pismo przewodnie należy złożyć na kancelarię ogólną Zamawiającego.

8. W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym. W przypadku konieczności zastosowania dróg prawnych opisanych w Ustawie

- o Gospodarce Nieruchomościami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowiązany jest do czynnego udziału w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz sporządzania niezbędnych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia w/w procesu m.in. do:
- a. prowadzenia korespondencji w tym sporządzania pism i wniosków,
  - b. uczestniczenia w rokowaniach,
  - c. uczestniczenia w sprawach sądowych lub odpowiednio administracyjnych.
9. W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu, należy w ramach opracowania projektowego dostarczyć Zamawiającemu naniesioną na opracowane dla celów projektowych mapy powierzchnię obszaru ograniczonego prawa rzeczowego.
10. Szczególne terminy jakie zastrzegane są przez Zamawiającego:
- a) uzgodnienie **Koncepcji rozwiązania projektowego** – do **7 dni** od daty dostarczenia do Zamawiającego; W przypadku, gdy w wyniku konieczności zmiany przedstawionej Koncepcji konieczne będzie poniesienie kosztów związanych np. z zakupem nowych map do celów projektowych, ryzyko leży po stronie Wykonawcy,
  - b) zawarcie umowy z Lasami Państwowymi, Agencją Nieruchomości Rolnych lub innymi instytucjami – do **90 dni** od daty dostarczenia do Zamawiającego,
  - c) za termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę Zamawiający uznaje termin nie dłuższy niż **65 dni od daty złożenia stosownego wniosku w urzędach administracji**, a okoliczność związana z koniecznością uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę w związku z wezwaniem organu wydającego tą decyzję Zamawiający uznaje jako ryzyko Wykonawcy,
  - d) o ile występuje taka okoliczność, **Wykonawca**, najpóźniej w terminie **2 tygodni od daty zawarcia umowy**, nawiąże kontakt z podmiotem przyłączanym (PP) oraz właścicielami działki, na terenie której występuje miejsce przyłączenia projektowanej sieci el-en, co oznacza, że przy rozpatrywaniu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy winien wykazać się co najmniej prowadzoną korespondencją potwierdzającą działania podjęte w celu pozyskania uzgodnienia,
  - e) inne określone w umowie o opracowanie dokumentacji projektowej.
11. Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonania podziału nieruchomości pod projektowaną stację kontenerową.
12. Zamawiający wskazuje, że dla sprawnego obiegu dokumentów uczestniczących w procesie realizacji przedmiotu umowy należy wszelkie powiadomienia kierować równoległe drogą pocztową/kancelaryjną jak również wykorzystując elektroniczne narzędzia komunikacji.
13. Inne warunki realizacji prac projektowych określone przez Zamawiającego: brak.