

## Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/12/2025

Fundusze Europejskie  
dla ŚląskiegoRzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię EuropejskąWojewództwo  
Śląskie

Ip.	Nr wydatku z WoD	Nazwa wydatku	Miejsce publikacji zapytania ofertowego	Status publikacji/realizacji wydatku
1	1.1 i 1.3	Modernizacja hali produkcyjnej na potrzeby zwiększenia mocy produkcyjnych. Prace budowlane na potrzeby przygotowania powierzchni produkcyjno-magazynowej oraz dla załogi produkcyjnej/okołoprodukcyjnej	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
2	1.2	Modernizacja placu manewrowego na potrzeby zwiększenia mocy produkcyjnych	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
3	1.4	Prace modernizacyjne poszycia dachu hali magazynowej	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
4	2.1 i 2.2	System planowania i rejestracji realizacji danego procesu produkcji - 1 szt. Infrastruktura informatyczna do obsługi systemu planowania i rejestracji realizacji danego procesu produkcji - 1 zestaw.	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
5	2.3	Wykrawarka z pełną automatyzacją (1 szt.) wraz z fundamentami i zestawem narzędzi	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
6	2.4	Urządzenia zrobotyzowane automatyzujące proces precyzyjnego gięcia blachy - zestaw	baza konkurencyjności	wydatek nie będzie realizowany
7	2.5	Stół spawalniczy - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
8	2.8, 2.9	Spawarka 1 typu TIG - 1 szt. Spawarka 2 typu MIG - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
9	2.6	Przecinarka taśmowa - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
10	2.7	Przyłbice - 1 zestaw	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
11	2.11	Rampa załadunkowa - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
12	<b>2.10</b>	<b>Neutralizator ścieków wraz z montażem - 1 szt.</b>	<b>baza konkurencyjności</b>	<b>objęte niniejszym zapytaniem ofertowym</b>
13	2.12	Współrzędnościowa maszyna pomiarowa	baza konkurencyjności	wydatek nie będzie realizowany
14	2.13	System zasilania linii montażowej w materiały - 1 zestaw	baza konkurencyjności	wydatek nie będzie realizowany
15	2.14	Prasy pneumatyczne do wciskania elementów złącznych – 1 zestaw	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
16	2.17 i 2.15	Prasa krawędziowa nr 1 Prasa krawędziowa nr 2	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
17	2.16	Laser - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
18	2.18	Miernik do wzorcowania kluczy dynamometrycznych - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
19	2.20	Sprężarka - 2 szt.		zamówienie jest w trakcie realizacji
20	2.22	Platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami (winda) - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
21	2.25	Podest ruchomy - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
22	2.19	Nitownice do nitonakrętek - 1 zestaw	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
23	2.21 i 2.26	Instalacja sprężonego powietrza - 1 szt. Instalacja wentylacji mechanicznej - 1 szt.	baza konkurencyjności	zamówienie jest w trakcie realizacji
24	2.23	Zakup zestawu pomp ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania	baza konkurencyjności	zamówienie zostało zrealizowane
25	2.24	Zakup instalacji fotowoltaicznej	baza konkurencyjności	1) zamówienie dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 500,02 kW jest w trakcie realizacji 2) zamówienie na instalację fotowoltaiczną o mocy min. 26,98 kW zostanie ogłoszone odrębnym zapytaniem