



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Harmonogram wdrożenia systemu RIS/PACS

Etap / Zadanie	Tydz. 1	Tydz. 2	Tydz. 3	Tydz. 4	Tydz. 5	Tydz. 6	Tydz. 7
1. Przygotowanie							
Analiza wymagań							
Harmonogram szczegółowy							
Przygotowanie infrastruktury (Zamawiający)							
2. Instalacja i konfiguracja							
Instalacja RIS/PACS na serwerach							
Konfiguracja DICOM / Worklist							
Integracja z HIS							
Podłączenie modalności (RTG, TK, MR...)							
3. Testy i odbiór techniczny							
Testy wewnętrzne (Wykonawca)							
Testy akceptacyjne (Zamawiający)							
Usunięcie wad po odbiorze technicznym							
4. Szkolenia							
Szkolenie administratorów							



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Szkolenie techników, radiologów, rejestracji, lekarzy							
5. Uruchomienie produkcyjne							
Uruchomienie produkcyjne							
Stabilizacja produkcyjna							
Odbiór końcowy							

Legenda:



Przygotowanie



Instalacja



Testy



Szkolenia



Stabilizacja