

Aneks nr 1

do Umowy nr UP/062694/2021/O04R00
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiędzy:

Przylączany Podmiot:	TAURON Dystrybucja S.A.:
<p>Powerfarma 8 Sp. z o.o.</p> <p>NIP: 6112766590</p> <p>Adres: ul. Ruska 65/1, 50-079 Wrocław</p> <p>Telefon:</p> <p>Adres korespondencyjny: ul. Ruska 65/1, 50-079 Wrocław</p>	<p>TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,</p> <p>Adres korespondencyjny: Oddział Wałbrzych / Wydział Przyłączeń, 58-300 Wałbrzych ul. Wysockiego 11</p> <p>Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321; NIP: 6110202860; REGON: 230179216; kapitał zakładowy: 560 467 130,62 zł; kapitał wpłacony: 560 467 130,62 zł;</p> <p>Infolinia: 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl</p> <p>TAURON Dystrybucja S.A. jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118).</p>

zwanych również dalej **Stronami**, a każdy z osobna **Stroną**

§ 1

Strony oświadczają, że łączy je Umowa nr **UP/062694/2021/O04R00** o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zawarta w dniu **2021-12-14** roku (dalej: **Umowa**).

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, że § 3 ust. 1, 2 i 3 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do **2024-10-02**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Przylączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do **2024-09-02**.
3. Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w Obiekcie nastąpi w terminie do **2025-02-01**.

§ 3

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu przyjmuje brzmienie jak w treści Załącznika do niniejszego Aneksu.

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 6

Integralną część niniejszego Aneksu stanowi:

Załącznik nr 1 – Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Aneks przygotowała: Piasecka Agnieszka w dniu 11.01.2024 r.

TAURON Dystrybucja S.A.

Przyłączany Podmiot

PREZES ZARZĄDU

23.01.24r. Piotr Budziniak

.....
Data, czytelny podpis lub pieczęć

.....
Data, czytelny podpis lub pieczęć

POWERFARMA 8 SP. Z O.O.

ul. Ruska 65/1, 50-079 Wrocław
KRS 0000619430, REGON 364610707
NIP 6112766590

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Opis	Termin wykonania (dd-mm-rrrr)
Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w §1 ust. 1, wynikający z wymienionych w §1 ust. 2 Warunków przyłączenia, obejmuje:	
Po stronie TAURON Dystrybucja :	
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, zezwalających na budowę sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt 5.1. lub zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane	zrealizowano
Rozpoczęcie prac budowlano montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu opisanego w §1 ust. 1	zrealizowano
Przeprowadzenie sprawdzenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia.	02-09-2024
Przyłączenie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do sieci TAURON Dystrybucja	02-10-2024
Po stronie Przyłączanego Podmiotu :	
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	30.03.2024 ¹
Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja projektu urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., do układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego układu, w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia.	30.05.2024 ¹
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	15.05.2024 ¹
Rozpoczęcie prac budowlano montażowych związanych z realizacją urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.	20.05.2024 ¹
Wykonanie urządzeń elektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w Warunkach przyłączenia	31.10.2024 ¹
Udostępnienie TAURON Dystrybucja lub działającego w imieniu TAURON Dystrybucja wykonawcy, posiadanej nieruchomości do celów i w zakresie niezbędnym do budowy infrastruktury elektroenergetycznej związanej z realizacją przedmiotu Umowy	31.07.2024 ¹
uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Siewnym Przyłączenie Jednostek Wytwórczych (NC RfG), nie później niż 14 dni przed terminem podanym w § 3 ust. 3. Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest dostępna na stronie internetowej www.auron-dystrybucja.pl .	30.11.2024 ¹
Opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Przyłączanego Podmiotu z TAURON Dystrybucja i przedłożenie jej projektu TAURON Dystrybucja	15.11.2024 ¹
Ustanowienia, na rzecz TAURON Dystrybucja odpłatnej służebności przesyłu* (lub w innej formie w przypadku, gdy Podmiot Przyłączany nie może ustanowić służebności), na nieruchomościach gruntowych, na których zlokalizowana będzie realizowana w ramach niniejszej Umowy infrastruktura elektroenergetyczna, ¹
Przekazanie TAURON Dystrybucja w użytkowanie*/najem*/użyczenie* pomieszczenia*/ pomieszczeń* w..... dla infrastruktury elektroenergetycznej będącej własnością TAURON Dystrybucja na podstawie odrębnej umowy ¹
Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w kierunku wprowadzania energii do sieci oraz zgłoszenia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).	15.12.2024 ¹
Dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej*	02-01-2025

1 wypełnia Przyłączany Podmiot