

Lp.	Nazwa	Termin
I ETAP PRAC		30.09.2026 r.
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE	
3	ŚCIANY PARTERU	
10	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
11	INSTALACJE WODOCIĄGOWE	
12	INSTALACJE KANALIZACYJNE	
4	TYNKI WEWNĘTRZNE I MAŁOWANIE	
5	POSADZKI	
6	MONTAŻ DRZWI I OKIEN	
7	DACH-KONSTRUKCJA	
8	DACH-POKRYCIE	
14	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	
II ETAP PRAC		28.02.2027 r.
9	DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU	
13	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	
ZAKOŃCZENIE ZADANIA		28.02.2027 r.