


PROJEKT OBSŁUGI PLACU BUDOWY W REJONIE ULIC DUŃSKA/TRAKTATOWA/MUCHOBORSKA WE WROCŁAWIU

INWESTOR:	FORTUM NETWORK WROCŁAW SP Z O.O. UL. SŁONIMSKIEGO 1A, 50-304 WROCŁAW
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PROJEKT PRZEBUDOWY TRADYCYJNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2XDN700 NA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2 XDN700 W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH OD KOMORY K-III/17 DO WYSOKOŚCI ODEJŚCIA 2xDN125 DO BUDYNKU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 9B WRAZ Z REGISTREM 4 XDN500 W REJONIE UL. PRUSA WE WROCŁAWIU
ADRES KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	WROCŁAW REJON UL. PRUSA Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - SIEĆ
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	JE: Wrocław, Obr.: 0005, Ark.: 14, Dz.: 87, 93, 106/3, 112/1, 112/2, 113/2 JE: Wrocław, Obr.: 0005, Ark.: 16, Dz.: 38/1, 38/2

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Marcin Gawron	Do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr 94/DOŚ/05	Branża sanitarna	0/2026	 MARCIN GAWRON mgr inż. Zarządzania Środowiska

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	Dane ogólne	3
2.	Lokalizacja placu budowy	3
3.	Wykorzystane materiały	3
4.	Dane szczegółowe	3
2. RYSUNKI		
2.1.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -OBSŁUGA PLACU BUDOWY	rys.IS 1.2.

OPIS TECHNICZNY:

1. Dane ogólne

INWESTYCJA:

PROJEKT PRZEBUDOWY TRADYCYJNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2XDN700 NA SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ 2 XDN700 W TECHNOLOGII RUR PREIZOLOWANYCH OD KOMORY K-III/17 DO WYSOKOŚCI ODEJŚCIA 2xDN125 DO BUDYNKU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 9B WRAZ Z REGISTREM 4 XDN500 W REJONIE UL. PRUSA WE WROCŁAWIU

INWESTOR : FORTUM NETWORK Wrocław Sp z o.o. ; ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław

ADRES: WROCŁAW REJON ULICY: PRUSA 7a - 64

2. Lokalizacja placu budowy.

Plac budowy dla inwestycji stanowią działki o numerach ewidencyjnych:

JE: Wrocław, Obr.: 0005, Ark.: 14, Dz.: 87, 93, 106/3, 112/1, 112/2, 113/2; 91

JE: Wrocław, Obr.: 0005, Ark.: 16, Dz.: 38/1, 38/2; 39/3

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i uzgodni koszty zajęć terenów pod zaplecze budowy.

Na działkach które są w zarządzie ZDIUM Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie uzgodnieniami. Wszelkie opłaty zajęcia terenów GMINNYCH : ZDIUM, ZZK, WNK, ZZM - ponosi Wykonawca.

SZACOWANA WIELKOŚĆ ZAJĘTYCH TERENÓW GMINNYCH: = 3100 m2

3. Wykorzystane materiały

- Wrys z mapy ewidencyjnej
- Wykaz właścicieli władających
- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe
- Ustalenia z Inwestorem
- Ustalenia z właścicielami terenów i administratorami obiektów.

4. Dane szczegółowe

4.1. Wykonawca jest zobowiązany, niezwłocznie po rozpoczęciu inwestycji, urządzić i utrzymywać w dobrym stanie zaplecze i plac budowy.

Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi warunkami sanitarnymi oraz szatnią i pomieszczeniem socjalnym. Zaplecze budowy zostanie wygradzone za pomocą ogrodzenia tymczasowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy również likwidacja zaplecza i placu budowy i doprowadzenie terenu na którym zostało założone zaplecze do stanu przed rozpoczęciem inwestycji. Plac budowy po zakończeniu robót inwestycyjnych powinien zostać uporządkowany, zbędny materiał i sprzęt usunięty i wywieziony poza teren inwestycji.

Wykonawca przy robotach związanych z usuwaniem materiałów niebezpiecznych musi zabezpieczyć teren w sposób, który uniemożliwi przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu. W przypadku gdy substancje niebezpieczne

zanieczyszczoną grunt doprowadzi do rekultywacji gruntu potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz kierownika budowy.

Podczas magazynowania odpadów muszą zostać spełnione warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020r oraz wytycznych zawartych w ustawie z 14.12.2012 o odpadach. Do obowiązków wykonawcy robót (wytwórcy odpadów), będzie należeć:

- gromadzenie w sposób selektywny (segregowanie wytworzonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych) i niezagrażający środowisku wszystkich powstających odpadów ,
- właściwe zagospodarowanie wszystkich powstających odpadów w fazie budowy.
- proces gromadzenia odpadów podczas wykonywanych robót budowlanych będzie kontrolowany i monitorowany przez wyznaczonego pracownika służb bhp

Prace będą prowadzone w taki sposób, żeby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi;

Magazynowanie odpadów należy prowadzić w wydzielonym i przeznaczonym do tego celu miejscu magazynowania odpadów. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów musi być w widocznym miejscu oznakowana poprzez wskazanie odpowiednich kodów odpadów (etykietowanie) . Miejsca magazynowania odpadów, powinny także posiadać stosowne wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów takie jak: opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki a także wydzielone za pomocą pionowych ścian boksy lub wydzielone sektory, umożliwiające magazynowanie określonych rodzajów odpadów w pryzmach, stosach lub w postaci zbelowanej. Wymagane jest także utwardzenie podłoża terenu z użyciem wyrobów budowlanych. Poza tym, konieczne jest zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów. Zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się odpadów oraz dostępem osób nieupoważnionych (wyгородzenie). Podczas magazynowania odpadów należy zachować drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych. Dodatkowo magazynowanie odpadów należy prowadzić w sposób selektywny, zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów oraz ograniczający ich pylenie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

4.2. Dla rozpoczęcia prowadzenia robót, koniecznym będzie przygotowanie w niezbędnym zakresie zaplecza dla potrzeb budowy obejmującego:

- Wykonanie dokładnej dokumentacji zdjęciowej przed rozpoczęciem demontażu
- Demontaż istniejących obiektów na terenie placu budowy (usunięcie zieleni zgodnie z wydanymi decyzjami i ustaleniami z właścicielami usunięcie obiektów budowlanych zgodnie z uzgodnieniami (ogrodzenia, bramy i inne elementy małej architektury, konstrukcje do reklam, schody , latarnie, słupy, instalacje podlewania itp.)
- wyгородzenie zaplecza budowy na czas budowy,
- czasowe ciągi komunikacyjne, dojazdy oraz stanowiska pracy sprzętu,
- place przyobektowo - operacyjne, obejmujące najbliższy rejon prowadzenia robót, dla realizacji danego obiektu,
- place składowe dla czasowego składowania dostaw materiałów, urządzeń i instalacji itp. dla projektowanych obiektów,

- tymczasowe place składowe dla materiałów niebezpiecznych (DEMONTOWANY AZBEST) zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się po okolicy
- magazyny zamknięte dla składowania dostaw urządzeń i instalacji wymagających składowania w magazynach zamkniętych,
- obiekty zaplecza socjalno-biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstwa wykonawczego.

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robót oraz funkcjonowania budowy, niezbędnym będzie:

- zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,
- zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie ścieków,
- Zabezpieczenie wody na cele bytowo-użytkowe budowy
- Zabezpieczenie wody do celów technologii (odwadnianie, płukanie)
- Zabezpieczenie odprowadzenia ścieków bytowych i socjalnych
- Zabezpieczenie odprowadzenia ścieków technologicznych z odwodnienia sieci cieplnej DN700 oraz płukania sieci

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych, należy przystąpić do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół zrealizowanych obiektów, a mianowicie:

- zdemontować czasowe wygradzenia oraz znaki i tablice ostrzegawcze,
- zdemontować czasowe elementy zagospodarowania zaplecza budowy - przewoźne pomieszczenia zapleczerw (kontenery) stanowiska pracy sprzętu, czasowe drogi dojazdowe i montażowe, place utwardzone płytami drogowymi itp. oraz uporządkować i wyrównać teren,
- odtworzyć elementy dróg, placów, chodników itp. które w czasie prowadzenia robót zostały uszkodzone lub zniszczone,
- odtworzyć i zrekultywować teren po placu budowy i zapleczu
- odtworzyć małą architekturę na na wszystkich działkach
- Po osiągnięciu gotowości energetycznej sieci demontaż elementów tymczasowych

Z uwagi na możliwe zagrożenia występujące w trakcie wykonywania robót budowlano- montażowych do projektu budowlanego załączono informacje do sporządzenia planu BIOZ.


Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegające zagrożeniom i przeciwdziałające skutkom wypadków w czasie robót budowlanych:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego i innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji.
- wyposażenie biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub służb ratowniczych.
- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego, apteczkę, środki opatrunkowe i sprzęt ppoż. (norma PN-92/N- 01256/01)
- sporządzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania placu budowy części rysunkowej planu BIOZ

Plan powinien zawierać dane zgodnie z &1 ust.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz. U. nr 151 poz. 1256 z 2002) :

- a) czytelną legendę
- b) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie
- c) rozmieszczenie urządzeń i sprzętu ppoż.
- d) strefy ochronne wokół miejsc składowania gazów technicznych,
- e) strefy pracy sprzętu zmechanizowanego
- f) rozmieszczenie stanowisk do produkcji pomocniczej- np. betoniarki, agregatu prądotwórczego
- g) miejsce przechowywania podręcznego sprzętu ratunkowego
- h) schemat komunikacji i transportu sprzętu i materiałów na budowie
- i) rozmieszczenie pomieszczeń socjalnych , higieniczno-sanitarnych

Wykonawca zapewni media niezbędne do prowadzenia robót we własnym zakresie stosując np. agregat prądotwórczy i dowóz wody do celów sanitarnych i technologicznych lub dociągając niezbędne media dla zapewnienia należytych warunków bytowych i sanitarnych pracownikom zatrudnionym na budowie. Projekty tymczasowego podłączenia mediów Wykonawca budowy wykona we własnym zakresie. Teren budowy zajęty przez Wykonawcę powinien być oznakowany i zabezpieczony przed wstępem osób nieupoważnionych. Dokładny projekt zaplecza budowy przedstawi Wykonawca robót budowlanych dostosowując go do swoich potrzeb i możliwości technicznych.



Klauzula urzędowa w załączonym pliku xml

DEMONTAŻ NA CZAS ROBÓT O GRODZENIA - SZEROKOŚĆ OK. 6 m. PO WYKONANIU ROBÓTACH ODTWORZYĆ DO STANU PIERWOTNEGO

WYGRODZENIE PANEL BUDOWLAN PEŁNY 3x2 m - w miejscach gdzie jest niezbędny . ZABEZPIECZONY PRZED DOSTANIEM SIĘ OSÓB OD STRONY SZKOŁY

DROGA DOJAZDOWA SZEROKOŚĆ 6 m i długości ok. 92 mb. Drogę wyrównać tymczasowo - płytami drogowymi lub kłincem o grubości 20 cm . Powierzchnia wzmacniana A= 600 m2. Po wykonaniu robót powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

BRAMA WJAZDOWA OTWARTA DO CZAS ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERNIE ZAJĘTEGO PODWÓRZA. UMOŻLIWIENIE DOJAZDU MIESZKAŃCOM , SŁUŻBOM , KARTKOM POGOTOWIA

WJAZD OD UL> SIENKIEWICZA

LEGENDA	
	Przewidywany Obszar zajęty pod wykonanie robót budowlanych
	MIEJSCE SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW I UROKÓW ORAZ ZAPLECZA
	Przewidywany obszar umożliwiający wjazd na posesję lub ruch pieszy
	Ogródnienie budowlane na czas prowadzenia robót
	przewidywane miejsca demontaży (o wielkości i miejscu demontażu decyduje Wykonawca)

UWAGA NA TERENACH ZDUM - OBOWIĄZUJE ORGANIZACJA UŻSOGOSNOVA W ZDUM I WIM

Jednostka Projektowa		Tytuł	
AUG PROJEKT MARCIN GAWRON ul. Piłsna 23g/11 50-506 Wrocław		PROJEKT PRZEBUDOWY TRAKTOWYCH SIŁOZ DOPASOWANYCH DO KONTOY KAWIT DO WYPOSOŻENIA OCEKACIA JEDNOSTKI DO BUDOWNI PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 18 WRAZ Z REZERWĄ WŁASNOŚCI I PRUSA WIE WROCŁAWIU	
		NIEMA (adres obiektu budowlanego)	
		PROJEKT PRZEBUDOWY TRAKTOWYCH SIŁOZ DOPASOWANYCH DO KONTOY KAWIT DO WYPOSOŻENIA OCEKACIA JEDNOSTKI DO BUDOWNI PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 18 WRAZ Z REZERWĄ WŁASNOŚCI I PRUSA WIE WROCŁAWIU	
		Wrocław, Os. PLAC GRANICZNY, ANK. 14, DZ. 87, 53, 106/5, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26, 112/27, 112/28, 112/29, 112/30, 112/31, 112/32, 112/33, 112/34, 112/35, 112/36, 112/37, 112/38, 112/39, 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48, 112/49, 112/50, 112/51, 112/52, 112/53, 112/54, 112/55, 112/56, 112/57, 112/58, 112/59, 112/60, 112/61, 112/62, 112/63, 112/64, 112/65, 112/66, 112/67, 112/68, 112/69, 112/70, 112/71, 112/72, 112/73, 112/74, 112/75, 112/76, 112/77, 112/78, 112/79, 112/80, 112/81, 112/82, 112/83, 112/84, 112/85, 112/86, 112/87, 112/88, 112/89, 112/90, 112/91, 112/92, 112/93, 112/94, 112/95, 112/96, 112/97, 112/98, 112/99, 113/00, 113/01, 113/02, 113/03, 113/04, 113/05, 113/06, 113/07, 113/08, 113/09, 113/10, 113/11, 113/12, 113/13, 113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 113/18, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 113/34, 113/35, 113/36, 113/37, 113/38, 113/39, 113/40, 113/41, 113/42, 113/43, 113/44, 113/45, 113/46, 113/47, 113/48, 113/49, 113/50, 113/51, 113/52, 113/53, 113/54, 113/55, 113/56, 113/57, 113/58, 113/59, 113/60, 113/61, 113/62, 113/63, 113/64, 113/65, 113/66, 113/67, 113/68, 113/69, 113/70, 113/71, 113/72, 113/73, 113/74, 113/75, 113/76, 113/77, 113/78, 113/79, 113/80, 113/81, 113/82, 113/83, 113/84, 113/85, 113/86, 113/87, 113/88, 113/89, 113/90, 113/91, 113/92, 113/93, 113/94, 113/95, 113/96, 113/97, 113/98, 113/99, 114/00, 114/01, 114/02, 114/03, 114/04, 114/05, 114/06, 114/07, 114/08, 114/09, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 114/17, 114/18, 114/19, 114/20, 114/21, 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/26, 114/27, 114/28, 114/29, 114/30, 114/31, 114/32, 114/33, 114/34, 114/35, 114/36, 114/37, 114/38, 114/39, 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/46, 114/47, 114/48, 114/49, 114/50, 114/51, 114/52, 114/53, 114/54, 114/55, 114/56, 114/57, 114/58, 114/59, 114/60, 114/61, 114/62, 114/63, 114/64, 114/65, 114/66, 114/67, 114/68, 114/69, 114/70, 114/71, 114/72, 114/73, 114/74, 114/75, 114/76, 114/77, 114/78, 114/79, 114/80, 114/81, 114/82, 114/83, 114/84, 114/85, 114/86, 114/87, 114/88, 114/89, 114/90, 114/91, 114/92, 114/93, 114/94, 114/95, 114/96, 114/97, 114/98, 114/99, 115/00, 115/01, 115/02, 115/03, 115/04, 115/05, 115/06, 115/07, 115/08, 115/09, 115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/14, 115/15, 115/16, 115/17, 115/18, 115/19, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/29, 115/30, 115/31, 115/32, 115/33, 115/34, 115/35, 115/36, 115/37, 115/38, 115/39, 115/40, 115/41, 115/42, 115/43, 115/44, 115/45, 115/46, 115/47, 115/48, 115/49, 115/50, 115/51, 115/52, 115/53, 115/54, 115/55, 115/56, 115/57, 115/58, 115/59, 115/60, 115/61, 115/62, 115/63, 115/64, 115/65, 115/66, 115/67, 115/68, 115/69, 115/70, 115/71, 115/72, 115/73, 115/74, 115/75, 115/76, 115/77, 115/78, 115/79, 115/80, 115/81, 115/82, 115/83, 115/84, 115/85, 115/86, 115/87, 115/88, 115/89, 115/90, 115/91, 115/92, 115/93, 115/94, 115/95, 115/96, 115/97, 115/98, 115/99, 116/00, 116/01, 116/02, 116/03, 116/04, 116/05, 116/06, 116/07, 116/08, 116/09, 116/10, 116/11, 116/12, 116/13, 116/14, 116/15, 116/16, 116/17, 116/18, 116/19, 116/20, 116/21, 116/22, 116/23, 116/24, 116/25, 116/26, 116/27, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/33, 116/34, 116/35, 116/36, 116/37, 116/38, 116/39, 116/40, 116/41, 116/42, 116/43, 116/44, 116/45, 116/46, 116/47, 116/48, 116/49, 116/50, 116/51, 116/52, 116/53, 116/54, 116/55, 116/56, 116/57, 116/58, 116/59, 116/60, 116/61, 116/62, 116/63, 116/64, 116/65, 116/66, 116/67, 116/68, 116/69, 116/70, 116/71, 116/72, 116/73, 116/74, 116/75, 116/76, 116/77, 116/78, 116/79, 116/80, 116/81, 116/82, 116/83, 116/84, 116/85, 116/86, 116/87, 116/88, 116/89, 116/90, 116/91, 116/92, 116/93, 116/94, 116/95, 116/96, 116/97, 116/98, 116/99, 117/00, 117/01, 117/02, 117/03, 117/04, 117/05, 117/06, 117/07, 117/08, 117/09, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13, 117/14, 117/15, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, 117/20, 117/21, 117/22, 117/23, 117/24, 117/25, 117/26, 117/27, 117/28, 117/29, 117/30, 117/31, 117/32, 117/33, 117/34, 117/35, 117/36, 117/37, 117/38, 117/39, 117/40, 117/41, 117/42, 117/43, 117/44, 117/45, 117/46, 117/47, 117/48, 117/49, 117/50, 117/51, 117/52, 117/53, 117/54, 117/55, 117/56, 117/57, 117/58, 117/59, 117/60, 117/61, 117/62, 117/63, 117/64, 117/65, 117/66, 117/67, 117/68, 117/69, 117/70, 117/71, 117/72, 117/73, 117/74, 117/75, 117/76, 117/77, 117/78, 117/79, 117/80, 117/81, 117/82, 117/83, 117/84, 117/85, 117/86, 117/87, 117/88, 117/89, 117/90, 117/91, 117/92, 117/93, 117/94, 117/95, 117/96, 117/97, 117/98, 117/99, 118/00, 118/01, 118/02, 118/03, 118/04, 118/05, 118/06, 118/07, 118/08, 118/09, 118/10, 118/11, 118/12, 118/13, 118/14, 118/15, 118/16, 118/17, 118/18, 118/19, 118/20, 118/21, 118/22, 118/23, 118/24, 118/25, 118/26, 118/27, 118/28, 118/29, 118/30, 118/31, 118/32, 118/33, 118/34, 118/35, 118/36, 118/37, 118/38, 118/39, 118/40, 118/41, 118/42, 118/43, 118/44, 118/45, 118/46, 118/47, 118/48, 118/49, 118/50, 118/51, 118/52, 118/53, 118/54, 118/55, 118/56, 118/57, 118/58, 118/59, 118/60, 118/61, 118/62, 118/63, 118/64, 118/65, 118/66, 118/67, 118/68, 118/69, 118/70, 118/71, 118/72, 118/73, 118/74, 118/75, 118/76, 118/77, 118/78, 118/79, 118/80, 118/81, 118/82, 118/83, 118/84, 118/85, 118/86, 118/87, 118/88, 118/89, 118/90, 118/91, 118/92, 118/93, 118/94, 118/95, 118/96, 118/97, 118/98, 118/99, 119/00, 119/01, 119/02, 119/03, 119/04, 119/05, 119/06, 119/07, 119/08, 119/09, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21, 119/22, 119/23, 119/24, 119/25, 119/26, 119/27, 119/28, 119/29, 119/30, 119/31, 119/32, 119/33, 119/34, 119/35, 119/36, 119/37, 119/38, 119/39, 119/40, 119/41, 119/42, 119/43, 119/44, 119/45, 119/46, 119/47, 119/48, 119/49, 119/50, 119/51, 119/52, 119/53, 119/54, 119/55, 119/56, 119/57, 119/58, 119/59, 119/60, 119/61, 119/62, 119/63, 119/64, 119/65, 119/66, 119/67, 119/68, 119/69, 119/70, 119/71, 119/72, 119/73, 119/74, 119/75, 119/76, 119/77, 119/78, 119/79, 119/80, 119/81, 119/82, 119/83, 119/84, 119/85, 119/86, 119/87, 119/88, 119/89, 119/90, 119/91, 119/92, 119/93, 119/94, 119/95, 119/96, 119/97, 119/98, 119/99, 120/00, 120/01, 120/02, 120/03, 120/04, 120/05, 120/06, 120/07, 120/08, 120/09, 120/10, 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 120/19, 120/20, 120/21, 120/22, 120/23, 120/24, 120/25, 120/26, 120/27, 120/28, 120/29, 120/30, 120/31, 120/32, 120/33, 120/34, 120/35, 120/36, 120/37, 120/38, 120/39, 120/40, 120/41, 120/42, 120/43, 120/44, 120/45, 120/46, 120/47, 120/48, 120/49, 120/50, 120/51, 120/52, 120/53, 120/54, 120/55, 120/56, 120/57, 120/58, 120/59, 120/60, 120/61, 120/62, 120/63, 120/64, 120/65, 120/66, 120/67, 120/68, 120/69, 120/70, 120/71, 120/72, 120/73, 120/74, 120/75, 120/76, 120/77, 120/78, 120/79, 120/80, 120/81, 120/82, 120/83, 120/84, 120/85, 120/86, 120/87, 120/88, 120/89, 120/90, 120/91, 120/92, 120/93, 120/94, 120/95, 120/96, 120/97, 120/98, 120/99, 121/00, 121/01, 121/02, 121/03, 121/04, 121/05, 121/06, 121/07, 121/08, 121/09, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18, 121/19, 121/20, 121/21, 121/22, 121/23, 121/24, 121/25, 121/26, 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 121/31, 121/32, 121/33, 121/34, 121/35, 121/36, 121/37, 121/38, 121/39, 121/40, 121/41, 121/42, 121/43, 121/44, 121/45, 121/46, 121/47, 121/48, 121/49, 121/50, 121/51, 121/52, 121/53, 121/54, 121/55, 121/56, 121/57, 121/58, 121/59, 121/60, 121/61, 121/62, 121/63, 121/64, 121/65, 121/66, 121/67, 121/68, 121/69, 121/70, 121/71, 121/72, 121/73, 121/74, 121/75, 121/76, 121/77, 121/78, 121/79, 121/80, 121/81, 121/82, 121/83, 121/84, 121/85, 121/86, 121/87, 121/88, 121/89, 121/90, 121/91, 121/92, 121/93, 121/94, 121/95, 121/96, 121/97, 121/98, 121/99, 122/00, 122/01, 122/02, 122/03, 122/04, 122/05, 122/06, 122/07, 122/08, 122/09, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17, 122/18, 122/19, 122/20, 122/21, 122/22, 122/23, 122/24, 122/25, 122/26, 122/27, 122/28, 122/29, 122/30, 122/31, 122/32, 122/33, 122/34, 122/35, 122/36, 122/37, 122/38, 122/39, 122/40, 122/41, 122/42, 122/43, 122/44, 122/45, 122/46, 122/47, 122/48, 122/49, 122/50, 122/51, 122/52, 122/53, 122/54, 122/55, 122/56, 122/57, 122/58, 122/59, 122/60, 122/61, 122/62, 122/63, 122/64, 122/65, 122/66, 122/67, 122/68, 122/69, 122/70, 122/71, 122/72, 122/73, 122/74, 122/75, 122/76, 122/77, 122/78, 122/79, 122/80, 122/81, 122/82, 122/83, 122/84, 122/85, 122/86, 122/87, 122/88, 122/89, 122/90, 122/91, 122/92, 122/93, 122/94, 122/95, 122/96, 122/97, 122/98, 122/99, 123/00, 123/01, 123/02, 123/03, 123/04, 123/05, 123/06, 123/07, 123/08, 123/09, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24, 123/25, 123/26, 123/27, 123/28, 123/29, 123/30, 123/31, 123/32, 123/33, 123/34, 123/35, 123/36, 123/37, 123/38, 123/39, 123/40, 123/41, 123/42, 123/43, 123/44, 123/45, 123/46, 123/47, 123/48, 123/49, 123/50, 123/51, 123/52, 123/53, 123/54, 123/55, 123/56, 123/57, 123/58, 123/59, 123/60, 123/61, 123/62, 123/63, 123/64, 123/65, 123/66, 123/67, 123/68, 123/69, 123/70, 123/71, 123/72, 123/73, 123/74, 123/75, 123/76, 123/77, 123/78, 123/79, 123/80, 123/81, 123/82, 123/83, 123/84, 123/85, 123/86, 123/87, 123/88, 123/89, 123/90, 123/91, 123/92, 123/93, 123/94, 123/95, 123/96, 123/97, 123/98, 123/99, 124/00, 124/01, 124/02, 124/03, 124/04, 124/05, 124/06, 124/07, 124/08, 124/09, 124/10, 124/11, 124/12, 124/13, 124/14, 124/15, 124/16, 124/17, 124/18, 124/19, 124/20, 124/21, 124/22, 124/23, 124/24, 124/25, 124/26, 124/27, 124/28, 124/29, 124/30, 124/31, 124/32, 124/33, 124/34, 124/35, 124/36, 124/37, 124/38, 124/39, 124/40, 124/41, 124/42, 124/43, 124/44, 124/45, 124/46, 124/47, 124/48, 124/49, 124/50, 124/51, 124/52, 124/53, 124/54, 124/55, 124/56, 124/57, 124/58, 124/59, 124/60, 124/61, 124/62, 124/63, 124/64, 124/65, 124/66, 124/67, 124/68, 124/69, 124/70, 124/71, 124/72, 124/73, 124/74, 124/75, 124/76, 124/77, 124/78, 124/79, 124/80, 124/81, 124/82, 124/83, 124/84, 124/85, 124/86, 124/87, 124/88, 124/89, 124/90, 124/91, 124/92, 124/93, 124/94, 124/95, 124/96, 124/97, 124/98, 124/99, 125/00, 125/01, 125/02, 125/03, 125/04, 125/05, 125/06, 125/07, 125/08, 125/09, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/22, 125/23, 125/24, 125/25, 125/26, 125/27, 125/28, 125/29, 125/30, 125/31, 125/32, 125/33, 125/34, 125/35, 125/36, 125/37, 125/38, 125/39, 125/40, 125/41, 125/42, 125/43, 125/44, 125/45, 125/46, 125/47, 125/48, 125/49, 125/50, 125/51, 125/52, 125/53, 125/54, 125/55, 125/56, 125/57, 125/58, 125/59, 125/60, 125/61, 125/62, 125/63, 125/64, 125/65, 125/66, 125/67, 125/68, 125/69, 125/70, 125/71, 125/72, 125/73, 125/74, 125/75, 125/76, 125/77, 125/78, 125/79, 125/80, 125/81, 125/82, 125/83, 125/84, 125/85, 125/86, 125/87, 125/88, 125/89, 125/90, 125/91, 125/92, 125/93, 125/94, 125/95, 125/96, 125/97, 125/98, 125/99, 126/00, 126/01, 126/02, 126/03, 126/04, 126/05, 126/06, 126/07, 126/08, 126/09, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/20, 126/21, 126/22, 126/23, 126/24, 126/25, 126/26, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 126/42, 126/43, 126/44, 126/45, 126/46, 126/47, 126/48, 126/49, 126/50, 126/51, 126/52, 126/53, 126/54, 126/55, 126/56, 126/57, 126/58, 126/59, 126/60, 126/61, 126/62, 126/63, 126/64, 126/65, 126/66, 126/67, 126/68, 126/69, 126/70, 126/71, 126/72, 126/73, 126/74, 126/75, 126/76, 126/77, 126/78, 126/79, 126/80, 126/81, 126/82, 126/83, 126/84, 126/85, 126/86, 126/87, 126/88, 126/89, 126/90, 126/91, 126/92, 126/93, 126/94, 126/95, 126/96, 126/97, 126/98, 126/99, 127/00, 127/01, 127/02, 127/03	