

Modernizacja części budowlanej 9 stacji transformatorowych wewnętrznych na terenie Rejonu Energetycznego Przemysł

Całkowity czas wyłączeń 0 h

Lp	Odcinek wyłączony	Praca do wykonania	Stacje na wyłączonym odcinku	Moc trafo	Agregat PGE	Przewidywalny czas pracy agregatu	Ilość odbiorców wyłączonych	łączny czas ograniczeń dla odbiorców	SAIDi
1	Przemysł 38	Wymiana drzwi komora trafo, posadzka	Przemysł 38	400	nie	Przełączenia nn	0	0	0
2	Medyka 5	Wymiana drzwi komora trafo, posadzka	Medyka 5	250	tak	8 h	0	0	0
3	Przemysł 95	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 95	160	tak	3 h	0	0	0
4	Przemysł 152	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 152	630	tak	3 h	0	0	0
5	Przemysł 129	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 129	630	tak	3 h	0	0	0
6	Przemysł 130	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 130	630	tak	3 h	0	0	0
7	Przemysł 133	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 133	400	tak	3 h	0	0	0
8	Przemysł 138	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 138	400	tak	3 h	0	0	0
9	Przemysł 157	Wymiana drzwi komora trafo	Przemysł 157	400	tak	3 h	0	0	0

Sporządził Paweł
Potoczny

Uzgodniono bez uwag / z uwagami:

- harmonogram wyłączeń
- harmonogram miesięczny PE/RII
- wniosek zakupowy
- wniosek o wyłączenie

w zakresie synchronizacji prac planowych.

18.10.2024 /data/ *Pawel Potoczny* /imię i nazwisko koordynatora/