

Załącznik nr 4 – Harmonogram Prac

Etap	Nazwa Etapu	Rozpoczęcie etapu	Maksymalny termin zakończenie etapu
1	<i>Audyty</i>	Podpisanie umowy	90 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy
2	<i>Przygotowanie procedury zarządzania źródłami energii</i>	n/a	90 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Etapu 1
	<i>Przygotowanie instrukcji stanowiskowych</i>	n/a	90 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Etapu 1
	<i>Dostawa urządzeń LOTO</i>	n/a	90 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Etapu 1
3*	<i>Dedykowane szkolenia dla personelu Zamawiającego</i>	Zakończenie Etapu 2	180 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Etapu 2

*Zamawiające dopuszcza wykonanie części Przedmiotu Umowy pod nazwą Etap 3 - *Dedykowane szkolenia dla personelu Zamawiającego*, po zakończeniu terminu realizacji umowy, lecz nie później niż 180 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W takim przypadku odpowiednia adnotacja zostanie sporządzona w przytoczonym protokole.