

Harmonogram Płatności i Prac

L.p. pozycji	Opis pozycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Kamień Milowy? (TAK/NIE)	Płatność ? (TAK/NIE)	Wartość procentowa płatności	Wartość płatności PLN netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pomiary geodezyjne w stanie gorącym	Od daty wejścia w Życie Umowy	28-08-2026	TAK	NIE	0	
2	Prace związane z pomiarami diagnostycznymi w stanie zimnym	15-09-2026	09-10-2026	TAK	NIE	0	
3	Opracowanie i przekazanie sprawozdania	10-10-2026	16-11-2026	TAK	TAK	100	
...							
SUMA:						100	
Kluczowy Kamień Milowy: poz. nr 3 opis poz. :							
<p>Wykonawca, w terminie do 7 Dni od Daty Wejścia w Życie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji „Harmonogram Szczegółowy”. „Harmonogram Szczegółowy” zostanie przekazany Zamawiającemu w formie pliku „PDF” oraz MS PROJEKT. Harmonogram Szczegółowy nie może określać dat sprzecznych z terminami wskazanymi w tabeli powyżej. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji „Harmonogramu Szczegółowego” na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.</p> <p>Dopuszczalne jest wcześniejszy odbiór i płatność pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.</p>							

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami §4 Umowy.