Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiegdzy:

Gmina Miejska Krakow, pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow, NIP: 6761013717,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Tomasza Marca - Dyrektora Zarzadu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie, dzialajacy na podstawie petnomocnictwa Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 1 pazdziernika 2024 r., nr 598/2024,

zwang dalej Zamawiajacym

TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ: .uvveuvieureiienteenteettenteetesieesseenteautesteentesatesseenseestesseesesssesseenseensenseensesseennes

posiadajacym REGON: ........c..cc..c....... INIP: ,
zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostala zawarta w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1320 z pozn. zm.) po
przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego i
wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertg przetargowa
zdnia ..., roku, sporzadzong na podstawie materiatow dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach specyfikacji warunkow zaméwienia oraz
wynikiem przeprowadzonego postepowania, zadanie pn.: ,, Budowa hali sportowej przy ul.
Monte Cassino 31 w Krakowie”.

2. Zakres rzeczowy zadania okreslaja: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzone przez Zamawiajacego,
z ktérymi Wykonawca zapoznal si¢ szczegdlowo przed zawarciem niniejszej umowy,
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W ramach realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i skompletowania dokumentacji potrzebnej
do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie 1 ztozenia stosownych
dokumentdow w PINB i pozyskania na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie, a takze wykona¢ audyt energetyczny budynku oraz uzyska¢ swiadectwo
energetyczne budynku.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego sporzadzié
1 uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo — finansowy, obejmujacy catos¢
powierzonych Wykonawcy do realizacji obowiazkow 1 uwzgledniajacy limity
finansowania, wskazane w § 4 ust. 1 pkt 1 — 3. Uzgodniony harmonogram zostanie
dotaczony do umowy jako Zalacznik nr 1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
robdt budowlanych zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

4. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy 1 materialy majg by¢ fabrycznie nowe,
stanowi¢ wytaczng wlasnos¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a
takze muszg posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wlasciwosci
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uzytkowych wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz
muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowane w jezyku polskim w formie pisemne;j
(papierowej) szczegdtowe instrukcje obstugi i1 konserwacji dostarczonego sprzetu
1 materiatow.

W przypadku stwierdzenia, ze dla prawidlowej realizacji inwestycji konieczne jest
wykonanie robot innych niz wymienione w niniejszej umowie, Wykonawca w terminie do
14 dni liczac od dnia stwierdzenia tej okolicznos$ci zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot
nieprzewidzianych bez zawarcia przez strony stosownej umowy w tej sprawie lub
stosownego aneksu do umowy niniejszej, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcoéw moze odbywaé sie¢ za zgoda
Zamawiajacego, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' kc oraz w niniejszej
umowie, z wylaczeniem kluczowych czesci zamdwienia, zastrzezonych w dokumentacji
przetargowej do osobistego wykonania przez Wykonawce (o ile byly zastrzezone).
Realizowanie przez Wykonawce robot budowlanych przez podmioty trzecie
(podwykonawcow), zatrudnione przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie warunkOw niniejszej umowy.

. Na co najmniej 14 dni przed dostarczeniem na teren budowy materialow, urzadzen itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu celem akceptacji dokumenty
potwierdzajace ich zgodno$¢ z oferta oraz niniejszg umowa, a w szczegdlnosci dokumenty
wskazane w ust. 4.

§2
Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:

1) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy: do 7 dni od
podpisania niniejszej umowy,

2) rozpoczgcie robot budowlanych: niezwlocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy,

3) zakonczenie realizacji umowy: do 21 miesiecy od daty zawarcia umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym Zalacznik nr 1 do
Umowy.

. Zamawiajacy przystapi do koncowego, komisyjnego odbioru prac i robot w ciggu 7 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i przedtozenia
wymagane] dokumentacji. Sktad komisji odbioru ustala Zamawiajacy. Zakonczenie prac
komisji odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 21 dni od dnia ich rozpoczgcia.

. W przypadku wykonania pelnego zakresu robot, ktorych odbior jest niemozliwy z powodu
niedostarczenia dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego lub innych
udokumentowanych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
Zamawiajacy wyznaczy termin przedtozenia brakujacej dokumentacji i termin odbioru
robot.

. W przypadku niedostarczenia dokumentéw w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zostang
naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia ich
wykonania.

. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbioréw cze¢sciowych, ktorym podlegaé beda
zakonczone roboty budowlane wskazane w Zalaczniku nr 1 do umowy. Zakonczenie
odbioréw czesciowych winno nastgpi¢ do 7 dni od ich zgloszenia do odbioru.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego o planowanych terminach odbioréw wskazanych w ust. 2 1 ust. 5 oraz ust. 6
nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed planowanymi terminami odbiorow; przez dzien
roboczy strony rozumiejg kazdy dzien od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku braku zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany bedzie
na zadanie Zamawiajacego do odkrycia robot lub wykonania otwordéw celem stwierdzenia
prawidlowosci wykonanych robot. Prace te Wykonawca wykona na wiasny koszt,
a w sytuacji wystgpienia zniszczenia lub uszkodzenia robdt Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Jednoczesnie z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca podpisuje
1 przekazuje Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng, ktorej wzor stanowi Zalgeznik nr 2 do
niniejszej umMowy.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktore nie nadajg si¢
do usunigcia albo z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usuna¢, badz ich
nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie i jezeli pomimo wystapienia
tych wad mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej 1itechnicznej przedmiotu umowy. Stwierdzone wady jednych parametrow
przedmiotu umowy nie mogg podlega¢ kompensacji polepszeniem jako$ci innych
parametréw przedmiotu umowy.

O ile okaze si¢ to niezbgdne dla wykonania niniejszej umowy, Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ przekaza¢ Wykonawcy na jego zadanie pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, pod
warunkiem przekazania Zamawiajacemu niezbednych danych osobowych (imi¢, nazwisko
petnomocnika, Pesel, ew. inne niezbedne informacje), w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce potrzeby przedtozenia wyzej wymienionych
dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, a w szczegolnosci
danych osobowych osoby udzielajacej pelnomocnictw niezbednych w celu realizacji
umowy lub skladajacej o§wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 11 oraz zapewnia, ze dane te
beda wykorzystane wyltacznie w celu realizacji niniejszej] umowy w zakresie w niej
okreslonym 1 nie zostang udostgpnione podmiotom trzecim w innych celach, niz realizacja
niniejszej umowy.

§3

. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé peten zakres przedmiotowy niniejszej umowy,

okreslony w § 1, zgodnie z odno$nymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujagcymi uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci,
wlasciwej dla podmiotu zawodowo realizujacego roboty budowlane.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) W czasie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy teren budowy
w szczegolnosci przed dostepem osob trzecich.
2) Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca uzgodni wspdlnie
z Zamawiajagcym, terminowy  harmonogram = rzeczowo-finansowy  robot
budowlanych. Wykonawca w harmonogramie zobowigzany jest uwzgledni¢
przerwy w wykonywaniu robot budowlanych w terminie egzaminow maturalnych 1
Egzamindéw Potwierdzajacych Kwalifikacje w Zawodzie (szczegdtowe informacje
1 komunikaty dotyczace egzaminu maturalnego 1 egzaminu zawodowego

3-



Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie

publikowane sg na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej).

3) Prowadzenie budowy zgodnie =z przepisami, dokumentacja projektowa,
uzgodnieniami branzowymi., Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej
Krakow wprowadzone Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2023
z dnia 28.04.2023 r. dostepne na stronie internetowe;j:
https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/1163/w_sprawie_wprowadzenia_%E
2%80%9EStandardow_Dostepnosci_dla_ Gminy Miejskiej Krakow%E2%80%9
D.html
oraz wytycznymi zawartymi w uchwatach Rady Miasta Krakowa tj.:
Nr XXXVI/908/20 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow
sytuowania obiektéw malej architektury, tablic reklamowych 1 urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, Nr XXXIV/886/20 z dnia 22 stycznia 2020 w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

4) Ponoszenie kosztow dostawy 1 zuzycia mediow na budowie oraz kosztow w zakresie
wywozu odpadow oraz nieczystosci z terenu budowy w tym podpisanie umow
kompleksowych z dostawcami mediow, a w razie potrzeby wystgpienie do
wlasciwego zaktadu branzowego o warunki zasilania terenu budowy.

5) Pozyskanie (na wilasny koszt) protokoldw odbioru robot oraz zaswiadczen
wykonanych przylaczy — zgodnie z warunkami technicznymi zaktadow
branzowych, umowami przytaczeniowymi i uzgodniong dokumentacja.

6) Przygotowanie wymaganych dokumentéw formalno-prawnych pozwalajacych na
przekazanie instalacji na stan wtasnosci do gestoréw sieci.

7) Wyposazenie swoich pracownikow oraz sprzetu w stosowne oznakowanie
umozliwiajace identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot.

8) Prowadzenie dokumentacji budowy w tym dokumentacji zdjeciowej
poszczeg6lnych etapéw budowy.

9) Zabezpieczenie statej obstugi geodezyjnej na czas budowy (koszt obstugi
geodezyjnej winien by¢ uwzgledniony w cenie oferty).

10) Podanie wspotrzednych punktéw glownych obiektu oraz reperow.

11) W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci zatatwienie spraw formalno-
prawnych zwigzanych z zaj¢toscig pasa drogowego na czas budowy oraz pokrycie
we wlasnym zakresie kosztow zwigzanych z zajgciem pasa drogowego.

12) Po zajeciu pasa drogowego doprowadzenie elementéw pasa drogowego do stanu
okreslonego w decyzji wydanej przez zarzadce drogi.

13) Opracowanie, uzgodnienie 1 zatwierdzenie z wlaSciwymi organami projektu
organizacji ruchu 1 oznakowania na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

14) Pozyskanie (wlasnym kosztem 1 staraniem) zezwolenia na prowadzenie robot
w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z funkcjonowaniem drogi.

15) Zlecenie inwentaryzacji powykonawczej zieleni na terenie inwestycji oraz na
terenie gdzie wykonano nasadzenia zastepcze (jesli byty realizowane poza terenem
inwestycji), przy wykorzystaniu pliku wektorowego *.shp o zdefiniowanej tabeli
atrybutow. W ramach inwentaryzacji, poza drzewami pozostawionymi w terenie,
drzewami nasadzonymi, nalezy oznaczy¢ takze drzewa usunigte. Wszystkie
zinwentaryzowane drzewa powinny zosta¢ trawle oznaczone w terenie za pomoca
etykiet ARBOTAG. Pozyskanie etykiet ARBOTAG z Zarzadu Zieleni Miejskiej
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

16) Po zakonczeniu roboét, zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego
1 dostarczenie wymaganych dokumentow formalno-prawnych, opracowanie

4-


https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/1163/w_sprawie_wprowadzenia_%E2%80%9EStandardow_Dostepnosci_dla_Gminy_Miejskiej_Krakow%E2%80%9D.html
https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/1163/w_sprawie_wprowadzenia_%E2%80%9EStandardow_Dostepnosci_dla_Gminy_Miejskiej_Krakow%E2%80%9D.html
https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2023/1163/w_sprawie_wprowadzenia_%E2%80%9EStandardow_Dostepnosci_dla_Gminy_Miejskiej_Krakow%E2%80%9D.html

Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie

instrukcji uzytkowania obiektu w tym instrukcji p. poz. i ewakuacji oraz instrukcji
utrzymania 1 konserwacji zamontowanych urzadzeh w okresie gwarancyjnym
1 p6zniejszym. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowanie scenariusza
pozarowego (oprocz instrukcji), podpisanego przez uprawnionego rzeczoznawce
1 projektanta.

17) Doprowadzenie terenu budowy oraz jego otoczenia do stanu pierwotnego
(z uwzglednieniem zmian wynikajacych z realizacji inwestycji), to jest
w szczegolnosci: odtworzenie nawierzchni drég dojazdowych, parkingdw, terenow
zielonych, drzew i krzewdw oraz uzbrojenia terenu (znakow drogowych, elementow
ogrodzenia, lamp, itp.).

18) W przypadku wystapienia rob6t nieprzewidzianych Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od
ustalenia takiej okolicznos$ci, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, a takze
pod rygorem niemozno$ci wystapienia przez Wykonawce z roszczeniami z tego
tytulu w czasie pozniejszym do Zamawiajacego.

19) Przekazanie Zamawiajacemu 3 egzemplarzy powykonawczej dokumentacji
budowlanej wraz z inwentaryzacja zieleni, 3 egzemplarzy powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej oraz jeden egzemplarz w wersji cyfrowej na nosniku
cyfrowym typu pendrive lub ptyta CD/DVD.

20) Stosownie do potrzeb pozyskanie zgody na wjazd techniczny do budowy - wlasnym
kosztem i staraniem.

21) Stosownie do potrzeb uzyskanie zgody na wjazd na droge z ograniczeniem tonazu
— wlasnym kosztem i staraniem.

22) Oznakowanie pionowe 1 poziome ukladu drogowego na czas budowy i docelowo -
wlasnym kosztem i staraniem.

23) Zapewnienie ochrony przekazanego Wykonawcy placu budowy — na koszt
Wykonawcy.

24) Pokrycie kosztow zwigzanych z pierwszym uruchomieniem calo$ci obiektu, w tym
wszystkich instalacji 1 urzadzen wraz z doprowadzeniem parametrow obiektu
uzytkowych docelowych do uzytkowania.

25) Wykonawca przed przekazaniem obiektu do Uzytkownika winien wymieni¢
elementy eksploatacyjne urzadzen, ktore stuzyty w okresie rozruchowym.

26) Pokrycie kosztow zwigzanych z przekazaniem 1 oddaniem obiektu do uzytkowania.

27) Pozyskanie (wlasnym kosztem i staraniem) projektow warsztatowych a nast¢pnie
uzyskanie akceptacji projektanta.

28) Wykonawca wykona banner informujacy o inwestycji o wymiarach 4 x 2 m (plansza
wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajacym — tre$¢ zostanie przekazana w formacie
pdf) 1 zamontuje go w widocznym miejscu - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

29) Wykonawca wykona i zamontuje na terenie inwestycji, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym tablice informacyjng o zrealizowanej inwestycji 1 jej
sfinansowaniu ze srodkow Gminy Miejskiej Krakow.

30) Zapewnienie przez okres gwarancji obowigzkowych przegladow technicznych
zainstalowanych urzadzen.

31) Wykonawca zobowigzany jest tak zabezpieczy¢ boiska sportowe przy Zespole
Szkot Lacznosci w Krakowie, aby na czas trwania budowy uczniowie ZSt mogli w
sposOb bezpieczny 1 swobodny uzytkowacé dwa istniejace boiska sportowe.

32) Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

33) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu przy odbiorze koncowym
dokumentacje¢ budowlang powykonawczg (w trzech egzemplarzach), wraz
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z wynikami prob i badan oraz protokotami, w tym dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawczg (takze w trzech egzemplarzach). Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ opracowana przez osob¢ odpowiedzialng za wykonanie robot
budowlanych zgodnie z przepisami prawo budowlane i obrazowac przebieg robot
oraz zawiera¢ opracowanie ich wynikow w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
1 doktadng lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz
dokonanych odkry¢.

34) Pokrycie kosztow nadzorow autorskich. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci:

- stwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa,

- uzupehienie szczego6tdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy

watpliwosci powstatych w toku realizacji,

- uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych

w stosunku do rozwigzan projektowych przewidzianych w podstawowej dokumentacji

projektowej (stosownie do potrzeb w formie graficznej, opisowej, obliczen — w wersji

papierowej i elektronicznej z mozliwos$cig edycji),

- udzial w komisjach 1 naradach technicznych oraz uczestnictwo w procesie oddania

obiektu do uzytkowania.

Koszt jednostkowego nadzoru to: 500,00 zI netto

Nalezy przyja¢ maksymalng ilo§¢ nadzoréw autorskich: 84

Nadzory autorskie nalezy kazdorazowo uzgodni¢ =z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

35) Wszystkie ewentualne kolizje realizowanej inwestycji z kablami 1 urzadzeniami
TAURON DYSTRYBUCJA musza by¢ zrealizowane przez Wykonawce i jego
branzowych podwykonawcow. Przebudowa kolizyjnych kabli i urzadzen wymaga:
- opracowania dokumentacji techniczno-prawnej uzgodnionej w TD (Tauron

Dystrybucja), zawarcie stosownej umowy przez Zamawiajacego z TD ,zwang
dalej ,,umowa z TD”,
- usuni¢cia kolizji zgodnie z dokumentacjg 1 zawarta umowa z TD, a nast¢pnie
dokonanie odbioru prac z udziatem przedstawiciela TD oraz Zamawiajacego
(odpowiednio wczesniej Wykonawca dostarczy do TD wszystkie dokumenty
wymienione w zalgcznikach do zawartej umowy z TD) — po stronie Wykonawcy,
- protokot odbioru Wykonawca przekaze do Zamawiajacego (protokot koncowy
odbioru usunigcia kolizji jest niezbedny dla PINB),
- w przypadku, gdy w umowie z TD jest zapis o uzyskaniu przez TD stuzebno$ci
przesylu, Wykonawca ma obowigzek przygotowa¢ dokumenty dotyczace
ustanowienia stuzebnosci wskazane w §5 umowy z TD, oraz czynnie uczestniczy¢ w
procedurze ustanowienia stuzebno$ci na podstawie udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa,
- Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu kosztorysu
powykonawczego na wykonane prace zwigzane z usuwaniem kolizji zgodnie z §4
umowy z TD,
- termin realizacji Umowy przytaczeniowej do sieci TD powinien by¢ uwzgledniony
w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcym Zalacznik nr 1 do umowy.

36) Wykonawca zobowigzany jest (stosownie do potrzeb, m.in. w przypadku odkrycia,
podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotéw, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz s one zabytkami archeologicznymi) do zapewnienia nadzoru
archeologicznego wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.

37) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego
o zagrozeniach lub nowych wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie
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prowadzenia robot budowlanych (a nie przewidzianych w uzgodnionym zakresie)
mogacych mie¢ wplyw na przyjety zakres i1 termin realizacji.

38) W przypadku koniecznos$ci zmian, prolongaty lub pozyskania nowych warunkow
technicznych, uzgodnien, pozwolen dla budowy przylaczy, przebudowy oraz
zabezpieczen istniejacych elementow infrastruktury technicznej w tym sieci,
Wykonawca pozyska stosowne warunki, dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia oraz
wykona je w ramach przedmiotowej umowy.

39) Roboty budowlane wykonywa¢ w sposob zapewniajacy maksymalng ochrone
zieleni, a w szczegolnosci ochrone systemu korzeniowego oraz pni drzew
1 krzewdéw. Na czas trwania budowy Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy
rosngce na terenie budowy i terenach sgsiednich, na ktére oddzialywaé bedzie
budowa, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Nasadzenia zamienne nalezy
wykona¢ zgodnie z decyzjami administracyjnymi. W przypadku stwierdzenia przez
Wykonawce kolizji z zielenig, co do ktorej brak jest decyzji administracyjnych,
Wykonawca pozyska niezbgdne decyzje i pozwolenia oraz wypelni wymogi
okreslone w pozyskanych decyzjach, wlasnym kosztem i staraniem.

40) Drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca przygotuje i przekaze do Zarzadu
Zieleni Miejskiej przy ul. Za Torem 22 w Krakowie; drewno to stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego. Drewno przekazywane do Zarzadu Zieleni Miejskiej winno by¢
wyrobione w walkach lub szczapach o grubosci do 30 cm, o dlugosci 1 m
z tolerancja do 5 cm. Drewno musi by¢ utozone w stos o wysokosci 1 m. Drewno
musi by¢ ulozone wedlug gatunkow. Wszelkie materialy pozostatle po
przygotowaniu drewna pozyskanego z wycinki do przekazania na zasadach
opisanych powyzej oraz powstale w wyniku realizacji umowy inne materiaty tj.
pozostale gatezie, karpina, zrebki Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt
zagospodarowac jako odpady.

41) Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu przy odbiorze
koncowym dowod ztozenia drewna ze wskazaniem jego ilosci w sktadzie Zarzadu
Zieleni Migjskie;.

42)Stosownie do potrzeb zapewnienie 1 ponoszenie kosztow nadzoru
dendrologicznego, przyrodniczego i ornitologicznego przy pracach zwigzanych
z pielggnacja, przesadzeniem i1 wycinka drzew oraz w przypadku stwierdzenia
wystepowania na przedmiotowym terenie, budynku, obiektach, siedlisk
chronionych gatunkéw ptakow 1 nietoperzy, pozyskanie stosownych odstep od
zakazow oraz ustalenia rekompensaty przyrodnicze;.

43) W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Miejskiej Krakéw odpadu
ztomu 1 przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni
roboczych od dnia przekazania do wtasciwego punktu w ciggu danego miesigca,
anajpozniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, w ktoérym
dokonano przekazania, celem poczynienia stosownych rozliczen z Zamawiajacym.
W takim przypadku, na podstawie dostarczonych dokumentow z punktu odbioru
ztomu, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakturg sprzedazy, z terminem ptatnosci
do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury do Wykonawcy. Platnos¢ powinna
by¢ uregulowana na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w fakturze.

44) Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu podglad z kamer wizyjnych wykonanych
na potrzeby monitoringu terenu budowy.

3. Wszystkie $wiadczenia wymienione w ust. 2. Wykonawca zrealizuje na wilasny koszt,
uwzgledniajac go w cenie oferty.
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§3a
. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia
wskazane w Zalaczniku nr 3 do niniejszej umowy, byly zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pdzn. zm.).
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ zatrudnienia osob,
o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spelnienia wymagan tam wskazanych.
Celem udokumentowania, iz czynno$ci o ktorych mowa w ust. 1 s3 wykonywane przez
osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracg, Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego, zlozy stosowne o§wiadczenie, ktore bedzie:

— mialo charakter o§wiadczenia wiedzy 1

— podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy oraz

— zawiera¢ rodzaj czynno$ci wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie

umow o prace oraz ilo$¢ pracownikow.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnos$ci poprzez wezwanie
do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skladek i1 naleznych
podatkow z tytulu zatrudnienia w/w oséb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania
dokumentdéw niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania.
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, uwaza si¢, iz
wymog o ktorym mowa w ust. 1 nie zostat dotrzymany.
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, obowigzki okreslone w ust. 1 — 4 obcigzaja
odpowiednio takze tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢, by w zawieranych z podwykonawcami umowach znajdowaly si¢
przepisy, zapewniajace mozliwos¢ kontroli przez Wykonawce i Zamawiajacego realizacji
wymagan okreslonych w ust. 1 — 4. Wykonawca jest nadto zobowiazany do nadzoru
i kontroli podwykonawcéw w zakresie realizacji wymagan okreslonych w ust. 1 — 4.
. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 przez osoby, z ktérymi Wykonawca lub
podwykonawca nie zawart umowy o prac¢ stanowi razgce naruszenie niniejszej Umowy.

§4

. Wykonawca za wykonanie rob6t zgodnie z zakresem, o ktorym mowa w § 1 niniejszej

umowy oraz realizacj¢ pozostatych obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie otrzyma

wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie @ ............ zlotych  brutto (stownie:

......................... /100), zwane dalej ,,wynagrodzeniem umownym”, ptatne miesi¢cznie

za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do wysokosci

nastepujacych limitow:

1) w roku 2026 w kwocie 5.000.000,00 ztotych brutto (stownie: pie¢ milionéw zlotych
00/100),

2) w roku 2027 w kwocie 5.000.000,00 ztotych brutto (stownie: pig¢ milionéw ztotych
00/100),

3) w roku 2028 - pozostala czg$¢ naleznego wynagrodzenia umownego, tj.
.................... ztotych brutto (stownie: ................................ zlotych .../100).

. W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitow

przewidzianych na poszczeg6lne lata w pelnej wysokosci, wysokos$¢ limitow finansowych

przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iZ pomniejszony

zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok

nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta

Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakow.

-8-
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11.

12.

13.

. W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych z limitow

finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
zapisoOw ust. 1 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania, zgodnie z § 1, podatek VAT i inne podatki, koszty
wszystkich czynno$ci wskazanych w § 1 oraz w §3, a w szczegdlnosci koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, pozyskania i
zatrudniania personelu, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), wspotprace z Zamawiajacym, a takze koszty usuwania wad
przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze, wystawionej po protokolarnym odbiorze kazdego z Etapow prac. Wynagrodzenie
bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego w
formie papierowej ztozonej w siedzibie Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul.
Walerego Stawka 10 lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przestanej za
posrednictwem Platformy (PEF) z podaniem nr PEPPOL 6792988495 lub faktury
ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od momentu
obowigzywania obligatoryjnego fakturowania w systemie KSeF, lub w innej formie zgodnej
z przepisami prawa obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 8.

W przypadku gdy Wykonawca begdzie wystawiat faktury ustrukturyzowane w Krajowym
Systemie e-Faktur (,,KSeF”), wystawiona faktura musi zawiera¢ dodatkowe dane w sekcji
»Podmiot 3” w postaci indywidualnego numeru NIP Zarzadu Infrastruktury Sportowej w
Krakowie: 6792988495. Wykonawca zobowigzuje si¢ rownoczesnie do przestania faktury
w zwizualizowanej formie do 2 dni roboczych od dnia wystawienia faktury
ustrukturyzowanej, na adres (e-mail) sekretariat@zis.krakow.pl .

W przypadku gdy Wykonawca bedzie wystawiat faktury w KSeF, a zataczniki do faktury
nie bedg stanowity dokumentéw ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF, zataczniki do
faktury winny by¢ wystane na adres ul. Walerego Stawka 10, 30—633 Krakow.

W przypadku gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane w KSeF, termin
platnos$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wskazujacej indywidualny numer NIP Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w
sekcji ,,Podmiot 3”, zgodnie z ust. 6 powyzej.

Za dat¢ zaptaty Strony uwazaja datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W fakturze Wykonawca wskaze informacje dotyczace numeru umowy wraz z data jej

zawarcia, a takze wskaze jako:

a) Nabywce:

Gmina Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

NIP: 6761013717

b) Jednostke Odbierajaca:

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Stawka 10, 30—633 Krakow,
NIP: 6792988495.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzeciag w zakresie
wypetnienia warunkow umownych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaniechania dokonywania potragcen wzajemnych
wierzytelnosci przystugujacych mu wobec danego podwykonawcy wylacznie do takich,
ktére wyraznie wynikajg z zawartej z tym podwykonawca umowy o podwykonawstwo.
Oprocz faktury przekazanej Zamawiajacemu zgodnie z zapisami ustepOw powyzej,
Wykonawca przekaze w formie papierowej do siedziby Zarzadu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie ul. Walerego Stawka 10:
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14.

15.

16.

17.

1) odpowiedni protokét odbioru: czgsciowego lub koncowego przedmiotu umowy
podpisany przez Strony,

2) zestawienie cen jednostkowych skladnikow majatku powstajacych/dostarczonych
w ramach realizowanej umowy, ktéore umozliwig koncowe rozliczenie umowy
w zakresie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (w formie tradycyjnej, tzn. papierowej oraz
dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie umozliwiajacym edycje),
w tym np. w formie kosztorysu powykonawczego zrealizowanych robdt badz dostaw,
powykonawczej tabeli podziatu ceny ryczattowej (TPCR) objetych danym protokotem
odbioru przedmiotu umowy,

3) zestawienie wyposazenia z cenami jednostkowymi oraz doktadng nazwa sktadnika,
typem, rodzajem itp., jezeli wynagrodzenie objete fakturg obejmuje dostawe
wyposazenia,

4) wlasne oswiadczenie, iz:

a) roboty nig objete nie byly realizowane z udzialem podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy albo

b) roboty te realizowat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca ze wskazaniem
jego nazwy, siedziby, nr NIP oraz numeru umowy zawartej pomig¢dzy
Wykonawca a podwykonawca, a takze umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca oraz kopie faktury wystawionej przez podwykonawce wraz
z dowodem, iz nalezne podwykonawcy wynagrodzenie zostalo mu zaptacone
wzglednie wraz ze szczegdlnym wyjasnieniem powodow, dla ktorych ptatnosé
na rzecz podwykonawcy si¢ nie nalezy.

Zamawiajacy moze wstrzymac¢ platnos¢ faktury do czasu przedtozenia mu przez
Wykonawce dowodow optacenia faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
za roboty ujete w tej fakturze. W razie nieprzedstawienia wszystkich dowodow optacenia
faktur zatrzymanie wynagrodzenia dotyczy czeéci odpowiadajacej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawienia tych dowodéw. W przypadku niezaptacenia przez
wykonawce ww. nalezno$ci podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bez nalezytego
uzasadnienia, Zamawiajacy jest upowazniony do zaptaty faktur bezposrednio na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, na zasadach okres§lonych w ust. 12 — 16, ze
skutkiem przekazu, na co Wykonawca 1 Zamawiajacy niniejszym wyrazajag zgodg.
W umowie z podwykonawca Wykonawca zastrzeze zgode podwykonawcy na powyzsze
uzgodnienie oraz dopilnuje, by analogiczna regulacja znalazta si¢ w umowach zawieranych
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane. Wykonawca dopilnuje, by w kazdej umowie podwykonawczej
podwykonawca/dalszy podwykonawca wyrazit zgodg na przyjecie takiej zapftaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy

o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

-10-
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18.

19.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14

i15.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 i 15, Zamawiajacemu przyshuguje wobec

Wykonawcy roszczenie o zwrot wyplaconej kwoty, ktore staje si¢ wymagalne z chwila

dokonania tej zaptaty, bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek dalszych czynnosci.

Zamawiajacy potraca catg kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy lub moze je pokry¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

. Zamawiajacy ustanawia Panig/Pana .............ccccceoiiiinnnnnen. kontaktowy nrtel. ............

inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
W przypadku nieobecnos$ci osoby wymienionej w ust. 1, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika
Dziahu ....oooiiiiii Zamawiajacego.

. Wykonawca ustanawia Panig/Pana ........................... kontaktowy nr tel........... jako

kierownika budowy, posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh oraz
posiadajaca/ego wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego; na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przekaze stosowne zaswiadczenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zatrudniania kierownika budowy posiadajacego ww. uprawnienia przez caly okres
realizacji robot budowlanych okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca zapewni
obecnos$¢ kierownika budowy na terenie budowy w pelnym wymiarze czasu pracy,
w czasie prowadzenia robot objetych niniejszag umowa.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana................... kontaktowy nr tel. ....... kierownikiem
robot elektrycznych zuprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen, ktory/a posiada wpis na liste
odpowiedniej organizacji samorzadu zawodowego; na zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przekaze stosowne zaswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest do
zatrudniania kierownika robot elektrycznych speiniajagcego wymagania wymienione w
zdaniu pierwszym przez caly okres realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca ustanawia Panig/Pana................... kontaktowy nr tel ....... kierownikiem

robot sanitarnych, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen oraz
posiadajaca/ego wpis na liste odpowiedniej organizacji samorzadu zawodowego; na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze stosowne zaswiadczenia. Wykonawca
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zobowigzany jest do zatrudniania kierownika robdt sanitarnych speiniajacego wymagania
wymienione w zdaniu pierwszym przez caty okres realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca ustanawia Panig/Pana ........................... kontaktowy nr tel........... jako
kierownika robét drogowych, posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej bez ograniczen oraz
posiadajaca/ego wpis na liste odpowiedniej organizacji samorzadu zawodowego; na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekaze stosowne zaswiadczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudniania kierownika robdt drogowych spetniajgcego wymagania
wymienione w zdaniu pierwszym przez caty okres realizacji niniejszej umowy.

W przypadku nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wskazanej w ust. 3 - 6, obowigzki petnic
bedzie osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia, i wpisy, okreslone
odpowiednio w ust. 3 - 6.

. Zmiany o0s6b, wymienionych w ust. 1 oraz ust. 3 - 6 nast¢puja przez pisemne
powiadomienie drugiej strony umowy (niezaleznie od wpisu w dzienniku budowy) i nie
stanowig zmiany umowy, przy czym osoba przejmujaca obowigzki musi dysponowacé takim
samym doswiadczeniem jak to zostato okreslone w ust. 3 — 6.

§6

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku odstgpienia od umowy

z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, za wyjatkiem przypadku

okreslonego w art. art. 456 Prawa zamdowien publicznych ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.)- w wysokosci

10% wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w przypadku:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
pkt. 3,

3) zwloki w usunigciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez strony terminu na
usuni¢cie wad,

4) zwloki w wykonaniu prac w terminach posrednich okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym — 0,02% wynagrodzenia brutto okreSlonego w tym
harmonogramie za ta cz¢$¢ zadania, co do ktorej Wykonawca pozostaje w zwloce, za
kazdy dzien zwtoki,

5) stwierdzenia przez inspektora nadzoru niewykonania ktoéregokolwiek z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 3 - 7 - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w umowie podwykonawcze;j,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego
w § 10 ust. 1,

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od termindéw okreslonych w § 10 ust 5 1 ust. 7,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadkach,
o ktorych mowa w § 10 ust. 8 - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto
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za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okre§lonego przez Zamawiajacego na
wprowadzenie zmiany,

10) stwierdzenia przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru) braku zabezpieczenia terenu
budowy przed dostgpem osob trzecich - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien, w ktorym brak ten wystgpowal,

11) stwierdzenia braku oznakowania 0s6b zatrudnionych przez wykonawce lub sprzetu
wykonawcy w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje w czasie prowadzenia robot
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) przypadek,

12) stwierdzenia wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 3a ust. 1 przez osoby,
z ktorymi Wykonawca lub podwykonawca nie zawarl umowy o prace w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego
przypadek.

Suma kar umownych, ktorymi Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce na podstawie

niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, obejmujacej zarowno poniesione straty jak i utracone

korzysci.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za

wykonane roboty oraz pokryte z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 9.

§7

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,

w szczegblnosci w art. 456 Prawa zamowien publicznych ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) oraz w przepisach

kodeksu cywilnego (odstapienie ustawowe).

. Zamawiajacy moze nadto w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3) odstgpi¢ od umowy w

przypadku:

1) zwloki Wykonawcy w rozpoczeciu realizacji niniejszej umowy dluzszej niz 7 dni od
przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robot zdaniem przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot,

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa,

4) jezeli Wykonawca prowadzi prace w sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu swoich
pracownikow 1 0sob trzecich,

5) jezeli Wykonawca zatrudnia pracownikow bez zawartych z nimi uméw o prace lub
stosownych umoéw cywilnoprawnych,

6) jezeli Wykonawca stosuje materialy 1 urzadzenia niedopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie lub inne niz okre§lono w dokumentacji projektowej,

7) jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta
trwala dtuzej niz 3 dni,

8) zlozenia wniosku o rozwigzanie firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajecia jego
majatku,

9) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy.

. Zamawiajacy moze nadto w terminie do 30 dni od dnia okre§lonego w § 2 ust. 1 pkt 3)

odstgpi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy w zakonczeniu robot budowlanych

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dluzszej niz 14 dni liczac od terminu

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3).

. W przypadku odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Wykonawca zobowigzany

jest do sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien powzigcia
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9]

wiadomosci o odstgpieniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy. Niewykonanie
tego obowigzku w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia uprawnia Zamawiajacego do
wykonania lub zlecenia wykonania inwentaryzacji zleconej przez Zamawiajacego, a takze
zabezpieczenia wykonanych robot, a kosztami tymi zostanie obcigzony Wykonawca.

§8

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rgkojmi za wady robot

budowlanych, stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru koncowego oraz powstate w okresie

rekojmi.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rekojmi. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy

przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego

uplywu czasu na ich wykonanie.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wydaje Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny

(wg wzoru stanowigcego Zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz sprawdza zgodnos¢

znajdujacych si¢ na rzeczy oznaczen z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym

oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczen, o ile istniej3.

Okresy gwarancji i rekojmi sg takie same.

Postepowanie przy wystapieniu wad objetych rekojmig:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem na numer ............. ,

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w pi§mie nie przystapi do
spisania protokolu wspolnie z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajacego,

3) termin usuni¢cia wad okresla Zamawiajacy w protokole,

4) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

5) wady nieusuni¢te w terminie, o ktorym mowa w pkt 3 1 ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym w pismie
terminie, moga by¢ zlecone przez Zamawiajacego do usunig¢cia osobom trzecim, co nie
wymaga upowaznienia sadu. Koszt usuniecia tych wad bedzie pokryty z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy
koszty przekrocza kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy obcigza réznicg kosztow Wykonawce; nota ksiggowa wystawiona przez
Zamawiajacego bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Okres gwarancji, warunki gwarancji oraz tryb realizacji uprawnien z gwarancji okresla

karta gwarancyjna, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze przekaza¢ uprawnienia z rekojmi 1 gwarancji wybranemu przez siebie

uzytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§9
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wynosi .................... ztotych (stownie
ZotyCh: oo /100), co stanowi .... % cato$ci wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost wyzej okreslone
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.
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. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z tym zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy pozostawia 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji 1 t¢ kwote zwraca Wykonawcy jednorazowo nie
pézniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, chyba ze
wykorzysta ja w okresie rgkojmi lub gwarancji na pokrycie roszczen wynikajacych
z udzielonej przez Wykonawce rekojmi lub gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbior koncowy nastepuje po terminie, okreslonym § 2
ust. 1 pkt 3), Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego
przedtozy¢ aneks do udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
przewidujacy przedluzenie jej obowigzywania na caty okres realizacji oraz caly okres
rekojmi lub gwarancji, udzielonej zgodnie z § 8 ust. 1 —ust. 3. Przedtuzenie to winno nastgpic¢
w terminie nie pozniejszym niz 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie zabezpieczenie nalezytego wykonania,
okreslonego w jej tekscie. W przypadku niewykonania obowigzku przedtozenia aneksu do
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidujacego przedtuzenie jej obowigzywania
na caly okres rgkojmi lub gwarancji w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystapienia do gwaranta o wyplate sumy objetej
gwarancjg bankowa lub ubezpieczeniowa.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej to winna ona by¢ regulowana przepisami prawa polskiego.

§10

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy musi zawiera¢ co najmnie;j:

1)  szczegotowe okreslenie zakresu prac podwykonawcy,

2)  termin rozpoczecia i zakonczenia robot przez podwykonawce,

3)  wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

4)  sposob obliczenia wynagrodzenia,

5) w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego: obowigzek sporzadzenia

kosztorysu powykonawczego i dofaczenia go do kazdej faktury,

6) w przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczattowego ptatnego w czes$ciach — sposob

jego podziatu i terminy (warunki) zaplaty,

7)  termin zaptaty wynagrodzenia, zgodny z ust. 2,

oraz musi by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w ust. 10.

Projekt ten Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu nie pozniej niz 15 dni przed
planowanym zawarciem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej 1 jednocze$nie musi by¢ krotszy niz termin zaptaty za dane
roboty/ustugi/dostawy wynikajacy z niniejszej umowy. Wykonawca dopilnuje, by
analogiczna regulacja znalazla si¢ w umowach zawieranych przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca.
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. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
umowy, o ile:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 10 lub
2) nie zawiera postanowien, wskazanych w ust. 2 zdanie ostatnie lub
3) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 zdanie
pierwsze lub
4) nie zawiera postanowien, wskazanych w § 4 ust. 11 zdanie ostatnie lub w § 4 ust. 12
zdanie ostatnie.
Wykonawca wyraza zgode o dorgczenie pisemnych zastrzezen droga elektroniczng, pod
adresem ...........ciiiiiiiiiii , pod warunkiem ich niezwlocznego wyslania
droga pocztowq. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w ww. terminie uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Wykonawca wyraza zgod¢ o dorgczenie sprzeciwu droga
elektroniczng, pod adresem ................cciiiiiiiiiiiiiinn.. , pod warunkiem ich
niezwlocznego wystania drogg pocztowa. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie ww. wymienionym uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, okre$lonego § 4 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Wykonawca wyraza zgode o dorgczenie wezwania drogg elektroniczng, pod adresem
....................................... , pod warunkiem niezwlocznego wystania go droga
pocztowa.
Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane spetnia¢ winna
nastgpujace warunki:
1) byc¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem zasad techniki sporzadzania tego
typu dokumentéw (legislacji) oraz przy dotozZeniu nalezytej starannosci,
2) precyzyjnie okresla¢ przedmiot — zakres obowigzkow podwykonawcy,
3) zakres przedmiotowy umowy nie moze by¢ zmieniany przez jej strony, bez wzgledu na
tryb ani przyczyne, bez zgody Zamawiajacego,
4) terminy wykonania robdt przez podwykonawce musza by¢ zgodne z terminami,
wynikajacymi z niniejszej umowy zarOwno w odniesieniu do realizacji umowy
podwykonawczej jako catosci, jak 1 w odniesieniu do terminéw posrednich
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przewidzianych w umowie i1 dolagczonym do niej harmonogramie (o ile byt
sporzadzony),

5) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zadnych obowigzkow, obcigzajacych
Zamawiajacego poza tymi, ktore wynikaja z niniejszej umowy; dotyczy to
w szczegblnosci dokonywania odbiorow robot/ustug/dostaw podwykonawcy,

6) wszelkie obowigzki kazdej ze stron umowy podwykonawczej winny by¢ zaopatrzone
w odpowiednie terminy realizacji; dotyczy to w szczegoOlno$ci przekazywania
terenu/frontu robdt, odbiorow, dostaw i1 innych $wiadczen Wykonawcy na rzecz
podwykonawcy, udostepnienia medioéw itd.,

7) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisOw niezgodnych z bezwzglednie
obowigzujacym prawem,

8) jesli w umowie podwykonawczej przewidziane bgdg odbiory cze$ciowe, to winna ona
takze:

a) precyzyjnie okresla¢, jakie roboty/dostawy/czynnosci beda przedmiotem takiego
odbioru,

b) wskazywaé szczegdtowo sposob obliczania wynagrodzenia za roboty objete tymi
odbiorami,

9) przewidywac obowigzek dotaczania do kazdej faktury podwykonawcy kosztorysu robot
nig objetych, o ile przewidziane bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,

10) do projektu umowy podwykonawczej oraz do umowy podwykonawczej nalezy
dotaczy¢:

a) dokumentacjg¢, na podstawie ktorej podwykonawca ma realizowac objete nig roboty,
zgodnie z art. 647! § 2 ke,
b) wszystkie wskazane w jej tresci zatgczniki,

11) podwykonawca winien by¢ zobowigzany do oznakowania swojego sprzgtu
1 zatrudnionych os6b w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje,

12) o ile umowa podwykonawcza przewiduje dokonywanie przez strony potracen
okreslonych w niej co do rodzaju i1 wysokosci wzajemnych wierzytelnosci, to
podwykonawca wyraza zgode na takie potracenia ze swojego wynagrodzenia oraz ze
w przypadku otrzymania wynagrodzenia za roboty podwykonawcze pomniejszonego o
ww. kwoty potragcone nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego, w szczegolnosci roszczen na postawie art. 647! k.c.

§11
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowigzujagcym prawem wynikajacym z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
. W ramach realizacji niniejszej umowy przetwarzane sg dane osob realizujagcych umowe lub
dane oso6b wyznaczonych do kontaktu.
. Obowiazek informacyjny dotyczacy przetwarzania danych osobowych stanowi Zalgceznik
nr 5 do Umowy.

§12
. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania na zasadach
okreslonych w art. 455 ust.1- 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.), a ponadto w nastepujacych
przypadkach:
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1) wystapienia konieczno$ci zmiany osoby wskazanej w ofercie (np. $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje
Przedmiot umowy;

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku wystapienia zwloki w wydaniu przez organy
administracji lub inne podmioty w tym roéwniez miejskie jednostki organizacyjne,
wydzialy UMK, organy administracji oraz gestorow mediéw wymaganych decyzji,
zezwolen, opinii, uzgodnien, zatwierdzen, warunkéw majacych bezposredni wplyw na
wykonanie Przedmiotu umowy (przy czym przyjmuje si¢, ze organ lub inny podmiot
pozostaje w zwtoce w przypadku przekroczenia 30 dni od dnia ztozenia kompletnego
wniosku);

3) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania
robot; przez sitle wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknac¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemus;

4)  w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja
robot bedzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych robdt lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez
wlasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia
takich stanéw atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich
wystepowania, lacznie zuzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci
prowadzenia prac lub ryzyka trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
terminu/terminéw  okreslonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego wniosku
Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy beda adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy;

5)  zmiany terminu realizacji umowy wynikajacej z zawarcia przez Strony aneksu do
Umowy dotyczacego wykonania dodatkowych ustug, nieobjetych Przedmiotem umowy,
zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub gdy konieczno$¢ zmiany
terminu wyniklta z zawarcia aneksu do umowy dotyczacego zmiany warto$ci
zamoOwienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;

6) zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia
przesunig¢¢ srodkoéw finansowych przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy;

7)  powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan
warunkujacych prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktorych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty;

8)  projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajacych
wykonanie umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem; w takim przypadku strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania niniejszej umowy;

9) wystapi np. brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreSlone w SWZ lub wystapia inne
okolicznosci uniemozliwiajace spetienie przez Wykonawce $wiadczenia okreslonego
w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajacy postanowig o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie.
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2. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmian redakcyjnych umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy,
w szczegolnosci przyspieszajacych realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu umowy badz
zwigkszajacych uzyteczno$¢ Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadza do
umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz
wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnos$ci
swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace
zmiany: danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jedne;j
Ze stron umowy.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegng zmianie:

1) stawka podatku od towarow i ushug,

2) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) nastapi zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie zdnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych,

5) nastgpi istotna zmiana cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamOwienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich
obnizenie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmianag, o ktdrej mowa w pkt. 1) — 5) niniejszego
ustepu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Uprawnienie to uzaleznione
jest od wykazania przez Wykonawce, Zze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt. 1) - 5) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towaro6w 1iustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktéorego pomniejszona
zostanie wysoko§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
pomniejszone o kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwota podatku od towardéw i ustug
obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy ikwota podatku od
towarow 1 ustug obliczong wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany
w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej czgsci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktéorego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia
kwoty podatku od towarow i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

-19-



Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku
od towarow 1ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo§¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone o kwote
stanowiaca réznice pomiedzy kwotg podatku od towardéw i ustug obliczong wedtug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy 1 kwota podatku od towaréw i ustug obliczong
wedtug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktoérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona
stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug
miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku
podstawa wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzagdzonego na pismie.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy ulegnie zmianie wysokos$¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko§¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci aktualnie
obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata
wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy W postaci roznicy
pomiedzy wysokoscia skladek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez
Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne a wysokos$cig skladek naubezpieczenie spoleczne
odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

9. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
1 wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatag wynagrodzenia pracownikom wykonujacym przedmiot
umowy W postaci roznicy pomiedzy wysokoscig wptat do pracowniczych planow
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kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce przed zmiang zasad gromadzenia
1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych a wysokoscig wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad
gromadzenia 1wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

10. W przypadku gdy nastgpi zmiana cen materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy, Zamawiajacy dla oddania zmiany ( wzrostow lub spadkow) ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia
Wykonawcy na nastepujacych zasadach:

1) waloryzacja odbywac si¢ bedzie w oparciu o publikowany miesi¢cznie przez Prezesa
Giownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, tabela
35 WSKAZNIKI CEN NAKEADOW INWESTYCYINYCH IPRODUKCIJI
BUDOWLANO-MONTAZOWE] (zakladka B miesiac do miesiaca), WSKAZNIK
OGOLEM, na stronie internetowej GUS, w dniu ustalenia wskaznika waloryzacji,

2) wskaznik waloryzacji (Ww) oblicza si¢ — wedlug ponizszego wzoru - od miesigca,
w ktérym zawarto umowe (miesigc 0 gdzie wskaznik jest rowny 100), do miesigca za
ktory nastgpi waloryzacja wynagrodzenia:

’ Wm wm w.
Wzor: W, = —2 X —2 X - —%
100 100 100

Wi — wskaznik waloryzaciji,

Wm; — wskaznik miesieczny GUS startu waloryzacji,

Wms: - wskaznik miesigczny GUS za kolejny miesigc objety okresem waloryzacji;
Wmy, — wskazniki miesieczne GUS dla dalszych miesiecy waloryzacji.

3) zmiana wynagrodzenia nastgpowac bedzie pod warunkiem osiggnigcia przez wskaznik
waloryzacji (Wyw) poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego
niz 0,98, ogloszonego dla miesigca i roku, w ktérym zawarto Umoweg;

4) Wy ustala si¢ na dzien irok, w ktorym moze nastgpi¢ waloryzacja ( po uptywie kazdych
12 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy). Waloryzacji podlega wylacznie
wynagrodzenie nalezne i niewyptacone, za wykonane prace w okresie od miesiagca, w
ktorym moze nastgpi¢ waloryzacja do konca realizacji niniejszej umowy. Nie
przewiduje si¢ aktualizacji raz ustalonego wskaznika.

5) w przypadku zaniechania oglaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo
go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okre§lone w umowie stosuje si¢ odpowiednio
do wskaznika 1podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktory go wydaje; w przypadku zmiany numeru
tabeli lub zmiany nazwy bez zmiany tresci tabeli, o ktorej mowa w pkt 1) niniejszego
ustepu, stosuje si¢ tabelg o zmienionym numerze lub zmienionej nazwie,

6) taczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej
umowy nie przekroczy 10% pierwotnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy (okreslonego w dniu zawarcia umowy);

7) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1)-6) powyzej wymaga zawarcia
aneksu do umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zawarcia aneksu do umowy
w przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu srodkow
finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu obowigzywaé beda od
miesigca, od ktérego wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, a Wykonawcy
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zostanie wyplacone wyrdwnanie. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate
odsetek w przypadku wyptaty wyroOwnania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym;

8) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa zawarcia aneksu nie
wptywa na skuteczno$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktora wchodzi w zycie od
miesigca kalendarzowego, w ktorym zostaly spelnione warunki do zmniejszenia
wynagrodzenia;

9) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie
nie wymaga zmiany wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do zlozenia wniosku o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1)-5) oraz
wust. 10 niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegblowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpila badz nastgpi zmiana wysokosSci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane Ilub ustugi lub dostawy,
a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 30 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, jednak nie
pézniej niz na 40 dni przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy. Do wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze
zazagda¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajacych istnienie tych okolicznosci.

§13
1. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggltos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajagcemu
polisy na wszystkie ponizej podane ryzyka wraz z dowodem optacenia skladki przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych, nie p6zniej niz w dniu przekazania placu
budowy:
a) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy 1 Montazu (CAR/EAR),
b) Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy, z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej oraz posiadania 1 uzytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonang ustuge
pokrywajace szkody osobowe (uszkodzenie ciala, rozstrdj zdrowia lub §mier¢) wraz z ich
nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich
nastepstwami powstate w zwigzku realizacjg umowy.
2. Ubezpieczenie wszelkich Ryzyk Budowy 1 Montazu (CAR/EAR):
a) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego
oraz wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczenia od wszelkich Ryzyk
Budowy i Montazu (CAR/EAR), budowe i roboty budowlane od szkod, ktore moga powstaé w
zwigzku z naglymi 1 nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume¢ nie nizszg od pelnego kosztu
odtworzenia, wlaczajac w to koszty usunigcia pozostato$ci po szkodzie oraz honoraria
konsultantow (ekspertow). Ubezpieczenie bedzie obejmowato okres od daty przekazania placu
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budowy Wykonawcy do momentu podpisania przez Zamawiajacego ostatniego protokolu
koncowego odbioru robot (w tym okres prob i testow). Ponadto Ubezpieczenie w stosownym
zakresie bgdzie utrzymane w mocy w okresie gwarancyjnym,;

b) W przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona przez dotknigte
szkodg przedsigbiorstwa proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym
przez ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na rozsgdnym
poziomie, w szczeg6lnosci bioragc pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony
ubezpieczeniowej;

¢) Wyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela:

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub cze$ciowa szkoda na instalacjach lub urzadzeniach,
wyposazeniu albo innym mieniu objetym umowg ubezpieczenia mienia, uprawnionym do
otrzymania odszkodowania, wynikajacego z ubezpieczenia mienia bedzie wlasciciel
zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela moga by¢ i1 beda
wykorzystane wytacznie do naprawienia lub usunigcia tej szkody.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej:

a) Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywal w waznosci przez caly okres realizacji
umowy umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci
1 posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujaca
ochrong zakres robot i prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy.

Zakres ochrony bedzie obejmowal odpowiedzialno§¢ cywilng deliktowa oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng kontraktowa za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w
zwiazku z realizacjg Kontraktu. Odpowiedzialnoscia odszkodowawcza bgda objete zar6wno
straty rzeczywiste jak i utracone korzys$ci Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie
obejmowat réwniez szkody bedace nastepstwem razacego niedbalstwa.

Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowac odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowsa, kontraktowa
oraz deliktowo-kontraktowa za szkody osobowe lub rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
realizacja Kontraktu

Odpowiedzialno$cig odszkodowawcza bgda objete zarowno straty rzeczywiste jak 1 utracone
korzys$ci Poszkodowanych. Zakres ubezpieczenia bedzie obejmowal rowniez szkody bedace
nastepstwem razacego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac odpowiedzialnos¢
za szkody zwigzane bezposrednio 1/lub posrednio z charakterem prac realizowanych w ramach
Kontraktu, w tym OC przedsigbiorstw budowlanych.

b) Wysoko$¢ Sumy Gwarancyjnej nie bedzie nizszg niz 20 000 000,00 zt na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym z ponizsza klauzula:

Zakres ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to bedzie spetniato Iacznie (co najmniej) nastgpujace
warunki:

- ochrona odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowala Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw zatrudnionych przez Ubezpieczajacego przy realizacji umowy z tytulu
roszczen zgloszonych przez osoby trzecie do tych podmiotéw w zwiazku z realizacja tego
kontraktu, a takze inne strony formalnie zaangazowane w realizacj¢ Kontraktu. Ubezpieczyciel
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za szkody wyrzadzone przez w/w
Podmioty na identycznych zasadach, jak za szkody wyrzadzone bezposrednio przez
Wykonawce (Ubezpieczonego). Zapisy Ogdlnych Warunkow Ubezpieczenia (OWU) w zaden
sposOb nie moga uzaleznia¢ odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela od winy Wykonawcy w
wyborze. Zamawiajacy i podwykonawcy w stosunku do Ubezpieczonego zachowuja status
osoby trzeciej w rozumieniu warunkow umowy,

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w trakcie 1 po, a takze szkody powstate po przekazaniu Zamawiajacemu
przedmiotu prac i wigczeniu ich do eksploatacji, wynikle z ich wadliwego wykonania,
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- ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytulu
wypadkow przy pracy pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce z limitem
odpowiedzialno$ci, co najmniej 5000 000,00 zt na jeden 1 wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,

- ubezpieczenie bgdzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich
razacych wyltaczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialno$ci, co najmnie;j
600 000,00 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

- do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym
m.in.: szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody
wynikajace z uzywania mtotdbw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp. oraz szkody
powstale wskutek wibracji),

- ubezpieczenie bedzie obejmowalo szkody w mieniu Zamawiajagcego, w tym mieniu
modernizowanym lub poddanym innym ustugom oraz mieniu powierzonym Wykonawcy lub
przez Wykonawce kontrolowanym, w pieczy, pod dozorem, przechowywanym, uzywanym,

- Ubezpieczenie bgdzie obejmowalo utrat¢ rzeczy/mienia, polegajace na utracie rzeczy
nalezacych do 0s6b trzecich (np. rzeczy w obrdbce, powierzonych, przechowywanych itp.),

- ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstale w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji
chemicznej do powietrza, wody lub gruntu,

- Ubezpieczone bedg szkody w mieniu (ruchomym i nieruchomos$ciach) powierzonym lub
przekazanym w celu wykonania uslugi, np. obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac (OC za szkody w mieniu powierzonym),

¢) ochrong ubezpieczeniowg zostang objete szkody wynikle z niniejszej umowy, tak dtugo, jak
dlugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

d) Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
pracownikow Ubezpieczonego oraz pracownikdéw podwykonawcow oraz ich podwykonawcow
jak 1 dalszych podwykonawcéw bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych
substancji odurzajacych;

e) Polisa bedzie obejmowata OC Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgloszone do niego
z tytutu kar umownych, do zaptacenia ktoérych zobowigzane byly osoby trzecie w nastgpstwie
ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popetnionego przez Ubezpieczonego;

f) OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach;

g) OC za szkody powstate wskutek osunigcia si¢ lub osiadania ziemi, bedacych nastepstwem
dziatahh Wykonawcy;

h) brak udzialu wtasnego /franszyzy redukcyjnej/ w odniesieniu do szkoéd osobowych, w
odniesieniu do szkod rzeczowych 1 czystych strat finansowych udziat wlasny / franszyza
redukcyjna nie wyzsza niz 5% wysokosci odszkodowania.

4. Postanowienia Wspoélne. Oprocz wymogdéw wymienionych w § 13 ust. 2-3 niniejszej
umowy, polisy (polisa) ubezpieczenia powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) poczatek odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen bedzie tozsamy z poczatkiem okresu
ubezpieczenia, ktory nie moze przypada¢ pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy,

b) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg umowa Zamawiajacy i1 jego
przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z obowiazku zaspokojenia
roszczen regresowych zaktadu ubezpieczen,

c) Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego a odmowa takiego zatwierdzenia musi mie¢
istotng przyczyng, za ktora w szczego6lnos$ci zostanie uznana niezgodno$¢ warunkow
ubezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie; zatwierdzenia wymaga
réwniez jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczen,
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d) jezeli wymogi okreslone w powyzej (litera: a) — c)) nie zostang spetnione lub wymagane
umowy ubezpieczenia nie zostang zawarte, bagdz umowy takie wygasng lub zostang rozwigzane
albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzy$¢
Zamawiajacego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie
wprowadzi w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkow umow ubezpieczenia,
Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy
ubezpieczenia i odliczy¢ ich cen¢ od wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy,
e) wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia tacznie z wnioskami o
zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile beda wymagane) lub innymi dokumentami
potwierdzajacymi zawarcie umoOw ubezpieczenia oraz dowody oplacenia sktadki (w tym
kolejnych rat sktadki, badz raty sktadki) Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu umow
ubezpieczenia, jednak nie poézniej niz w dniu przekazania placu budowy, a dowody optacenia
sktadki lub rat sktadki niezwtocznie po uptynigciu terminu platnosci sktadki lub raty sktadki,
okreslonych w dokumentach potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczenia;

f) Wykonawca — w okresie realizacji umowy - bedzie przedstawial Zamawiajacemu dokumenty

wystawione przez ubezpieczyciela/i potwierdzajace kontynuacj¢ ubezpieczenia w wymaganym

zakresie 1 terminowe oplacanie sktadek badz raty sktadki,

g) uchybienie przez Wykonawce obowigzkowi zawarcia umow ubezpieczenia oraz optacenia

naleznych sktadek, zarowno przed przystagpieniem do wykonywania Robot jak, jak 1 w okresie

ich realizacji, stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 1 naliczenia z tego tytulu kary umownej

przewidzianej w § 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy,

h) Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do postanowien zawartych umoéw ubezpieczenia, w

szczegblnosci w zakresie obowigzkow zachowania wymogow bezpieczenstwa (w tym: ppoz) i

obowigzkow informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz poinformuje o treSci wszystkich

powyzszych obowigzkow Zamawiajacego i Podwykonawcow. W przypadku zajscia wypadku

ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i

montazu - Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy (Ubezpieczeni) udzielajg sobie

rozsadnej pomocy 1 wspotpracowac beda przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy
proces likwidacji szkody przebiegat szybko 1 bez zaktocen,

1) w przypadku, gdy wydluzenie okresu realizacji umowy nastapi z przyczyn lezacych po

stronie  Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych, w

szczegblnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca,

j)  Wykonawca dokona wyszczegdlnionych powyzej ubezpieczen w  firmach

ubezpieczeniowych posiadajacych jednostki organizacyjne w Polsce 1 posiadajacych

odpowiedni potencjat osobowy 1 organizacyjny oraz bedacych zdolnymi do obstugi zawartych
umow ubezpieczenia 1 likwidacji szkod.
§ 14

1. Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach
nieuregulowanych umowa maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

2. Zamawiajacy zastrzega, iZ umowa niniejsza jest jawna w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z p6zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 22022 r.,
poz. 902).

3. Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu.

Do umowy dotaczono 5 zatacznikow.

9]
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6. Umoweg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach :
1) 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego,
2) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
WZOR

Gwarantem jest Wykonawca Umowy:

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Miejska Krakow Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Adres do korespondenc;ji:

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Krakowie, ul. W. Stawka 10
30-633 Krakow

Przedmiot i termin gwarancji

D

2)

3)

4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy na wykonanie zadania pod nazwa:
,, Budowa hali sportowej przy ul. Monte Casino 31 w Krakowie”. W ramach gwarancji Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego z tytulu gwarancji za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2).

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytulu gwarancji w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy zostal on wykonany osobiscie przez Wykonawce
Umowy (Gwaranta) czy tez przez zatrudnionych przez niego podwykonawcow.

Gwarant zapewnia, ze zastosowane materialy i dostarczone urzadzenia sg fabrycznie nowe,
nalezytej jakoSci oraz ze zapewniaja wlasciwa, bezawaryjna eksploatacje obiektu zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentach wskazanych w pkt 1.1).

Okres gwarancji Wynosi:..................... miesigcy (wpisac okres, wskazany w formularzu
oferty, ztoZonej w toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego
Strony zawarty umowe, nie krotszy niz 36 miesigcy i nie diuzszy niz 96 miesigcy) i liczony jest
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego, a w przypadku gdy
protokot ten zawiera liste wad stwierdzonych przy odbiorze — od daty ich usunigcia,
potwierdzonej protokolarnie. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw Gwarant dostarczy
Uprawnionemu z tytutu gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokona
istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin gwarancji bedzie biec na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej, co dotyczy odpowiednio
takze wymiany cze$¢ rzeczy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Uprawniony z tytutu gwarancji nie
mogt z niej korzystac.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢: wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. a takze awarie, to jest kazde zaklocenie
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie objetym gwarancja.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie objetym umowa Uprawiony z tytutu gwarancji

ma prawo do:

a) zadania usunigcia wady, a w przypadku, gdy dana wada byta juz dwukrotnie naprawiana -
do Zadania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad,

b) okreslenia odpowiedniego terminu usuni¢cia zgtoszonej wady,

¢) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad,

d) zadania od Gwaranta kar umownych okreslonych w umowie i odszkodowan,

€) W razie niewykonania napraw w ramach gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji moze
usung¢ wade na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnien wynikajgcych z niniejszej
gwarancji; nie wymaga to upowaznienia sagdu. Koszt usunigcia tych wad bedzie pokryty
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszty
przekrocza kwotg uzyskana z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Uprawniony
z tytutu gwarancji obcigza r6znica kosztow Gwaranta; faktura wystawiona przez
Uprawnionego z tytulu gwarancji bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania,
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f) w przypadku, gdy dostawcy/podwykonawcy materialow/sprzetu/urzadzen, wymagaja
wykonania przegladow technicznych tych materialdéw/sprzetu/urzadzen, koszty tych
przegladow ponosi Gwarant.

2) W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Uprawnionego z tytulu gwarancji dotyczacego
usuni¢cia wady, przy czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rdéwniez poprzez wymiane
wadliwego elementu wchodzacego na wolny od wad;

b) zaptaty kar umownych okreslonych w umowie, a w przypadku gdy nie pokryja one
szkody — takze zaplaty odszkodowania,

c) zwrotu kosztow wykonania zastepczego, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt e.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady”, nalezy przez to rozumiec¢
rowniez wymiane wadliwego elementu wchodzacego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad.
4) Gwarant bedzie usuwa¢ wady w miejscu, w ktorym wada zostata ujawniona.

S)

Gwarancja niniejsza nie jest warunkowana warunkami gwarancji, udzielonych przez

producentow/dostawcoOw przedmiotu zamowienia, zatrudnionych przez Gwaranta. Wszelkie
obowiazki wynikajace z takich gwarancji obcigzaja wylacznie Gwaranta.
3. Przeglady stanu technicznego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady stanu technicznego moga odbywac si¢ na wezwanie Zamawiajacego,
nie czesciej niz jeden raz w kazdym podtroczu kalendarzowym w okresie obowigzywania
gwarancji.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pi$mie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W skilad komisji przegladowej beda wchodzily 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony
o terminie i miejscu dokonania przegladu, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu Zamawiajacy sporzadzi protokot w co najmniej dwoch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

Ujawnione w toku przegladu stanu technicznego wady Gwarant usunie w trybie okre§lonym
w ust. 4.

Odbycie przegladu stanu technicznego lub jego brak nie majg wptywu na obowigzywanie
gwarancji.

4. Tryb usuwania wad

1)

2)

3)

Gwarant obowigzany jest niezwtocznie podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej
wady nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili zgloszenia wady przez Uprawnionego
z tytulu gwarancji. Przez dni robocze strony rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gwarant bedzie kierowa¢ do usuwania wad wylgcznie osoby, posiadajace doswiadczenie i/lub
uprawnienia niezbedne dla usuni¢cia danej wady; na zadanie Uprawnionego z tytutu gwarancji
Gwarant przedstawi mu dowdd posiadania tych uprawnief/do$wiadczenia przez te osoby.
Gwarant, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot objetych
umowa, przekaze Uprawnionemu z tytutlu gwarancji imienng list¢ osob, ktore upowaznia do
dokonywania napraw w ramach gwarancji i bedzie te liste aktualizowac stosownie do potrzeb w
catym okresie gwarancji.

Usunig¢cie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu
gwarancji protokotu odbioru naprawy/wymiany.

5. Komunikacja

1)

Uprawniony z tytulu gwarancji i Gwarant sporzadzg i przesla drugiej Stronie wykaz oséb
upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach
i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadach oraz podpisywania protokotéw odbiorow
usuni¢cia wad, a takze do udziatu w przegladach, o ktorych mowa w ust. 3.
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2)

3)

4)

S)

6)

kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego z tytutlu gwarancji powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem lub
emailem pod wskazanym numerem telefaxu/adresem e-mailowym. Za skuteczne uznaje si¢
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Uprawniony z tytutu gwarancji wysle powiadomienie faksem na wskazany numer
Gwaranta i1 uzyska generowane przez aparat faxujacy/poczte elektroniczng potwierdzenie, iz
potaczenie byto prawidtowe i przesytka zostata dostarczona.

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob
iczas usunigcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastepnie za
posrednictwem telefaksu/e-maila.

a) Gwarant podaje nastgpujace dane kontaktowe: nr telefonu ............. , nr
faksu........., adres poczty elektronicznej: . .

b) Uprawniony z tytulu gwarancji podaje nastqpuj ace dane kontaktowe nr telefonu
............. , nr faksu.........., adres poczty elektronicznej: ....................

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.
Wszelkie pisma kierowane do Strony druga Strona winna wysyla¢ na adres korespondencyjny
wskazany na wstepie.

O zmianach adreséw i danych kontaktowych, o ktérych mowa w pkt 3 oraz w nagtowku
niniejszej Karty Gwarancyjnej Strony obowiazane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie po6zniej
niz 3 dni od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czong.

Gwarant jest obowiazany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Uprawnionego z tytulu gwarancji.

6. Postanowienia koncowe

1)

2)

3)
4)

W razie przekazania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji uprawnien z gwarancji wybranemu
uzytkownikowi obiektu, Uprawniony z tytutu gwarancji powiadomi o tym Gwaranta w formie
pisemne;j.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjna zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czgscia umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis 0s6b reprezentujgcych Gwaranta
(zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru)
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Zatacznik nr 3 do umowy

Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie.

Grupy robét i zwigzane z nimi czynnosci:

- PRZYGOTOWANIE TERENU,

- ROBOTY BUDOWLANE,

- INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE,

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE,
- WYPOSAZENIE,

- SIECI ZEWNETRZNE,

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU,

-30-



Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie

Zalacznik nr 5 do umowy

Obowiazek informacyjny
/strony umowy, pelnomocnicy/

Zarzad Infrastruktury Sportowej (ZIS) w Krakowie (stanowigcy jednostke organizacyjna Gminy
Miejskiej Krakow) jako administrator przetwarzanych danych osobowych (ADO) decydujacy o tym jak
beda wykorzystywane Panstwa dane osobowe zgodnie z art. 13 1 14 RODO informuje, ze:

L.

2.

3.

Kontakt do administratora: ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow, tel. +48 (12) 616-63-00,
e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl

Wyznaczyli$my Inspektora Ochrony Danych z ktorym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adresem:
ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow, lub adresem e-mail: iodo@zis.krakow.pl

W zwiazku z zawarciem przez Panstwa z Gming Miejskg Krakow — Zarzadem Infrastruktury
Sportowej w Krakowie umowy, dane osobowe Stron oraz Osob wyznaczonych do kontaktu
przetwarzane beda w zwiazku z organizacja Imprezy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest
osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed
zawarciem umowy), w celu realizacji umowy w tym kontaktu, wspotpracy w ramach realizacji
umowy - w postaci stuzbowych danych kontaktowych: imi¢, nazwisko, numer telefonu,
stanowisko, adres e-mail;

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego
cigzacego na administratorze), migdzy innymi w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych
z przepiséw podatkowych i innych, gdzie przetwarzane moga by¢ dodatkowo nr NIP, REGON
w niektorych przypadkach nr PESEL oraz adres;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jako prawnie uzasadniony interes administratora) w przypadku osob
wyznaczonych do kontaktu - w postaci stuzbowych danych kontaktowych: imi¢, nazwisko, numer
telefonu, stanowisko, adres e-mail;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
z tytutu realizacji umowy.

Przekazane przez Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji
celu okreslonego w pkt 3; po tym czasie beda przechowywane przez okres do 10 lat, czyli przez
okres wynikajacy z przepisow prawa w zwiazku z ustawa z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych. W przypadku
nadania kategorii archiwalnej ,,A”, dane beda przechowywane bezterminowo.

Maja Panstwo prawo do zadania od ADO:

dostepu do swoich danych osobowych; udostepnienia danych; sprostowania danych; usunigcia
danych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibg ul. Stawki 2, 00 —193 Warszawa, jesli w Panstwa ocenie
przetwarzanie Panstwa danych osobowych odbywa sie¢ w sposob niezgodny z prawem.

. Przekazanie przez Panstwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do

realizacji celu okreslonego w pkt 3. Niepodanie danych osobowych okreslonych w ust. 3 skutkowaé
bedzie niemozliwoscia zawarcia z Panstwem przedmiotowej umowy.

Odbiorcami przekazanych przez Panstwa danych osobowych beda podmioty, ktorym ADO
powierzyl przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrgbnych umoéw powierzenia
przetwarzania — np. w zwiazku z realizacja ustug hostingowych, poczty elektronicznej, czy tez
archiwizacji dokumentdw; Panstwa dane mogg zosta¢ udostgpnione innym organom administracji
publicznej, organom kontroli, organom wymiaru sprawiedliwos$ci oraz sgdom, na ich uzasadniony
wniosek (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Aktualna informacja 0 przetwarzaniu danych dostepna jest rowniez:
https://zis.krakow.pl/informacje-prawne.
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