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Poprawa jakości funkcjonowania infrastruktury kulturalnej na obszarze Gminy Chełmiec 
poprzez budowę i doposażenie świetlicy wiejskiej w Świniarsku 

Załącznik Nr 6 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Chełmcu, pomiędzy: 

Gminą Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, 

NIP 7343445768 

w imieniu, której działa 

Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

reprezentowany przez: 

- Pana Stanisława Kuzaka – Wójta Gminy Chełmiec 

przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas – Skarbnika Gminy Chełmiec 

zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej: WYKONAWCĄ 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320,  

z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173 i 1235 oraz z 2026 r. poz. 252), Strony zawierają umowę 

następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie 

materiałów otrzymanych od Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej – 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z budową i doposażeniem 

świetlicy wiejskiej w Świniarsku, zwanych w dalszej treści przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację budowy/robót budowlanych wraz z niezbędnymi 

dostawami i czynnościami polegającymi na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1. 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji 

projektowej z załącznikami, jak i w dokumentacji postępowania oraz w ofercie Wykonawcy, 

stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, a będących w posiadaniu 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania budowy/robót budowlanych zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporządzonym przez Wykonawcę  

w porozumieniu z Zamawiającym, który to harmonogram stanowi Załącznik Nr 3 do 

niniejszej umowy. Wykonawca składa uzgodniony harmonogram do Zamawiającego wraz  

z kosztorysem ofertowym najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kosztorys będzie stanowić 

podstawę do rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub wykonania robót 

dodatkowych. W razie zaistnienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym będzie 

on podlegać aktualizacji w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia zmiany, w sposób określony 
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w § 15 ust. 10. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu 

umowy, w celu należytej realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z dokumentacją projektową i terenem budowy/robót, 

oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  

i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak również, że 

dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia  

i oświadcza, że nie zachodzą przeszkody do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace 

objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi* /i przy pomocy 

podwykonawców* (niepotrzebne skreślić). Wykonawca oświadcza, że powierzy 

podwykonawcom następujący zakres prac: ……………………………………. (o ile dotyczy). 

Wykonawca zobowiązuje się do podania Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykazu obejmującego nazwy (firmy), dane kontaktowe i dane 

przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi 

związane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac 

oraz projekty lub kopie umów spełniające wymagania określone w niniejszej umowie – jeśli 

podwykonawcy są już znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tych zmianach. 

Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 

prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczególności 

wykonujące prace przygotowawcze i ziemne, prace konstrukcyjne, prace instalacyjne, 

prace wykończeniowe, prace porządkowe oraz obsługujące maszyny i urządzenia 

budowlane (z wyłączeniem czynności wykonywanych przez kierowników budowy, 

kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 
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były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszej 

umowy przez cały okres wykonywania tych czynności. Zobowiązanie wynikające ze zdań 

poprzednich oraz z ustępów poniżej dotyczy również podwykonawców, którym 

Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją prac objętych zakresem niniejszej 

umowy oraz dalszych podwykonawców. Strony zgodnie oświadczają, iż podana  

w załączniku do umowy liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 

minimalna, a Wykonawca niezależnie od liczby wynikającej z listy (wykazu) osób 

zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy, która stanowi załącznik 

do umowy, zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby osób 

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie  

i terminowo. 

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu ilość osób zatrudnionych na umowę 

o pracę wskazana na liście (wykazie) stanowiącej załącznik do umowy faktycznie 

uczestniczyć będzie w realizacji niniejszej umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz 

zobowiązuje się do utrzymania ich zatrudnienia przez cały okres trwania umowy. 

9. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 

7 przez Wykonawcę lub przez jego pracownika przed zakończeniem okresu realizacji 

niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby na podstawie umowy o pracę lub skierowania do wykonywania prac na miejsce 

dotychczasowej osoby - innej osoby zatrudnionej już u Wykonawcy. 

10. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo 

obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 

na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie 

oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania 

tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ. 

11. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie do spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie 

czynności wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób: 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 

przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 

potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 

zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika (oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, 
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wskazanie, że czynności objęte wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach 

umowy o pracę, wskazanie rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika oraz czytelny podpis pracownika), 

b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych 

osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz  

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników, lecz w sposób umożliwiający weryfikację 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie podlega anonimizacji: imię  

i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika), 

d) inne dokumenty, w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie 

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją  

o liczbie odprowadzonych składek), tj.: 

− zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i/lub 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
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z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz  

w sposób umożliwiający weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

(nie podlega anonimizacji: imię i nazwisko pracownika, data zgłoszenia do 

ubezpieczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę), 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez 

przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu 

wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące 

wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, że 

osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy/robót zobowiązane zostaną 

podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona  

i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności; 

3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Lista (wykaz) osób zatrudnionych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy stanowi 

Załącznik Nr 4 do umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa w ust. 

12 pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób przy realizacji 

przedmiotu umowy we wskazanym w SWZ i ofercie zakresie. Wykonawca obowiązany jest 

w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób 

wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz 

okazując dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę 

(dokumenty przykładowo wymienione w ust. 11 pkt 1) w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

zaistniałej zmiany. 

14. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, w szczególności, jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty 

przedstawione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę budzą 

wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. 

W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany 

jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 

15. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę  

w następujących przypadkach: 

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń,  

o których mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) – w wysokości 7.000,00 zł za każdy przypadek,  
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a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedłożenia) po upływie wyznaczonego 

terminu – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek; 

2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 

niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 

zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień i za każdy 

przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie 

potwierdzających fakt zatrudniania osób na umowę o pracę dokumentów lub 

oświadczeń; 

3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 13 lub ust. 14 – w wysokości 300,00 

zł za każdy dzień zwłoki, w każdym przypadku; 

4) wykonywania robót przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę –  

w wysokości 7.000,00 zł za każdy przypadek. 

16. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, 

którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów lub 

będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1 ustawy PZP,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, że proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot lub 

podwykonawca. 

17. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób przeznaczonych do realizacji umowy, zgodnie  

z treścią niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności  

z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania 

powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą 

posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SWZ. 

18. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego w SWZ czynności, nieokazanie dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy 

z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od 

umowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące wykazu (listy) osób 

zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o pracę wraz z aktualnymi 

dokumentami potwierdzającymi fakt ich zatrudnienia poprzez składanie pisemnego 

oświadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiającego nie później niż do 10 dnia każdego 

miesiąca realizacji zamówienia w przypadku, jeżeli doszło do zmiany składu osobowego, 

który realizuje zamówienia na podstawie umowy o pracę. Jeżeli przedmiotowy termin 

wypada w dzień wolny od pracy, dokumenty należy dostarczyć w kolejny dzień roboczy 

następujący po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 
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o pracę z daną osobą, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w jej miejsce  

w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, bądź do skierowania w miejsce 

tej osoby innego zatrudnionego już pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia 

aktualizacji wykazu (listy) i dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w terminach, o których mowa w zdaniach poprzednich ustala się karę 

umowną dla Wykonawcy w wysokości 7.000,00 zł za każdorazowy brak ich złożenia. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy/robót. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożył kopię dokumentu 

ubezpieczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem tego dokumentu 

do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, potwierdzającą, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł,  

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą przedmiot umowy wraz 

potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej do wglądu i kopią tego 

dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wykonawca oświadcza, iż zapewni 

ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej  

w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy/robót oraz przed rozpoczęciem budowy/robót w danym 

terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrębnionych fragmentów, na których 

prowadzone są prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery  

w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym oraz według wzoru uzgodnionego  

z Zamawiającym po podpisaniu umowy). Oznakowanie terenu budowy/robót musi być 

utrzymywane przez cały okres wykonywania prac, mieć estetyczną oraz jednolitą 

graficzną formę; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robót przez kierownika 

budowy/robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 

przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 

budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania 

Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem budowy/robót, oświadczenia 

złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz  

z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, 

sporządzenia Planu BIOZ (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak 

również do wskazania kierowników branżowych, w tym do prac ogrodniczych (o ile 

dotyczy), w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub 

zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do 

realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy; 
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3) przekazania przed zakupem / terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym kompletnych kart zatwierdzenia materiałów wraz z załącznikami 

tj. dokumentację kart technicznych producentów, lub kart technicznych wyrobów 

własnych z pełnym opisem i specyfikacją oraz pełnym projektem technicznym 

kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobę uprawnioną oraz zatwierdzoną 

przez projektanta pełniącego nadzór autorski; 

4) prowadzenia „Dziennika budowy/robót”; 

5) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczególności 

budowy/robót zanikających i do przekazania jej Zamawiającemu; 

6) zapewnienia zasilania terenu budowy/robót w niezbędne media i zapłaty za te media 

(o ile zachodzi taka potrzeba); 

7) zapewnienia stałego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robót oraz zapewnienia 

stałej łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

8) o ile będą konieczne opracowania projektów czasowej organizacji ruchu na czas 

budowy/robót i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ po 

uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego na jego wezwanie oraz 

pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

9) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym 

w szczególności: zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, ewentualnych 

rozbiórek innych istniejących na terenie budowy/robót obiektów i urządzeń oraz 

dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem  

i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów 

infrastruktury potwierdzonych protokolarnie; 

10) uzyskania, w razie zaistnienia takiej konieczności, w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców infrastruktury 

technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

11) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy/robót, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy/robót zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on 

wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte wykonanie 

tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

12) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy/robót, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia budowy/robót, a po zakończeniu budowy/robót 

do doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy/robót, a także, w razie 

korzystania w trakcie realizacji budowy/robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 

położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robót, do 

doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 
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13) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwłocznego dokonania jej 

naprawy; 

14) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu zestawienia tabelarycznego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe i zieleń, odpowiednio 

o ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli 

występują), lokalizacji i wartości brutto w złotych polskich, celem ich ujęcia w ewidencji 

księgowej Zamawiającego; 

15) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu, wraz z uaktualnioną 

inwentaryzacją; 

16) uzyskania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiającemu certyfikatów, 

świadectw, atestów itp. i dokumentów gwarancyjnych producentów na wszelkie 

urządzenia i materiały dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy przed ich dostarczeniem, zamontowaniem lub 

wbudowaniem; 

17) po zakończeniu robót uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień 

oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na użytkowanie i poniesienia 

kosztów ich uzyskania. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do 

reprezentowania w celu realizacji obowiązku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia placu budowy/robót do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewni: 

1) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację budowy/robót; 

2) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych; 

3) wykonanie innych robót i usunięcie ewentualnych szkód, będących skutkiem 

prowadzonej budowy/robót. 

7. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania Wykonawca jest 

zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko lub zagospodarowania 

ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie i na własny koszt. 

Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w dokumentacji postępowania lub 

wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego przedłożonych w trakcie realizacji umowy, co 

do których przewidziano określony sposób zagospodarowania oraz przypadków, w których 

przedstawiciel Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania.  

W sytuacji pozyskania przez Wykonawcę z terenu Gminy Chełmiec odpadu złomu  

i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

stosowny dokument z punktu odbioru złomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
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przekazania do właściwego punktu w ciągu danego miesiąca, a najpóźniej do 2 dni 

roboczych po zakończeniu danego miesiąca, w którym dokonano przekazania, celem 

poczynienia stosownych rozliczeń. W takim przypadku Zamawiający wystawi fakturę 

sprzedaży na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentów z punktu złomu. 

Płatności dokona bezpośrednio odbiorca złomu przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia 

faktury. 

8. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualnioną inwentaryzacją. 

9. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robót, Wykonawca zatrudni 

personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający aktualne zaświadczenia  

z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w swojej specjalności niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. 

osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności 

stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które 

nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy/robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową 

będą wykonywane. 

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania budowy/robót Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego 

terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 

dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy/robót, aż do chwili odbioru końcowego 

budowy/robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

13. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy/robót poinformuje społeczność lokalną  

w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych o terminie rozpoczęcia  

i zakończenia budowy/robót, zakresie budowy/robót, z podaniem pełnej nazwy 

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika budowy/robót 

oraz numerów telefonów kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba). 

14. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane  

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania budowy/robót budowlano-

montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

15. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
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1) zapewni objęcie kierownictwa budowy/robót przez kierownika budowy/robót 

posiadającego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego oraz 

kierownika prac związanych z zielenią; 

2) prowadzi dokumentację budowy/robót; 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robót; 

4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy/robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robót 

budowlanych (o ile jest wymagany); 

5) zapewni udział archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem 

niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności potwierdzonej przez 

Zamawiającego, przy czym w tym przypadku ewentualne koszty wynagrodzenia 

archeologa oraz sapera, o ile wystąpią, obciążą Zamawiającego. 

16. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Chełmiec niepodlegający 

przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy/robót 

doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

17. Po zakończeniu budowy/robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

budowy/robót oraz terenów przyległych (w przypadku, jeśli prowadzone roboty w nie 

ingerowały) w tym m.in. przywrócenia odcinka pasa drogowego do stanu jak przed jej 

rozpoczęciem. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań  

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót. 

19. Wykonawca przed zakupem/wbudowaniem urządzeń i materiałów zobowiązany jest do 

uzyskania akceptacji osoby ds. technicznych/Inspektora Nadzoru/przedstawiciela 

Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie 

przedstawionych atestów, certyfikatów i świadectw jakości a także w odniesieniu do 

typowych (produkowanych seryjnie) elementów, dodatkowo kart katalogowych / 

produktowych / charakterystyki i/lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia itp. wraz  

z kolorowymi zdjęciami i rysunkami technicznymi potwierdzającymi, że oferowany 

przedmiot zamówienia, tj. spełnia wymagania opisane w SWZ (w szczególności techniczne, 

funkcjonalne, technologiczne, użytkowe, materiałowe, dotyczące bezpieczeństwa itp.), 

wraz z jednoznacznym podaniem marki / typu / modelu / symbolu itp. oraz producenta/ów 

pozwalających na jednoznaczną identyfikację oferowanych poszczególnych elementów.  

W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, 

Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczyć w jakikolwiek sposób (samodzielnie lub 

przez podwykonawcę lub dostawcę) na miejsce budowy/robót materiały, wyroby  

i urządzenia, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o powyższym zamiarze 

pisemnie lub e-mailem Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 3 dni od 

dnia powiadomienia w sposób określony w zdaniu poprzedzającym do wskazania 
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Wykonawcy materiałów, wyrobów i urządzeń (z podaniem ich opisu, właściwości i rodzaju), 

które Zamawiający będzie mógł zaakceptować i wyrazić zgodę na ich użycie w procesie 

budowlanym dotyczącym zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy  

w jakikolwiek sposób (samodzielnie lub przez podwykonawcę lub dostawcę) na miejsce 

budowy/robót materiały, wyroby i urządzenia, wówczas jest on zobowiązany do 

niezwłocznego (lecz nie później niż do 2 dni od daty dostarczenia) poinformowania o tym 

fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 

do 7 dni od dnia powiadomienia go w sposób określony w zdaniu poprzedzającym do 

zaakceptowania dostarczonych materiałów, wyrobów i urządzeń bądź do oświadczenia  

o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów i urządzeń.  

W przypadku niezajęcia przez Zamawiającego stanowiska odnośnie do dostarczonych przez 

Wykonawcę materiałów, wyrobów i urządzeń, przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował 

dostarczone przez Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia oraz wyraził zgodę na ich 

użycie w procesie budowlanym dotyczącym niniejszego zamówienia. W przypadku braku 

akceptacji przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów  

i urządzeń oraz niewyrażenia zgody na ich użycie w procesie budowlanym, Zamawiający 

uzasadni na piśmie brak akceptacji oraz wskaże Wykonawcy materiały, wyroby i urządzenia 

(ich opis, właściwości i rodzaj), które będą zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, wyrobów i urządzeń według 

wskazówek Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazówek 

dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego własnym 

kosztem i staraniem. 

21. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań 

niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

22. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt i materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów 

oraz zieleni. 

23. Badania, o których mowa w ust. 21 i ust. 22 będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 

prawa, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 

24. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak również 

nieodpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z placu budowy 

przez Wykonawcę a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiającego, 

natychmiast zdemontowane oraz zastąpione materiałami zaakceptowanymi. 
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25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, aby stosowane wyroby, materiały, 

urządzenia, wyposażenie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz 

normami, a w szczególności odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wbudowane 

materiały będą nowe, nieużywane, w gatunku I, będą dobrane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celów do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót, będą starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów 

eksploatacyjnych, wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, 

funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 

konieczność, do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, w celu 

omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania budowy/robót,  

w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości  

w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

27. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

pracach we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) 

oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie potwierdzenie faktu 

utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

28. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

29. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu 

umownym. 

 

§ 3. 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

1) przekazanie placu budowy/robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) zakończenie realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie do 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……………………. r. 

2. Przez zakończenie budowy/robót budowlanych Strony rozumieją zakończenie 

budowy/robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego budowy/robót budowlanych 

wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, natomiast stwierdzenie wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego. Odbiór budowy/robót budowlanych odbywa się 
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po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji 

powykonawczej wraz z załącznikami oraz innych dokumentów i oświadczeń wymaganych 

przez Zamawiającego, w terminie określonym w umowie. Zamawiający zastrzega prawo do 

żądania w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi korekt dokumentacji powykonawczej. 

3. Przekazanie terenu budowy/robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Przejęcie 

terenu przez Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego 

budowy/robót. 

4. W przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodnie z art. 60a-c ustawy Prawo budowlane, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania 

Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą książkę/książki obiektu 

budowlanego, dla nowych i/lub modernizowanych obiektów budowlanych w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

5. Zamawiający podkreśla, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia terminu realizacji 

przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w wymaganym terminie, zaleca Wykonawcy 

albo realizację robót i organizację pracy w systemie zmianowym oraz ich wykonywanie 

również w soboty lub przy zatrudnieniu większej liczby pracowników, bądź przy 

zastosowaniu łącznie tych rozwiązań. 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór budowy/robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór robót częściowych; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów budowy/robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) w odniesieniu do odbioru budowy/robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty zanikające lub ulegające zakryciu, których gotowość do 

odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy/robót powiadamiając  

o tym Inspektora Nadzoru/osobę do spraw technicznych ze strony Zamawiającego 

– właściwego dla danej branży, 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę budowy/robót ulegających zakryciu lub 

budowy/robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od 

dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego, 

Inspektorowi nadzoru/osobie do spraw technicznych wyznaczonym przez 

Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

2) w odniesieniu do odbioru częściowego: 
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a) po zakończeniu wykonania części budowy/robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 

odbioru części budowy/robót poprzez powiadomienie o gotowości do odbioru 

Inspektora nadzoru inwestorskiego/osobę do spraw technicznych, 

b) dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

c) z chwilą częściowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty 

katalogowe elementów odebranych protokołem częściowym, 

d) odbioru częściowego dokonuje się w terminie 5 dni od daty zgłoszonej przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru prac; 

3) w odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu całości budowy/robót 

budowlanych lub poszczególnych jej etapów, na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę zawiadomienia o ich zakończeniu wraz z kompletną dokumentacją 

powykonawczą, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 

następuje w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wykonania całości 

budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej etapów objętych zakresem 

przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia budowy/robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, 

d) wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego budowy/robót budowlanych lub 

poszczególnych jej etapów Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą, przy uwzględnieniu treści § 3 ust. 2 

umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej), wraz  

z inwentaryzacją powykonawczą zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 

wszystkich elementów wytworzonych, przedstawioną w formie tabeli określającej 

ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe odpowiednio w przypadku jeżeli występują. 

Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji powykonawczej nie obejmuje 

ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do złożenia dla pozostałych 

podmiotów procesu odbioru przedmiotu zamówienia, które to egzemplarze należy 

przygotować w ilościach i formie wymaganych przez te podmioty, 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej, o której mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w terminie realizacji 
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umowy. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie 

do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia 

dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 

dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego  

z dokumentów wymienionych w lit. e), 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad istotnych 

przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiający odmówi 

dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia  

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych,  

o ile wady istotne nadają się do usunięcia. Ponowne przystąpienie do odbioru 

końcowego przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad istotnych nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia 

budowy/robót realizowanych przez Wykonawcę, 

h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad nieistotnych 

przedmiotu umowy opisanych w protokołu odbioru, Zamawiający dokona odbioru 

końcowego, a Strony przy tym ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Wyznaczenie terminu usunięcia 

wad nieistotnych oznacza, iż kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy lub jego określonej części nie będą naliczane, chyba że Wykonawca ich nie 

usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary umowne za zwłokę liczone 

są od dnia upływu ustalonego terminu na ich usunięcie, 

i) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 

budowy/robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji 

całego przedmiotu umowy; 

4) w odniesieniu do przeglądów gwarancyjnych: 

a) przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie budowy/robót 

związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) przeglądy gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) z przeglądu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia Strony spisują protokół 

stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia § 9 niniejszej umowy; 

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 

ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 
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b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie 

odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego 

zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących 

usuwania wad. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy  

w kwocie ………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100), 

w której uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% (wartość 

wynagrodzenia netto wynosi …………… zł). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza rozliczenia częściowe jednak nie częściej niż raz na dwa 

miesiące zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym 

przed podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane 

w całości, tj. w 100%. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać możliwości 

finansowe Zamawiającego. Odbiory częściowe mogą zostać dokonane każdorazowo na 

podstawie zgłoszenia Wykonawcy, jednak płatności będą dokonywane nie częściej niż raz 

na dwa miesiące za zakres prac określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac 

wykonany w całości. 

4. Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia 

podpisania obustronnie protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

odpowiednio do zakresu i wartości wynikających z załączonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego prac. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych faktur wraz z kompletem załączników, które mogą być wystawione na 

podstawie podpisanych protokołów odbiorów częściowych lub końcowego (bez 

zastrzeżeń). 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady 

są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim 

czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

7. Począwszy od 1 lutego / 1 kwietnia 2026 r. Wykonawca (sprzedawca) zobligowany jest do 

udokumentowania transakcji za pomocą faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 

32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która zostanie przesłana 

Zamawiającemu (nabywcy) za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. 
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8. Wykonawca (sprzedawca) zobowiązuje się do wystawiania faktur z prawidłowym 

oznaczeniem: 

1) dane Wykonawcy (sprzedawcy) - w elemencie Podmiot 1; 

2) dane Zamawiającego (nabywcy): Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec –  

w elemencie Podmiot 2, NIP: 7343445768, w tym wartość „1” w polu znacznikowym 

JST; 

3) dane Odbiorcy: Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec – w elemencie 

Podmiot 3, NIP: 7342543486 oraz wypełnionym polem Rola - „8” – JST odbiorca. 

9. Warunkiem terminowej zapłaty faktury jest jej prawidłowe oznaczenie, poprzez wpisanie 

wszystkich danych zawartych ust. 8. 

10. Brak wymaganych danych uniemożliwi odbiór faktury przez odbiorcę, co spowoduje 

konieczność skorygowania faktury przez Wykonawcę (sprzedawcę), a termin płatności 

ulegnie odpowiedniemu przesunięciu i będzie liczony od daty prawidłowego dostarczenia 

faktury w KSeF. 

11. Za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

(nabywcy). 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia przez Zamawiającego warunków umownych, z wyjątkiem ewentualnej cesji 

wierzytelności na rzecz banku lub instytucji w których Wykonawca zaciągnie kredyt lub  

w których Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy, przy czym 

ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

13. W przypadku jeżeli Wykonawca korzystał z podwykonawców i dalszych podwykonawców 

przy realizacji umowy, to zobowiązany jest wraz z fakturą dostarczyć Zamawiającemu 

oryginał oświadczenia podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców, podpisany przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców,  

o dokonaniu przez niego na rzecz podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców zapłaty 

wynagrodzenia odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio fakturą 

Wykonawcy przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty oraz potwierdzenie uiszczenia 

zapłaty na rzecz podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców. W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w zdaniu poprzedzającym, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-ów)  

i dalszych podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności 

podwykonawcy(-ów) i dalszych podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego 

bezpośrednio wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn zwłoki  

w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności 

każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej 

wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy i datę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym 
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podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół 

odbioru. Przepis art. 447 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

14. * tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się  

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej): 

W przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie (na przykład w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej), z chwilą uregulowania 

należności przez Zamawiającego względem ich pełnomocnika (Lidera Konsorcjum), 

wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu budowy/robót budowlanych, 

dostaw lub usług wykonanych przez wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało 

udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za 

wykonane prace. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową 

jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy nie później niż na 10 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 

przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Zapisy umowne dotyczące podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) budowy/robót budowlanych objętych niniejszą umową stosuje się 

odpowiednio do podmiotów, z którymi mają być zawarte bądź z którymi zostały zawarte 

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są dostawy 

lub usługi związane z prowadzeniem budowy/robót budowlanych objętych niniejszą 

umową. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub  

z dalszymi podwykonawcami: 

1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż 

prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewypłacania) 

części wynagrodzenia podwykonawcy większej niż 5% tego wynagrodzenia; 
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4) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT; 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy  

o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy; 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

zmiany; 

8) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego  

w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru budowy/robót wykonanych przez 

podwykonawcę od dokonania odbioru budowy/robót wykonanych przez Wykonawcę 

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,  

o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemne zastrzeżenia, pod rygorem nieważności, do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ i w niniejszej umowie, na przykład 

zakładającej finansowanie powyżej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez 

Wykonawcę w ofercie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2); 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest 

również zobowiązany przedkładać Zamawiającemu poświadczone za zgodność  

z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi oraz kopie zmian tych umów. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem nieważności, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy  

o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 

pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego  

w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, 

będzie stanowić Załącznik Nr 5 do umowy. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania budowy/robót przez podwykonawców. 

12. Wykonywanie budowy/robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż 

wskazani w Załączniku Nr 5 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią 

Załącznik Nr 5 do umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 

wskazane w § 8 ust. 1. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
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od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2 pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejsza umową bądź których 

przedmiotem są dostawy lub usługi związane z prowadzeniem budowy/robót 

budowlanych objętych niniejszą umową, zawieranych przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte niniejszą umową, na wniosek Wykonawcy lub w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę za wykonane roboty budowlane. Przepis § 6 ust. 1 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie głównej, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

oświadczeń wypełnianych przez Wykonawcę i danego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę  

o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Powyższa 

informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………….… 

Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za doręczone.  

W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę dowodów wykonania budowy/robót budowlanych (protokoły 

odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje zasadność 

bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 

zasadzie art. 6471 § 1-5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy PZP, jest 

współodpowiedzialny z Zamawiającym, za zapłatę wynagrodzenia swoim 

podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 

zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki,  

w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, uzasadnione  

i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej 

rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający ustanawia inspektora ds. technicznych do nadzoru nad wykonywanymi 

robotami budowlanymi: …………………, e-mail: ……………………., tel.: …………... i osobę 

upoważnioną do bezpośrednich kontaktów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: 

……………………………., e-mail: ……………………., tel.: …………... W przypadku nieobecności wyżej 

wymienionych osób obowiązki pełnić będzie osoba wyznaczona przez Kierownika 

Zamawiającego. Zmiana osób po stronie Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy,  

a jedynie przekazania stosownej informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres 

wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi  

w poniższym ust. 2. 
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2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robót, uprawnionym do bieżącej 

koordynacji budowy/robót budowlanych: ........................................, e-mail: 

……………………., tel.: …………..., i osobę upoważnioną do bezpośrednich kontaktów 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy: ……………………, e-mail: ……………………., tel.: 

…………... 

3. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 

dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą 

podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. 

Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub 

potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 3, zawierających oświadczenia woli wpływające 

na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy 

kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej  

(e-mail). 

5. * tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się  

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 

wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony jest do: 

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców; 

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; 

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego; 

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową; 

5) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych 

z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów  

(w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających), aneksów do umowy, 

protokołów. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorąc pod uwagę treść 

złożonej oferty Wykonawca udziela: 

1) ………… - letni okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia; 
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2) 5 - letni okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia 

- z tym, że, gwarancja i rękojmia będą liczone od dnia następnego po dacie odbioru 

końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia obejmują między 

innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę,  

a w szczególności wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem 

istniejącego elementu lub jego wymianą na nowy i przywrócenie mu stanu właściwego, 

zarówno pod względem użytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa. 

Polega również na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu 

ubytków i zastosowaniu nowych materiałów itd. Gwarancja musi być również świadczona 

z uwzględnieniem warunków i wymagań wynikających z treści SWZ i treści gwarancji 

producenta/ów, a przy tym realizowana w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty 

posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. W przypadku niemożności wykonania 

czynności w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi w miejscu użytkowania wszelkie 

działania związane z ich wykonaniem muszą zostać zrealizowane kosztem i staraniem 

Wykonawcy. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od 

usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w dniu następnym 

liczonym od dnia odbioru całości poszczególnych etapów przedmiotu umowy bez wad. 

3. Jeśli w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający stwierdzi istnienie wad fizycznych 

przedmiotu umowy, wówczas niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady  

w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ……..………………………., wyznaczając jednocześnie 

termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. Istnienie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, 

że jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym, wówczas 

wiążącym dla obydwu Stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 

przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu dotyczącego 

istnienia wady, sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub  

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu sporządzonego przez Zamawiającego 

bez udziału Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, 

a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku 

nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym powyżej terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie 

potwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 

elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 
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6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień  

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu  

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

7. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał  

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 

doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach 

niniejszej umowy – przez profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego 

zgodnie z przepisami ustawy PZP nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez 

Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad istotnych urządzenia lub elementu, 

które wpływają na niezdatność do użytkowania lub zagrażają bezpieczeństwu, Wykonawca 

jest zobligowany do zabezpieczenia urządzenia lub elementu przed dostępem osób trzecich 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 h od powiadomienia e-mailowego przez 

Zamawiającego o takim fakcie. Zabezpieczenie musi być wykonane w sposób 

uniemożliwiający korzystanie z urządzenia lub elementu na przykład poprzez zastosowanie 

ogrodzenia panelowego lub innego spełniającego funkcję skutecznego wygrodzenia 

przestrzeni z informacją tekstową o braku możliwości korzystania z urządzenia lub 

elementu. Wykonawca jest zobligowany do powiadomienia Zamawiającego poprzez 

wysłanie zdjęcia obrazującego zastosowane zabezpieczenie. Jeśli Wykonawca nie dokona 

powyższego w podanym czasie urządzenie lub element zostanie zabezpieczone na koszt 

Wykonawcy. Działania opisane w zdaniach poprzednich nie zwalniają Wykonawcy  

z obowiązku gwarancyjnego co do danego urządzenia lub elementu. W przypadku 

zaistnienia takiej konieczności Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia 

stwierdzonej wady przedmiotu umowy wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na 

czas wykonania prac związanych z jej usunięciem. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

należy przedstawić do zaopiniowania Przedstawicielowi Zamawiającego. Koszty związane  

z wykonanie oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu w całości obciążają 

Wykonawcę. 

9. W razie zwłoki Wykonawcy przy realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, 

Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody oraz z tytułu kar 

umownych wykonać obowiązki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z wyłączeniem 

dochodzenia upoważnienia przez sąd. 

10. Zamawiający bez zgody Wykonawcy może przekazać swoje uprawnienia z tytułu gwarancji 

i rękojmi odnoszące się do całości lub części zamówienia stronie trzeciej, zwanej dalej 

Przejmującym. 
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11. W przypadku przekazania swoich uprawnień wymienionych w ust. 10 powyżej 

Przejmującemu, Zamawiający powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca jest 

zobligowany do wywiązywania się z tych zobowiązań względem Przejmującego. 

12. Przekazanie uprawnień Przejmującemu wymienionych w ust. 10 powyżej nie wymaga 

zmiany umowy w formie pisemnej. 

 

§ 10. 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy tj. 

wykonania całości budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej etapów –  

w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu 

określonego w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. b) niniejszej umowy lub od późniejszego terminu 

zgłoszonego przez Wykonawcę jako dzień odbioru, albo w przypadku zwłoki  

w przystąpieniu do odbioru poszczególnych zakresów przedmiotu umowy 

ustalonych przez Strony – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki licząc od terminów ustalonych przez Strony dla każdego zakresu 

przedmiotu umowy; 

2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego (niezależnie od kar umownych za naruszenie 

obowiązków umownych dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę, 

określonych w § 1) w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w zakończeniu całości budowy/robót budowlanych lub poszczególnych jej 

etapów – w wysokości 0,3% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 

terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy, albo zwłoki w zakończeniu 

poszczególnych zakresów budowy/robót budowlanych ustalonych przez Strony –  

w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc 

od terminów punktów kontrolnych ustalonych przez Strony dla każdego zakresu 

budowy/robót budowlanych, o ile zostały ustalone, 

c) braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie wskazanym  

w § 1 ust. 3 – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

d) braku dostarczenia, w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, 

uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek, 
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e) stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę 

zieleni bądź istniejącej infrastruktury będącej w zarządzie lub dyspozycji 

Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

f) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości,  

a w szczególności niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu  

i porządku na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, bądź nieszczelności, 

braku właściwego oznaczenia terenu, niewłaściwego zabezpieczenia istniejącej 

zieleni i infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego 

danego uchybienia lub nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na 

usunięcie lub doprowadzenie do wymaganego stanu bądź w razie powtarzającego 

się po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidłowości –  

w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek, 

g) nieusunięcia lub nieskutecznego usunięcia w wyznaczonym bądź uzgodnionym 

terminie wady zgłoszonej przez Zamawiającego, charakteryzującej się wyłączeniem 

z użytkowania danego terenu bądź elementu infrastruktury – w wysokości 5.000,00 

zł za każdy rodzaj i przypadek, 

h) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami 

umowy kierownictwa budowy/robót w trakcie ustalonych przez Strony lub 

wyznaczonych przez Zamawiającego terminów spotkań, narad, odbiorów itp. –  

w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

i) stwierdzenia przez Zamawiającego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia 

niewłaściwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem 

załączników i zgłoszeń – w wysokości 3.000,00 zł, 

j) braku prowadzenia lub udostępniania Zamawiającemu dokumentacji 

budowy/robót – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku 

terminowego przedłożenia, 

k) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze –  

w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminów 

na usunięcie wad ustalonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 lit. g) i h) niniejszej umowy, 

albo zwłoki w usunięciu wad poszczególnych zakresów przedmiotu umowy 

ustalonych przez Strony – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 

odpowiednio za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów ustalonych przez Strony dla 

każdego z zakresu przedmiotu umowy, za każdy przypadek, 

l) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek, licząc 

od terminów na usunięcie wad ustalonych zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy, 

m) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wartości 

maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, 
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gdy Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

n) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie § 14 ust. 

7 niniejszej umowy (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) – w wysokości 0,1% wartości 

maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, 

gdy Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

o) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub nieprzedłożenia projektu jej zmiany –  

w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

p) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy przypadek, 

q) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 

464 ust. 10 ustawy PZP – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

r) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 

Zamawiającego – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

s) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały przewidziane w treści 

oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby 

lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co 

najmniej wymaganych kwalifikacji i doświadczenia opisanego w treści SWZ –  

w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

t) dopuszczenia do wykonywania budowy/robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

podwykonawca zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 0,1% 

wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

u) zawinionego przerwania realizacji budowy/robót przez Wykonawcę trwającego 

powyżej 7 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

v) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do okazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia  
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i opłacenia składek – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

przypadek. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych  

w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 40% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby naliczone kary 

umowne nie pokryły poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności Zamawiającego 

wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności Wykonawcy za wykonane 

prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 11. 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych  

w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Zamawiający: 

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do 

zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową; 

2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych  

w niniejszej umowie co najmniej 60 dni 

- przy czym w przypadkach określonych w pkt 1) i 2) powyższe uprawnienie przysługuje 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1)  

i 2). 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1) 

ustawy PZP). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace już wykonane. 
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4. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ustawy PZP; 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP 

- z tym, że w przypadku, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający odstępuje od umowy  

w części, której zmiana dotyczy, a w przypadkach, o których mowa w całym ust. 4, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy, tj. za prace już wykonane. 

5. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy  

w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwań, w terminie 

miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

6. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 

zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń 

umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 21 dni; 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym prac, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy; 

3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem 

wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania 

zobowiązania; 

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny z postanowieniami 

umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

przedmiotowego wezwania; 

6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek realizacji przedmiotu umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia tych 

dokumentów, w tym dowodów opłacania składek; 

8) Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych 

przez okres co najmniej 3 miesięcy; 
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9) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub podjęta przez Wykonawcę 

uchwała o likwidacji; 

10) u Wykonawcy wystąpią duże trudności finansowe, w szczególności wystąpią zajęcia 

komornicze lub inne zajęcia uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 

100.000,00 PLN (słownie: Sto tysięcy złotych); 

11) Zamawiający dokona co najmniej trzech bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 

należnego na rzecz podwykonawców lub gdy bezpośrednie zapłaty na rzecz 

podwykonawców przekroczą 10% wartości umowy (o ile dotyczy); 

12) Wykonawca podzleca całość budowy/robót albo ich jakąkolwiek część, bądź dokonuje 

cesji umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub o jej 

rozwiązaniu zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę budowy/robót 

budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych 

budowy/robót oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia terenu budowy/robót. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub ją 

rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy/robót materiały, urządzenia, 

roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

budowy/robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania, potwierdzonej przez 

inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 

wartość wykonanych budowy/robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie 

nadających się do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania 

stosownych rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robót oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem ponosi 

Strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

przez drugą Stronę. 

11. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część 

przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................), co odpowiada 5% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie przed zawarciem umowy, odpowiednio dla zleconego zakresu, według 

własnego wyboru w formie ........................................., kserokopia dowodu wniesienia 
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zabezpieczenia stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30-ego dnia po datach zakończenia terminu realizacji określonych w § 3 ust. 1 

pkt 2) niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 

potrącenia kwot tytułem roszczeń z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  

w tym należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 13. 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 

takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 

społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, trzęsienie ziemi, upadek 

statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, jak 

również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk bądź 

okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów władz publicznych mających związek z nimi – 
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a które wpływają na termin albo wartość wynagrodzenia umownego lub na możliwość 

realizacji umowy bądź na inne zapisy umowy niezbędne do jej należytego wykonania. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy 

lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

§ 14. 

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 może ulec 

zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.) 

- jeżeli zaistniałe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy złożony nie później 

niż 30 dni od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w niniejszym ustępie.  

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym ewentualna zmiana będzie 

obowiązywać wyłącznie od miesiąca, w którym złożono wniosek i nie będzie obejmować 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nawet gdyby były to miesiące po wejściu  

w życie tych zmian. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia 

jego złożenia, a zmieniona wartość wynagrodzenia będzie obowiązywać od kolejnego 

pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian,  

o których mowa w niniejszym ustępie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie 

wprowadzona do niniejszej umowy aneksem. 

2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników określonych  

w ust. 1. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany składników 

cenotwórczych określonych w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

obliczona na podstawie nowych przepisów. 
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4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

6. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, 

rozumianych jako wzrost lub obniżenie tych cen lub kosztów względem cen lub kosztów 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, możliwa jest 

zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na następujących zasadach: 

1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 

umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po 

upływie kolejnych 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  

w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

niniejszej umowy będzie wyższa o co najmniej 0,5% niż wysokość średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa GUS, o którym mowa poniżej w pkt 3); 

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika 

zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem), ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia 

roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy; 

4) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę 

umowy, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej 

umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim 

przypadku dana Strona zobowiązana jest do zwrócenia się do drugiej Strony  

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw 

do zmiany umowy); 

5) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść nie 

więcej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
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zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi oraz jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 15. 

1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy PZP, 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym między 

innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych zakresów i wynagrodzenia 

umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią następujące 

przesłanki: 

1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie budowy/robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) 

umowy, przy czym do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

Wykonawcy wykonanie budowy/robót w ustalonym terminie zalicza się  

w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, 

wystąpienie silnych wiatrów oraz temperatur i wilgotności nieodpowiednich dla danej 

technologii lub rodzaju bądź zakresu wykonywanych prac; 

2) charakter opracowania okaże się skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia 

terenu wystąpi brak wskazania wszystkich mediów przebiegających pod realizowaną 

inwestycją; 

3) wystąpi zmiana terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich skrócenie 

w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedłużenie ze względu na 

przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku 

udostępnienia Wykonawcy materiałów, czy informacji bądź podjęcia decyzji zależnych 

od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również  

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez 

Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji  

i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych 

bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą; 

4) zostaną wprowadzone roboty dodatkowe niezbędne do ukończenia przedmiotu 

niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, że wartość każdych kolejnych 

budowy/robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy; 

5) zostaną wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub 

funkcjonalnym (na przykład może być związana z wycofaniem z produkcji określonego 

rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp., albo zastosowaniem rozwiązania, 

materiału, elementu, urządzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych, 

użytkowych, estetycznych, jakościowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego 

rozwiązania, materiału, elementu, urządzenia itp. w stosunku do przewidzianego  

w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli wprowadzenie budowy/robót 

zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 
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rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ 

oraz wynikającego z treści oferty; 

6) zostaną zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposób realizacji wykonywanych 

budowy/robót, bądź zmieniona ich lokalizacja albo zmienione zostaną inne warunki 

związane z prowadzeniem budowy/robót, z uwagi na niemożność lub nieracjonalność 

wykonania umowy zgodnie z dokumentacją postępowania załączoną do umowy; 

7) dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastąpiony przez inny podmiot 

spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający obligatoryjnemu 

wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ustawy PZP, w razie, gdy: 

a) wykonanie budowy/robót dodatkowych przez ww. podmiot będzie korzystniejsze 

dla Zamawiającego z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji 

objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

b) w wyniku sukcesji doszło do wstąpienia przez ten inny podmiot w prawa i obowiązki 

Wykonawcy wskutek przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa przez ww. podmiot, o ile również nie pociągnie to za sobą innych 

istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy PZP, 

c) Zamawiający przejmie zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców 

w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP; 

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć  

w momencie zawarcia niniejszej umowy; 

9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 

podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające 

wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac; 

10) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację) ze strony Wykonawcy; 

11) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami; 

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma 

roboty; 

13) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub jej 

ukończenia; 

14) nastąpi obniżenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania; 

15) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego; 

16) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

umowy; 
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17) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowień 

lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

18) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez nie 

lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub budowy/robót 

niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie 

mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru 

Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, 

2) zmian postanowień umowy związanych ze: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 

umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu 

nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 

umowy, 

c) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG bądź w innym stosownym rejestrze w trakcie 

realizacji zamówienia, dotyczących Wykonawcy; 

3) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zamówienia związanych z: 

a) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 

umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji 

określonego zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 

zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że ewentualne jednostronne ograniczenie 

zakresu zamówienia nie przekroczy 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obniżenie 

wynagrodzenia umownego może nastąpić na podstawie jednostronnego 

oświadczenia woli Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze 

stosownego aneksu do umowy), 

b) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron 

umowy okoliczności powodujących zwiększenie realizacji określonego zakresu 

przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym podwyższeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość dodatkowych elementów przedmiotu zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że ewentualne zwiększenie zakresu zamówienia nie przekroczy 15% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy; 

4) modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego; 
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5) zmian terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych zakresów wskutek 

wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub na jego 

uzasadniony wniosek; 

6) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień umowy wskutek zmiany 

przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego; 

7) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z SWZ; 

8) w szczególnych przypadkach, w których nie zostały przewidziane odbiory końcowe 

określonych etapów realizacji umowy, dopuszcza się możliwość zmiany umowy na 

uzasadniony wniosek Zamawiającego, o ile zajedzie konieczność odbioru określonego 

etapu robót i przejęcia terenu przez Zamawiającego przed terminem realizacji całości 

zamówienia. W takich przypadkach okres gwarancji i rękojmi dla odebranych 

protokołem odbioru częściowego wraz z przekazaną dokumentacją powykonawczą dla 

danego etapu robót rozpocznie swój bieg od dnia następnego po odbiorze określonego 

etapu oraz zostanie również odpowiednio i proporcjonalnie zmieniony okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy lub niezbędnej 

dla jego wykonania. Przedłużenie terminu, w przypadkach które nie następują na wniosek 

Zamawiającego, warunkowane jest złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie 

aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem 

wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu  

w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych  

w ust. 1 i 2. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia zgodnie  

z zapisami § 14 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 

bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 

wykonywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, którego łączny czas trwania w okresie 

obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia 

budowy/robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie 

poniesie w całości Zamawiający; 

2) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robót oraz koszty 

przestoju w tym okresie poniesie w całości Wykonawca; 
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3) w przypadku wprowadzenia na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy przestoju  

z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron, którego łączny czas trwania w okresie 

obowiązywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia 

budowy/robót w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie każda 

ze Stron poniesie po połowie; 

4) Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapisów 

odzwierciedlających zapis § 15 ust. 5 umowy. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia świadczenia  

w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

1) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

budowy/robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń; 

2) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 

eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia; 

3) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

budowy/robót; 

4) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych budowy/robót 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 

budowy/robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

5) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ i jej załącznikach, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

6) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunków geologicznych 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych; 

7) odmiennymi od przyjętych w SWZ i jej załącznikach warunkach terenowych,  

w szczególności istnieniu niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, zmianą decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 

administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową; 

8) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

9) koniecznością wykonania budowy/robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 

zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia, lub prac na terenie budowy/robót, lub sąsiadujących nieruchomości  
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a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robót, usunięcia wad lub podjęcia 

innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 

w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii budowy/robót, 

zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu budowy/robót objętych 

umową lub zmiana wynagrodzenia. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne  

(w stosunku do budowy/robót przewidzianych w dokumentacji postępowania). Rozliczenie 

ewentualnych budowy/robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem szczegółowym lub uproszczonym 

załączonym do umowy, a kosztorysem budowy/robót zamiennych. Kosztorys zamienny 

należy opracować na zasadach i stawkach określonych w kosztorysie szczegółowym lub 

uproszczonym załączonym do umowy, a w przypadku ich braku według aktualnych (dla 

danego kwartału, w którym są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją 

niniejszej umowy) cenników Sekocenbud dla województwa małopolskiego. O konieczności 

wykonania budowy/robót zamiennych Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie 

lub na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty 

elektronicznej, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty 

otrzymania tego zawiadomienia sporządzić i przekazać Zamawiającemu kosztorys 

różnicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego 

Strony dokonają stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne 

mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu  

z Zamawiającym, według zasad jak dla budowy/robót zamiennych na żądanie 

Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie 

budowy/robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie  

z żądaniem przedłużenia terminu zakończenia wykonania umowy lub jej poszczególnych 

zakresów. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona  

z Zamawiającym przed formalnoprawnym zamówieniem budowy/robót zamiennych. 

10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany 

Załącznika Nr 3 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, który może być 

zmieniany na bieżąco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane 

w treści umowy jako upoważnione do kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod 

warunkiem, iż zmiany nie prowadzą do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub 

terminu zakończenia realizacji umowy, bądź terminów punktów kontrolnych określonych 

w harmonogramie lub zasad płatności o ile zostały w nim określone. 

11. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania w drodze 

mediacji prowadzonej ma przykład przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub w drodze innego 

polubownego rozwiązania sporu przed innym organem, np. próby ugodowej przed sądem. 

W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy 
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Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem bądź w przypadku nieskierowania sporu na 

drogę mediacji lub próby ugodowej, o których mowa wyżej, lub nie zawarcia w tej drodze 

ugody, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

12. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

14. Ewentualna nieważność lub błąd jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie 

wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne lub 

błędne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami 

umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku 

dokonania zmian umowy. 

15. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

16. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie 

elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten 

sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły 

oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego 

(późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli każdej 

ze Stron. 

 

§ 16. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) Załącznik Nr 1 – Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG; 

2) Załącznik Nr 2 – Dokumentacja postępowania wraz z ofertą Wykonawcy będąca  

w posiadaniu Zamawiającego; 

3) Załącznik Nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy prac wraz z kosztorysem ofertowym; 

4) Załącznik Nr 4 – Wykaz (lista) osób przewidzianych do realizacji zamówienia oraz wykaz 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentów 

potwierdzających ich uprawnienia oraz przynależność do właściwych izb zawodowych  

w zakresie w jakim dotyczy; 

5) Załącznik Nr 5 – Wykaz podwykonawców (o ile są przewidziani lub zostanie dołączony po 

jego opracowaniu zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną  

w umowie); 

6) Załącznik Nr 6 – Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia. 
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ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 


