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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Stezyca

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Numer referencyjny: GPi0S.0271.4.2026)

Umowa Nr GP10S.0272.4.2026
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2026 r. w Stezycy,

pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg w Stezycy, Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca, woj. lubelskie
NIP: 5060035708, REGON: 431020010

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

Zbigniewa Chlasciaka - Wojta Gminy Stezyca

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wioletty Blaszczuk,

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
......... , e (WpisaC adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................. ,

REGON ..o, , BDO: e (jezeli dotyczy), kapitat zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........ccceceeovsenn. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zwanag dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatg/ym w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym
przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

" Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y peligca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych - dalej ,,ustawy Pzp”.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie jest dofinansowane
z Projektu w ramach Dzialania 4.3 Wspieranie efektywnos$ci energetycznej
i energooszczednosci w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(typy projektow 1 - 3), Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii
programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy
Stezyca

1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegd6lnoSci:

1) Roboty termomodernizacyjne:
- wymiana stolarki,
- $ciany z otworami,
- cokét,
- opaska, utwardzenie terenu, wykonczenie schodéw,
- ocieplenie cze$ci wyzszej na istniejgcym stropie - gr. 25 cm,
- ocieplenie dachu czeSci nizszej - gr. 25 cm,,

2) remont instalacji sanitarne;j:
- instalacja pompy ciepta powietrze/powietrze,
- instalacja grzewcza - c.o,,
- kottownia gazowa,
- system nawiewny dla pomieszczenia kottowni / Kanat typu ,Z”,
- instalacja grzewcza - c.0. w garazu,

3) remont instalacji elektrycznej:
- instalacje WLZ,
- tablice rozdzielcze,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja zasilania urzadzen sanitarnych,
- instalacja oSwietlenia podstawowego,
- instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca,
- prace uzupetniajace,
- roboty demontazowe,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.
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2. SzczegO6towy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia - dalej ,SWZ”;

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

4) Przedmiary roboét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

5) Ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik nr 1 do umowy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

3. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar roboét, z zastrzezeniem ust. 61 7.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent jego
Swiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2)
umowy oraz w STWiORB.

5. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna, zawarta z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ
i dokumentacje projektowg, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do ........ miesiecy
od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ........cc.c....... I.

Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot

zamOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym

mowa w ust. 4.

Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzien uzyskania przez

Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robét,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1,314;

4) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w
ust. 1, 31i4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo

- finansowego do wskazan Zamawiajagcego. W przypadku niedostosowania

przez Wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg

niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram

uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

W  przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany

harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajacej na

przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub

pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie

traktowana jako nieistotna zmiana umowy.
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WyNagrodzenie W KWOCIE: .......ccooiiiiirie e e e smen e e e rn e e zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, W WYSOKOSCI oovereerersirserseesesssesssenenes zt, co stanowi
kwote brutto ... zl (stownie: ... ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta staranno$cia wszelkich robdét budowlanych, dostaw iczynnoS$ci
przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

3. W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp okreSlaja
minimalng warto$¢ $§wiadczenia stron wynosi 60 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Pzp.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ztozyl Zamawiajacemu
kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze
i zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegdlnosSci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czeS$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
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2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4),

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 19 umowy,

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego.

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda uproszczong

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszga od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentédw.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 10 roboczych dni od podpisania umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoOwienia, dokumentacja projektowg, STWIiORB, oferta3 Wykonawcy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka

budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami

bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i

prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagroZzenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot

zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

zaméwienia w sposéb odmienny od umoéwionego,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub

okolicznoSciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia

robot.

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

uiszczanie optat za:

— pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
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11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. W przypadku utylizacji
materialéow z rozbiorki, zakres i rodzaj ich nalezy wuzgodni¢ z
Zamawiajacym,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

18) zgloszenie wykonania robo6t do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatow Ilub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem
przepisOw BHP oraz przepis6w przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
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28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru;

31) demontaze materiatow niebezpiecznych typu azbest, wykonywane maja by¢
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i dopuszczenia;

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z

zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z

jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie z Wykonawca bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze robot

budowlanych lub ich elementéw:
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1) pierwsza fakturg czesciowa, ktora zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu cze$ci robot budowlanych na kwote stanowigca minimum 40%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) druga fakturg czeSciowa, ktora zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu cze$ci robot budowlanych na kwote stanowigca minimum 40%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

3) faktura koncowa, ktora zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
calosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego zaméwienia na
kwote stanowigca roznice pomiedzy suma kwot wszystkich faktur czeSciowych,
o ktéorych mowa w pkt 1 - 2) powyzZej, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w § 3 ust. 1 umowy.

. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury konncowej nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

. Do faktur wstawionych przez Wykonawce zatgczone bed3: zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajagcy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego.
Dowodem =zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem faktura stanowigca podstawe zaptaty.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub Kktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwos$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur zgodnie z ponizszymi
zasadami:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Stezyca

ul. Plac Senatorski 1

08-540 Stezyca

NIP: 5060035708
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Wazna informacja dla Wykonawcéw — zmiany w fakturowaniu (KSeF)!

Informujemy, ze od 1 lutego 2026 r. wszystkie faktury ustrukturyzowane
wystawiane dla Gminy Ryki muszq Scisle rozréznia¢ dane Nabywcy oraz Odbiorcy
(ptatnika).

Prawidtowe wskazanie obu podmiotéw jest warunkiem niezbednym do
automatycznej identyfikacji dokumentu w systemie KSeF oraz jego poprawnego
ujecia w ewidencji ksiegowej. Dokumenty btedne lub niepetne bedq wymagaty
korekty, co moze bezposrednio wplynq¢ na termin realizacji ptatnosci.

Prosimy o zaktualizowanie danych w Panstwa systemach finansowo-ksiegowych.

0d 1 lutego 2026 roku faktury bedq wystawiane i otrzymywane przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Faktury ptatne sq w terminie 30 dni od
daty przestania faktury do KSeF. W przypadku koniecznosci udostepnienia faktury w
sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) - faktury przekazane poza KSeF ptatne sq w
terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich
przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie
przesytat na adres: ryki@ryki.pl. Datq otrzymania bedzie wéwczas data przestania
wiadomosci e-mail. Wykonawca moze réwniez przekazywaé wizualizacje faktur w
formie papierowej (np. w razie pojawienia sie przejSciowych probleméw
technicznych) i dorecza¢ je na adres siedziby Zamawiajgcego. Powyzsze znajdzie
zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej KSeF.

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy o
podatku od towaréw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqgzany podaé¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawionqg przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek

bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru i na te okolicznos$¢ bedzie sporzadzany protokét roboét
zanikajgcych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury VAT,

2) odbiér czeSciowy po zakoniczeniu prac wykonanych - bedgce podstawq
wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy;

3) odbior koncowy - po zakonczeniu catoSci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedqcych podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa
w § 5ust. 1 pkt 3) umowy;

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej Inwestorowi,

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich §wiadczen przewidzianych w

danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czeSciowego) lub catosci

$Swiadczenia (dla odbioru koncowego), potwierdzone przez kierownika budowy

i przez Inspektora nadzoru w protokédle odbioru czeSciowego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t, opisana i skompletowana w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiOR,

4) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane:

1) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wlaczong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oswiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach;

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru

koncowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do danego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i odbioru koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tych

odbiorow.

\W% protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskazg

w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace

jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas

odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Stezyca
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1), terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowoSsci do odbioru przedmiotu zamdéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowoSci odbioru).

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego po przediozeniu przez wykonawce
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie albo zaswiadczenia o braku
sprzeciwu organu nadzoru budowlanego wobec zgtoszenia zakonczenia budowy - w
przypadku inwestycji realizowanej na podstawie zgtoszenia.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
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Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Stezyca
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze cze$ciowym oraz koncowym zadania, w tym Kkontroli
organow uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wlasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okresSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.
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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Stezyca
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilnga odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
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Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Stezyca
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccernnne. ;nrtel: o, ; e-
mail: ...ooovviieeiiins ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvevvrinnnns snrtel: v
e-mail: .ovveeiieiiee e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawias:

1) kierownika budowy W 0SODI€: .....coouiiiiiiee e e e ;
Nrtel: o 5 e-MALL e ——— ;
upr. bud. nr: . ;

2) kierownika robdt sanitarnych w 0SODbI€: .......ccocoiiiiiiiii e ;
Nrtel: o 5 e-MALL e ——— ;
UPT. bUud. NT: e ;

3) kierownika robét elektrycznych w 0Sobie: .......cccoveeiiieiiiiniciie e ;
100 ol 1= P 5 ML e - ;

UPT. bUud. NT: e ;
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4) kierownika robét teletechnicznych w osobie: .......ccoeviviiciiiniin e ;

UPT. bud. NT: e ;

5) Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie 0séb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia

propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiaty wymagania okreslone w SWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SWZ i niniejszej umowie.

7. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10
Procedura zapewnienia jakosci

1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania miesiecznych raportéw o
postepie robot zgodnie ze wzorem opracowanym przez Inspektora Nadzoru.
Raporty nalezy przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu droga
elektroniczng (e-mail) oraz w formie papierowej (po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron) w terminie do 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego.

2. Jezeli Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy w drugiej potowie
miesigca, pierwszy raport sktada w terminie do 3. dnia miesigca nastepujgcego po
pelnym miesigcu pracy. Raport ten musi obejmowac caty okres od rozpoczecia
realizacji.

3. Po otrzymaniu raportu miesiecznego Zamawiajacy ma prawo zwota¢ Rade Budowy
z udziatem Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy w celu
omoOwienia postepu prac oraz biezacych probleméw realizacyjnych. Wykaz
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probleméw majacych wplyw na prawidtowos$¢ lub terminowos¢ wykonania
Umowy Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu
(pisemnie lub e-mailem) co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Rady
Budowy. W spotkaniu mogg uczestniczy¢ réwniez inne osoby, ktérych obecno$¢
Inspektor Nadzoru uzna za zasadna.

4. W ciggu 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Rady Budowy Inspektor Nadzoru
przekaze Wykonawcy i Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt protokotu ze
spotkania. Ostateczna wersja protokotu zostanie przekazana Zamawiajgcemu drogg
elektroniczng (skan) oraz w oryginale w formie papierowe;.

5. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy organizacja Rady Budowy oraz
zawiadomienie uczestnikéw o jej terminie i miejscu.

6. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawca sg uprawnieni do zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw realizacyjnych.
Zawiadomienie o terminie takiego spotkania wraz z uzasadnieniem nalezy
przekaza¢ pozostatym stronom droga elektroniczng lub pisemng z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny

z przedmiotem umowy, ha sume gwarancyjna nie mniejsza niz 50% wartos¢

wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia

przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 do konca realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedtozy polise, ktorej termin wazno$ci przypada przed terminem

realizacji umowy, bedzie zobowigzany przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
utraty waznoSci dotychczasowego ubezpieczenia.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.
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§12

Gwarancja, rekojmia
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: min. ........® miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia
i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)
umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 6, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnoSci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

10. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

¢ Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cococeeiiiiiiiiiiiii
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uplywem 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosSciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.
Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnos$ci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w  trakcie realizacji zamodwienia: wykonywanie prac fizycznych
przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia wskazanym
w pkt 4.1-4.2 SWZ. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq
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wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢
gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w szczegdlnosci:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 5 %
warto$ci przedmiotu umowy,

za zwltoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek nie wiecej
niz 5 % wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7 - nie wiecej niz 5 % wartosci przedmiotu
umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, trwajacej dtuzej niz 15 dni roboczych, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy kolejny dzien roboczy przerwy, liczac od szesnastego dnia roboczego
przestoju,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci
2 000,00 zt,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w §3 ust 1 umowy za kazdy dzien
zwloki;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu i wysokos$ci zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

14) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy przypadek;

15) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

16) w przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 umowy,
w terminie 7 dni przed utrata jej waznosci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na

zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody, w tym réwniez powyzej limitu okreslonego w ust. 5.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaé¢ wedle
wilasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtroniczne;j: .......ccoccevevvercvneriienenens
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomo$ci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15

Kary umowne z tytutlu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 10 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogga by¢ potracane
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,
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4)

5)

6)

7)
8)
9)

W

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztoZenia oswiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
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teren budowy i opu$ci¢ go najpdéZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccevuueene ztotych (stownie: ......ccccvvvvnnenne ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkoS$ci .......cocevvenene ztotych (stownie: .......ccccovviennnee ), stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3Ca  .eevevreveenenneene ZEOtych  (stownie: ..o ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (co
nastapi pdznie;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
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nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych

mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
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2)

3)

4)

5)

szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
przedluzenie terminu wykonania zamodwienia o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie
lub przerwane wykonywanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedluzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajacag okresowi oczekiwania,

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych,
archeologicznych, $rodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ na skutek ujawnienia podczas wykonywania robo6t stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia; - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile
przerwa ta bedzie wymagac przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenia terminu realizacji zamoOwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
WyKkonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa lub zmiany zapiséw umowy o
dofinansowanie projektu,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
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13)

14)

15)

sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegélnoSci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepiséw;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamodwienia moze nastagpi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

zmiany zasad platnos$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczaca podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czeSci zaméwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca

wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedacg konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
c) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania robdt budowlanych do zmian ustawy Prawo

budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub
rob6t lub praz konserwatorskich i restauratorskich, przy czym osoby
zastepujace musza spetnia¢ warunki okreSlone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan
technicznych lub materiatlowych wynikajagcych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja.
W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy
(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego),

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania
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4)

z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania czeSci  zamodwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastagpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw, ktérzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym
podwykonawca, potwierdzajacych  zaplate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

16) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowiC bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
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kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 3 ust. 6,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust. 11.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, os6b wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywa¢ sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego miesigca - zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaZznikow GUS za pelne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze zlozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:
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Ax(B%-3%)=C
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - $rednia opublikowanych wskaznikéw GUS za petne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - wartos$¢ zmiany.

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wpltyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy,

7) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
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umowy,
5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b

Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtloki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
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Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze Kkonieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§22
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
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zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Zlozona oferta.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Specyfikacja warunkéw Zamdéwienia.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



