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Załącznik nr 4 do PFU 

Ogólne warunki prowadzenia robót 

A. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Przekazania Zamawiającemu (Inwestorowi) dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia / 

zawiadomienia o rozpoczęciu robót do wszystkich wymaganych instytucji. W obowiązku 
Wykonawcy jest uzyskać i opłacić wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia, kopie potwierdzające 
uzyskanie i opłacenie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń Wykonawca przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru 

2. Zlecenia nadzorów branżowych wynikających z uzgodnień właścicieli sieci; kopie potwierdzające 
zlecenia nadzorów branżowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru. 

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126), w związku z art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z 
późn. zm.), Wykonawca (w jego imieniu Kierownik Budowy) jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 
będzie uwzględniać specyfikę zadania i warunki prowadzenia robót. 

4. Przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie określonym w 
umowie, celem zatwierdzenia w zakresie i w terminach wymaganych warunkami umownymi oraz 
do sporządzania jego aktualizacji, jeżeli stan faktyczny zaawansowania robót odbiega od 
przewidzianego w harmonogramie. 

5. Realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z 
dokumentacją projektową przekazaną zamawiającemu, z zasadami sztuki budowlanej, 
zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób 
zgodny z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w SWZ, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie. 

6. Urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych. 

7. Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: 

- dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, ciepła i innych niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia robót mediów na własny użytek w okresie wykonywania robót, a 
także usunięcia i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem 
zamówienia, 

- dla czasowo przebywających na terenie wykonywania robót związanym z realizacją przedmiotu 
zamówienia przedstawicieli Zamawiającego oraz organów kontrolujących realizację przedmiotu 
zamówienia - odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP (minimum 4 komplety), 

- zabezpieczenia terenu, na którym są wykonywane roboty budowlane w sposób umożliwiający 
bezpieczny dostęp do obiektu pracownikom i użytkownikom oraz jego funkcjonowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 

- utrzymywania terenu i zaplecza budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód 
oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, 

- tymczasowego składowania odpadów i śmieci powstałych w wyniku prowadzonych robót w 
miejscu, które Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego, 

- zabezpieczenia i stałego dozoru terenu i zaplecza budowy, 
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- dostosowania harmonogramu robót i realizacji prac (w szczególności prowadzenia prac głośnych i 
uciążliwych) w sposób nie uciążliwy dla przyległej placówki Stowarzyszenia i mieszkańców 
okolicznych budynków mieszkalnych, 

- przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego 
po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i zgodnie z prowadzoną 
bieżącą organizacją budowy i placu budowy, 

- zapewnienia i bieżącego utrzymania (w standardzie co najmniej takim jaki był zastany podczas 
przejęcie placu budowy) przejść chodnikami wzdłuż dróg i ulic, dojść do wszystkich posesji, 
przejazdów drogami i ulicami oraz dojazdów do wszystkich posesji. 

8. Wykonania i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych, placów utwardzonych i 
oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 
aktualizacji projektu organizacji ruchu). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych 
ograniczających emisje hałasu w trakcie prowadzenia robót oraz transportu materiałów 
budowlanych. 

10. Trasę wywozu gruzu i ziemi z wykopów oraz dowozu materiałów budowlanych, należy uzgodnić z 
Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach. 

11. Zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie koniecznym do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

12. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
22.12.2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 
2023 r. poz. 45). 

13. Zgłaszania do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór 
powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru branżowego bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor 
nadzoru branżowego. 

14. Ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji 
robót określonych w projektach branżowych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) opisujących przedmiot zamówienia. Dopuszcza się 
zastosowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych, które nie zostały ujęte 
w kosztorysie ofertowym, wyłącznie za potwierdzeniem projektanta branżowego i zgodą 
Zamawiającego. 

15. Uzyskania akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego przed wprowadzeniem 
wszelkich zmian w wykonaniu robót oraz stosowaniu zamiennych technologii. 

16. Przedstawienia do akceptacji Zamawiającego receptur, deklaracji zgodności, certyfikatów dla 
stosowanych materiałów i urządzeń, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem 
odpowiednich robót. Akceptacja receptur, deklaracji zgodności, certyfikatów nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń. 

17. Utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów nie podlegających odzyskowi zgodnie z ustawą z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 
r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) powstałych podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia i dostarczenia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów 
na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty odpadów). 

18. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami 
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wytwarzanymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

19. Naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie 
prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z 
terenu lub zaplecza budowy. Dodatkowo Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu 
zabezpieczenia przed zniszczeniem dróg i mostów prowadzących do placu budowy. 

20. Zapewnienia bezpiecznych dojść i dojazdów do obiektu oraz do wszystkich budynków i posesji 
sąsiadujących z budową; a także przejść i przejazdów (jeżeli takie wystąpią) przez plac budowy, wraz 
z ich utrzymywaniem i oznakowaniem. W przypadku przecięcia drogi rowerowej/szlaku pieszego 
Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia objazdu i wykonania odpowiedniego oznakowania. 

21. Zabezpieczenia przed uszkodzeniami istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego terenu 
zgodnie z projektem i obowiązującymi normami. 

22. Przeprowadzenia wszelkich badań wymaganych przepisami lub poleconych przez Inspektora 
nadzoru branżowego. 

23. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci nadziemne, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. znajdujące się w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
Ponadto przed przystąpieniem do robót wykona przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji i 
poziomu przebiegu istniejących sieci. 

24. Ponoszenia w okresie realizacji inwestycji do dnia odbioru końcowego robót kosztów zużycia 
mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi z realizowanym przedmiotem 
zamówienia. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca dokonuje cesji na rzecz 
ustanowionych Użytkowników obiektu. W sytuacji, kiedy Użytkownik nie dopełnił wszystkich 
formalności dotyczących zawarcia cesji na dostawę mediów do obiektu, a Wykonawca jest dalej 
obciążony kosztami z tytułu zawartych umów na dostawę mediów, to Wykonawca będzie 
refakturował koszty na Użytkownika, o czym winien poinformować Zamawiającego. 

25. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z przekazaną i zaakceptowaną 
przez zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i SWZ z materiałów własnych i nowych. Materiały stosowane do robót 
budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 
07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (posiadać wymagane przepisami prawa 
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 
krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią 
Europejską). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Każdy 
materiał, urządzenie, aparat niespełniający tych wymagań nie będzie zaakceptowany przez 
Zamawiającego, a stwierdzenie takiego przypadku będzie traktowane jako nienależyte wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania. 

26. Wykonawca w zakresie robót elektrycznych przed odbiorem końcowym z Inwestorem dostarczy 
protokół odbioru końcowego podpisany przez Tauron Dystrybucja w przypadku robót związanych z 
sieciami WN, SN, nN oraz Tauron Nowe Technologie S.A. w przypadku robót związanych z 
oświetleniem (zapis dotyczy sieci należących do firmy Tauron). 

27. Po zakończeniu robót doprowadzenia terenu do właściwego stanu (pierwotnego lub zgodnego z 
projektem). 

28. W przypadku dokonywania rozliczeń częściowych, Zamawiający wymaga, aby rozliczane ilości były 
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inwentaryzowane geodezyjnie, a jako załącznik do protokołu częściowego odbioru robót dołączona 
była książka obmiarów wraz z geodezyjną inwentaryzacją rozliczanych elementów. Przedłożenie 
przedmiotowych dokumentów ma na celu szacowanie realnego zaawansowania robót do 
protokołów odbioru częściowego.  

29. Wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w Umowie, w celu dokonania 
odbioru końcowego robót w szczególności: dostarczenie wszystkich dokumentów, ukończenie 
wszystkich robót i dokonanie ich prób włącznie z usunięciem wszelkich wad, przeprowadzenie 
rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 
przekazaniem niezbędnego oprogramowania oraz z przeszkoleniem personelu przyszłego 
użytkownika. 

30. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądach 
pogwarancyjnych. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jednej zbiorczej instrukcji obsługi i użytkowania 
całego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. 

32. Zamawiający wymaga, aby przed odbiorem końcowym robót Wykonawca uzyskał protokolarne 
potwierdzenie prawidłowej zabudowy wszelkich skrzynek armatury, włazów i wpustów studni 
ulicznych, itp. przez gestorów sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
teletechnicznych i elektroenergetycznych. 

33. Przed rozpoczęciem robót i w trakcie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu 
saperskiego i nadzoru specjalistycznego w tym zakresie przez cały okres realizacji robót 
budowlanych. 

34. W zakresie bieżącego i końcowego dokumentowania realizacji robót: 

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji 
fotograficznej polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy 
oraz terenu przyległego, Inwentaryzacje należy datować i przekazać Zamawiającemu w 
terminie do 10 dni od przejęcia placu budowy,  

 

Dodatkowe uwagi: 
- w przypadku wystąpienia materiałów wtórnych (np. złomu, ziemi urodzajnej, drewna z wycinki) po-

zyskanych w trakcie realizacji robót, Wykonawca ma obowiązek rozeznania rynku wśród co najmniej 
trzech podmiotów skupujących materiały wtórne i przedstawi Zamawiającemu oferty na wywóz 
materiału powstałego w wyniku rozbiórki. Następnie Wykonawca zobowiązany jest do: 
• przekazania materiałów wtórnych na wskazany przez Zamawiającego podmiot skupujący mate-

riały wtórne oraz rozliczenie się z firmą, która uzyskała zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów, 

• przekazania Zamawiającemu kopii potwierdzeń odbioru (PZ) materiałów wtórnych przez składo-
wisko w terminie 7 dni od daty ich oddania. Miasto Katowice każdorazowo wystawi na Wyko-
nawcę fakturę VAT za sprzedaż złomu, ziemi urodzajnej lub drewna, z terminem płatności 14 dni 
od daty wystawienia. 

- Zamówienie realizowane będzie zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, 
materiałów stosowanych w budownictwie. 

-Wykonawca zobowiązany jest do informowania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem właścicieli 
nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, o wszelkich 
utrudnieniach, które pojawią się w trakcie prowadzenia prac (przerwy w dostawie mediów, 
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ograniczenia w ruchu itp.) 

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy organizacji i prowadzenie raz na dwa tygodnie narad 
koordynacyjnych, z uczestnictwem wszystkich zgłoszonych w wykazie osób to jest: kierowników 
branżowych i kierownika budowy Wykonawcy, 

B. Dokumentacja powykonawcza 

1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej: 
1) Stronę tytułową oraz zawartość zbioru dokumentów, segregatorów, teczek. Dokumentację 

podzielić na poszczególne branże - tomy. 
Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową, w 
wersji elektronicznej – podział na katalogi zgodnie z wersją papierową tomów, podział na 
podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych tomów. 

2) Każdy tom winien mieć dokładny spis treści z wskazaniem strony na którym znajduje się dany 
dokument, ponumerowane strony, podpisy na każdej stronie kierownika budowy i pieczątką 
„dokumentacja powykonawcza”. 

3) Każdy tom w oddzielnym segregatorze, teczce. W przypadku gdy zawartość danego tomu jest 
większa niż pojemność jednego segregatora – tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby 
dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjnie na ich jakość. 
Rysunki podklejone w sposób trwały i uniemożliwiający ich przypadkowe wyrwanie. Każdy 
segregator winien być opisany na grzbiecie i na okładce – nr tomu, nazwa tomu, nazwa 
inwestycji. Wszystkie tomy winny znajdować się w pudle lub pudłach, pudło powinno być 
opisane - co się w nim znajduje. 

4) Jeden kompletny egzemplarz dokumentacji powykonawczej powinien być w wersji oryginalnej. 
Pozostałe egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być podpisane za zgodność z 
oryginałem przez kierownika budowy. 

5) Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, jeżeli nie wymagane jest pozwolenie. 
6) Kopia zatwierdzonego projektu budowlanego i technicznego w którym należy zaznaczyć 

wszystkie wprowadzone zmiany w toku budowy z pieczątką „dokumentacja powykonawcza” i 
podpisem kierownika budowy, właściwym kierownikiem robót. Rysunki, opisy gdzie 
wprowadzono zmiany nieistotne powinny być podpisane przez kierownika budowy, projektanta 
oraz inspektora nadzoru, z opisem że jest to zmiana nieistotna od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. W przypadku konieczności zatwierdzenia zmian przez inne podmioty np. 
rzeczoznawcę ds. higieniczno – sanitarnych lub ds. ochrony przeciwpożarowej dokumentacja 
powykonawcza winna być uzgodniona w przedmiotowym zakresie i przez nich opieczętowana  

7) W przypadku wprowadzenia zmian istotnych należy dołączyć kopie projektu zamiennego i 
zamienne pozwolenie na budowę podpisane przez kierownika budowy i pieczątką 
„dokumentacja powykonawcza”. 

8) Karty nadzorów autorskich, notatki, protokoły, wnioski materiałowe i inne dokumenty, które 
miały wpływ na wykonanie obiektu. 

9) Oświadczenie kierownika budowy zgodne z wymaganiami nadzoru budowlanego, jeżeli 
wystąpiły zmiany nieistotne oświadczenie winno być podpisane również przez projektanta i 
inspektora nadzoru (branżowego). 

10) Oświadczenia kierowników robót branżowych (jeżeli występują). 
11) Kopia uprawnień i przynależności do izby inżynierów kierownika budowy, robót oraz innych 

osób uprawnionych wykonujących pomiary, badania itp. np. uprawnienia SEP. 
12) Dziennik budowy. 
13) Protokoły odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, technicznych, 

końcowych, a także protokoły z badań, pomiarów, prób szczelności, uruchomień i innych 
niezbędnych protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót budowlanych i 
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instalacyjnych podczas budowy. 
14) Karty przekazania odpadów  
15) Rysunki i opisy uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były 

takie wykonane przez projektanta. 
16) Operaty geodezyjne z pomiarów powykonawczych potwierdzanych przez uprawnionych 

geodetów. 
17) Geodezyjne pomiary powykonawcze i mapa powykonawcza zatwierdzona przez Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzny w Katowicach. 
18) Dziennik montażu w przypadku realizacji budynku metodą montażu (np. obiekty 

prefabrykowane). 
19) Dokumenty materiałowe dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych, potwierdzające, 

że zastosowane wyroby budowlane, użyte podczas realizacji inwestycji, zostały wprowadzone 
do obrotu legalnie i posiadają właściwości zgodne z określonymi w dokumentacji projektowej 
tj. atesty, receptury, certyfikaty, aprobaty, karty materiałowe itp. Na w/w dokumentach winna 
być pieczątka lub opis „wbudowano na obiekcie…………….” (w przypadku dokumentów 
składających się z więcej niż jednej strony – pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „dotyczy 
stron od ….do …). 

20) Wykaz wyposażenia dostarczonych urządzeń do obiektu, zawierający co najmniej: nazwę 
urządzenia, typ i nr seryjny, opis, w tym: w zależności od charakteru urządzenia: wymiary, kształt 
kolorystyka, parametry, materiał itp., nazwę producenta, cenę jednostkową zakupu, ilość sztuk 
i wartość łączną dla danego urządzenia (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

21) Dokumenty dotyczące zamontowanych urządzeń wraz z ich odbiorami w tym odbiorem UDT 
(jeżeli jest wymagany) i dokumentami serwisowymi, rejestracją lub materiałami do dokonania 
rejestracji (jeżeli jest niezbędna). 

22) Zestawienie wykonanych elementów wynikających z powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej tj. zakres rzeczowy i ilościowy wykonanych robót; Zestawienie wykonanych 
elementów winno zawierać, w zależności od specyfiki zamówienia: 

a) podział na obiekty zgodnie ze specyfiką zamówienia tj. np. kubaturowe, inżynieryjne, drogi 
(ulice) - każde z osobna, 

b) obiekt kubaturowy winien zawierać dane: parametry (kubatura, powierzchnia użytkowa), 
wykaz instalacji oraz systemów i dla każdych z nich - wykaz urządzeń zamontowanych, z 
podaniem wartości każdej instalacji lub systemu i wykaz wyposażenia, 

c) obiekt inżynieryjny winien zawierać dane: parametry główne konstrukcji, urządzenia i 
systemy zamontowane na obiekcie (jeśli występują), z podaniem wartości poszczególnych 
robót wg branż (konstrukcja, odwodnienie, oświetlenie itd.) oraz ceny wyposażenia, 

d) budowa, przebudowa lub modernizacja dróg (ulic) winna zawierać: długość drogi, 
krawężników, obrzeży, ścieków, sygnalizacji świetlnej itd., parametry nawierzchni, dane 
dotyczące: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogi, organizacji 
ruchu, zieleni drogowej (DN, długości, Ilość studni, itp.) z podaniem wartości 
poszczególnych robót wg podziału dróg i branż, 

e) budowa nowej infrastruktury podziemnej obejmującej sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, ogólnospławnej i wodociągowej, urządzenia sieci kanalizacji deszczowej 
(pompownie wód deszczowych, urządzenia podczyszczające (np. separatory), urządzenia 
pomiarowe, kanał technologiczny i pozostałe środki trwałe, 

f) zagospodarowanie terenu, placów, skwerów, skarp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w 
szczególności: ławki, stojaki, kosze, zieleń stała i ruchoma itp. 

23) Protokoły z przeszkolenia użytkownika z obsługi urządzeń, instalacji, systemów. 
24) Instrukcje obsługi i użytkowania budynku, zabudowanych urządzeń, instalacji, systemów oraz 

sposób ich konserwacji napisane w prosty i czytelny sposób. 
25) Wytyczne do konserwacji i przeglądów w celu utrzymania gwarancji oraz utrzymania 

urządzenia, systemu, instalacji w dobrym stanie technicznym, zapewniającym sprawne działanie 
– szczegółowe informacje, które urządzenia mają być przeglądane, co ile, jakie czynności mają 
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być przeprowadzone podczas przeglądu, wizyty kontrolnej, które urządzenia mają być 
kalibrowane lub wymieniane i po jakim czasie, lista dopuszczonych materiałów 
eksploatacyjnych. Tabela uwzględniająca wszystkie zabudowane urządzenia, instalacje, terminy 
przeglądów i serwisowań. 

26) Instrukcje obsługi urządzeń – z załączoną DTR. 
27) Karty gwarancyjne urządzeń, jeżeli gwarancja na dane urządzenie jest dłuższa niż gwarancja 

wynikająca z umowy. 
28) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (jeżeli jest wymagana) w wersji papierowej, pdf i 

edytowalnej. 
29) Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (jeżeli jest wymagany) w wersji papierowej, pdf i 

edytowalnej. 
30) Świadectwo charakterystyki energetycznej. 
31) Inne dokumenty wyszczególnione w umowie, STWIORB oraz wymagane przez użytkowników 

sieci oraz przyszłych użytkowników obiektu. 
32) Wszystkie dokumenty winny być w języku polskim. 
33) Dokumentację fotograficzną przed budową, w trakcie i po zakończeniu budowy. 

Oprócz dokumentacji powykonawczej wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania w 
osobnych segregatorach/teczkach dokumenty dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodne z wymaganiami w/w organów 
w celu dokonania odbioru obiektu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dokumenty dla 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej winny być w oryginale lub potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez osobę sporządzającą dany dokument. 

Dokumenty dla Nadzoru Budowlanego tj. oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, 
mapa powykonawcza z rzędnymi terenu oraz rysunki ze zmianami nieistotnymi winny być w oryginale. 

2. Dokumentacja powykonawcza dot. branży sanitarnej powinna zawierać podział na: 
a) Instalacje sanitarne w zakresie instalacji wewnętrznych wodociągowych, cyrkulacji, cwu, 

kanalizacyjno-sanitarnej, deszczowej, gazu, wentylacyjnej, chłodu, technologicznej cieplnej, c.o. 
i kotłowni  
Dokumentacje powykonawcze w branżach winny zawierać protokoły technicznych odbiorów 
prób ciśnienia, pomiarów wydajności, rozruchów, rejestrów UDT, w zależności od branży wraz z 
kartami materiałowymi i atestami oraz DTR urządzeń, gwarancji oraz instrukcji użytkowania – np. 
kotłowni gazowej z cwu. W skład protokołów ma wchodzić protokół odbioru kominiarskiego w 
zakresie przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz gazu z urządzeniami. 

UWAGA: 
Wszystkie parametry instalacji branżowych winny być końcowo zestawione na wykazie 
zawierającym parametry techniczne urządzenia z numeracją katalogową, ilościową i metrażową. 
Wykaz winien być podpisany ma być przez Kierownika Budowy, kierownika robót sanitarnych i 
inspektora nadzoru branży sanitarnej. 

b) Sieci sanitarne w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, wodociągowej oraz 
urządzeń-zbiorników retencyjnych, separatorów. 
Dla sieci kanalizacyjnej zestawienie niezbędnych dokumentów wchodzących w skład 
dokumentacji odbiorowej będzie taki jak obowiązuje przy realizacji inwestycji w Katowickich 
Wodociągach S.A. Wykazy stosownych dokumentów widnieją na stronie internetowej w/w 
przedsiębiorstwa w dziale obsługi klienta oraz zestawiono poniżej z podziałem na odbiór 
techniczny i końcowy. 

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej: 
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- Projekt techniczny - wykonawczy zatwierdzony przez Katowickie Wodociągi S.A. 
(z uzgodnieniem branżowym). 

- Pozwolenie na budowę (w oryginale/notarialnie poświadczone za zgodność 
z oryginałem) lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych wraz z 
oświadczeniem o braku sprzeciwu właściwego organu administracji do tego zgłoszenia. 

- Rysunki dokumentacji projektowej jako powykonawcze z zaznaczona wykonaną trasą sieci 
kanalizacyjnej czy wodociągowej (itp.) oraz z zaznaczonymi granicami i numerami działek. 
Zmiany w realizacji-budowie sieci wymagają akceptacji projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru. Dotyczy to planów sytuacyjnych oraz profili które ma zawierać 
dokumentacja powykonawcza. 

- Szkice polowe sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z domiarami do punktów stałych, z 
opisanymi średnicami, długościami, (zagłębienia oraz spadki wykonawcze mają być 
wprowadzone do dokumentacji powykonawczej i podpisane przez upoważnione osoby). 
Wykaz materiałów na szkicu polowym ma być podzielony w zależności od sieci z 
wydzieleniem sieci głównych, przykanalików i przyłączy oraz zbiorników retencyjnych. 

- Karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych, osprzętu, armatury wypisane i podpisane 
przez uprawnionego geodetę. Karty studni mają być w wersji papierowej i cyfrowej (pdf/jpg) 
na płycie CD/DVD (k).Karty studni i armatury czy urządzeń mają zawierać numeracją nadaną 
przez ośrodek geodezyjny miasta. 

- Protokoły z prób szczelności dla sieci kanalizacyjnej oraz ich przyłączy i przykanalików. 
- Raport opisowy z inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacyjnych wraz z materiałem 

filmowym zawartym na nośniku elektronicznym. 
- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna: operat powykonawczy, mapa zasadnicza, szkice 

polowe, karty studni itp. z wykazem współrzędnych w wersji papierowej - 2 kpl. i 
elektronicznej w formatach JPG, DXF, SHP, TXT lub DWG. Każda karta studnia ma być 
zapisana w oddzielnym pliku. Karty studni i armatury czy urządzeń mają zawierać numeracją 
nadaną przez ośrodek geodezyjny miasta. Teczka z zestawem powykonawczych 
dokumentów odbiorowych winna być dołączona do zbioru dokumentów powykonawczych. 

- Zakres rzeczowy zrealizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych sporządzony przez 
geodetę (z podziałem na ulice) zawierający: nazwy producenta, średnice, długości i materiały 
z jakich wykonane zostały rurociągi oraz zestawienie zabudowanej armatury oraz studni z 
opisem w/w. Wykazy dla kanalizacji deszczowej mają być zgodne z podziałem na sieci 
główne, przykanaliki z wpustami, przyłącza oraz studnie rewizyjne, zbiorniki podziemne 
retencyjne, osadniki, separatory. 

- Dokumenty dla zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
opinie, atesty, certyfikaty. W/w dokumenty stanowią składową do kompletacji dokumentacji 
powykonawczej umożliwiającej zgłoszenie Zamawiającemu odbioru końcowego z zakresu 
sanitarnego robót-inwestycji w terminie zgodnym z zapisem umowy realizacyjnej. 
Dokumentację odbiorową powykonawczą do odbioru końcowego należy złożyć 
Zamawiającemu na 7 dni przed terminem odbioru w dwóch egzemplarzach wraz z wersją 
elektroniczną zapisaną w formacie pliku pdf. 

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej: 

- Protokół odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej wraz z wszystkimi dokumentami 
opisanymi wyżej. 

- Dziennik budowy. 
- Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy o wykonaniu sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej zgodnie z projektem, jak również warunkami pozwolenia 
na budowę, jeśli decyzja była wydana dla danej inwestycji. 

- Oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

- Oświadczenia właścicieli terenu o jego doprowadzeniu do należytego stanu 
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i porządku. 
- Protokół odbioru pasa drogowego przez MZUiM w Katowicach (w przypadku ułożenia 

przyłączy lub sieci wodno-kanalizacyjnej w drodze będącej w zarządzie MZUiM w 
Katowicach). 

- Mapa potwierdzająca naniesienie zrealizowanej sieci kanalizacyjnej na zasoby miasta 
Katowice. 

- Współrzędne punktów trasy sieci kanalizacyjnej w układzie 2000 zapisane w plikach 
dxf/dwg lub txt na płycie DVD. Dane w plikach txt powinny być zapisane w następujący 
sposób: Ip [spacja] wsp. x [spacja] wsp. y [spacja] opis. Opisy w w/w plikach powinny być 
spójne ze szkicami, jak również powinny zawierać dodatkowe informacje m. in. w 
zakresie: średnic, materiału, wysokości, numeracja. Dokumentacja ma zawierać karty 
studni, zasuw, hydrantów ze szkicami polowymi i numeracją ośrodka geodezyjnego. 

- W przypadku przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej protokół i schemat 
odcięcia/wyłączenia starej sieci. Schemat odcięcia/wyłączenia starej sieci w wersji 
papierowej powinien zawierać przebieg wyłączanej z eksploatacji sieci kanalizacyjnej 
oraz miejsca odcięcia/przełączenia sieci. Protokół powinien być podpisany przez 
kierownika oddziału eksploatacji sieci Katowickich Wodociągów S.A., a także powinien 
określać sposób likwidacji bądź zagospodarowania wyłączanej z eksploatacji sieci. 
Dodatkowo geodeta powinien opisać na mapach miasta Katowice wyłączany odcinek 
sieci jako ,,nieczynny”. 

- Załączyć opłaconą Fakturę za zużycie wody do celów budowy - prób, płukań i celów 
socjalnych. 

Powyższy wykaz dokumentacyjny dla sieci kanalizacyjnej i urządzeń odnosi się do instalacji i 
przyłączy sanitarnych zabudowanych na terenie budowanego obiektu. 

Ze względu na wszystkie instalacje w mieście na obiektach użyteczności publicznej 
odpowiadają tym samym kryteriom, co sieci sanitarne, wod-kan, wprowadza się unifikację 
taką samą, jak w Katowickich Wodociągach S.A. i dla odcinków sieci wykonywanych należy 
załączyć niezbędny wykaz dokumentów zamieszczony powyżej. 

UWAGA: 
Wszystkie parametry w/w sieci, instalacji wod-kan mają być końcowo zestawione na wykazie 
zawierającym parametry techniczne kanałów, rur, urządzeń z numeracją katalogową, 
ilościową i metrażową. Wykaz podpisany ma być przez Kier. Budowy - robót sanitarnych i 
inspektora sanitarnego. 

c) Wykonawca przygotuje następującą ilość egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla 
przyszłych eksploatatorów: 
- branża kanalizacji deszczowej „KD” ze zbiornikami retencyjnymi (MZUiM Katowice + KW 

S.A.) - 2 kpl., 
- branża kanalizacji deszczowej „KD” w zakresie separatory, osadniki itp. (WKŚ) - 1 kpl., 
- branża drogowa (MZUiM Katowice) - 2 kpl., 
- branża elektryczna oświetleniowa (MZUiM Katowice) - 2 kpl., 
- branża teletechniczna – 1 kpl. dla Zamawiającego oraz po 1 kpl. dla każdego z operatorów, 

których sieci podlegały przebudowie, 
- branża teletechniczna w zakresie kanału technologicznego - 2 kpl., 
- zieleń miejska, projekt nasadzeń (ZZM) - 1 kpl., 
- użytkownik obiektu – 1 kpl. 


